GOBERNACION
o BOLIVAR

Cartagena, agosto 26 del 2026

Doctora:

LAURA VITOLA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
GOBERNACIN DE BOLIVAR

Email: lvitola@bolivar.gov.co

Ref: Remisién oficio INT-LA-029 y INT-LA-030 de la sociedad CINCO
compainiia de interventoria y consultoria

REFERENQIA: Contrato de Inte,rventorl'a 17-2025,PSD SUSCRITO ENTRE
LA COMPANIA DE INTERVENTORIAS ,Y CONSULTORIAS DE LA COSTA S.A.S
Y LA EMPRESA PROMOTORA DE BOLIVAR RUTA B

Asunto: Solicitud de prorroga No. 1 al contrato de Interventoria 17-2025
PSD

Cordial saludo

Atendiendo al rol que ejerce de seguimiento, vigilancia y control, y en
calidad de Interventores y en cumplimiento de las obligaciones legales y
contractuales, adjunto remitimos los oficios de la referencia a través del cual
se avala la solicitud de prérroga por un término de (3) meses y veintisiete
(27) dias, adicionales al plazo inicial, contados a partir del vencimiento del
término contractual vigente, presentada por el contratista CONSORCIO
BOLIVAR AVANZA E&C en fecha 20 de Agosto de 2024 mediante oficio COP-
No.2748-25-053.

En ese orden de ideas solicitamos de manera respetuosa, que se tramite la
prorroga en los mismos términos del contrato en virtud del cual la empresa
Promotora Ruta B ejerce la interventoria.

Atentamente,

ADRIANA TRUCCO DE LA HOZ
Gerente (E)
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