ii f g ALCALDIA DE TUNJA FECHA: 21/09/2015

E"‘\ SISTEMA INTEGRADO DE GESTION VERSION: 02
ORI PROCESO: CONTRATACION ]
2 ‘@b FORMATO: ACTA DE REINICIO CODIGO: CON-F043
FECHA PRESENTE ACTA: 12 DE FEBRERO DE 2021 GONTRATO___ No: 1207

CONVENIO X Fecha del contrato: 15/10/2020
CONTRATANTE __
PARTE ___ MUNICIPIO DE TUNJA
CONTRATISTA ___ INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE, LA RECREACION, EL APROVECHAMIENTO
CONTRAPARTE __ DEL TIEMPO LBRE YLA EDUCACION EXTRAESCOLAR- IRDET
INTERVENTOR ___
SUPERVISOR __ GERMAN CAMACHO BARRERA - IVAN CORREDOR HURTADO

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE TUNJA Y EL INSTITUTO DE
LA JUVENTUD, EL DEPORTE, LA RECREACION, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO
LIBRE Y LA EDUCACION EXTRA ESCOLAR DEL MUNICIPIO DE TUNJA - IRDET PARA
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS Y TECNICOS CON EL FIN DE REALIZAR EL
MANTENIMIENTO AL COLISEO MULTIFUNCIONAL UBICADO DENTRO DE LA SEDE
PRINCIPAL DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE, LA RECREACION, EL
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION EXTRA ESCOLAR DEL
MUNICIPIO DE TUNJA - IRDET

VALOR TOTAL: SEISCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS

MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS ($ 631.366.217) MCTE
VALOR DEL

CONTRATO/CONVENIO :  |APORTE MUNICIPIO: SEISCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y
SEIS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS ($ 631.366.217) MCTE

APORTE DE CONTRAPARTE:
PLAZO DE EJECUCION: DOS (2) MESES Y QUINCE DIAS

FECHA DE INICIO: OCTUBRE 15 DE 2020
FECHA DE SUSPENSION: DICIEMBRE 24 DE 2020
FECHA DE AMPLIACION DE
SUSPENSION:

CONSIDERANDO
PRIMERO: Que mediante acta de fecha 24 de diciembre de 2020 fue suspendido el plazo de ejecucion del contrato No. 1287 de
2020.

SEGUNDO: Que los motivos que llevaron a dicha suspension han sido superados.

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar la ejecucién del contrato N°1287 de 2020 a partir del dia 12 de febrero de 2021.
SEGUNDO: Se aclara que la suspension no requiere reajuste de precios.

OBSERVACIONES: A

ue en estg intervinieron: P &
FIRMA: AN -

En constancia se firma por |

FIRMA:
GERMAN CAMACHO BARRERA £~ VAN CORREDOR HURTADO
SUPERVISOR /_ SUPERVISOR
Nombre Cargo ~—" Firma
Elaboré y Proyectd William Leiva profesional contratsita
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo




