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DIRECCION GENERAL MARITIMA
(DIMAR)

ACTA DE LIQUIDACION
(CONTRATO No. 164—- SUBAFIN ~2018)

CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ~-DIRECCION GENERAL
MARITIMA-DIMAR- NIT 830.027.904-1

CONTRATISTA: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A.- NIT
891502163-1.

SUPERVISOR: PD JANETH ROCIO ACEVEDO ANDRADE - RESPONSABLE

AREA GESTION DOCUMENTAL DIMAR

¢

Los suscritos a saber de una parte, Capitdn de Corbeta MARIA PAOLA PIZANO CORSO,
actuando en nombre y Representacion Legal de la NACION - MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL - DIRECCION GENERAL MARITIMA - DIMAR, dada su calidad de Subdirector
Administrativo y Financiero Encargado, segin Resolucion N° 0674-MD-DIMAR-SUBAFIN-
GRUDHU del 02 de agosto de 2018, debidamente facultado para Contratar de conformidad con la
Resolucion No. 4519 del 27 de mayo de 2016, por medio de la cual se delegan unas funciones y
competencias relacionadas con la Contrataciéon de Bienes y Servicios con destino al Ministerio de
Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policia Nacional y se dictan otras disposiciones,
modificada parcialmente por la Resolucion No. 5662 del 27 de junio de 2016 y No. 1417 del 8 de
marzo de 2018 y, en especial, de las que le confiere la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y
quien para los efectos del presente Contrato se denominara CONTRATANTE, y de la otra parte, el
sefior LUIS FELIPE GALVAN CABALLERO, Identificado con cedula de ciudadania No. 16.798.996
de Cali, actuando en representacion de la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE
POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P., hemos convenido suscribir la presente Acta de Liquidacién por
mutuo acuerdo del contrato No 164— SUBAFIN —2018, previas las siguientes consideraciones:

. GENERALIDADES DEL CONTRATO NO 164- SUBAFIN -2018

1. Que el dia 26 de Enero de 2018, se suscribi6 el Contrato Interadministrativo No., 164-SUBAFIN-2018
entre la NACION- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- DIRECCION GENERAL MARITIMA-
DIMAR Y la firma -contratar una empresa que proporcione el personal especializado en temas de

- gestion documental, con la infraestructura logistica necesaria para llevar a cabo la limpieza,
desinfeccion, organizacion e intervenciéon de archivo a todo costo aplicando TRD O TVD (acuerdo
requerimientos técnicos), de conformidad a ios parameiros establecidos en la ley 594

2.. Que para dar estricto cumplimiento a la obligacion consagrada en el articulo 50 de la Ley 789
de 2002, en la liquidacién de los Coniratos se debe dejar constancia del cumplimiento de las
obligaciones del Contratista en cuanto al page de Aportes a Salud, Riesgos Profesionales,
Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje Sena.

3. Que los pagos efeciuados por parte de DIMAR se subordinaron a las asignaciones
establecidas en el presupuesto de la vigencia del afio 2018.

TIPO DE CONTRATO: Contrato de Suministro No. 164-SUBAFIN-2018

AT
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OBJETO: contratar una empresa que proporcione el personal especializado en temas de gestién
documental, con la infraestructura logistica necesaria para llevar a cabo la limpieza, desinfeccion,
organizacién e intervencién de archivo a todo costo aplicando TRD o TVD (acuerdo
requerimientos técnicos), de conformidad a los parametros establecidos en la ley 594.

FECHA DE SUSCRIPCION: 26 de Enero de 2018.

VALOR INICIAL: QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES DIECISEIS MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVO M/CTE. ($599.016.931,53),
distribuidos asi: ‘

iTEM DESCRIPCION CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL
UNITARIO
Organizacién de archivo
1 central @ historico 216 MI $455.615.060,00 $500,016.931 53
Otros gastos por adquisicién R
2 de servicios 68 Ml $143.401.871,53
VALOR TOTAL $599.016.931,53

PLAZO DE EJECUCION: El Plazo de Ejecucién del Contrato se establecié hasta 20 de diciembre
de 2018.

MODIFICACIONES Y/O ADICIONES DEL CONTRATO: el contrato presenta modificaciones y
adiciones, asi:

1. PRIMERA MODIFICACION: Suscrita el dia 02 de noviembre de 2018, por la cual se adicioné la
suma de ciento tres millones trescientos veinticinco mil trecientos veinte pesos Micte.
$103.325.320,00 pesos.

iTEM DESCRIPCION CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL
UNITARIO
Adicién No. 01
1 *Qrganizacion de archivo 49 MI $2.108.680,00 $103.325.320,00
central e histérico”
VALOR TOTAL $103.325.320,00

PLAZO DE EJECUCION FINAL: El Plazo de Ejecucién del Contrato se establecié hasta 20 de
diciembre de 2018.

VALOR FINAL: Que el valor total del contrato fue de SETECIENTOS DOS MILLONES
TRECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON
CINCUENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. (702.342.251,53) IVA incluido.

iTEM DESCRIPCION CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL
UNITARIO
Organizacién de archivo
central e histdrico + Ofros
1 gastos por adquisicion de 284 M| $599.016.931,53
servicios $702.342.251,53
Adicién No. 01 al contrato
2 para “Organizacién de 48 Ml $103.325.320,00
archivo central e histdrico”
VALOR TOTAL $702.342.251,53

SUPERVISOR DEL CONTRATO: La supervisora del contrato fue la PD Janeth Rocio Acevedo
Andrade, identificada con CC # 59.666.437 de Tumaco, quien labora en DIMAR sede Central, en el
Grupo de Coordinacion General (GRUCQG).

47 L. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES:
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'Los pagos efectuados por la Direccion General Maritima — Sede Central, se subordinaron a las
asignaciones establecidas en el presupuesto de la vigencia del afio (2018), segin el clausulado

contractual, asi:

Certificado de disponibilidad presupuestal:

Certificado De Disponibilidad Presupuestal: No. 27218 del 19 de enero de 2018

Registro Presupuestal:

Registro Presupuestal No. 32618 del 19 de enero de 2018

. GARANTIA UNICA:
POLIZA CUMPLIMIENTO No. 40-44-101045383
ANEXO Y/O DOCUMENTO Y/Q | 40-44-101045383-1
MODIFICATORIO A LA POLIZA:
FECHAS DE EXPEDICION: 26/01/2018
COMPANIA ASEGURADORA: SEGUROQS DEL ESTADO S.A.
FECHAS DE APROBACION: 26/01/2018
RIESGO ASEGURADO VALOR ASEGURADO VIGENCIA
Cumplimiento del contrato $119.803.386,60 26/01/2018 — 21/12/2021
Calidad del servicio $119.803.386,60 26/01/2018 — 21/12/2021
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones $29.950.845,65 26/01/2018 = 21/12/2021

IV.ACTAS DE RECIBO

Mediante las actas que se relacionan a continuacién, e! supervisor deja constancia del
cumplimiento del objeto del contrato, asi:

ACTA FACTURA - CUENTA DE COBRO
No. FECHA VALOR No. FECHA VALOR
o1 09/04/2018 $109.651.360.00 BC-02262 $109,651,360.00
02 18/05/2018 $158.151.000.00 BC-02262 $158,151,000.00
03 . 18/06/2018 $137.064.200.00 BC-02293 $137,064,200.00
04 19/07/2018 $ 50.608.320.00 BC-02323 $ 50,608,320.00
05 20/09/2018 $ 44.282.280.00 BC-02366 $ 44,282 280.00
08 20/09/2018 $ 26.695.889.00 BC-02374 $ 26,695,889.00
o7 22/10/2018 $ 72.412.071.00 BC-02414 $ 72,412,071.00
08 11/12/2018 $ 103.325.320.00 BC-02483 $ 103.325.320.00
TOTALES $702.190,440,00

V. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL MARITIMA -
SUBDIRECCION ADMINITRATIVA Y FINANCIERA

No

ORDEN DE PAGO VALOR DESCUENTOS VALOR
1 100151918 $109.651.360,00 $6.311.864,00 $103.339.496,00
2 165082418 $158.151.000,00 $12.209.257,00 $145.941.743,00
3 203635518 $137.064.200,00 $9.479.314,00 $127.584.886,00
4 240479318 $50.608.320,00 $3.500.054,00 $47.108.266,00
5 293134018 $44.142.100,00 $3.062.548,00 $41.079.552,00
6 293137518 $140.180,00 - $140.180,00
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7 310288518 $26.695.889,00 $1.846.279,00 $24.849.610,00
8 356206118 $72.412.071,00 $5.007.995,00 $57.404.076,00
9 402454218 $72.563.882 53 $7.145.944,00 $65.417.938,53
10 402470218 $30.761.437,47 - $30.761.437,47
Total Valor Bruto $702.190.440,00
Total Descuentos $48.563.255,00
Total Valor Neto . $653.627.185.00
Valor del contrato $702.342.251,00
Valor facturado $702.190.440,00
Diferencia $151.811,53

NOTAS: Se evidencia diferencia de ciento cincuenta y un mil ochocientos once pesos con
cincuenta y tres centavos M/cte. ($151.811,53) acuerdo facturacion presentada por el proveedor, la
cual es producto del precio mensual del metro lineal de archivo organizado.

Vl. FUNDAMENTOS LEGALES.

1. De conformidad con lo establecido en el articulo 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el
articulo 217 del Decreto 19 de 2012.

“Los contratos de fracto sucesivo, aquellos cuya ejecucién o cumplimiento se profongue en el tiempo y los
demas que lo requieran, seran objeto de liquidacion.

También en esta efapa fas partes acordarén los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar.

En el acta de liguidacion constaran jos acuerdos, conciliaciones y transacciones a que legaren las partes
para poner fin a fas divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.

Para la fiquidacion se exigiré al coniratista la extension o ampliacién, si es del caso, de la garaniia del
contrafo a la estabilidad de Ia obra, a la calidad del bien o servicio suministrado, a la provisién de repuestos y
accesorios, al pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, a la responsabilidad civil y, en general, para
avalar fas obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extincién del contrato.

La liquidacion a que se refiere el presente articulo no seré obligatoria en los contratos de prestacién de
servicios profesionales y de apoyo a fa gestion. (...)"

2. El articulo 50 de la Ley 789 de 2002, establece que en la liquidacién de los contratos se
debe dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista en cuanto al pago de
aportes a salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion familiar,

instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya
lugar.

3. Por su parte, el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007 seiiala:

‘La liquidacion de los contfrafos se hard de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de
condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término,
la liguidacion se realizaré deniro de los cuatro (4) meses siguienfes a la expiracion del término previsto para
la efecucién del contrato o a la expedicién del acto administrativo gue ordene la terminacion, o a la fecha del
acuerdo que Ia disponga. '

En aquellos casos en gue ef contrafista no se presente a la liquidacién previa nofificacion o convocatoria gue
fe_haga la enfidad, o las partes no Neguen a un acuerdo sobre su confenido, la entidad fendra la facuftad de

liguidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes. de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 136 del C. C. A.

Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liguidacion, la misma podré ser realizada
en cualquier tiempo denfro de los dos afios siquientes al vencimiento del iérmino a que se refieren los incisos

anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de_lo previsto en el articulo 136 del C. C. A.

% (subrayas fuera del texto)
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' Los confratistas fendran derecho a efectuar salvedades a la liquidacion por mutuo acuerdo, y en este evenlo
la liquidacion unitateral solo procederd en refacion con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo.”

Fundamentos jurisprudenciales

1. Jurisprudencialmente, el honorable Consejo de Estado frente a la liquidacién del contrato ha
manifestado mediante sentencia 27777 del 20 de octubre de 2014 lo siguiente:

“{...) La liquidacion bilateral supone un acuerdo de voluntades, cuya naturaleza confractual es evidente,
porque las mismas partes def negocio establecen los términos como finaliza la relacién negocial. Ahora bien,
la fiquidacién unilateral se materializa en un acto administrativo, por ende, como su nombre lo indica, no se
trata de un acuerdo sino de una imposicion de la voluntad que la administracion ejerce sobre el contratista —
Jamas a la inversa- acerca de fa forma como termina el negocio juridico. Se trata, ni mas ni menos, que de
una exorbitancia en manos piblicas, porque la entidad estatal queda facultada para indicar las condiciones
del estado del negocio, donde puede declarase a paz y salvo o deudora o acreedora del coniratista, lo mismo
que tiene la potestad de deferminar, segun su apreciacién de los hechos y del derecho, todos fos demés
aspectos que hacen parte de la liquidacion del conirato. Desde este punto de vista, es decir, def contenido del
acto, no existe diferencia entre la liquidacion bifateral y fa unilateral, porque fa una como [a otra estan
Hlamadas a conciuir el negocio mediante la determinacion concreta y clara de los aspectos técnicos,
economicos y financieros que quedan pendientes, como de lo ejecutado y recibido a satisfaccién. Ademas,
tanto un acto como el ofro tienen naturaleza contractual, de alii que la distincién sélo reside en que el uno es
bilateral y el ofro es un acto administrativo, es decir, es unilateral. Incluso, en fodos los estatutos
contractuales se ha permitido que el acto bilateral o unifateral de liquidacién establezca el monfo de la

indemnizacion que una parte pagara a la ofra, como consecuencia de lo sucedido durante la efecucion del
contrato.”

Con fundamento en lo anterior las partes contratantes proceden a liquidar de comin acuerdo
CONTRATO No. 164- SUBAFIN ~2018, Celebrado entre la NACION-MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL-DIRECCION GENERAL MARITIMA - DIMAR y el sefior LUIS FELIPE GALVAN
CABALLERO, l|dentificado con cedula de ciudadania No. 16.798.996 de Cali, actuando en
representacion de la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P.

VII.CONSTANCIAS:

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA

» Manifiesta que la Direccion General Maritima — DIMAR cumplié con las obligaciones
adquiridas y derivadas No. 164— SUBAFIN —2018, quedando a paz y salvo por todo concepto
con el objeto establecido en el Contrato Interadministrativo No.164-SUBAFIN-2018.

¢ Que durante la ejecucion del contrato se efectuaron los aportes al Sistema de Seguridad
Social en Pensiones y en Salud, Riesgos Profesionales, aportes a Cajas de Compensacion
familiar, Insiituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje,
conforme a la certificacién de fecha (10/12/2018) suscrito por el REVISOR FISCAL Y/O
REPRESENTANTE LEGAL del establecimiento en mencion.

OBSERVACIONES DE LA (DIRECCION GENERAL MARITIMA - DIMAR)

» El representanie de la Direccion General Maritima atendiendo a los informes
presentados por el supervisor del contrato, acepté a entera satisfaccion los servicios
prestados, de acuerdo con las caracteristicas, condiciones, cantidades, precios,
modalidades vy  especificaciones técnicas establecidas en  Contrato
Interadministrativo No.164-SUBAFIN-2018.

+ Asi mismo, se deja constancia, que verificados los documentos soportes de pago Actas De
Recepcion se encontré que el monto certificado y pagado, respecto del valor total al que
¢ ascendié el contrato, presenta una diferencia de CIENTO CINCUENTA Y UN MIL

()
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OCHOCIENTOS ONCE PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS
M/CTE.($151.811,53), como resultado de la diferencias de precios cobrados por el
proveedor al realizar la organizacion de un material que no requirié desinfeccion.

Por todo lo anterior las partes:
ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar de mutuo acuerdo el Contrato Interadministrativo No.164-SUBAFIN-2018, celebrado
entre NACION-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-DIRECCION GENERAL MARITIMA — y el sefior
DANIEL ALEJANDRO PAJOY BASTOS identificada con cédula de ciudadania No. 10.297.876 en nombre

y representacién legal de la firma EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. identificado
con el NIT N° 891502163-1.

SEGUNDO: Con la suscripcion de la presente acta las partes contratantes, reciprocamente se

declaran a paz y salvo por todo concepto para la DIRECCION GENERAL MARITIMA — DIMAR, con

ocasién del cumplimiento total y oportuno de las obligaciones contraidas en relacién con el citado
contrato.

TERCERO: Suscrita la presente acta, se entregara copia al confratista, para lo pertinente.
Para constancia, se firma en (indicar ciudad y fecha)

Por la Subdireccion Administrativa y financiera de la DIRECCION GENERAL MARITIMA:

# Rébresentante Legal — Empresa De Telecomunicagiones De Popayan S.A.

f"‘-—l; ;,\: 1
RV LUIS FELTPE GALV'KN’C—A?AL RO

Vo.Bo. Supervisor del Contrato Vo.Bo. Financiero

o« /w4

Respdnsable Area de Gestién Documental y de contenido.

Vo.Bo. Juridico
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