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ACTA DE LIQUIDACION _
CONTRATO Y/O CONVENIO TR SRR 1

Cédigo: CT-F-03 J

ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 204 DE 2014
SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y EMPRESA DE
TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. - EMTEL E.S.P.

Prestacion de Servicios para la digitalizacién e indexaciéon de Planos
Historicos del extinto ICT-INURBE, para el Ministerio de Vivienda,

OBJETO Ciudad y Territorio, de acuerdo con las cantidades y caracteristicas
técnicas establecidas en el estudio previo.
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
CONTRATANTE NIT. 900.463.725-2
CONTRATISTA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A E.S.P.

NIT. 891.502.163-1

VALOR INICIAL

OCHOCIENTOS VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($822.852.500,00), incluido IVA
y demds impuestos a que haya lugar.

ADICION No. 1

OTROSI No. 2 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2014, Se adicion¢ al
valor del contrato principal en la suma de CUATROCIENTOS TRES
MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL PESOS ($403.142.500,00)
MCTE. OTROSI NO. 6 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2015, aclaracién al
valor al valor adicionado con el otrosi No. 2.

ADICION No. 2

OTROSI No. 5 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2015
Se adicion6 al valor del contrato principal en la suma de CUARENTA
MILLONES DE PESOS ($40.000.000,00) MCTE.

VALOR TOTAL

El' valor total del contrato obedece a la suma de MIL DOSCIENTOS
SESENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
PESOS ($1.265.995.000,00) MCTE., incluido IVA y demas impuestos a
gue haya lugar.

FORMA DE PAGO

El valor del contrato se pacté de la siguiente manera: a.) Un primer
pago equivalente al 30% del valor del contrato, contra la entrega del
plan de trabajo, presentacion del equipo de trabajo y aprobaciéon del
supervisor del contrato. b.) Un segundo pago equivalente al 10% del
valor del contrato, contra la entrega del 10% de avance del proyecto y
aprobacion del supervisor del contrato. ¢.) Un tercer pago equivalente
al 30% del valor del contrato, contra la entrega del 40% de avance del
proyecto y aprobacion del supervisor del contrato. d.) Un cuarto pago
equivalente al 20% del valor del contrato, contra la entrega del 70% de
avance del proyecto y aprobacién del supervisor del contrato y e.) Un
ultimo pago equivalente al restante 10% del valor del contrato, contra
la entrega del 100% de avance del proyecto y aprobacion del
supervisor del contrato.

Forma de Pago Otrosi No. 2: E/ valor del otrosi se pacté de la
siguiente manera: a) Los recursos correspondientes a /a vigencia
2014, seran cancelados mediante un pago por la suma de CUARENTA
Y TRES MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE
($43.045.000), contra la entrega del plan de proyecto actualizado
con el nuevo alcancdly tiempo y a satisfaccion del supervisor con el
nuevo alcance y tieqﬁ 0 y a satisfaccion del supervisor del contrato.
b) Los recursos ¢orrespondientes a la vigencia 201 5, seran
cancelados mediant¢ cuatro (4) asi: un primer pago por la suma de
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noviembre de 2013 y en ejercicio de la delegacion de que trata la Resolucion 009 del 4 de Octubre
del 2011, obra en nombre del MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO entidad
identificada con NIT. 900463725-2, en adelante el MINISTERIO, por una parte y por la otra,
DANIEL ALEJANDRO PAJOY BASTOS, identificado con cédula de ciudadania No 10.297.876
expedida en Popayan - Cauca, quien en su calidad de Representante Legal nombrado mediante
acta No. 28 Junta Directiva del 1 de Enero de 2016, obra en nombre y representacion de
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A EMTEL E.S.P., identificada con NIT.
891.502.163-1, en adelante EL CONTRATISTA hemos convenido al tenor de lo establecido en el
articulo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 32 de la Ley 1150 de 2007, suscribir el
acta de liquidacién del contrato interadministrativo No. 204 de 2014, suscrito entre el
MINISTERIO VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, y EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE
POPAYAN S.A E.S.P., previas las siguientes

CONSIDERACIONES:

1. El Contrato Interadministrativo No. 204 de 2014, fue suscrito el dia 29 de agosto de 2014 y la
garantia se aprobo el 5 de septiembre de 2014.

2. Para la celebracidon del mencionado contrato, la Subdireccién de Finanzas y Presupuesto
expidié el certificado de disponibilidad presupuestal No. 297114 del 12/08/2014 por valor de
$822.852.500,00, y los Registros Presupuestales No. 335314 del 29/08/2014 por valor de
$822.852.500,00.

3. El plazo de ejecucién inicial del contrato fue hasta el 31 de diciembre de 2014, plazo contado a
partir de del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalizacion y ejecucion. Es
decir desde el 5 de septiembre de 2014.

4. Que mediante otrosi No. 1 suscrito el 9 de diciembre de 2014, se prorrogd el plazo de ejecucion
del contrato hasta el 31 de Enero del 2015.

5. Que mediante otrosi No. 2 suscrito el 30 de diciembre de 2014, se prorrogé el plazo de
ejecucion del contrato hasta el 30 de Junio de 2015, asi mismo se adiciono el valor del
contrato por la suma de CUATROCIENTOS TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL
PESOS ($403.142.000,00) MCTE de los cuales la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES
CUARENTA Y CINCO MIL PESOS ($43.045.000,00) fue imputada a la vigencia de 2014 y la suma
de TRESCIENTOS SESENTA MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS
($360.097.500,00) M/CTE fue imputada a la vigencia del 2015, para lo cual la Subdireccién de
Finanzas y Presupuesto expidi6 los certificados de disponibilidad presupuestal No. 445614 del 29
de diciembre de 2014 por valor de $43.045.000,00 y 4815 del 02/01/2015 por valor de
$360.097.500,00 y los registros presupuestales No. 479614 del 30/12/2014 por valor de
$43.045.000,00 y 3315 del 02/01/2015 por valor de $ 360.097.500,00.

6. Que mediante otrosi No. 3 suscrito fecha 26 de junio de 2015, se prorrogé el plazo de
ejecucion del contrato hasta el 31 de Julio del 2015.

7. Que mediante otrosi No. 4 de fecha 31 de julio de 2015, se prorrogé el plazo de ejecucion del
contrato hasta el 31 de Agosto del 2015, asi mismo en su cldusula segunda modifico la
cléusu,la cuarta del mencionado contrato en el sentido de agregarle 2 paragrafos:
PARAGRAFO PRIMERO: EMTEL S.A. E.S.P. debe garantizar el borrado de toda la
informacion relacionada al contrato interadministrativo 204 de 2014, referente a la
totalidad de las imagenes y sus respectivas bases de datos utilizadas para el
desarrollo del proceso de aseguramiento a la calidad, el cual debe incluir el borrado
de informacion de todos los equipos de computo utilizados para tal fin con métodos
de borrado tipo Gutmann, de tal manera que ge garantice el borrado definitivo de
la informacién. Igualmente EMTEL S.A. ESP., flebe garantizar que ninguno de sus
funcionarios o contratistas, tenga copias ersonales referentes al objeto del

N Pagina 3 de 7



interadministrativo No. 204 de 2014, la cual quedara asi: SEGUNDA - ADICION:
Adicionar el valor del contrato interadministrativo numero 204 de 2014, en la suma
de CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40.000.000) M/cte., para un valor total de
MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO
MIL PESOS M/CTE ($1.265.995.000) (...)".

10.Que mediante otrosi No. 7 de fecha 30 de octubre de 2015, se prorrog6 el plazo de ejecucion
del contrato hasta el 30 de noviembre del 2015.

11.De acuerdo con la certificacion de saldos expedida por la Subdireccion de Finanzas y
Presupuesto, los recursos del contrato presentan el siguiente balance:

CONCEPTO DEBE HABER
VALOR INICIAL DEL CONTRATO . B G000
VALOR ADICION No. 1 $ 403.142.500,00
VALOR ADICION No. 2 $ 40.000.000,00
VALOR EJECUTADO Y PAGADO AL $ $ 1.265.995.000,00
CONTRATISTA
SUMAS IGUALES $ 1.265.995.000,00 |$ 1.265.995.000,00

12.Para garantizar el cumplimiento del objeto del contrato, segun lo pactado, el Contratista

constituyd una garantia unica, como sigue:

CONTRATO PRINCIPAL

A VALORES
POLIZA No. AMPAROS ASEGURADOS VIGENCIAS
FECHA INICIO FECHA FINAL
Cumplimiento $82.285.250,00 05/09/2014 30/04/2015
GU114876 Calidad del servicio $82.285.250,00 05/09/2014 30/04/2015
Pago de Salarios Prestaciones 05/09/2014
Sociales e Indemnizaciones $41.142.625,00 31/12/2017
Laborales
OTROSI No. 1
4 VALORES
POLIZA No. AMPAROS ASEGURADOS VIGENCIAS
FECHA INICIO FECHA FINAL
Cumplimiento $82.285.250,00 04/12/2014 31/05/2015
Certificado No.
GU168986 de la pdliza Calidad del servicio $82.285.250,00 04/12/2014 31/05/2015
No. GU114876 Pago de Salarios Prestaciones 04/12/2014
Sociales e Indemnizaciones $41.142.625,00 31/01/2018
Laborales
OTROSI NO. 2
, VALORES
POLIZA No. AMPAROS ASEGURADOS VIGENCIAS
FECHA INICIO FECHA FINAL
Cumplimiento $122.599.450,00 30/12/2014 31/10/2015
GUS%%&?I?SGHH Calidad del servicio $122.599.450/00 30/12/2014 31/10/2015
No. GU114876 Pago de Salarios Prestaciones 30/12/2014
Sociales e Indemnizaciones $61.299.72‘5,00 30/06/2018
Laborales l,‘
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¢ Certificacion de saldos expedida por la Subdireccion de Finanzas y Presupuesto del
MINISTERIO de fecha 23 de febrero del 2016.

14.EL SUPERVISOR en su informe final de supervision, dejo constancia expresa de lo siguiente:

e "Que el CONTRATISTA cumplio a satisfaccion el objeto del contrato y queda a paz y salvo
con el MINISTERIO por todo concepto.”

e "Que el CONTRATISTA dio cumplimiento durante la ejecucion del contrato, al pago de la
totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral y aportes
parafiscales, de conformidad con las normas legales vigentes.”

En consideracion de lo anterior, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar por mutuo acuerdo el Contrato Interadministrativo No. 204 del 2014 suscrito
entre el MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO y EMPRESA DE
TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A EMTEL E.S.P.

SEGUNDO: La liquidacion efectuada y acordada mediante la presente acta, constituye el balance
definitivo de la terminacion del vinculo contractual y la manifestacion escrita de las partes de
encontrarse a paz y salvo.

PARAGRAFO: El CONTRATISTA continuarad respondiendo por los amparos establecidos en las
garantias pactadas, hasta que termine su vigencia

TERCERO: Teniendo en cuenta que el CONTRATISTA no presenta observacion o reparo alguno a
los términos de la presente acta, las partes renuncian a toda accion o reclamacion posterior
derivada o que tenga relacion con el contrato que se liquida mediante el presente documento.

En constancia se firma en Bogota D. C., a los

EL MINISTERIO,

JOSE VICENTE CASANOVA ROA D ALEJANDRO PAJOY BASTOS

Subdirector de Servicios Administrativos Representante Legal
/

Reviso: Adriana Bonilla Marquinez/ Coordinadora Grupo de Atencién al Usuario y Archivo
Ingrid Julieth Rodriguez S. / Contratista Grupo de Contratos. ‘) - iL
)

{\Elaboro: Lina E?O/Subdirembn de Servicios Administrativos
Aprobo: Javier Salinas Vargas/ Coordinador Grupo de Contratos
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