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INFORME DE SUPERVISIÓN – PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8958739 del 2026 

1. ASPECTOS GENERALES 

 

 

1.1 Garantías contractuales 

 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO  

ASEGURADORA Seguros mundial 

NRO. DE PÓLIZA BQ-100114140 

CERTIFICADO O ANEXO 0 

FECHA EXPEDICIÓN 25/01/2026 

FECHA APROBACIÓN 25/01/2026 

AMPARO VIGENCIA VALOR 

DESDE HASTA 

Cumplimiento 2/02/2026 23/01/2027 2.724.061,00  

 

 

PROCESO 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

NOMBRE DEL FORMATO 

INFORME DE SUPERVISIÓN 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública x Pública Clasificada  Pública Reservada  

CONTRATANTE CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8958739 del 2026 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 25/01/2026 

OBJETO Prestar servicios Personales de carácter temporal como INSTRUCTOR 

para la formación profesional integral, en las competencias Controlar La 

Formulación Para El Producto, Según Especificaciones Del Cliente Y 

Volúmenes De Producción y similares, de acuerdo a las necesidades de 

la coordinación académica del centro CEDAGRO. 

CONTRATISTA Maria Victoria Pugliesse Marrugo 

FECHA DE INICIO 2/02/2026 

FECHA DE TERMINACIÓN 23/09/2026 

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $27.240.610 
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2. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 

 

VALOR COBRADO VALOR EJECUTADO SALDO DEL CONTRATO 
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 

FINANCIERA 

$ 24.516.549 $ 24.516.549 $ 2.724.061 90% 

 

 

 

3. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

En mi calidad de supervisor certifico que el contratista se encuentra el día en los pagos de seguridad social 

con ocasión de la ejecución del contrato. 

 

 

4. MULTAS Y SANCIONES 

 

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a 

la información reportada por el supervisor, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros 

ni sanciones. 

 

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN 

 

En atención a la continuidad de los procesos de formación profesional integral desarrollados por el Centro 

para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial – CEDAGRO, y teniendo en cuenta la programación 

académica establecida para la vigencia 2026, se evidencia la necesidad de garantizar la continuidad de las 

actividades de formación a cargo de la instructora MARÍA VICTORIA PUGLIESSE MARRUGO, vinculada 

mediante el contrato No. CO1.PCCNTR.8958739 de 2026. 

La instructora participa en el desarrollo de las actividades propias de la formación profesional integral, las 

cuales requieren continuidad para garantizar el cumplimiento de los resultados de aprendizaje, el 

acompañamiento a los aprendices, la evaluación de competencias y la ejecución de las actividades 

académicas y prácticas previstas en la programación de formación. 

La necesidad de ampliación contractual se encuentra relacionada con la existencia de procesos formativos 

activos que requieren acompañamiento técnico y pedagógico hasta la culminación de las actividades 

programadas. Asimismo, las labores desarrolladas en ambientes de aprendizaje, talleres y demás espacios 

especializados requieren la presencia y disponibilidad del instructor para garantizar el adecuado desarrollo 

de las actividades prácticas y el cumplimiento de los estándares de calidad y pertinencia institucional. 
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De igual manera, la instructora desarrolla actividades de planeación, ejecución y evaluación de la 

formación, acompañamiento académico, gestión de evidencias, seguimiento al proceso formativo y demás 

acciones relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones contractuales, cuya continuidad resulta 

necesaria para garantizar la atención oportuna de los aprendices. 

En consecuencia, la ampliación del plazo contractual responde a una necesidad técnica, académica y 

operativa derivada de la continuidad del servicio de formación y de las actividades programadas para la 

vigencia 2026, garantizando la adecuada ejecución de las obligaciones contractuales y la continuidad de 

los procesos formativos a cargo del Centro de Formación. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesaria la ampliación del plazo del contrato No. 

CO1.PCCNTR.8958739 de 2026, suscrito con la instructora MARÍA VICTORIA PUGLIESSE MARRUGO, 

hasta el 15 de noviembre de 2026, con el fin de garantizar la continuidad y culminación de las actividades 

de formación asignadas durante el periodo requerido. 

Conforme a lo anterior, la proporción de los pagos se realizará de la siguiente manera: 

 

 

MES VALOR A PAGAR 

Febrero  $               3.197.811  

Marzo  $               3.553.123  

Abril  $               3.553.123  

Mayo  $               3.553.123  

Junio  $               3.553.123  

Julio  $               3.553.123  

Agosto  $               3.553.123  

Septiembre  $               3.553.123  

Octubre  $               3.553.123  

Noviembre $               1.776.562 

TOTAL  $             33.399.356 

 

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita: 

 

PRORROGAR: el plazo de ejecución será hasta el 15 de noviembre de 2026 

 

ADICIONAR al valor del contrato la suma de SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 

CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($6.158.746) Por ende, el valor total del mismo será de TREINTA Y TRES 
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MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE.($ 

33.399.356) 
 

 

6. OBSERVACIONES 

 

Se deja constancia que el contratista deberá realizar la actualización de las garantías contractuales, 

conforme a la modificación del contrato (adición), ajustando su vigencia y valor asegurado de 

acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente y previa aprobación por parte de la entidad. 

 

Para constancia se firma en Sabanalarga el 02 de septiembre de 2026. 

 

 

 

TERESA DE JESUS ALTAMAR PEREZ 

Supervisor del contrato nro. CO1.PCCNTR.8958739– 2026. 

 

 

Elaboró: Laura Victoria Alonso – Apoyo jurídico de contratación.   


