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1 Si el contrato presenta más de una suspensión y/o adición y/o prórroga se deben incluir las filas requeridas para el registro de la información 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 09 DE JUNIO DE 2026 
NÚMERO INFORME: 02 

PERÍODO: 01 DE MAYO 2026 A 31 DE MAYO 2026 

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO 

TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN 
702-2025 SAMC (146967) 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN 30 DE DICIEMBRE DE 2025 

NOMBRE DEL CONTRATISTA PANAM INGENIEROS S.A.S. 

TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN 
(CEDENTE CUANDO APLIQUE) 

NIT 900.511.471-3 

NOMBRE DEL CONTRATISTA 
(CESIONARIO CUANDO APLIQUE) 

NO APLICA 

TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN NO APLICA 

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN CUATRO (4) MESES 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $312.517.516 

NÚMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL 1738 

VALOR DEL PERIODO DE COBRO $ 143.687.484 

FECHA ACTA DE INICIO 10 DE FEBRERO DE 2026 

PRÓRROGA1 NO APLICA 

ADICIÓN NO APLICA 

SUSPENSIÓN  NO APLICA 

REINICIO NO APLICA 

CESIÓN  
(CUANDO APLIQUE) 

NO APLICA 

DISMINUCIÓN DE PLAZO  
(CUANDO APLIQUE) 

NO APLICA 

REDUCCIÓN DE VALOR  
(CUANDO APLIQUE) 

NO APLICA 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 312.517.516   

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO CUATRO (4) MESES 

FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN 
(INCLUYENDO PRÓRROGAS, SUSPENSIONES O 
DISMINUCIÓN DE PLAZO) 

09 DE JUNIO DE 2026 

OBJETO DEL CONTRATO 
“REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
JARDINES INFANTILES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE 
TUNJUELITO EN BOGOTÁ D.C Y A MONTO AGOTABLE”.    

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL 

EPS ARL PENSION 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

NÚMERO DE PLANILLA PERIODO COTIZADO 

NO APLICA NO APLICA 
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DESARROLLO DEL INFORME 

OBLIGACIONES EN MATERIA DE ELEMENTOS, EQUIPOS, MATERIALES Y PERSONAL 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #1 

Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la localidad en un porcentaje no inferior al (30%) de acuerdo con el personal del 
contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. 

ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

Se realizaron diversas acciones para vincular mano de obra local al proyecto, 
incluyendo la publicación de convocatorias dirigidas a los habitantes de la 
zona. Sin embargo, no fue posible contar con personal de la comunidad, 
debido a la escasa respuesta obtenida. Como resultado de las publicaciones 
efectuadas, únicamente una persona manifestó interés en la vacante. Esta fue 
contactada y citada para presentarse al día siguiente; no obstante, 
posteriormente remitió un correo electrónico informando que no podría 
asistir debido a una cita médica programada. Después de esta comunicación, 
no fue posible restablecer contacto con el aspirante pese a los intentos 
realizados. En consecuencia, no se logró la vinculación de mano de obra de la 
zona por falta de candidatos disponibles e interesados en el proceso de 
contratación. 

Ver Carpeta “Evidencia obligaciones específicas”- 1. “Obligaciones 
En Materia De Elementos, Equipos, Materiales Y Personal” - 
Obligación N°1 – Pieza publicitaria – Folio 1, publicación en redes 
sociales – Folio 2, correo de evidencia – Folio 3  

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #2 

Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada y calificada en un porcentaje no inferior al (13,8%) de mujeres, de acuerdo con el 
personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. 

ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

El contratista cumple con la obligación de la contratación de mujeres en 
mano de obra calificada con la residente de obra, la profesional en SST y la 
residente social. Cumpliéndose con un 60% 

Ver Carpeta “Evidencia obligaciones específicas”-  “Obligaciones En 
Materia De Elementos, Equipos, Materiales Y Personal” -Obligación 
N°2 – Hojas de vida – Folio 1 
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OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #3 

Desarrollar un cronograma de mantenimientos preventivos y correctivos basados en los manuales proporcionados por los contratistas, con el objeto 
primordial de garantizar la calidad y durabilidad de las obras entregadas (plomería, eléctrico, paredes, pisos elementos metálico y de madera, entre 
otros). Este cronograma debe contemplar las revisiones y reparaciones periódicas necesarias para mantener las obras en óptimas condiciones. 

ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

A la fecha del presente informe, la obligación relacionada con la 
implementación del cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo 
no es aplicable, teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra en fase de 
ejecución. 

N/A 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #4 

Adquisición, transporte, utilización, reparación, conservación y mantenimiento de todas las máquinas, equipos, herramientas, repuestos, materiales y 
demás elementos necesarios para la realización de las obras objeto del presente contrato, cumpliendo las normas de seguridad y procedimientos 
establecidos en los pliegos de condiciones. 

ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

El contratista ha dado cumplimiento a las obligaciones relacionadas con el 
suministro, traslado, uso, mantenimiento preventivo y correctivo, así como la 
conservación de equipos, herramientas, materiales y demás elementos 
necesarios para el desarrollo de las obras contratadas, garantizando su 
adecuada operatividad y el cumplimiento de los lineamientos de seguridad y 
las especificaciones definidas en los pliegos de condiciones. Teniendo en 
cuenta que hasta el momento no ha sido necesario el uso de maquinaria, ya 
que las actividades desarrolladas no lo han requerido hasta el momento  

- Plan SST e informe mensual No.1 SISOMA 

Ver Carpeta “Evidencia obligaciones específicas”- “Obligaciones 

En Materia De Elementos, Equipos, Materiales Y Personal” - 

Obligación N°4 – Plan SST e Informe mensual SISOMA – Folio 1 
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OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #5 

Adquirir los materiales requeridos y el pago de los servicios de disposición de escombros serán por cuenta del CONTRATISTA. En virtud de lo 
dispuesto por las Leyes 509 de 2000, 685 de 2001, la Resolución 991 de 2001 del DAMA vigente por el ACUERDO 003 DE 2001 y el Código Nacional 
de Tránsito Ley 769 de 2002 y demás que las modifiquen y/o reformen, los materiales de construcción (agregados pétreos, recebo, ladrillo, concreto, 
etc.) sólo pueden ser adquiridos en sitios o plantas que cumplan con las normas ambientales y mineras vigentes. Por lo tanto, el CONTRATISTA se 
obliga a anexar todos los documentos que acrediten la legalidad de sus proveedores y de quienes les presten los servicios de disposición final de 
escombros o informar que los mismos se encuentran inscritos en el Directorio de Proveedores de Materiales de Construcción y Servicios de 
Disposición Final de Escombros que lleva el IDU, de conformidad con la Resolución 5772 de 2004 del IDU. 

ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

El contratista cumple con adquirir los materiales requerido y el pago de los 
servicios de disposición de escombros anexando la documentación de los 
servicios de disposición final de escombros o informar que los mismos se 
encuentran inscritos en el Directorio de Proveedores de Materiales 
de Construcción y Servicios de Disposición Final de Escombros que lleva el 
IDU, de conformidad con la Resolución 5772 de 2004 del IDU.  

• Vales de recogida emitidos por el operador    
 

Ver Carpeta “Evidencia obligaciones específicas”-  “Obligaciones En 
Materia De Elementos, Equipos, Materiales Y Personal” -Obligación 
N°5 – vales de recogida emitidos por el operador – Folio 1  

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #6 

Suministrar material de óptima calidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas que sobre la materia estén vigentes en Colombia. Solamente se 
pagarán los materiales que cumplan con las especificaciones técnicas descritas en el presente pliego. Para tal fin la interventoría llevará a cabo 
ensayos de laboratorio adicionales a los que debe presentar el CONTRATISTA. 
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ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

El contratista garantiza el suministro de materiales tales como cielo raso en 
PVC, pintura vinilo tipo 1, piso de caucho, teja Ecoroof, entre otros insumos 
requeridos para la ejecución del proyecto, asegurando que estos cumplen con 
los estándares de calidad exigidos y con las especificaciones técnicas vigentes 
aplicables en Colombia. Asimismo, se verifica que los materiales empleados 
sean adecuados para su uso previsto, cuenten con las características técnicas 
requeridas y contribuyan al cumplimiento de los criterios de calidad 
establecidos para la obra. 

Ver Carpeta “Evidencia obligaciones específicas”-  “Obligaciones 

En Materia De Elementos, Equipos, Materiales Y Personal” -

Obligación N°6 – Certificados de calidad y plan de calidad – Folio 

1 y Folio 2  

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #7 

Certificar y cumplir las especificaciones técnicas de los insumos de acuerdo con el anexo de especificaciones técnicas del pliego, mediante los 
respectivos ensayos de laboratorio de los materiales utilizados o suministrados. Una vez iniciada la ejecución del contrato, el CONTRATISTA deberá 
enviar periódicamente o cada vez que lo solicite el Inter- ventor y/o supervisor del contrato los ensayos de laboratorio de tal manera que se cumpla 
con las especificaciones técnicas exigidas en el anexo técnico del Pliego de Condiciones. 

ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

A la fecha no ha sido requerido realizar ensayos sobre las actividades 
ejecutadas; sin embargo, se ha asegurado el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas mediante el uso de materiales certificados y la 
aplicación de los lineamientos establecidos en los siguientes documentos: 

✓Informe Técnico 

✓ Plan de Calidad 
 

Ver Carpeta “Evidencia obligaciones específicas”-  “Obligaciones 

En Materia De Elementos, Equipos, Materiales Y Personal” -

Obligación N°7 – Informe Técnico y Plan de Calidad – Folio 1 y 

Folio 2  

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #8 

Mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios para el normal y completo desarrollo del objeto contractual y tener disponible y 
emplear en la ejecución de las obras el personal requerido para la ejecución del contrato, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones. 
Si durante la ejecución del contrato se requiere el cambio de alguno de los profesionales, deberá reemplazarse por otro de iguales o mayores calidades, 
previamente aprobado por la Interventoría y el FONDO. 
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ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

El contratista garantiza la continuidad en el desarrollo de las actividades de 
obra, para lo cual adjunta la siguiente documentación: 

✓ Hojas de vida aprobadas. 

✓ Informe SISOMA No. 2. 

Ver Carpeta “Evidencia obligaciones específicas”- “Obligaciones 

En Materia De Elementos, Equipos, Materiales Y Personal” - 

Obligación N°8 – Hojas de vida aprobadas e informe SISOMA No 

2– Folio 1 y Folio 2  

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #9 

Mantener en los lugares de trabajo todas las medidas de orden y seguridad industrial y salud ocupacional convenientes para evitar accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales, tanto en relación con su personal como de terceros; además deberá tomar todas las precauciones del caso para garantizar 
la higiene de las instalaciones en los lugares de trabajo y áreas aferentes, si la importancia de éstos lo justifica, especialmente mediante el establecimiento 
de redes viales, suministro de agua potable y saneamiento. 

ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

El contratista garantiza la implementación y cumplimiento de las medidas de 
orden, higiene y seguridad industrial requeridas en los frentes de trabajo, con 
el propósito de prevenir accidentes laborales y enfermedades ocupacionales 
que puedan afectar a su personal o a terceros. 

✓ Informe SISOMA No. 2. 

Ver Carpeta “Evidencia obligaciones específicas”-  “Obligaciones 

En Materia De Elementos, Equipos, Materiales Y Personal” -

Obligación N°9 – Informe SISOMA No 2– Folio 1  

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #10 

Asumir las obligaciones y gastos que se generen por concepto de vigilancia, hasta la entrega final de las obras, construcción, dotación, mantenimiento, 
y otras instalaciones provisionales que fueren necesarias para el manejo del tráfico y administrar la obra, hasta la entrega final de la misma, así como 
de la adquisición, transporte, utilización, reparación, conservación y mantenimiento de todas las máquinas, equipos, herramientas, repuestos, materiales 
y demás elementos necesarios para la realización de las obras objeto del presente contrato. 

ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 
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El contratista asume los costos y obligaciones necesarios para la correcta 
ejecución de las obras, incluyendo vigilancia, entrega final, construcción, 
dotación, mantenimiento y operación de instalaciones provisionales, manejo 
de tráfico, administración de obra, adquisición y transporte de materiales, 
conservación de equipos, herramientas, repuestos y demás recursos 
requeridos para el desarrollo del contrato. 

✓ Informe técnico No. 2. 

✓ Informe SISOMA No. 2. 

✓ Informe Social No. 2. 
 

Ver Carpeta “Evidencia obligaciones específicas”-  “Obligaciones 

En Materia De Elementos, Equipos, Materiales Y Personal” -

Obligación N°10 –Informe Técnico, Informe SISOMA No 2 e 

Informe Social – Folio 1, 2 y 3 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #11 

Dar cumplimiento a los programas de ejecución de obra, pagos por servicios profesionales, suministro de materiales, alquiler de equipos e impuestos 
de ley. 

ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

El contratista cumple con las obligaciones administrativas, técnicas y 
financieras requeridas para la ejecución de las obras, garantizando el pago 
oportuno de servicios profesionales, suministro de materiales, alquiler de 
equipos y demás compromisos legales y contractuales aplicables al proyecto. 

✓ Programación de obra aprobada. 

✓ Informe SISOMA No. 2. 
 

Ver Carpeta “Evidencia obligaciones específicas”-  “Obligaciones 

En Materia De Elementos, Equipos, Materiales Y Personal” -

Obligación N°11 –Informe SISOMA No. 2 y programación de 

obra – Folio 1 y 2 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #12 

Garantizar, durante el proceso constructivo, un nivel adecuado de seguridad industrial, impacto ambiental y señalización de acuerdo con los manuales 
de mínimas implicaciones ambientales, y por el mantenimiento del flujo peatonal y vehicular seguro por las zonas de influencia de las obras durante la 
ejecución de los trabajos. 
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ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

El contratista garantiza la implementación y mantenimiento de las medidas 
de seguridad requeridas durante la ejecución de las obras, incluyendo la 
instalación de señalización preventiva, informativa y reglamentaria, así como 
el control y manejo seguro del tránsito peatonal y vehicular en las zonas de 
intervención. 

✓ Informe SISOMA No. 2. 

✓ PMA 
 

Ver Carpeta “Evidencia obligaciones específicas”- “Obligaciones 

En Materia De Elementos, Equipos, Materiales Y Personal” - 

Obligación N°12 –Informe SISOMA No. 2 y PMA – Folio 1 y 2 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #13 

Las demás que estén consignadas en el Anexo técnico. 

ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

La presente obligación se acredita mediante el Acta Parcial No. 01 y los 
informes correspondientes a los componentes Técnico, SISOMA y Social. 

Ver Carpeta “Evidencia obligaciones específicas”-  “Obligaciones 

En Materia De Elementos, Equipos, Materiales Y Personal” -

Obligación N°13 –Informe Técnico, Informe SISOMA No. 2 e 

Informe Social – Folio 1, 2 y 3 

OBLIGACIONES EN MATERIA DE OBLIGACIONES LABORALES, SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #01 
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Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución de las obras, lo mismo que 
el pago de los impuestos, gravámenes, aportes parafiscales y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas. En virtud de lo 
anterior, el CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 modificado por el artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007, para lo cual deberá aportar al FONDO, certificación expedida por el revisor fiscal cuando exista de acuerdo con los requerimientos de 
la ley, o por el Representante Legal cuando no se requiera de revisor fiscal, del cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social 
Integral (sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales), y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje e 
ICBF, cuando a ello hubiere lugar, obligación que deberá adjuntarse al informe del interventor junto con el soporte de pago actualizado de los aportes 
al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, el cual deberá ser verificada por éste. Cuando se trate de personas naturales 
El contratista deberá realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social, en proporción al valor mensual del contrato, y entregar copia de la 
planilla correspondiente al interventor del contrato para cada pago.  

ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

El contratista acredita el pago mensual de los aportes al Sistema de Seguridad 
Social, de acuerdo con el valor mensual del contrato y las obligaciones legales 
aplicables. 

✓ Planillas de seguridad social. 
 

Ver Carpeta “Evidencia obligaciones específicas”- “Obligaciones 
Laborales, Seguridad Social Y Parafiscales” -Obligación N°1 – 

Planillas de Seguridad Social 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #02 

Adicionalmente a la liquidación del contrato el interventor del mismo, deberá verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del 
CONTRATISTA frente a los aportes y obligaciones antes señaladas, durante la vigencia del contrato. De conformidad con el artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007, la acreditación del cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y 
aportes a las Cajas de Compensación familiar, Sena e ICBF, será requisito indispensable para la realización de cada pago derivado del presente 
contrato.  

ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 
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La obligación solo aplica para la liquidación del contrato 
N/A 

 

OBLIGACIONES EN MATERIA DE ESPECIFICACIONES DE MANEJO DE TRÁFICO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #01 

Podrá iniciar las obras objeto de este contrato hasta tanto se encuentren debidamente señalizadas de acuerdo con lo establecido en el Plan de 
Manejo de Tránsito aprobado por la Secretaría Distrital de Movilidad y demás normas que regulan la materia. El incumplimiento de esta obligación 
dará lugar a la imposición de sanciones pactadas en el presente contrato, sin perjuicio de la Responsabilidad Civil Extracontractual imputable al 
CONTRATISTA  

ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

La presente obligación no aplica para este contrato, toda vez que, de acuerdo 
con el alcance y las actividades ejecutadas, no se requiere la implementación 
de un Plan de Manejo de Tránsito (PMT). Sin embargo, como medida 
preventiva y de control, el contratista adopta acciones de señalización y 
seguridad para garantizar el ingreso, tránsito y movilización de materiales 
dentro de las áreas de intervención. 

N/A 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #02 

Mantener debidamente señalizada la obra y cumplir con cada una de las disposiciones contenidas en el Plan de Manejo de Tránsito aprobado por la 
Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la imposición de sanciones pactadas en el presente con- 
trato, sin perjuicio de la Responsabilidad Civil Extracontractual imputable al CONTRATISTA.  

ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 
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El contratista realiza la instalación y mantenimiento del cerramiento 
provisional y la señalización de las zonas de acopio de materiales, garantizando 
condiciones adecuadas de seguridad, organización y control dentro del área 
de intervención. 

✓ Informe SISOMA No 2 
 
 

Ver Carpeta “Evidencia obligaciones específicas”-  “ 3. Obligaciones 
Especificaciones De Manejo De Tráfico, Señalización Y Desvíos” -

Obligación N°2 – Informe SISOMA No 2– Folio 1  

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #03 

Deberá cumplir con las obligaciones contenidas en el anexo técnico del Pliego de Condiciones.  

ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

El contratista da cumplimiento a las obligaciones y requisitos establecidos en 
el Anexo Técnico, garantizando la correcta ejecución de las actividades y la 
observancia de las especificaciones técnicas aplicables al proyecto. 

N/A 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #04 

Realizar la demarcación de las vías en las cuales haya intervenido la totalidad de la capa asfáltica, según lo estipulado en el código nacional de tránsito. 

ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

La presente obligación no aplica, toda vez que durante la ejecución del 
contrato no se realizaron intervenciones sobre la capa asfáltica ni actividades 
que requirieran la demarcación de vías. 

N/A 
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OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #05 

Asignar, dentro de su estructura organizacional, una persona idónea, responsable de la gestión social, quien será el encargado de implementar el Plan 
de Manejo Ambiental. La persona asignada deberá demostrar idoneidad y será aprobada por la interventoría y el Fondo de Desarrollo Local de 
Tunjuelito.  

ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

El contratista dispone de un profesional responsable del componente social 
del proyecto, quien cuenta con la formación, experiencia y competencias 
necesarias para liderar la gestión social y garantizar el cumplimiento de las 
actividades, compromisos y lineamientos establecidos dentro del alcance 
contractual. 

✓ Hoja de vida profesional social 

✓ Informe Social No 2 
 

Ver Carpeta “Evidencia obligaciones específicas”- “3. Obligaciones 
Especificaciones De Manejo De Tráfico, Señalización Y Desvíos” -
Obligación N°5 – Hoja de vida profesional social e Informe Social 

No 2 – Folio 1 y 2  

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #06 

Las demás que estén consignadas en el Anexo técnico.  

ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

El contratista da cumplimiento a las obligaciones, condiciones y 
especificaciones establecidas en el Anexo Técnico, garantizando la adecuada 
ejecución de las actividades contempladas dentro del alcance contractual. 

N/A 
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OBLIGACIONES SOCIALES 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #01 

Elaborar e implementar el Plan de Gestión Social, con sus respectivos anexos.  

ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

Se presenta el plan de gestión social con sus anexos 

✓ Plan de gestión social 

Ver Carpeta “Evidencia obligaciones específicas”- “4. Obligaciones 
Sociales” -Obligación N°1 – Plan de gestión social– Folio 1  

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #02 

Realizar una reunión de inicio y/o socialización que tenga como propósito informar a la comunidad las condiciones técnicas, sociales, ambientales 
de la ejecución del proyecto.  

ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

Se realiza una reunión de inicio con los actores vinculados al proyecto, con el 
fin de socializar el alcance de las actividades, las condiciones técnicas, sociales 
y ambientales para su ejecución, así como las medidas de manejo y 
compromisos establecidos para el adecuado desarrollo del contrato. 

✓ Acta de Inicio 
 

Ver Carpeta “Evidencia obligaciones específicas”- “4. Obligaciones 
Sociales” -Obligación N°2 – Acta de reunión de inicio jardines – 

Folio 1  

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #03 
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Realizar las actas de vecindad a los inmuebles que se encuentran cercanos al área de influencia directa del proyecto. La actividad debe ser realizada 
con el acompañamiento del profesional social y técnico.  

ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

El contratista realiza las actas de vecindad de los predios ubicados dentro del 
área de influencia del proyecto, con el fin de registrar las condiciones iniciales 
de los inmuebles antes del inicio de las actividades contractuales. 

✓ Actas de vecindad 
 

Ver Carpeta “Evidencia obligaciones específicas”- “4. Obligaciones 
Sociales” -Obligación N°3 – Acta de vecindad – Folio 1  

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #04 

Contar con un espacio para la atención de los requerimientos, quejas, inquietudes, peticiones de la comunidad en relación con el proyecto.  

ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

Se dispone del correo electrónico obrasutpanjilto2026@gmail.com y del 
número celular 3103468184 para la atención de requerimientos, quejas, 
inquietudes y peticiones de la comunidad relacionadas con el proyecto. 
 

✓ Correo obras Tunjuelito 
 

Ver Carpeta “Evidencia obligaciones específicas”- “4. Obligaciones 
Sociales” -Obligación N°4 –Correo obras Tunjuelito– Folio 1  

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #05 

Durante la vigencia del contrato, el Contratista deberá mantener informada a la comunidad mediante la entrega de publicidad con relación a las 
actividades del proyecto.  

ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 
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Se realiza la entrega de publicidad con relación a las actividades del proyecto 

✓ Publicidad del proyecto 
 

Ver Carpeta “Evidencia obligaciones específicas”- “4. Obligaciones 
Sociales” -Obligación N°5 – Publicidad – Folio 1  

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #06 

El Contratista deberá realizar una reunión de finalización  

ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

Actualmente, esta obligación no aplica, ya que la reunión de finalización y 
cierre del proyecto se realizará una vez se culminen las intervenciones y 
actividades previstas dentro del alcance contractual. 

N/A 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #07 

Es obligación entregar el manual de sostenibilidad del proyecto a la comunidad.  

ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

Actualmente, esta obligación no aplica, ya que el manual de sostenibilidad se 
entregará una vez terminen las intervenciones y actividades contempladas en 
el alcance contractual. 

N/A 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #08 
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El Contratista deberá asignar, dentro de su estructura organizacional, una persona idónea, responsable de la gestión social, quien será el encargado 
de implementar el Plan de Gestión Social. La persona asignada deberá demostrar idoneidad y será aprobada por la interventoría y el Fondo de 
Desarrollo Local de Tunjuelito. 

ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

El contratista dispone de un profesional responsable del componente social 
del proyecto, quien cuenta con la formación, experiencia y competencias 
necesarias para liderar la gestión social y garantizar el cumplimiento de las 
actividades, compromisos y lineamientos establecidos dentro del alcance 
contractual. 

✓ Hoja de vida profesional social 

✓ Informe Social No 2 
 

Ver Carpeta “Evidencia obligaciones específicas”- “4. Obligaciones 
Sociales” -Obligación N°8 – Hoja de vida profesional social e 

Informe Social No 2 – Folio 1 y 2  

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #09 

Las demás obligaciones descritas en la Constitución, la ley, los reglamentos, las normas técnicas, estudios previos, estudios de sector, pliego de 
condiciones y el con trato, con sus respectivos Anexos o Apéndices.  

ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

El contratista cumple con las obligaciones, lineamientos y requisitos 
establecidos en la Constitución, la ley, los reglamentos, las normas técnicas, 
los estudios del sector, los pliegos de condiciones y demás documentos 
contractuales aplicables, garantizando el cumplimiento de las especificaciones 
y condiciones definidas para la adecuada ejecución del proyecto. 

N/A 

OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 
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OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #01 

Dar estricto cumplimiento a lo establecido en la Resolución IDU 6210 DE 2017 "Por el cual se Actualiza el Manual Único de Control y Seguimiento 
Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST del IDU”; La “Guía de Manejo Ambiental para el Sector de la Construcción” de la Secretaría 
Distrital de Ambiente y las demás que aplique, con el propósito de garantizar la adecuada gestión de residuos, así como la implementación de buenas 
prácticas ambientales en el proceso y demás condiciones dispuestas en el anexo técnico y en las normas vigentes en materia ambiental y social.  

ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

El contratista garantiza la adecuada gestión de los residuos generados durante la 
ejecución del proyecto, mediante la implementación de medidas de manejo, 
clasificación, almacenamiento y disposición final, en cumplimiento de los 
lineamientos ambientales y sociales establecidos en los documentos contractuales y 
la normativa vigente. 

✓ Informe SISOMA No. 2. 

✓ PMA Jardines Infantiles 
 

Ver Carpeta “Evidencia obligaciones específicas”- “5. Obligaciones 
Seguridad industrial y salud ocupacional” -Obligación N°1 – Informe 

SISOMA No 2 y PMA Jardines Infantiles– Folio 1 y 2 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #02 

Dar estricto cumplimiento a la normatividad en la materia y a los lineamientos para salud ocupacional y seguridad industrial para contratación de 
obras del IDU, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.  

ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

A través del Informe SISOMA se verifica el cumplimiento de los requisitos 
normativos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como la 
aplicación de los lineamientos de seguridad industrial, incluyendo las 
actividades de capacitación, el suministro y uso adecuado de elementos de 
protección personal (EPP) y la implementación de medidas preventivas 
durante la ejecución del proyecto. 

✓ Informe SISOMA No. 2. 

Ver Carpeta “Evidencia obligaciones específicas”- “5. Obligaciones 
Seguridad industrial y salud ocupacional” -Obligación N°2 – Informe 

SISOMA No 2 y PMA Jardines Infantiles– Folio 1 y 2 
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✓ PMA Jardines Infantiles 
 

OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTAL 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #01 

Contar con el certificado de que los materiales pétreos empleados en la actividad provienen de lugares autorizados por la autoridad ambiental 
competente.  

ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

En el momento, la presente obligación no aplica, toda vez que durante la 
ejecución del proyecto no se ha hecho uso de materiales pétreos. 

N/A 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #02 

Contar con plan de gestión integral de residuos aprovechables, ordinarios y peligrosos.  

ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

Se realiza la entrega del Plan de Gestión Ambiental, en el cual se establecen 
los lineamientos para el manejo de residuos aprovechables, ordinarios y 
peligrosos. 

Ver Carpeta “Evidencia obligaciones específicas”- Obligación N°2 – 
PMA – folio 1 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #03 
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Garantizar que las bombillas que se cambien sean de la más alta eficacia energética y tecnología LED. 

ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

No se realiza cambio de bombillas N/A 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #04 

La bombilla para adquirir debe cumplir con la normatividad RETILAP, cumpliendo con los requisitos técnicos para calidad del ambiente interno y la 
seguridad y salud ocupacional. 

ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

No se realiza cambio de bombillas N/A 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #05 

Deberá garantizar la implementación de equipos y sistemas de bajo consumo de agua. 

ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

No se realiza cambio de equipos ni de sistemas asociados a consumo de agua N/A 
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OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #06 

Contar con el registro ante el IDEAM como generador de residuos peligrosos cuando genere más de 10Kg mes 

ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

No se genera más de 10Kg de residuos peligrosos por mes   N/A 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #07 

Garantizar que el personal que preste el servicio a su nombre cuenta con la edad mínima para trabajar, así como también no promueve el trabajo 
infantil, mediante una declaración firmada. 

ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

Se garantiza mediante la verificación de las hojas de vida de cada uno de 

los trabajadores, asegurando el cumplimiento del requisito de edad mínima 

legal para la vinculación laboral. 

Ver Carpeta “Evidencia obligaciones específicas”- Obligación N°7 – 
Hojas de vida – folio 1 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #08 

Garantizar que el personal que presta el servicio se encuentra afiliado al Sistema de Seguridad Social y salud en el Trabajo. 

ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 
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Se garantiza la afiliación al Sistema de Seguridad Social y salud en el Trabajo 
mediante las planillas de seguridad Social y salud en el Trabajo   

Ver Carpeta “Evidencia obligaciones específicas”- Obligación N°8 – 
Planillas de seguridad social – folio 1 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #09 

Considerar dentro de su plan de inversiones y/o presupuesto, todos los costos ambientales que tienen que ver con la implementación del Plan de 
Manejo Ambiental o licenciamiento ambiental y autorizaciones ambientales, que sea aplicable a su actividad, que incluyen las medidas de manejo 
ambiental, control y mitigación de impactos, seguimiento y monitoreo, planes de contingencia, gestión y en general todas las medidas que sean 
requeridas o que hagan parte de la normativa ambiental y los requerimientos de su actividad durante la ejecución de su contrato 

ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

El contratista da cumplimiento a la obligación relacionada con la inclusión de 
los costos ambientales dentro del plan de inversiones y/o presupuesto del 
proyecto, contemplando los recursos necesarios para la implementación del 
Plan de Manejo Ambiental, así como para la obtención de licenciamientos y 
autorizaciones ambientales aplicables a la actividad. De igual forma, se 
incorporan los costos asociados a las medidas de manejo ambiental, control y 
mitigación de impactos, seguimiento y monitoreo, planes de contingencia y 
demás acciones requeridas conforme a la normativa ambiental vigente y a las 
disposiciones contractuales. 
 
Dicho cumplimiento se encuentra soportado mediante las facturas y actas de 
corte de obra presentadas durante la ejecución del contrato. 

Ver Carpeta “Evidencia obligaciones específicas”- Obligación N°9 – 
Factura emitida por el operador – folio 1 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #10 

Garantizar que las pinturas a utilizar son de bajo olor, diluibles con agua, fabricadas con materias primas Biorenovables sin contenido de cromo, 
plomo, mercurio y libres de metales pesados. 
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ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

A través de las fichas técnicas se garantiza que las pinturas utilizadas son de 
bajo olor, diluibles en agua, elaboradas con materias primas biorenovables, y 
libres de cromo, plomo, mercurio y otros metales pesados. 

Ver Carpeta “Evidencia obligaciones específicas”- Obligación 
N°10 – Fichas técnicas – folio 1 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #11 

Promover el cuidado y reutilización de materiales de construcción y aprovechables generados en la obra. 

ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

El cumplimiento de esta obligación se lleva a cabo mediante la separación en 
la fuente de los materiales de construcción, su adecuado almacenamiento en 
obra y la reutilización de materiales aprovechables en las actividades 
constructivas, priorizando su reincorporación al proceso constructivo y 
evitando su disposición como residuo. 

Ver Carpeta “Evidencia obligaciones específicas”- Obligación N°11 – 

Evidencia fotográfica de espacio para disposición de materiales– 
folio 1 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #12 

Entregar a gestores autorizados los residuos sólidos generados y enviar copia del manifiesto de recolección, transporte y certificado de disposición 
final o aprovechamiento. 

ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 
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Se garantiza la vinculación de gestores autorizados mediante la 
correspondiente resolución emitida por la Corporación Autónoma Regional 
(CAR). 

Ver Carpeta “Evidencia obligaciones específicas”- Obligación 

N°12 – Resolución emitida por la Corporación Autónoma 

Regional (CAR)– folio 1 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #13 

Presentar el plan de gestión de RCD en obra, teniendo en cuenta la Guía de Manejo Ambiental para el sector de la construcción, establecido por la 
Resolución Distrital 1138 de 2013 (Por la cual se adopta la Guía de Manejo Ambiental para el Sector de La Construcción y se toman otras 
determinaciones”.), cuando aplique y la Resolución 472 de 2017, modificada por la Resolución Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 
1257 de 2021(“Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y se 
adoptan otras disposiciones”.) o aquellas que las modifiquen, sustituyan o deroguen. 

ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

Dentro del Plan de Manejo Ambiental de la obra, se encuentra incluido y 
debidamente presentado el Plan de Gestión de Residuos de Construcción y 
Demolición (RCD), el cual establece las medidas orientadas a su adecuada 
separación, almacenamiento, transporte y disposición final o 
aprovechamiento. 

Ver Carpeta “Evidencia obligaciones específicas”- Obligación 

N°13 – PMA – folio 1 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #14 

Implementar lo establecido en el Decreto Distrital 507 de 2023, Art. 12 “…Sus Actividades estarán centradas a la promoción, capacitación, divulgación 
y sensibilización, de los agentes involucrados en la gestión de Residuos de Construcción y Demolición con el propósito es fomentar una adecuada 
gestión de estos residuos y promover la adopción de buenas prácticas en las actividades constructivas de la Ciudad”. 

ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

La implementación de esta medida se realiza mediante la ejecución del Plan 
de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), en el marco 
del Plan de Manejo Ambiental, y mediante el fortalecimiento de su aplicación 
a través de los registros de capacitación al personal. Lo anterior garantiza la 

Ver Carpeta “Evidencia obligaciones específicas”- Obligación 

N°14 – Informe SISOMA – folio 1 
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adecuada separación, manejo y disposición de los residuos generados en obra, 
conforme a la normativa y lineamientos establecidos. 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #15 

Deberá tener en cuenta lo referente a la prevención y reducción como se cita en el Decreto 507 de 2023 Art. 26 “Los generadores de RCD deberían 
implementar medidas para la prevención y reducción de la generación de RCD, desde la etapa de planeación de los proyectos hasta la etapa de 
construcción con el fin de disminuir el impacto que estos generan en los componentes ambientales” 

ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

La implementación de esta medida se lleva a cabo mediante la capacitación 
del personal en la adopción de acciones orientadas a la prevención y reducción 
de la generación de Residuos de Construcción y Demolición (RCD). 

Ver Carpeta “Evidencia obligaciones específicas”- Obligación N°15 – Vales 
de recogida – folio 1 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #16 

Deberá tener en cuenta, con relación a las metas de aprovechamiento, según el Decreto 507 de 2023 artículo 46 “En edificaciones o construcciones 
públicas o privadas de uso residencial, comercial, industrial, servicios o dotacional, se deberá incorporar el 5% en peso de materiales de construcción 
provenientes de la valorización de RCD pétreos y no pétreos definidos en la clasificación del artículo 19 de la misma norma, respecto del peso total 
de los materiales de construcción usados en la obra y se incrementará un punto porcentual anualmente hasta lograr la incorporación del 20%”. 

ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

Se realiza mediante la entrega de certificados de aprovechamiento 
Ver Carpeta “Evidencia obligaciones específicas”- Obligación N°16 – Vales 

de recogida – folio 1 
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OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #17 

Cumplir de conformidad con el artículo 44 del Decreto 507 de 2023, cumplir con la meta de aprovechamiento de RCD en el porcentaje indicado para 
el año de finalización de actividades constructivas. Certificados aprovechamiento. 

ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

No se genera más de 10Kg de residuos peligrosos por mes   N/A 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #18 

Empleará los elementos de protección personal adecuados para el desarrollo de la actividad. (guantes, tapabocas, mascarilla, overol, botas). 

ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

El cumplimiento de esta obligación se evidencia mediante la entrega y 
suscripción del formato de entrega de EPP, así como mediante el control y 
uso obligatorio de los elementos de protección personal por parte del personal 
en obra, conforme a los procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 

Ver Carpeta “Evidencia obligaciones específicas”- Obligación N°18 - informe 
SISOMA – folio 1 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #19 

Implementará durante la ejecución de los trabajos y hasta su entrega final, el contratista está en la obligación de poner en práctica los procedimientos 
adecuados de señalización, construcción y de protección contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar la calidad, estabilidad y acabados de los 
inmuebles aledaños, las estructuras e instalaciones de redes de servicios superficiales o subterráneos existentes dentro del área de trabajo o adyacentes 
a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a tales inmuebles, estructuras, instalaciones o redes. 
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ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

Durante la ejecución de los trabajos, el contratista implementa y mantiene 
procedimientos de señalización, control y protección orientados a prevenir 
afectaciones o deterioros sobre los inmuebles colindantes, así como sobre las 
estructuras e instalaciones de redes de servicios públicos, tanto superficiales 
como subterráneas, ubicadas dentro o en las inmediaciones del área de 
intervención. Para tal efecto, se desarrollan actividades de demarcación y 
señalización preventiva del área de trabajo, inspecciones periódicas del 
entorno, protección física de elementos sensibles, control de maniobras y 
excavaciones, y verificación permanente de las condiciones de estabilidad y 
seguridad durante la ejecución de las actividades constructivas. 

Ver Carpeta “Evidencia obligaciones específicas”- Obligación 
N°19 – evidencia de señalización – folio 1 y 2 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #20 

Aplicará que los residuos de construcción y demolición deberán ser dispuestos por el contratista de acuerdo a lo establecido en la normatividad legal 
vigente, entregando a la SDG los certificados de disposición final emitidos por la escombrera autorizada en el momento de la disposición final del 
material. 

ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

El contratista da cumplimiento a esta obligación, lo cual se evidencia mediante 
el certificado de disposición final; actualmente se encuentra en trámite de 
emisión. 

Ver Carpeta “Evidencia obligaciones específicas”- Obligación N°20 – 
vales de recogida – folio 1 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #21 

El contratista deberá adoptar los parámetros técnicos y de manejo ambiental contenidos en la guía de manejo ambiental para el sector de la 
Construcción, de la Secretaría Distrital de Ambiente. 
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ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

El contratista da cumplimiento a esta obligación con la presentación de los 
informes mensuales SISOMA. 

Ver Carpeta “Evidencia obligaciones específicas”- Obligación N°21 - 
informe sisoma – folio 1 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #22 

En caso de realizar la dotación de bombillas o similares, debe tener responsabilidad extendida haciéndose cargo en cada cambio de bombilla de 
disponerla en su respectiva caja, rotularla, transportarla bajo las condiciones establecidas en el Decreto 1609 de 2002, avisando al Sistema de Gestión 
Ambiental que comprobará las condiciones de almacenamiento y transporte hasta su respectiva disposición final. 

ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

Durante el periodo no se realiza cambio de bombillas N/A 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #23 

Atender las inspecciones ambientales realizadas por la SDG, permitiendo el recorrido por las instalaciones, realizar entrevistas al personal y obtener 
registro documental y fotográfico. 

ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

En el momento no se ha realizado inspecciones ambientales por la SDG N/A 



 

 

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO E 

 INFORME DE ACTIVIDADES 

 

 
Edificio Liévano 
Calle 11 No. 8 -17 
Código Postal: 111711  
Tel. 3387000 - 3820660 
Información Línea 195 
www.gobiernobogota.gov.co 

Código: GCO-GCI-F110 
Versión: 08 

Vigencia: 28 de enero de 2026 
Caso HOLA: 22935 

Página 28 de 34 

 

 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #24 

Seguir estrictamente los parámetros de diseño, especificaciones y planos de las obras y acciones establecidas en el PMA y/o PAGA aplicable a su 
actividad y de las normas vigentes referentes al manejo y conservación del medio ambiente. 

ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

Se da cumplimiento a lo dispuesto en el PMA (Plan de Manejo Ambiental).   
Ver Carpeta “Evidencia obligaciones específicas”- Obligación N°24 - PMA – 
folio 1 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #25 

Ejecutar el programa de seguimiento y monitoreo ambiental, con indicadores de gestión y presentar los reportes mensuales a la Interventoría. Tomar 
los correctivos que sean necesarios cuando los resultados del monitoreo establezcan la necesidad de prevenir, mitigar o corregir los impactos 
ambientales ocasionados por el proyecto. 

ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

El contratista da cumplimiento a esta obligación con la presentación de los 
informes mensuales SISOMA. 

Ver Carpeta “Evidencia obligaciones específicas”- Obligación N°25 - informe 
sisoma – folio 1 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #26 

Acatar los llamados de atención, recomendaciones y sugerencias de la Interventoría en los tiempos y condiciones que ella defina, en relación con el 
cumplimiento ambiental. 
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ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

El contratista da cumplimiento a esta obligación con la presentación de los 
informes mensuales SISOMA. 

Ver Carpeta “Evidencia obligaciones específicas”- Obligación N°26 - informe 
sisoma – folio 1 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #27 

Prever y solucionar todos los eventos de contingencia que se llegasen a presentar durante el desarrollo y vigencia del contrato. 

ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

Durante el periodo de la presente acta no se han generado eventos   de 
contingencia 

N/A 

OBLIGACIONES EN MATERIA DE DOCUMENTOS 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #01 

Presentar en los tiempos establecidos para el control de la ejecución de la obra, los documentos señalados en el Pliego de Condiciones y en el Anexo 
técnico, en especial: Información sobre el personal del proyecto, enfoque y metodología de la obra, análisis del A.I.U. y programa de trabajo, programa 
de implementación del plan de manejo ambiental (PIPMA). 

ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

Se realiza envío de documentación: 
✓ ENTREGA DE APU CONTRACTUALES CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

N° 702 DE 2025 

✓ ENTREGA DE PROGRAMACIÓN DE OBRA CONTRATO DE OBRA 
PÚBLICA N° 702 DE 2025 

Ver Carpeta “Evidencia obligaciones específicas”- Obligación N°1 -  

apu contractuales – folio 1, programación de obra – folio 2, plan 

de gestión social – folio 3, plan de gestión social – folio 4, balance 

de obra actualizado – folio 5, plan de gestión de calidad – folio 6, 



 

 

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO E 

 INFORME DE ACTIVIDADES 

 

 
Edificio Liévano 
Calle 11 No. 8 -17 
Código Postal: 111711  
Tel. 3387000 - 3820660 
Información Línea 195 
www.gobiernobogota.gov.co 

Código: GCO-GCI-F110 
Versión: 08 

Vigencia: 28 de enero de 2026 
Caso HOLA: 22935 

Página 30 de 34 

 

 

✓ ENTREGA DE PLAN DE GESTIÓN SOCIAL CONTRATO DE OBRA 
PÚBLICA N° 702 DE 2025ENTREGA DE PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 702 DE 2025  

✓ ENTREGA DE BALANCE DE OBRA ACTUALIZADO CONTRATO DE 
OBRA PÚBLICA N° 702 DE 2025 

✓ ENTREGA DE PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 
PÚBLICA N° 702 DE 2025 

✓ PLAN AMBIENTAL Y SST JARDINES INFANTILES 

✓ ENTREGA DE APU´S NO PREVISTOS DEL CONTRATO DE OBRA 
PÚBLICA N° 702 DE 2025 

plan ambiental y sst jardines infantiles – folio 7, apu´s no previstos 

– folio 8 
 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #02 

Presentar mensualmente a la Interventoría un reporte o planilla sobre los escombros generados y depositados, así mismo una certificación original del 
volumen del material dispuesto durante el mes, expedido por el responsable de la escombrera o nivelación topográfica, así como de los proveedores 
de materiales (agregados pétreos, concreto, ladrillo y producto de arcilla para la obra). EL CONTRATISTA deberá cubrir los costos de transporte a 
las escombreras autorizadas. 

ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

El contratista cumple esta obligación y se evidencia con el certificado de 
disposición final, el cual en el momento se encuentra en trámite.   

Ver Carpeta “Evidencia obligaciones específicas”- Obligación 
N°2 – Vales de recogida – Folio 1 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #03 

Presentar los informes sobre su gestión técnica, ambiental y social y demás informes de ejecución contractual requeridos, con la periodicidad y 
contenido que le exija el anexo técnico, la interventoría y el FONDO. 

ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 
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El contratista da cumplimiento a esta obligación mediante la elaboración y 
presentación de informes periódicos de gestión técnica, ambiental y social, 
en los que se registra y consolida el avance de las actividades ejecutadas, 
facilitando el seguimiento y control del contrato durante el periodo 
correspondiente. 

Ver Carpeta “Evidencia obligaciones específicas”- Obligación 
N°3 – Memorias de cantidades – Folio 1 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #04 

Elaboración y entrega de las Memorias Técnicas de la Obra, con sus páginas foliadas. 

ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

El contratista da cumplimiento a esta obligación mediante la elaboración y 
presentación de las Memorias Técnicas de la Obra 

Ver Carpeta “Evidencia obligaciones específicas”- Obligación 
N°4 – Memorias de cantidades – Folio 1 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #05 

El Contratista no podrá iniciar la intervención de mantenimiento si no cuenta con la aprobación por parte de la interventoría. 

ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

El contrato no cuenta con interventoría por lo tanto quien da el aval es el 
apoyo a la supervisión 

N/A 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #06 

El contratista deberá elaborar una presentación del avance mensual del proyecto, y remitirla previa aprobación de la interventoría al Fondo de 
Desarrollo Local. Además, deberá atender las presentaciones según requerimientos de las Juntas Administradoras Locales, con la periodicidad y la 
oportunidad que dichos entes lo requieran. 
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ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

El contratista evidencia el cumplimiento de esta obligación mediante la 
elaboración y entrega oportuna del informe técnico mensual, en el cual se 
registra el avance de las actividades ejecutadas, el estado de la obra y demás 
aspectos relevantes para el seguimiento contractual. 

Ver Carpeta “Evidencia obligaciones específicas”- Obligación 
N°6 – Informe Técnico – Folio 1 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #07 

Las demás obligaciones de entrega de documentos que estén en el Anexo técnico. 

ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

El contratista cumple con las obligaciones establecidas en el Anexo Técnico, 
garantizando el cumplimiento de las especificaciones aplicables durante la 
ejecución del proyecto. 

N/A 

OBLIGACIONES EN MATERIA DE ASPECTOS FINANCIEROS 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #01 

Cumplir con cada una de las obligaciones, responsabilidades y labores o trabajos a los cuales se haya comprometido en la propuesta presentada, así 
como los demás requerimientos del Fondo del Desarrollo Local de Tunjuelito, manifestados en el Pliego de Condiciones que gobernó el proceso de 
selección. 

ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

Acreditamos el cumplimiento de esta obligación mediante la ejecución de las 
actividades y compromisos contemplados en la propuesta presentada dentro 
del proceso contractual, desarrollando los trabajos de conformidad con las 
condiciones técnicas, administrativas, ambientales y sociales establecidas para 
el proyecto. El seguimiento y control de dichas actividades se realiza a través 

Ver Carpeta “Evidencia obligaciones específicas”- Obligación 

N°1 – Informe sisoma – Folio 1 e Informe social – Folio 2 
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de los informes mensuales de ejecución, los cuales permiten verificar el avance 
y cumplimiento de las obligaciones contractuales. De igual manera, el 
contratista atiende y acata los lineamientos, requisitos y disposiciones 
definidos por el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito en el Pliego de 
Condiciones y en los demás documentos que integran el contrato, 
garantizando que las actividades se ejecuten bajo criterios de calidad, 
oportunidad, seguridad y cumplimiento, de acuerdo con los estándares y 
exigencias establecidos por la entidad. 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #02 

Realizar mensualmente el control financiero estricto y controlar el presupuesto de obra tal manera que no sobrepase el presupuesto oficial. 

ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

El contratista acredita el cumplimiento de esta obligación mediante el 
control y seguimiento periódico de la programación de obra, soportado en la 

actualización mensual de los avances y el balance correspondiente. 

Ver Carpeta “Evidencia obligaciones específicas”- Obligación 

N°2 – Balance actualizado – Folio 1, Flujo de fondos – Folio 2 y 
Programación – Folio 3 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #03 

Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago, acompañado de los cortes de obra. 

ACTIVIDAD 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

El contratista da cumplimiento a esta obligación mediante la presentación del 
acta parcial 001 y acta parcial 002 con sus respectivos soportes 

Ver Carpeta “Evidencia obligaciones específicas”- Obligación 
N°3– acta parcial 001 – Folio 1 y acta parcial 002 – Folio 2 
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FIRMAS 

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del 

contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las efectivamente desarrolladas en el 
período indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve 
como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato. 

Adicionalmente, conforme a lo establecido en la minuta del Contrato de obra, presento las certificaciones de pago a 
parafiscales del periodo cotizado debidamente suscrita por el representante legal y revisor fiscal, correspondiente para los 
fines pertinentes del presente pago. 

CONTRATISTA 

Firma: 
 
 
 
Nombre:  JAIME ANDRÉS SILVA 
Cargo:       Representante Legal del Contratista  

CC.80.178.609 de Bogotá D.C 

DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Una vez verificados los soportes allegados 

por el contratista manifiesto que el/la contratista, ha cumplido con las obligaciones establecidas en el contrato. 
 
Así mismo, certificó el cumplimiento de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos 
laborales) por parte del contratista, en los términos establecidos en el Parágrafo 1 del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y 
el artículo 244 de la Ley 1955 de 2019. Cabe señalar que, tratándose de personas naturales, no es obligatorio el pago de los 
aportes parafiscales relativos al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, por lo que dicha verificación se limita al 
cumplimiento de los aportes al sistema de seguridad social, incluidos los correspondientes a la ARL (Administradora de 
Riesgos Laborales), cuando aplique. 

SUPERVISOR 

Firma: 
 
 
 
Nombre:  CLAUDIA VERÓNICA COLLANTE DUSSAN 

Cargo:      Alcaldesa Local de Tunjuelito 
   CC. 52.382.371 de Bogotá D.C 

APOYO A LA SUPERVISIÓN 

Firma: 
 
 
 
Nombre:  JULIAN ALEJANDRO BELTRÁN GAMBOA  
Cargo:      Apoyo a la Supervisión – CPS 038-2025 

  CC.1.031.152.287 

 

 

 

 

 
DIEGO CABALLERO ROJAS 
Apoyo a la Supervisión – Líder de Área – CPS 052-2026 
C.C. No. 1.031.152.287 de Bogotá D.C 

 IVÁN DARÍO PACHÓN BARRETO 
Apoyo a la Supervisión Jurídico – CPS 011-2026 
CC.1.033.734.844 

 
Revisó y aprobó: Despacho 
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