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SECRETARIA DE

BOGOT/\ | cosiernO

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO E
INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA DE PRESENTACION: 09 DE JUNIO DE 2026
NUMERO INFORME: 02

PERIODO: 01 DE

MAYO 2026 A 31 DE MAYO 2026

DATOS BASICOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCION

702-2025 SAMC (146967)
FECHA DE SUSCRIPCION 30 DE DICIEMBRE DE 2025

NOMBRE DEL CONTRATISTA

PANAM INGENIEROS S.A.S.

TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACION
(CEDENTE CUANDO APLIQUE)

NIT 900.511.471-3

NOMBRE DEL CONTRATISTA
(CESIONARIO CUANDO APLIQUE)

NO APLICA

TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACION

NO APLICA

PLAZO INICIAL DE EJECUCION

CUATRO (4) MESES

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

$312.517.516

NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

1738

VALOR DEL PERIODO DE COBRO

$ 143.687.484

FECHA ACTA DE INICIO 10 DE FEBRERO DE 2026
PRORROGA! NO APLICA
ADICION NO APLICA
SUSPENSION NO APLICA
REINICIO NO APLICA
CESION

(CUANDO APLIQUE) NO APLICA
DISMINUCION DE PLAZO

(CUANDO APLIQUE) NO APLICA
REDUCCION DE VALOR

(CUANDO APLIQUE) NO APLICA

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

$312.517.516

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO

CUATRO (4) MESES

FECHA PREVISTA DE TERMINACION

(INCLUYENDO PRORROGAS, SUSPENSIONES O 09 DE JUNIO DE 2026
DISMINUCION DE PLAZO)
“REALIZAR LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE
OBJETO DEL CONTRATO JARDINES INFANTILES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE
TUNJUELITO EN BOGOTA D.CY A MONTO AGOTABLE”.
APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL
EPS ARL PENSION
NO APLICA NO APLICA NO APLICA
NUMERO DE PLANILLA PERIODO COTIZADO
NO APLICA NO APLICA
1
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» SECRETARIA DE CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO E
BOGOT/\ | cogierno INFORME DE ACTIVIDADES

DESARROLLO DEL INFORME

OBLIGACIONES EN MATERIA DE ELEMENTOS, EQUIPOS, MATERIALES Y PERSONAL

OBLIGACION ESPECIFICA #1

Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la localidad en un porcentaje no inferior al (30%) de acuerdo con el personal del
contratista de obra destinado a la ejecucion del contrato.

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA

ACTIVIDAD Y/O VIRTUAL

Se realizaron diversas acciones para vincular mano de obra local al proyecto,
incluyendo la publicacién de convocatorias dirigidas a los habitantes de la
zona. Sin embargo, no fue posible contar con personal de la comunidad,
debido a la escasa respuesta obtenida. Como resultado de las publicaciones
efectuadas, unicamente una persona manifesté interés en la vacante. Esta fue | Ver Carpeta “Evidencia obligaciones especificas”- 1. “Obligaciones
contactada y citada para presentarse al dfa siguiente; no obstante, | En Materia De Elementos, Equipos, Materiales Y Personal” -
postetiormente remitié un correo electrénico informando que no podria | Obligacion N°1 — Pieza publicitaria — Folio 1, publicacion en redes
asistir debido a una cita médica programada. Después de esta comunicacién, | sociales — Folio 2, correo de evidencia — Folio 3

no fue posible restablecer contacto con el aspirante pese a los intentos
realizados. En consecuencia, no se logré la vinculacién de mano de obra de la
zona por falta de candidatos disponibles e interesados en el proceso de
contratacion.

OBLIGACION ESPECIFICA #2

Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada y calificada en un porcentaje no inferior al (13,8%) de mujeres, de acuerdo con el
personal del contratista de obra destinado a la ejecucion del contrato.

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA
ACTIVIDAD Y/O VIRTUAL
El contratista cumple con la obligacion de la contrataciéon de mujeres en Ver Carpeta “Evidencia obligaciones especificas”- “Obligaciones En
mano de obra calificada con la residente de obra, la profesional en SST y la Materia De Elementos, Equipos, Materiales Y Personal” -Obligacion
residente social. Cumpliéndose con un 60% N°2 — Hojas de vida — Folio 1
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BOGOT/\ | cogierno INFORME DE ACTIVIDADES

OBLIGACION ESPECIFICA #3

Desarrollar un cronograma de mantenimientos preventivos y correctivos basados en los manuales proporcionados por los contratistas, con el objeto
primordial de garantizar la calidad y durabilidad de las obras entregadas (plomeria, eléctrico, paredes, pisos elementos metalico y de madera, entre
otros). Este cronograma debe contemplar las revisiones y reparaciones periddicas necesarias para mantener las obras en 6ptimas condiciones.

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA

ACTIVIDAD Y/O VIRTUAL
A la fecha del presente informe, la obligacién relacionada con la
implementacién del cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo N/A

no es aplicable, teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra en fase de
ejecucion.

OBLIGACION ESPECIFICA #4

Adquisicién, transporte, utilizacion, reparacion, conservacion y mantenimiento de todas las maquinas, equipos, herramientas, repuestos, materiales y
demas elementos necesarios para la realizaciéon de las obras objeto del presente contrato, cumpliendo las normas de seguridad y procedimientos
establecidos en los pliegos de condiciones.

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA

ACTIVIDAD Y/O VIRTUAL

El contratista ha dado cumplimiento a las obligaciones relacionadas con el
suministro, traslado, uso, mantenimiento preventivo y correctivo, as{ como la
conservacion de equipos, herramientas, materiales y demads elementos
necesarios para el desarrollo de las obras contratadas, garantizando su| Ver Carpeta “Evidencia obligaciones especificas”- “Obligaciones
adecuada operatividad y el cumplimiento de los lineamientos de seguridad y En Materia De Elementos, Equipos, Materiales Y Personal” -

las especificaciones definidas en los pliegos de condiciones. Teniendo en | Obligacién N°4 — Plan SST e Informe mensual SISOMA — Folio 1
cuenta que hasta el momento no ha sido necesario el uso de maquinaria, ya
que las actividades desarrolladas no lo han requerido hasta el momento

- Plan SST e informe mensual No.1 SISOMA
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» SECRETARIA DE CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO E
BOGOT/\ | cogierno INFORME DE ACTIVIDADES

OBLIGACION ESPECIFICA #5

Adquirir los materiales requeridos y el pago de los servicios de disposicion de escombros seran por cuenta del CONTRATISTA. En virtud de lo
dispuesto por las Leyes 509 de 2000, 685 de 2001, 1a Resolucién 991 de 2001 del DAMA vigente por el ACUERDO 003 DE 2001 y el Cédigo Nacional
de Transito Ley 769 de 2002 y demds que las modifiquen y/o reformen, los materiales de construccion (agregados pétreos, recebo, ladrillo, concreto,
etc.) solo pueden ser adquiridos en sitios o plantas que cumplan con las normas ambientales y mineras vigentes. Por lo tanto, el CONTRATISTA se
obliga a anexar todos los documentos que acrediten la legalidad de sus proveedores y de quienes les presten los servicios de disposicion final de
escombros o informar que los mismos se encuentran inscritos en el Directorio de Proveedores de Materiales de Construccion y Servicios de
Disposicion Final de Escombros que lleva el IDU, de conformidad con la Resolucion 5772 de 2004 del IDU.

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA

ACTIVIDAD Y/O VIRTUAL

El contratista cumple con adquirir los materiales requerido y el pago de los
servicios de disposiciéon de escombros anexando la documentacién de los
servicios de disposicion final de escombros o informar que los mismos se
encuentran inscritos en el Directorio de Proveedores de Materiales
de Construccion y Servicios de Disposicion Final de Escombros que lleva el
IDU, de conformidad con la Resolucion 5772 de 2004 del IDU.

e Vales de recogida emitidos por el operador

Ver Carpeta “Evidencia obligaciones especificas”- “Obligaciones En
Materia De Elementos, Equipos, Materiales Y Personal” -Obligacion
N°5 — vales de recogida emitidos por el operador — Folio 1

OBLIGACION ESPECIFICA #6

Suministrar material de 6ptima calidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas que sobre la materia estén vigentes en Colombia. Solamente se
pagaran los materiales que cumplan con las especificaciones técnicas descritas en el presente pliego. Para tal fin la interventoria llevara a cabo
ensayos de laboratorio adicionales a los que debe presentar el CONTRATISTA.

?d]ilﬁiifl) gévzﬂﬂ ; Cédigo: GCO-GCI-F110
~alle INo. - .

Version: 08
Codigo Postal: 111711 Viencia: 28 do onore de 2026 nespaon
Tel. 3387000 - 3820660 lgencia: 2o de enero de

Informacion Linea 195 Caso HOLA: 22935

www.gobiernobogota.gov.co Pagina 4 de 34




K N CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO E
BOGOT’\ GOBIERNO INFORME DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA

Y/O VIRTUAL

El contratista garantiza el suministro de materiales tales como cielo raso en
PVC, pintura vinilo tipo 1, piso de caucho, teja Ecoroof, entre otros insumos
requeridos para la ejecucion del proyecto, asegurando que estos cumplen con
los estandares de calidad exigidos y con las especificaciones técnicas vigentes
aplicables en Colombia. Asimismo, se verifica que los materiales empleados
sean adecuados para su uso previsto, cuenten con las caracteristicas técnicas
requeridas y contribuyan al cumplimiento de los criterios de calidad
establecidos para la obra.

Ver Carpeta “Evidencia obligaciones especificas”- “Obligaciones
En Materia De Elementos, Equipos, Materiales Y Personal” -
Obligacién N°6 — Certificados de calidad y plan de calidad — Folio
1y Folio 2

OBLIGACION ESPECIFICA #7

Certificar y cumplir las especificaciones técnicas de los insumos de acuerdo con el anexo de especificaciones técnicas del pliego, mediante los
respectivos ensayos de laboratorio de los materiales utilizados o suministrados. Una vez iniciada la ejecucion del contrato, el CONTRATISTA debera
enviar periédicamente o cada vez que lo solicite el Inter- ventor y/o supetvisor del contrato los ensayos de laboratotio de tal manera que se cumpla
con las especificaciones técnicas exigidas en el anexo técnico del Pliego de Condiciones.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA
Y/O VIRTUAL

A la fecha no ha sido requerido realizar ensayos sobre las actividades
cjecutadas; sin embargo, se ha asegurado el cumplimiento de las
especificaciones técnicas mediante el uso de materiales certificados y la
aplicacion de los lineamientos establecidos en los siguientes documentos:

V' Informe Técnico

V' Plan de Calidad

Ver Carpeta “Evidencia obligaciones especificas” “Obligaciones
En Materia De Elementos, Equipos, Materiales Y Personal” -
Obligacion N°7 — Informe Técnico y Plan de Calidad — Folio 1 y
Folio 2

OBLIGACION ESPECIFICA #8

Mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios para el normal y completo desarrollo del objeto contractual y tener disponible y
emplear en la ejecucion de las obras el personal requerido para la ejecucion del contrato, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones.
Si durante la ejecucion del contrato se requiere el cambio de alguno de los profesionales, debera reemplazarse por otro de iguales o mayores calidades,

previamente aprobado por la Interventoria y el FONDO.
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» SECRETARIA DE CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO E
BOGOT/\ | cogierno INFORME DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA

Y/O VIRTUAL
El contratista garantiza la continuidad en el desarrollo de las actividades de Ver Carpeta “Evidencia obligaciones especificas”- “Obligaciones
obra, para lo cual adjunta la siguiente documentacion: En Materia De Elementos, Equipos, Materiales Y Personal” -
v Hojas de vida aprobadas. Obligacion N°8 — Hojas de vida aprobadas e informe SISOMA No
v Informe SISOMA No. 2. 2— Folio 1y Folio 2

OBLIGACION ESPECIFICA #9

Mantener en los lugares de trabajo todas las medidas de orden y seguridad industrial y salud ocupacional convenientes para evitar accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales, tanto en relacion con su personal como de terceros; ademas debera tomar todas las precauciones del caso para garantizar
la higiene de las instalaciones en los lugares de trabajo y areas aferentes, si la importancia de éstos lo justifica, especialmente mediante el establecimiento
de redes viales, suministro de agua potable y saneamiento.

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA

ACTIVIDAD Y/O VIRTUAL

El contratista garantiza la implementacion y cumplimiento de las medidas de
orden, higiene y seguridad industrial requeridas en los frentes de trabajo, con | Ver Carpeta “Evidencia obligaciones especificas”- “Obligaciones
el propésito de prevenir accidentes laborales y enfermedades ocupacionales En Materia De Elementos, Equipos, Materiales Y Personal” -

que puedan afectar a su personal o a terceros. Obligacion N°9 — Informe SISOMA No 2— Folio 1
V' Informe SISOMA No. 2.

OBLIGACION ESPECIFICA #10

Asumir las obligaciones y gastos que se generen por concepto de vigilancia, hasta la entrega final de las obras, construccion, dotacién, mantenimiento,
y otras instalaciones provisionales que fueren necesarias para el manejo del trafico y administrar la obra, hasta la entrega final de la misma, as{ como
de la adquisicion, transporte, utilizacion, reparacion, conservacion y mantenimiento de todas las maquinas, equipos, herramientas, repuestos, materiales
y demas elementos necesarios para la realizacion de las obras objeto del presente contrato.

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA
ACTIVIDAD Y/O VIRTUAL
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-alle 11 INo. o - Version: 08 eyt
édl O lFostal: . . ALCALDIA MAYOR
gel. 3%’:817)()():) lﬁ ;;213(1;0 Vigencia: 28 de enero de 2026 DE BOGOTA DG

Informacion Linea 195 CaSO/ HOLAI 22935
www.gobiernobogota.gov.co Pagina 6 de 34




w*

» SECRETARIA DE CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO E
BOGOT/\ | cogierno INFORME DE ACTIVIDADES

El contratista asume los costos y obligaciones necesarios para la correcta
ejecucion de las obras, incluyendo vigilancia, entrega final, construccion,
dotacién, mantenimiento y operacion de instalaciones provisionales, manejo

de trafico, administraciéon de obra, adquisicién y transporte de materiales, Ver Carpeta “Evidencia obligaciones especificas™ “Obligaciones

conservacion de equipos, herramientas, repuestos y demas recursos En Materia De Elementos, Equipos, Materiales Y Personal” -

requetidos para _el desarrollo del contrato. Obligacién N°10 —Informe Técnico, Informe SISOMA No 2 e
v Informe técnico No. 2. Informe Social — Folio 1, 2y 3
v Informe SISOMA No. 2.

Vv Informe Social No. 2.

OBLIGACION ESPECIFICA #11

Dar cumplimiento a los programas de ejecucion de obra, pagos por servicios profesionales, suministro de materiales, alquiler de equipos e impuestos
de ley.

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA

ACTIVIDAD Y/O VIRTUAL

El contratista cumple con las obligaciones administrativas, técnicas y
financieras requeridas para la ejecucion de las obras, garantizando el pago
oportuno de servicios profesionales, suministro de materiales, alquiler de
equipos y demas compromisos legales y contractuales aplicables al proyecto.

Ver Carpeta “Evidencia obligaciones especificas” “Obligaciones
En Materia De Elementos, Equipos, Materiales Y Personal” -
Obligacion N°11 —Informe SISOMA No. 2 y programacion de
obra—Folioly2

v Programacion de obra aprobada.
V' Informe SISOMA No. 2.

OBLIGACION ESPECIFICA #12

Garantizar, durante el proceso constructivo, un nivel adecuado de seguridad industrial, impacto ambiental y sefializacion de acuerdo con los manuales
de minimas implicaciones ambientales, y por el mantenimiento del flujo peatonal y vehicular seguro por las zonas de influencia de las obras durante la
ejecucion de los trabajos.
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K N CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO E
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ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA

Y/O VIRTUAL

El contratista garantiza la implementaciéon y mantenimiento de las medidas
de seguridad requeridas durante la ejecucion de las obras, incluyendo la
instalacion de sefializacion preventiva, informativa y reglamentaria, as{ como
el control y manejo seguro del transito peatonal y vehicular en las zonas de
intervencion.

v Informe SISOMA No. 2.
v PMA

Ver Carpeta “Evidencia obligaciones especificas”- “Obligaciones

En Materia De Elementos, Equipos, Materiales Y Personal” -
Obligacion N°12 —Informe SISOMA No. 2 y PMA - Folio 1y 2

OBLIGACION ESPECIFICA #13

Las demas que estén consignadas en el Anexo técnico.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA
Y/O VIRTUAL

La presente obligacién se acredita mediante el Acta Parcial No. 01 y los
informes correspondientes a los componentes Técnico, SISOMA y Social.

Ver Carpeta “Evidencia obligaciones especificas”- “Obligaciones

En Materia De Elementos, Equipos, Materiales Y Personal” -

Obligacion N°13 —Informe Técnico, Informe SISOMA No. 2 e
Informe Social — Folio 1,2y 3

OBLIGACIONES EN MATERIA DE OBLIGACIONES LABORALES, SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

OBLIGACION ESPECIFICA #01
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Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal que contrate para la ejecucion de las obras, lo mismo que
el pago de los impuestos, gravamenes, aportes parafiscales y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas. En virtud de lo
anterior, el CONTRATISTA debera dar cumplimiento a lo sefialado en el articulo 50 de la ley 789 de 2002 modificado por el articulo 23 de la Ley
1150 de 2007, para lo cual debera aportar al FONDO, certificacion expedida por el revisor fiscal cuando exista de acuerdo con los requerimientos de
la ley, o por el Representante Legal cuando no se requiera de revisor fiscal, del cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social
Integral (sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales), y aportes a las Cajas de Compensacién Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje e
ICBF, cuando a ello hubiere lugar, obligacién que debera adjuntarse al informe del interventor junto con el soporte de pago actualizado de los aportes
al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, el cual debera ser verificada por éste. Cuando se trate de personas naturales
El contratista debera realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social, en proporcién al valor mensual del contrato, y entregar copia de la
planilla correspondiente al interventor del contrato para cada pago.

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA
ACTIVIDAD Y/O VIRTUAL
El contratista acredita el pago mensual de los aportes al Sistema de Seguridad
Social, de acuerdo con el valor mensual del contrato y las obligaciones legales Ver Carpeta “Evidencia obligaciones especificas”- “Obligaciones
aplicables. Laborales, Seguridad Social Y Parafiscales” -Obligaciéon N°1 —
v Planillas de seguridad social. Planillas de Seguridad Social

OBLIGACION ESPECIFICA #02

Adicionalmente a la liquidacion del contrato el interventor del mismo, debera verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del
CONTRATISTA frente a los aportes y obligaciones antes sefialadas, durante la vigencia del contrato. De conformidad con el articulo 23 de la Ley
1150 de 2007, la acreditacion del cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y
aportes a las Cajas de Compensacion familiar, Sena e ICBF, sera requisito indispensable para la realizacién de cada pago derivado del presente
contrato.

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FIiSICA

ACTIVIDAD Y/O VIRTUAL
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N/A

LLa obligacion solo aplica para la liquidacién del contrato

OBLIGACIONES EN MATERIA DE ESPECIFICACIONES DE MANE]JO DE TRAFICO, SENALIZACION Y DESVIOS

OBLIGACION ESPECIFICA #01

Podra iniciar las obras objeto de este contrato hasta tanto se encuentren debidamente sefalizadas de acuerdo con lo establecido en el Plan de
Manejo de Transito aprobado por la Secretarfa Distrital de Movilidad y demas normas que regulan la materia. El incumplimiento de esta obligacion

dara lugar a la imposiciéon de sanciones pactadas en el presente contrato, sin perjuicio de la Responsabilidad Civil Extracontractual imputable al
CONTRATISTA

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA

Y/O VIRTUAL
La presente obligaciéon no aplica para este contrato, toda vez que, de acuerdo
con el alcance y las actividades ejecutadas, no se requiere la implementacion
de un Plan de Manejo de Transito (PMT). Sin embargo, como medida N/A

preventiva y de control, el contratista adopta acciones de sefalizacién y
seguridad para garantizar el ingreso, transito y movilizacion de materiales
dentro de las areas de intervencion.

OBLIGACION ESPECIFICA #02

Mantener debidamente sefializada la obra y cumplir con cada una de las disposiciones contenidas en el Plan de Manejo de Transito aprobado por la
Secretaria Distrital de Movilidad (SDM). El incumplimiento de esta obligacion dara lugar a la imposicién de sanciones pactadas en el presente con-
trato, sin perjuicio de la Responsabilidad Civil Extracontractual imputable al CONTRATISTA.

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA
ACTIVIDAD Y/O VIRTUAL
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BOGOT/\ | cogierno INFORME DE ACTIVIDADES

El contratista realiza la instalaciéon y mantenimiento del cerramiento
provisional y la sefializacion de las zonas de acopio de materiales, garantizando
condiciones adecuadas de seguridad, organizacion y control dentro del area
de intervencion.

V' Informe SISOMA No 2

Ver Carpeta “Evidencia obligaciones especificas”- “ 3. Obligaciones
Especificaciones De Manejo De Trafico, Sefializacion Y Desvios” -
Obligacion N°2 — Informe SISOMA No 2- Folio 1

OBLIGACION ESPECIFICA #03

Debera cumplir con las obligaciones contenidas en el anexo técnico del Pliego de Condiciones.

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA

ACTIVIDAD Y/O VIRTUAL
El contratista da cumplimiento a las obligaciones y requisitos establecidos en
el Anexo Técnico, garantizando la correcta ejecucion de las actividades y la N/A

observancia de las especificaciones técnicas aplicables al proyecto.

OBLIGACION ESPECIFICA #04

Realizar la demarcacion de las vias en las cuales haya intervenido la totalidad de la capa asfaltica, segin lo estipulado en el cédigo nacional de transito.

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA

ACTIVIDAD Y/O VIRTUAL
La presente obligaciéon no aplica, toda vez que durante la ejecucion del
contrato no se realizaron intervenciones sobre la capa asfaltica ni actividades N/A

que requirieran la demarcacién de vias.
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OBLIGACION ESPECIFICA #05

Asignar, dentro de su estructura organizacional, una persona idonea, responsable de la gestion social, quien sera el encargado de implementar el Plan
de Manejo Ambiental. I.a persona asignada debera demostrar idoneidad y sera aprobada por la interventoria y el Fondo de Desarrollo Local de

Tunjuelito.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA
Y/O VIRTUAL

El contratista dispone de un profesional responsable del componente social
del proyecto, quien cuenta con la formacion, experiencia y competencias
necesarias para liderar la gestién social y garantizar el cumplimiento de las
actividades, compromisos y lineamientos establecidos dentro del alcance
contractual.

v Hoja de vida profesional social
V' Informe Social No 2

Ver Carpeta “Evidencia obligaciones especificas”- “3. Obligaciones

Especificaciones De Manejo De Trafico, Sefializacion Y Desvios” -

Obligacion N°5 — Hoja de vida profesional social e Informe Social
No 2 —Folio 1y 2

OBLIGACION ESPECIFICA #06

Las demas que estén consignadas en el Anexo técnico.

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA

ACTIVIDAD Y/O VIRTUAL
El contratista da cumplimiento a las obligaciones, condiciones y
especificaciones establecidas en el Anexo Técnico, garantizando la adecuada N/A

ejecucion de las actividades contempladas dentro del alcance contractual.
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OBLIGACIONES SOCIALES

OBLIGACION ESPECIFICA #01

Elaborar e implementar el Plan de Gestion Social, con sus respectivos anexos.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA
Y/O VIRTUAL

Se presenta el plan de gestion social con sus anexos Ver Carpeta “Evidencia obligaciones especificas”- “4. Obligaciones

Vv Plan de gestion social

Sociales” -Obligacién N°1 — Plan de gestién social— Folio 1

OBLIGACION ESPECIFICA #02

Realizar una reunién de inicio y/o socializacién que tenga como proposito informar a la comunidad las condiciones técnicas, sociales, ambientales

de la ejecucion del proyecto.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA
Y/O VIRTUAL

Se realiza una reunion de inicio con los actores vinculados al proyecto, con el
fin de socializar el alcance de las actividades, las condiciones técnicas, sociales
y ambientales para su ejecucién, asi como las medidas de manejo y
compromisos establecidos para el adecuado desarrollo del contrato.

V' Acta de Inicio

Ver Carpeta “Evidencia obligaciones especificas”- “4. Obligaciones
Sociales” -Obligacién N°2 — Acta de reunién de inicio jardines —
Folio 1

OBLIGACION ESPECIFICA #03

Edificio Liévano
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Realizar las actas de vecindad a los inmuebles que se encuentran cercanos al area de influencia directa del proyecto. La actividad debe ser realizada
con el acompafiamiento del profesional social y técnico.

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA

ACTIVIDAD Y/O VIRTUAL

El contratista realiza las actas de vecindad de los predios ubicados dentro del
area de influencia del proyecto, con el fin de registrar las condiciones iniciales
de los inmuebles antes del inicio de las actividades contractuales.

V' Actas de vecindad

Ver Carpeta “Evidencia obligaciones especificas”- “4. Obligaciones
Sociales” -Obligacién N°3 — Acta de vecindad — Folio 1

OBLIGACION ESPECIFICA #04

Contar con un espacio para la atencion de los requerimientos, quejas, inquietudes, peticiones de la comunidad en relacién con el proyecto.

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA

ACTIVIDAD Y/O VIRTUAL

Se dispone del correo electrénico obrasutpanjilto2026@gmail.com y del
numero celular 3103468184 para la atenciéon de requerimientos, quejas,
inquietudes y peticiones de la comunidad relacionadas con el proyecto. Ver Carpeta “Evidencia obligaciones especificas”- “4. Obligaciones
Sociales” -Obligacién N°4 —Cotrreo obras Tunjuelito— Folio 1

V' Cotreo obras Tunjuelito

OBLIGACION ESPECIFICA #05

Durante la vigencia del contrato, el Contratista debera mantener informada a la comunidad mediante la entrega de publicidad con relacién a las
actividades del proyecto.

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA
ACTIVIDAD Y/O VIRTUAL
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Se realiza la ent de publicidad lacién a las actividades del proyect . . o o
¢ reallza 7 chtrega de publicidad con feraclon a s actividades et proyecto | yrey Carpeta “Evidencia obligaciones especificas”- “4. Obligaciones

v Publicidad del proyecto Sociales” -Obligacién N°5 — Publicidad — Folio 1

OBLIGACION ESPECIFICA #06

Fl Contratista debera realizar una reunion de finalizacién

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA

ACTIVIDAD Y/O VIRTUAL

Actualmente, esta obligacion no aplica, ya que la reuniéon de finalizacién y
cierre del proyecto se realizara una vez se culminen las intervenciones y N/A
actividades previstas dentro del alcance contractual.

OBLIGACION ESPECIFICA #07

Es obligacion entregar el manual de sostenibilidad del proyecto a la comunidad.

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA

ACTIVIDAD Y/O VIRTUAL

Actualmente, esta obligacién no aplica, ya que el manual de sostenibilidad se
entregara una vez terminen las intervenciones y actividades contempladas en N/A
el alcance contractual.

OBLIGACION ESPECIFICA #08
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El Contratista debera asignar, dentro de su estructura organizacional, una persona idonea, responsable de la gestion social, quien sera el encargado
de implementar el Plan de Gestion Social. La persona asignada debera demostrar idoneidad y sera aprobada por la interventoria y el Fondo de

Desarrollo Local de Tunjuelito.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA
Y/O VIRTUAL

El contratista dispone de un profesional responsable del componente social
del proyecto, quien cuenta con la formacién, experiencia y competencias
necesarias para liderar la gestion social y garantizar el cumplimiento de las
actividades, compromisos y lineamientos establecidos dentro del alcance
contractual.

v Hoja de vida profesional social
V' Informe Social No 2

Ver Carpeta “Evidencia obligaciones especificas”- “4. Obligaciones
Sociales” -Obligacién N°8 — Hoja de vida profesional social e
Informe Social No 2 — Folio 1y 2

OBLIGACION ESPECIFICA #09

LLas demas obligaciones descritas en la Constitucion, la ley, los reglamentos, las normas técnicas, estudios previos, estudios de sector, pliego de

condiciones y el con trato, con sus respectivos Anexos o Apéndices.

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA

ACTIVIDAD Y/O VIRTUAL
El contratista cumple con las obligaciones, lineamientos y requisitos
establecidos en la Constitucion, la ley, los reglamentos, las normas técnicas,
los estudios del sector, los pliegos de condiciones y demas documentos N/A

contractuales aplicables, garantizando el cumplimiento de las especificaciones
y condiciones definidas para la adecuada ejecucién del proyecto.

OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL
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OBLIGACION ESPECIFICA #01

Dar estricto cumplimiento a lo establecido en la Resolucién IDU 6210 DE 2017 "Por el cual se Actualiza el Manual Unico de Control y Seguimiento
Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST del IDU”; La “Guia de Manejo Ambiental para el Sector de la Construccion” de la Secretaria
Distrital de Ambiente y las demas que aplique, con el propésito de garantizar la adecuada gestion de residuos, asi como la implementaciéon de buenas
practicas ambientales en el proceso y demas condiciones dispuestas en el anexo técnico y en las normas vigentes en materia ambiental y social.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA
Y/O VIRTUAL

El contratista garantiza la adecuada gestion de los residuos generados durante la
¢jecucién del proyecto, mediante la implementacién de medidas de manejo,
clasificacién, almacenamiento y disposicién final, en cumplimiento de los
lineamientos ambientales y sociales establecidos en los documentos contractuales y
la normativa vigente.

V' Informe SISOMA No. 2.
v PMA Jardines Infantiles

Ver Carpeta “Evidencia obligaciones especificas”- “5. Obligaciones
Seguridad industrial y salud ocupacional” -Obligacién N°1 — Informe
SISOMA No 2y PMA Jardines Infantiles— Folio 1y 2

OBLIGACION ESPECIFICA #02

Dar estricto cumplimiento a la normatividad en la materia y a los lineamientos para salud ocupacional y seguridad industrial para contrataciéon de

obras del IDU, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA
Y/O VIRTUAL

A través del Informe SISOMA se verifica el cumplimiento de los requisitos
normativos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, asi como la
aplicacion de los lineamientos de seguridad industrial, incluyendo las
actividades de capacitacion, el suministro y uso adecuado de elementos de
proteccion personal (EPP) y la implementacion de medidas preventivas
durante la ejecucion del proyecto.

V' Informe SISOMA No. 2.

Ver Carpeta “Evidencia obligaciones especificas”- “5. Obligaciones
Seguridad industrial y salud ocupacional” -Obligacién N°2 — Informe
SISOMA No 2 y PMA Jardines Infantiles— Folio 1y 2
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v PMA Jardines Infantiles

OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTAL

OBLIGACION ESPECIFICA #01

Contar con el certificado de que los materiales pétreos empleados en la actividad provienen de lugares autorizados por la autoridad ambiental
competente.

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA

ACTIVIDAD Y/O VIRTUAL

En el momento, la presente obligacién no aplica, toda vez que durante la N/A
ejecucion del proyecto no se ha hecho uso de materiales pétreos.

OBLIGACION ESPECIFICA #02

Contar con plan de gestion integral de residuos aprovechables, ordinarios y peligrosos.

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA

ACTIVIDAD Y/O VIRTUAL
Se re.ahza 1.a entrega del Plan de. Gestion Amblental, en el cual se estab}ecen Ver Carpeta “Evidencia obligaciones especificas” Obligacién N°2 —
los lineamientos para el manejo de residuos aprovechables, ordinarios y .
. PMA — folio 1
peligrosos.

OBLIGACION ESPECIFICA #03
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Garantizar que las bombillas que se cambien sean de la mas alta eficacia energética y tecnologia LED.

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA

ACTIVIDAD Y/O VIRTUAL

No se realiza cambio de bombillas N/A

OBLIGACION ESPECIFICA #04

La bombilla para adquirir debe cumplir con la normatividad RETILAP, cumpliendo con los requisitos técnicos para calidad del ambiente interno y la
seguridad y salud ocupacional.

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA

ACTIVIDAD Y/O VIRTUAL

No se realiza cambio de bombillas N/A

OBLIGACION ESPECIFICA #05

Debera garantizar la implementacion de equipos y sistemas de bajo consumo de agua.

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA
ACTIVIDAD Y/O VIRTUAL
No se realiza cambio de equipos ni de sistemas asociados a consumo de agua N/A
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OBLIGACION ESPECIFICA #06

Contar con el registro ante el IDEAM como generador de residuos peligrosos cuando genere mas de 10Kg mes

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA
ACTIVIDAD Y/O VIRTUAL
No se genera mas de 10Kg de residuos peligrosos por mes N/A

OBLIGACION ESPECIFICA #07

Garantizar que el personal que preste el servicio a su nombre cuenta con la edad minima para trabajar, asi como también no promueve el trabajo
infantil, mediante una declaracién firmada.

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA

ACTIVIDAD Y/O VIRTUAL

Se garantiza mediante la verificacién de las hojas de vida de cada uno de
los trabajadores, asegurando el cumplimiento del requisito de edad minima
legal para la vinculacion laboral.

Ver Carpeta “Evidencia obligaciones especificas”- Obligacién N°7 —
Hojas de vida — folio 1

OBLIGACION ESPECIFICA #08

Garantizar que el personal que presta el servicio se encuentra afiliado al Sistema de Seguridad Social y salud en el Trabajo.

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA

ACTIVIDAD Y/O VIRTUAL
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Se garantiza la afiliacién al Sistema de Seguridad Social y salud en el Trabajo
mediante las planillas de seguridad Social y salud en el Trabajo

Ver Carpeta “Evidencia obligaciones especificas”- Obligacién N°8 —
Planillas de seguridad social — folio 1

OBLIGACION ESPECIFICA #09

Considerar dentro de su plan de inversiones y/o presupuesto, todos los costos ambientales que tienen que ver con la implementacién del Plan de
Manejo Ambiental o licenciamiento ambiental y autorizaciones ambientales, que sea aplicable a su actividad, que incluyen las medidas de manejo
ambiental, control y mitigaciéon de impactos, seguimiento y monitoreo, planes de contingencia, gestiéon y en general todas las medidas que sean
requeridas o que hagan parte de la normativa ambiental y los requerimientos de su actividad durante la ejecucién de su contrato

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA
Y/O VIRTUAL

El contratista da cumplimiento a la obligacion relacionada con la inclusion de
los costos ambientales dentro del plan de inversiones y/o presupuesto del
proyecto, contemplando los recursos necesarios para la implementacion del
Plan de Manejo Ambiental, asi como para la obtencién de licenciamientos y
autorizaciones ambientales aplicables a la actividad. De igual forma, se
incorporan los costos asociados a las medidas de manejo ambiental, control y
mitigacién de impactos, seguimiento y monitoreo, planes de contingencia y
demas acciones requeridas conforme a la normativa ambiental vigente y a las
disposiciones contractuales.

Dicho cumplimiento se encuentra soportado mediante las facturas y actas de
corte de obra presentadas durante la ejecucion del contrato.

Ver Carpeta “Evidencia obligaciones especificas”- Obligacién N°9 —
Factura emitida por el operador — folio 1

OBLIGACION ESPECIFICA #10

Garantizar que las pinturas a utilizar son de bajo olor, diluibles con agua, fabricadas con materias primas Biorenovables sin contenido de cromo,

plomo, mercurio y libres de metales pesados.
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MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA

ACTIVIDAD Y/O VIRTUAL

A través de las fichas técnicas se garantiza que las pinturas utilizadas son de
bajo olor, diluibles en agua, elaboradas con materias primas biorenovables, y
libres de cromo, plomo, mercurio y otros metales pesados.

Ver Carpeta “Evidencia obligaciones especificas”- Obligacion
N°10 — Fichas técnicas — folio 1

OBLIGACION ESPECIFICA #11

Promover el cuidado y reutilizacion de materiales de construccion y aprovechables generados en la obra.

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA
ACTIVIDAD Y/O VIRTUAL
El cumplimiento de esta obligacion se lleva a cabo mediante la separacion en
la fuente de los materiales de construccion, su adecuado almacenamiento en Ver Carpeta “Evidencia obligaciones especificas”- Obligacion N°11 —
obra y la reutilizacion de materiales aprovechables en las actividades Evidencia fotografica de espacio para disposicion de materiales—
constructivas, priorizando su reincorporacion al proceso constructivo y folio 1
evitando su disposicion como residuo.

OBLIGACION ESPECIFICA #12

Entregar a gestores autorizados los residuos solidos generados y enviar copia del manifiesto de recoleccion, transporte y certificado de disposicion
final o aprovechamiento.

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA

ACTIVIDAD Y/O VIRTUAL
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Se garantiza la vinculacion de gestores autorizados mediante la
correspondiente resoluciéon emitida por la Corporacion Auténoma Regional

(CAR).

Ver Carpeta “Evidencia obligaciones especificas”- Obligacion
N°12 — Resolucion emitida por la Corporacion Autonoma
Regional (CAR)- folio 1

OBLIGACION ESPECIFICA #13

Presentar el plan de gestion de RCD en obra, teniendo en cuenta la Guia de Manejo Ambiental para el sector de la construccion, establecido por la
Resolucién Distrital 1138 de 2013 (Por la cual se adopta la Guia de Manejo Ambiental para el Sector de La Construccioén y se toman otras
determinaciones”.), cuando aplique y la Resolucion 472 de 2017, modificada por la Resoluciéon Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible No.
1257 de 2021(“Por la cual se modifica la Resolucién 0472 de 2017 sobre la gestion integral de Residuos de Construccion y Demoliciéon (RCD) y se
adoptan otras disposiciones”.) o aquellas que las modifiquen, sustituyan o deroguen.

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA

ACTIVIDAD Y/O VIRTUAL

Dentro del Plan de Manejo Ambiental de la obra, se encuentra incluido y
debidamente presentado el Plan de Gestion de Residuos de Construccion y
Demoliciéon (RCD), el cual establece las medidas orientadas a su adecuada
separacion,  almacenamiento, transporte y  disposiciéon  final o
aprovechamiento.

Ver Carpeta “Evidencia obligaciones especificas”- Obligacion

N°13 - PMA —folio 1

OBLIGACION ESPECIFICA #14

Implementar lo establecido en el Decreto Distrital 507 de 2023, Art. 12 ““...Sus Actividades estaran centradas a la promocion, capacitacion, divulgacion
y sensibilizacién, de los agentes involucrados en la gestiéon de Residuos de Construcciéon y Demolicion con el propésito es fomentar una adecuada
gestion de estos residuos y promover la adopciéon de buenas practicas en las actividades constructivas de la Ciudad”.

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA

ACTIVIDAD Y/O VIRTUAL

La implementacion de esta medida se realiza mediante la ejecucion del Plan
de Gestion de Residuos de Construcciéon y Demolicion (RCD), en el marco
del Plan de Manejo Ambiental, y mediante el fortalecimiento de su aplicacion
a través de los registros de capacitacion al personal. Lo anterior garantiza la

Ver Carpeta “Evidencia obligaciones especificas”- Obligacion

N°14 — Informe SISOMA —folio 1
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adecuada separacion, manejo y disposicion de los residuos generados en obra,
conforme a la normativa y lineamientos establecidos.

OBLIGACION ESPECIFICA #15

Debera tener en cuenta lo referente a la prevencion y reduccion como se cita en el Decreto 507 de 2023 Art. 26 “Los generadores de RCD deberfan
implementar medidas para la prevencién y reduccion de la generacion de RCD, desde la etapa de planeacion de los proyectos hasta la etapa de

construccion con el fin de disminuir el impacto que estos generan en los componentes ambientales”

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA

Y/O VIRTUAL

La implementacion de esta medida se lleva a cabo mediante la capacitacion
del personal en la adopcion de acciones orientadas a la prevencién y reduccion
de la generacion de Residuos de Construcciéon y Demolicion (RCD).

Ver Carpeta “Evidencia obligaciones especificas”- Obligacion N°15 — Vales

de recogida — folio 1

OBLIGACION ESPECIFICA #16

Debera tener en cuenta, con relacion a las metas de aprovechamiento, segin el Decreto 507 de 2023 articulo 46 “En edificaciones o construcciones
publicas o privadas de uso residencial, comercial, industrial, servicios o dotacional, se debera incorporar el 5% en peso de materiales de construccion
provenientes de la valorizacion de RCD pétreos y no pétreos definidos en la clasificacion del articulo 19 de la misma norma, respecto del peso total
de los materiales de construccién usados en la obra y se incrementara un punto porcentual anualmente hasta lograr la incorporacién del 20%”.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA

Y/O VIRTUAL

Se realiza mediante la entrega de certificados de aprovechamiento

Ver Carpeta “Evidencia obligaciones especificas”- Obligacion N°16 — Vales

de recogida — folio 1
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OBLIGACION ESPECIFICA #17

Cumplir de conformidad con el articulo 44 del Decreto 507 de 2023, cumplir con la meta de aprovechamiento de RCD en el porcentaje indicado para
el afio de finalizacion de actividades constructivas. Certificados aprovechamiento.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA
Y/O VIRTUAL

No se genera mas de 10Kg de residuos peligrosos por mes

N/A

OBLIGACION ESPECIFICA #18

Empleara los elementos de proteccion personal adecuados para el desarrollo de la actividad. (guantes, tapabocas, mascarilla, overol, botas).

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA
Y/O VIRTUAL

El cumplimiento de esta obligaciéon se evidencia mediante la entrega y
suscripcion del formato de entrega de EPP, asi como mediante el control y
uso obligatorio de los elementos de protecciéon personal por parte del personal
en obra, conforme a los procedimientos establecidos en el Sistema de Gestion

de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Ver Carpeta “Evidencia obligaciones especificas”- Obligacion N°18 - informe
SISOMA - folio 1

OBLIGACION ESPECIFICA #19

Implementara durante la ejecucion de los trabajos y hasta su entrega final, el contratista esta en la obligacién de poner en practica los procedimientos
adecuados de sefalizacion, construccion y de proteccion contra cualquier dafio o deterioro que pueda afectar la calidad, estabilidad y acabados de los
inmuebles aledafios, las estructuras e instalaciones de redes de servicios superficiales o subterraneos existentes dentro del area de trabajo o adyacentes
a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier dafio que pudiere ocasionar a tales inmuebles, estructuras, instalaciones o redes.
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ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA
Y/O VIRTUAL

Durante la ejecucion de los trabajos, el contratista implementa y mantiene
procedimientos de sefializacion, control y proteccion orientados a prevenir
afectaciones o deterioros sobre los inmuebles colindantes, asi como sobre las
estructuras e instalaciones de redes de servicios publicos, tanto superficiales
como subterraneas, ubicadas dentro o en las inmediaciones del area de
intervencion. Para tal efecto, se desarrollan actividades de demarcacion y
sefializacion preventiva del area de trabajo, inspecciones periddicas del
entorno, proteccion fisica de elementos sensibles, control de maniobras y
excavaciones, y verificaciéon permanente de las condiciones de estabilidad y
seguridad durante la ejecucion de las actividades constructivas.

Ver Carpeta “Evidencia obligaciones especificas”- Obligacion
N°19 — evidencia de sefializacién — folio 1 y 2

OBLIGACION ESPECIFICA #20

Aplicara que los residuos de construccion y demolicion deberan ser dispuestos por el contratista de acuerdo a lo establecido en la normatividad legal
vigente, entregando a la SDG los certificados de disposicion final emitidos por la escombrera autorizada en el momento de la disposicién final del

material.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA
Y/O VIRTUAL

El contratista da cumplimiento a esta obligacion, lo cual se evidencia mediante
el certificado de disposicion final; actualmente se encuentra en tramite de
emision.

Ver Carpeta “Evidencia obligaciones especificas”- Obligacién N°20 —
vales de recogida — folio 1

OBLIGACION ESPECIFICA #21

El contratista debera adoptar los parametros técnicos y de manejo ambiental contenidos en la gufa de manejo ambiental para el sector de la

Construccién, de la Secretaria Distrital de Ambiente.
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MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA

ACTIVIDAD Y/O VIRTUAL

El contratista da cumplimiento a esta obligacién con la presentacion de los | Ver Carpeta “Evidencia obligaciones especificas”- Obligacion N°21 -
informes mensuales SISOMA. informe sisoma — folio 1

OBLIGACION ESPECIFICA #22

En caso de realizar la dotaciéon de bombillas o similares, debe tener responsabilidad extendida haciéndose cargo en cada cambio de bombilla de
disponerla en su respectiva caja, rotularla, transportatla bajo las condiciones establecidas en el Decreto 1609 de 2002, avisando al Sistema de Gestioén
Ambiental que comprobara las condiciones de almacenamiento y transporte hasta su respectiva disposicion final.

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA
ACTIVIDAD Y/O VIRTUAL
Durante el periodo no se realiza cambio de bombillas N/A

OBLIGACION ESPECIFICA #23

Atender las inspecciones ambientales realizadas por la SDG, permitiendo el recorrido por las instalaciones, realizar entrevistas al personal y obtener
registro documental y fotografico.

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA
ACTIVIDAD Y/O VIRTUAL
En el momento no se ha realizado inspecciones ambientales por la SDG N/A
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OBLIGACION ESPECIFICA #24

Seguir estrictamente los parametros de disefio, especificaciones y planos de las obras y acciones establecidas en el PMA y/o PAGA aplicable a su

actividad y de las normas vigentes referentes al manejo y conservacion del medio ambiente.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA
Y/O VIRTUAL

Se da cumplimiento a lo dispuesto en el PMA (Plan de Manejo Ambiental). folio 1

Ver Carpeta “Evidencia obligaciones especificas”- Obligacion N°24 - PMA —

OBLIGACION ESPECIFICA #25

Ejecutar el programa de seguimiento y monitoreo ambiental, con indicadores de gestion y presentar los reportes mensuales a la Interventorfa. Tomar
los correctivos que sean necesarios cuando los resultados del monitoreo establezcan la necesidad de prevenir, mitigar o corregir los impactos

ambientales ocasionados por el proyecto.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA

Y/O VIRTUAL

El contratista da cumplimiento a esta obligacién con la presentacion de los | Ver Carpeta “Evidencia obligaciones especificas”- Obligacion N°25 - informe

informes mensuales SISOMA.

sisoma — folio 1

OBLIGACION ESPECIFICA #26

Acatar los llamados de atencion, recomendaciones y sugerencias de la Interventoria en los tiempos y condiciones que ella defina, en relacién con el

cumplimiento ambiental.
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ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA

Y/O VIRTUAL

El contratista da cumplimiento a esta obligacién con la presentacion de los
informes mensuales SISOMA.

Ver Carpeta “Evidencia obligaciones especificas”- Obligacion N°26 - informe
sisoma — folio 1

OBLIGACION ESPECIFICA #27

Prever y solucionar todos los eventos de contingencia que se llegasen a presentar durante el desarrollo y vigencia del contrato.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA
Y/O VIRTUAL

Durante el periodo de la presente acta no se han generado eventos de
contingencia

N/A

OBLIGACIONES EN MATERIA DE DOCUMENTOS

OBLIGACION ESPECIFICA #01

Presentar en los tiempos establecidos para el control de la ejecucion de la obra, los documentos sefialados en el Pliego de Condiciones y en el Anexo
técnico, en especial: Informacion sobre el personal del proyecto, enfoque y metodologia de la obra, analisis del A.I.U. y programa de trabajo, programa

de implementacién del plan de manejo ambiental (PIPMA).

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA
Y/O VIRTUAL

Se realiza envio de documentacion:
v ENTREGA DE APU CONTRACTUALES CONTRATO DE OBRA PUBLICA
N° 702 DE 2025
v ENTREGA DE PROGRAMACION DE OBRA CONTRATO DE OBRA
PUBLICA N° 702 DE 2025

Ver Carpeta “Evidencia obligaciones especificas”- Obligacién N°1 -
apu contractuales — folio 1, programacion de obra — folio 2, plan
de gestion social — folio 3, plan de gestidn social — folio 4, balance
de obra actualizado — folio 5, plan de gestion de calidad — folio 6,
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v' ENTREGA DE PLAN DE GESTION SOCIAL CONTRATO DE OBRA | plan ambiental y sst jardines infantiles — folio 7, apu’s no previstos
PUBLICA N° 702 DE 2025ENTREGA DE PLAN DE GESTION SOCIAL | _ folio 8
CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 702 DE 2025

v' ENTREGA DE BALANCE DE OBRA ACTUALIZADO CONTRATO DE
OBRA PUBLICA N° 702 DE 2025

v ENTREGA DE PLAN DE GESTION DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

PUBLICA N° 702 DE 2025

PLAN AMBIENTAL Y SST JARDINES INFANTILES

ENTREGA DE APU’'S NO PREVISTOS DEL CONTRATO DE OBRA

PUBLICA N° 702 DE 2025

<]

OBLIGACION ESPECIFICA #02

Presentar mensualmente a la Interventorfa un reporte o planilla sobre los escombros generados y depositados, asi mismo una certificacion original del
volumen del material dispuesto durante el mes, expedido por el responsable de la escombrera o nivelacion topografica, asi como de los proveedores
de materiales (agregados pétreos, concreto, ladrillo y producto de arcilla para la obra). E. CONTRATISTA debera cubrir los costos de transporte a
las escombreras autorizadas.

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA
ACTIVIDAD Y/O VIRTUAL
El contratista cumple esta obligacién y se evidencia con el certificado de Ver Carpeta “Evidencia obligaciones especificas”- Obligacion
disposicion final, el cual en el momento se encuentra en tramite. N°2 — Vales de recogida — Folio 1

OBLIGACION ESPECIFICA #03

Presentar los informes sobre su gestiéon técnica, ambiental y social y demas informes de ejecucion contractual requeridos, con la periodicidad y
contenido que le exija el anexo técnico, la interventoria y el FONDO.

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA

ACTIVIDAD Y/O VIRTUAL
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El contratista da cumplimiento a esta obligacion mediante la elaboracion y
presentacion de informes periddicos de gestion técnica, ambiental y social,
en los que se registra y consolida el avance de las actividades ejecutadas,
facilitando el seguimiento y control del contrato durante el periodo
correspondiente.

Ver Carpeta “Evidencia obligaciones especificas”- Obligacion
N°3 — Memorias de cantidades — Folio 1

OBLIGACION ESPECIFICA #04

Elaboracién y entrega de las Memorias Técnicas de la Obra, con sus paginas foliadas.

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA
ACTIVIDAD Y/O VIRTUAL
El contratista da cumplimiento a esta obligaciéon mediante la elaboraciéon y Ver Carpeta “Evidencia obligaciones especificas”- Obligacion
presentacion de las Memorias Técnicas de la Obra N°4 — Memorias de cantidades — Folio 1

OBLIGACION ESPECIFICA #05

El Contratista no podra iniciar la intervenciéon de mantenimiento si no cuenta con la aprobacién por parte de la interventoria.

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA

ACTIVIDAD Y/O VIRTUAL

El contrato no cuenta con interventoria por lo tanto quien da el aval es el
apoyo a la supervision

N/A

OBLIGACION ESPECIFICA #06

El contratista debera elaborar una presentaciéon del avance mensual del proyecto, y remitirla previa aprobacién de la interventoria al Fondo de
Desarrollo Local. Ademas, debera atender las presentaciones segin requerimientos de las Juntas Administradoras Locales, con la periodicidad y la
oportunidad que dichos entes lo requieran.
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ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA

Y/O VIRTUAL

El contratista evidencia el cumplimiento de esta obligacién mediante la
elaboracion y entrega oportuna del informe técnico mensual, en el cual se
registra el avance de las actividades ejecutadas, el estado de la obra y demas
aspectos relevantes para el seguimiento contractual.

Ver Carpeta “Evidencia obligaciones especificas”- Obligacion
N°6 — Informe Técnico — Folio 1

OBLIGACION ESPECIFICA #07

LLas demas obligaciones de entrega de documentos que estén en el Anexo técnico.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA
Y/O VIRTUAL

El contratista cumple con las obligaciones establecidas en el Anexo Técnico,
garantizando el cumplimiento de las especificaciones aplicables durante la
ejecucion del proyecto.

N/A

OBLIGACIONES EN MATERIA DE ASPECTOS FINANCIEROS

OBLIGACION ESPECIFICA #01

Cumplir con cada una de las obligaciones, responsabilidades y labores o trabajos a los cuales se haya comprometido en la propuesta presentada, asi
como los demas requerimientos del Fondo del Desarrollo Local de Tunjuelito, manifestados en el Pliego de Condiciones que goberné el proceso de

seleccion.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA
Y/O VIRTUAL

Acreditamos el cumplimiento de esta obligacion mediante la ejecucion de las
actividades y compromisos contemplados en la propuesta presentada dentro
del proceso contractual, desarrollando los trabajos de conformidad con las
condiciones técnicas, administrativas, ambientales y sociales establecidas para
el proyecto. El seguimiento y control de dichas actividades se realiza a través

Ver Carpeta “Evidencia obligaciones especificas”- Obligacion
N°1 — Informe sisoma — Folio 1 e Informe social — Folio 2
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de los informes mensuales de ejecucion, los cuales permiten verificar el avance
y cumplimiento de las obligaciones contractuales. De igual manera, el
contratista atiende y acata los lineamientos, requisitos y disposiciones
definidos por el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito en el Pliego de
Condiciones y en los demas documentos que integran el contrato,
garantizando que las actividades se ejecuten bajo criterios de calidad,
oportunidad, seguridad y cumplimiento, de acuerdo con los estandares y
exigencias establecidos por la entidad.

OBLIGACION ESPECIFICA #02

Realizar mensualmente el control financiero estricto y controlar el presupuesto de obra tal manera que no sobrepase el presupuesto oficial.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA
Y/O VIRTUAL

El contratista acredita el cumplimiento de esta obligacion mediante el
control y seguimiento periddico de la programacion de obra, soportado en la
actualizacion mensual de los avances y el balance correspondiente.

Ver Carpeta “Evidencia obligaciones especificas”- Obligacion
N°2 — Balance actualizado — Folio 1, Flujo de fondos — Folio 2 y
Programacién — Folio 3

OBLIGACION ESPECIFICA #03

Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demas documentos necesarios para el pago, acompafiado de los cortes de obra.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA
Y/O VIRTUAL

El contratista da cumplimiento a esta obligaciéon mediante la presentacion del
acta parcial 001 y acta parcial 002 con sus respectivos soportes

Ver Carpeta “Evidencia obligaciones especificas”- Obligacion
N°3— acta parcial 001 — Folio 1 y acta parcial 002 — Folio 2
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CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO E

FIRMAS
. CONTRATISTA
DECLARACION DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del i -
contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las efectivamente desarrolladas en el 1rma:
periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve
como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.
Adicionalmente, cgnforme a lo establ-ecldo enla minuta del Contrato de obra, presento las certificaciones d(? pago a Nombre: JAIME DRES SILVA
parafiscales del periodo cotizado debidamente suscrita por el representante legal y revisor fiscal, correspondiente para los .
fines perti del Cargo: Representante Legal del Contratista
pertinentes del presente pago. .
CC.80.178.609 de Bogota D.C
SUPERVISOR
Firma: CLAUDIA Firmado
VERONICA digitalmente por
. COLLANTE CLAUDIA VERONICA
DECLARACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Una vez verificados los soportes allegados DUSSAN COLLANTE DUSSAN
pot el contratista manifiesto que el/la contratista, ha cumplido con las obligaciones establecidas en el contrato. Nombre: CLAUDIA VERONICA COLLANTE DUSSAN
Cargo:  Alcaldesa Local de Tunjuelito
IA;I, misrglo, certiﬁc(?i ell curnpli.miento1 de l,os aportes althISi's(gema cle1 ?)eg?ridzfld 1Szcial Ifltigrzlz(zalllldipetisligg CiV rzi(e)%%os CC. 52.382.371 de Bogoti D.C
aborales) por parte del contratista, en los términos establecidos en el Paragrafo 1 del articulo elaLey e y 2
el articulo 244 de la Ley 1955 de 2019. Cabe sefalar que, tratindose de personas naturales, no es obligatorio el pago de los . APOYO A LA SUPERVISION
aportes parafiscales relativos al SENA, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, por lo que dicha verificacion se limita al | Firma:
cumplimiento de los aportes al sistema de seguridad social, incluidos los correspondientes a la ARL (Administradora de
Riesgos Laborales), cuando aplique. -
Nombre: \ JANIDRO BELTRAN GAMBOA
Cargo:  Apoyo a [aSupervision — CPS 038-2025

CC.1.031.152.287

F7

DIEGO CABAL'LERO ROJAS
Apoyo a la Supervisién — Lider de Area — CPS 052-2026
C.C. No. 1.031.152.287 de Bogotd D.C

Apoy

Revisd y aprobi: Despacho
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CHON BARRETO
ervision Juridico — CPS 011-2026
CC.1.033.734.844
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