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1. OBJETIVOS

1.1 GENERAL

Establecer e implementar los mecanismos para la implementacion de un programa de
transporte sostenible para el contrato OBRA PUBLICA PARA LA EJECUCION DE LA FASE
V Y CULMINACION DE LAS OBRAS DEL CENTRO DE RECURSOS PARA EL
APRENDIZAJE E INVESTIGACION - CRAI (INCLUYE ACTIVIDADES DE ACABADO,
OBRAS DE URBANISMO, MOBILIARIO Y EQUIPOS), UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR
DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ" - EN LA CIUDAD DE CALI- VALLE DEL CAUCA

1.Fase 1: Diagnoéstico y Linea Base: Semanas 1 a 2.

Realizar una encuesta de origen y destino al 100% del personal contratado para identificar
distancias, modos actuales de transporte y viabilidad de rutas compartidas o transporte activo.

2.Fase 2: Adecuacion de Infraestructura y Logistica: Semanas 3 a 4.
Instalar biciparqueaderos provisionales techados dentro de la EMAVI, habilitar zonas de
sombra/hidratacion y coordinar con la seguridad de la base el protocolo de ingreso rapido para
vehiculos compartidos y ciclistas.

3.Fase 3: Activacion y Capacitacion: Mes 1 (Continuo).
Iniciar las jornadas de sensibilizacion sobre conduccién eficiente, entregar los incentivos para
movilidad activa y habilitar la plataforma o tablero fisico para coordinar el auto compartido
(carpooling).

4.Fase 4: Monitoreo y Auditoria: Mensual.

Recolecciéon de planillas de ingreso, medicion de huella de carbono evitada y ajuste de metas
segun el avance del frente de obra.

2. Matriz de Medidas, Metas e Indicadores

Esta tabla funciona como el nucleo evidenciable del programa. Permite a los interventores verificar
el cumplimiento real de los objetivos planteados.

Aspecto Medida Meta del @ Indicador de Evidencia

Clave Especifica en la  Proyecto Cumplimiento [/ | Verificable
Obra Formula

1. Integraci - N° Encuesta

Diversificaci 6n con el MIO:  40% del trabajadores que @ s mensuales de

6n e | Subsidiar 0 personal usan MIO / Total = movilidad y
coordinar rutas @ utilizando registro de
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Aspecto Medida Meta del @ Indicador de Evidencia
Clave Especifica en la  Proyecto Cumplimiento / | Verificable
Obra Formula
Intermodalid de acercamiento @ transporte personal de obra @ placas/pasajeros
ad desde las = publico de @ *100 en la porteria de
estaciones del forma la EMAVI.
MIO mas  combinada Total
cercanas a la personal en auto
EMAVI (ej. compartido / # de
Troncal de - vehiculos
Aguablanca 0 Lograr una @ registrados en
Carrera 8). ocupacion obra
promedio
Auto de 3
Compartido personas
(Carpooling): por
Crear un tablero = vehiculo
de rutas para el @ en el
personal personal
administrativo y = que usa
operativo. auto/moto
propia.

2. Bicicleta - N° Planilla
Movilidad s y Patinetas: 15% del @ trabajadores en | diaria de control
Activa Instalar personal movilidad de acceso de

biciparqueaderos = de obra = activa/Total bicicletas/peaton
seguros y | asistiendo personal de obra* | es  gestionada
habilitar en 100 por la seguridad
duchas/lockers bicicleta, de la obra.
provisionales patineta o

(crucial por el caminando

clima calido de (para

Cali). Estructurar = personal

rutas seguras de = que viva en

ingreso peatonal = comunas

a la base. aledanas).

3. Flota de - Vehiculos Certificad
Tecnologias bajas 100% dela de <carga con o0s
Limpias y = emisiones: maquinaria  tecnologia tecnicomecéanico
Emisiones Priorizar la | pesada y @ limpia/Total s fisicos y fichas

contratacion de = vehiculos vehiculos de técnicas de los
volquetas, de carga carga en vehiculos
maaquinaria y  cumpliendo = obra*100 aprobados para
vehiculos de con la operar en el
proveedores con | normativid proyecto.
motores Euro VI, = ad
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Aspecto Medida Meta del @ Indicador de Evidencia
Clave Especifica en la  Proyecto Cumplimiento / | Verificable
Obra Férmula
eléctricos o a ambiental
gas. vigente 'y
un 20% de
Exigir flota de
revisiones baja
tecnicomecanica emision.
s vigentes.

4, Capacitacion: - Conductor Listados
Conduccion Dictar talleres 100% de es de asistencia
Eficiente y  obligatorios de los capacitados/Total = firmados,
Seguridad conduccion conductore conductores de la = material

eficiente (evitar s fijosdela @ obra*100 fotografico y
ralenti/motores obra evaluaciones de
encendidos en @ capacitado los talleres.
vaciado, control s en el

de frenado) y @ primer mes

seguridad vial de

para conductores
de maquinaria y
vehiculos
particulares.

contratacio
n.

3. Particularidades para el contexto de la EMAVI

Al tratarse de una obra publica dentro de una guarnicién militar en Cali, el programa debe
incorporar tres lineamientos operativos obligatorios:

Protocolo de Seguridad Militar: Todo vehiculo compartido, bicicleta o patineta debe estar
plenamente censado y sus ocupantes pre-autorizados por la oficina de seguridad de la EMAVI
para evitar retrasos en el acceso que afecten los rendimientos de la obra.

Adaptacién al Clima de Cali: Debido a las altas temperaturas de la ciudad, el uso de
movilidad activa (caminar o bicicleta) debe respaldarse con puntos de hidratacion obligatorios en
los accesos de la obra y facilidades de aseo al inicio de la jornada laboral.

Control del Ralenti en Obra: Queda estrictamente prohibido que las volquetas o
mezcladoras de concreto permanezcan con el motor encendido mientras esperan su turno de
descarga dentro de la base, disminuyendo directamente las emisiones locales de material

particulado.
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4. Controles relacionados con la operacién de los vehiculos

Los vehiculos que ingresen a las instalaciones de EMAVI cumpliran con la siguiente

documentacion:

e SOAT vigente

e Certificado de revision tecno mecénica (si aplica)
e Los vehiculos que retiren residuos (RCD) tendran inspeccion visual para garantizar que la
carga esté cubierta y no sobrepase el borde del platon.

e Horarios autorizados de ingreso y salida de vehiculos en EMAVI

5. Horarios autorizados para el ingreso de vehiculos, equipos y materiales

De lunes a viernes desde las 8:00 am hasta las 11:00 am en la tarde 2:00 pm a 4:00 pm

Todos los vehiculos sin excepcion deben enviar un dia antes documentacion de los vehiculos y
pagos de seguridad social del conductor y ayudante.

e Plano con identificaciéon de:

Acopios
RCD’s
- Cargue y
’ 1 descargue

.

.
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Zonas de parqueo y cargue/descargue

. Acopio de residuos peligrosos
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. Acopio de RCD
. Acopio de reciclables
. Acopio de materiales
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