HIDROSOING

Bogot4, D.C, 29 de julio de 2026
HIDRO 2026-191
Sefiores:
ANDRES ARDILA
Representante Legal
CONSORCIO ACUEDUCTO DS 2026

Senores:

Alcaldia Local de Ciudad Bolivar
Gustavo Barreto

Emerson Moreno Moreno
Apoyo a la Supervision.

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA NRO. CIN-1095-2025 REALIZAR
LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, ECONOMICA,
SOCIAL, JURIDICA, AMBIENTAL Y SG-SST, DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
CUYO OBJETO ES "REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS
SIN FORMULA DE REAJUSTE Y HASTA MONTO AGOTABLE, LA CONSERVACION
Y LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LOS
ACUEDUCTOS VEREDALES EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR".

ASUNTO: Requerimiento por incumplimiento reiterado en la presentacion del
personal minimo contractual y advertencia sobre la ejecucion de actividades sin
personal profesional aprobado por la Interventoria.

Cordial saludo,

En ejercicio de las funciones de seguimiento, vigilancia y control asignadas a esta
Interventoria, nos permitimos manifestar nuestra preocupacion frente al persistente
incumplimiento por parte del CONSORCIO ACUEDUCTO DS 2026 respecto de la obligacion
contractual de presentar oportunamente la documentacién correspondiente al personal
minimo requerido para la ejecucion del contrato, requisito indispensable para que esta
Interventoria pueda verificar el cumplimiento de los perfiles exigidos en los documentos
contractuales y emitir el correspondiente concepto de aprobacién previo a la vinculacion
del personal a la ejecucién de las actividades.

Es preciso sefialar que esta situacion ha sido requerida de manera reiterada por esta
Interventoria. Mediante el oficio HIDRO 2026-186, de fecha 27 de julio de 2026, se solicité
la remisién de la comunicacién formal del retiro del personal inicialmente aprobado, asi
como la presentacion de la solicitud de aprobacion de los profesionales propuestos para
reemplazar los cargos de Residente de Obra, Profesional Residente SISOMA e Inspector
de Obra No. 1, acompafiada de las respectivas hojas de vida y los soportes académicos y
de experiencia exigidos contractualmente. Posteriormente, mediante el oficio HIDRO
2026-188, de fecha 28 de julio de 2026, esta Interventoria reiter6 nuevamente el
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requerimiento, concediendo al contratista un plazo adicional para allegar la totalidad de
la documentacion pendiente.

Adicionalmente, durante la reunion sostenida entre el contratista de obra y la
Supervision, el contratista manifesté expresamente que la totalidad de la documentacion
seria remitida a mas tardar el dia lunes 27 de julio de 2026. No obstante, a la fecha de
expedicion del presente oficio, dicho compromiso no ha sido cumplido, evidenciandose
nuevamente el incumplimiento de los compromisos adquiridos con esta Interventoria.

En consecuencia, a la fecha el contratista continuda sin allegar las hojas de vida, soportes y
demas documentos requeridos para efectuar la evaluaciéon y aprobacion del personal
minimo contractual, situaciéon que impide verificar el cumplimiento de los perfiles
establecidos en los documentos del proceso y, por consiguiente, emitir el concepto
favorable requerido para su vinculacién al proyecto.

Es importante resaltar que, durante las visitas de seguimiento realizadas por esta
Interventoria entre los dias 26 y 28 de julio de 2026, no se evidenci6 la ejecucion de
actividades ni la presencia de personal operativo en los diferentes frentes de obra. Sin
embargo, conforme a la informacién suministrada por la Supervision del contrato, para el
dia de hoy se reporta la presencia de aproximadamente diez (10) trabajadores
desarrollando actividades en campo, sin que previamente el contratista haya solicitado la
revision y aprobaciéon de dicho personal, ni haya remitido la documentacién
correspondiente para autorizar su ingreso al proyecto.

En consecuencia, esta Interventoria no ha podido verificar el cumplimiento de los
requisitos contractuales y legales relacionados con la vinculaciéon del personal, las
afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social, la implementacion del Sistema de
Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo, las inducciones y reinducciones
correspondientes, la entrega de los Elementos de Proteccion Personal, ni los demas
soportes exigidos para garantizar el ingreso seguro y legal del personal a la obra.

La situacion descrita reviste especial gravedad, toda vez que las actividades estarian
siendo ejecutadas sin contar con un Residente de Obra debidamente revisado y aprobado
por esta Interventoria, profesional responsable de la direccién técnica, coordinaciéon y
control de la ejecucidn de las obras, y, de manera auin mas preocupante, sin un Profesional
Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) debidamente aprobado, quien tiene
a su cargo la identificaciéon de peligros, evaluacion y control de riesgos, implementacion
de medidas preventivas, vigilancia permanente de las condiciones de trabajo y
verificacion del cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en
el Trabajo.

La ausencia de dichos profesionales no constituye un simple incumplimiento documental
o administrativo; por el contrario, representa un incumplimiento técnico y contractual
que compromete el adecuado desarrollo de la obra, limita el ejercicio de las funciones de
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seguimiento y control asignadas a esta Interventoria y genera un riesgo significativo para
la integridad fisica de los trabajadores, de terceros y para la correcta ejecucidon del
contrato.

Debe advertirse que la presencia y aprobacidon previa del personal minimo exigido en los
documentos contractuales constituye una condicién indispensable para garantizar que
las actividades sean dirigidas por profesionales idoneos y que las labores se desarrollen
bajo condiciones técnicas y de seguridad adecuadas. Permitir la ejecucion de actividades
sin el cumplimiento de dichos requisitos implicaria desconocer las obligaciones
contractuales del contratista y los principios de prevencidn, diligencia y control que rigen
la funcién interventora.

En virtud de lo anterior, y considerando que esta Interventoria no cuenta con los
elementos técnicos, documentales ni juridicos necesarios para ejercer un seguimiento
adecuado a las actividades que actualmente se desarrollan en campo, se informa que no
dispondra del acompafiamiento permanente de su Residente de Interventoria para el
seguimiento de actividades constructivas mientras persistan las condiciones
anteriormente descritas, esto es, hasta tanto:

- Se allegue la totalidad de las hojas de vida y soportes del personal minimo
contractual.

- Sesurta el proceso de revisién y aprobacion por parte de esta Interventoria.

- Severifique el cumplimiento de los perfiles exigidos contractualmente.

- Se remita la documentacion correspondiente al personal operativo presente en
obra.

- Se cuente con un Residente de Obra y un Profesional Responsable de Seguridad y
Salud en el Trabajo (SST) debidamente aprobados por esta Interventoria.

Lo anterior obedece a que la permanencia del personal de la Interventoria acompafiando
actividades desarrolladas en tales condiciones podria interpretarse como una aceptacion
o convalidaciéon de actuaciones que contravienen las obligaciones contractuales del
contratista, circunstancia que desnaturalizaria las funciones de vigilancia y control
asignadas a la Interventoria y podria generar eventuales responsabilidades derivadas de
la materializacién de riesgos o accidentes durante la ejecucion de las actividades.

En consecuencia, esta Interventoria deja expresa constancia de que no autoriza, avala ni
convalida la ejecucion de actividades que se desarrollen sin el cumplimiento de los
requisitos anteriormente sefialados. Por tanto, cualquier actividad que el contratista
decida ejecutar sin contar previamente con el personal minimo debidamente aprobado y
sin atender los requerimientos formulados sera desarrollada bajo su exclusiva
responsabilidad, asumiendo integralmente las consecuencias técnicas, contractuales,
administrativas, civiles, laborales y de seguridad derivadas de dicha decision.
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Finalmente, se informa que copia del presente requerimiento serd puesta en
conocimiento de la Supervision del contrato, con el fin de que se adopten las medidas
contractuales, administrativas y legales que correspondan frente al incumplimiento aqui
evidenciado.

Sin otro particular, y esperando el cumplimiento inmediato de las obligaciones

contractuales por parte del contratista,
Cordialmente,

—

JOHANNA CONSUELO LOPEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERIA Y SOLUCIONES HIDRAULICAS RJ S.A.S
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