
  

 
 

Carrera 77·20- 29  Of 613 Torre 2 - Bogotá 
Teléfonos: 3217547940 

E mail: hisoingrjs.a.s@gmail.com 
BOGOTÁ D.C. 

 Página 1 de 2 
 

Bogotá, D.C, 29 de julio de 2026 
HIDRO 2026-192 

 Señores:  
ANDRES ARDILA 
Representante Legal  
CONSORCIO ACUEDUCTO DS 2026 
 

 REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA NRO. CIN-1095-2025 REALIZAR 
LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, ECONOMICA, 
SOCIAL, JURIDICA, AMBIENTAL Y SG-SST, DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
CUYO OBJETO ES "REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS 
SIN FORMULA DE REAJUSTE Y HASTA MONTO AGOTABLE, LA CONSERVACIÓN 
Y LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LOS 
ACUEDUCTOS VEREDALES EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR". 

 
ASUNTO: Requerimiento de remisión del presupuesto actualizado y soportes 
técnicos derivados de los replanteos efectuados. 

Cordial saludo, 
 
En ejercicio de las funciones de seguimiento y control asignadas a esta Interventoría, nos 
permitimos solicitar la remisión del presupuesto actualizado, junto con los soportes 
técnicos que sustentan los ajustes efectuados como resultado de los replanteos realizados 
en campo. 
 
Lo anterior, en atención a los compromisos adquiridos durante el Comité de Seguimiento 
No. 25, realizado el día 23 de julio de 2026, en el cual el CONSORCIO ACUEDUCTO DS 2026 
se comprometió a remitir a esta Interventoría el presupuesto ajustado y los soportes 
técnicos derivados de los replanteos efectuados, especialmente para los acueductos 
Acupasa y Acuavida, estableciéndose como fecha de cumplimiento el 27 de julio de 2026. 
 
Así mismo, durante el desarrollo del comité, el contratista manifestó que el presupuesto 
ajustado producto de los replanteos se encontraba en elaboración y sería remitido a esta 
Interventoría para su revisión y emisión del correspondiente concepto técnico. 
 
No obstante, a la fecha de expedición del presente oficio, dicha documentación no ha sido 
recibida, situación que impide adelantar la revisión técnica de los ajustes presupuestales 
y emitir el concepto correspondiente. 
 
En consecuencia, se solicita remitir a la mayor brevedad la siguiente documentación: 
 

• Presupuesto actualizado. 
• Balances de cantidades de obra. 
• Soportes técnicos y memorias que sustentan los ajustes realizados. 
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• Demás documentos que soporten las modificaciones efectuadas producto de los 
replanteos en campo. 

 
La remisión oportuna de esta información permitirá a esta Interventoría realizar la 
correspondiente revisión técnica y emitir el concepto sobre los ajustes propuestos, 
garantizando la trazabilidad y el adecuado seguimiento de la ejecución contractual. 
 
Agradecemos la atención prestada al presente requerimiento y la remisión de la 
información solicitada en el menor tiempo posible. 
 
Cordialmente, 
 

__________ ______________ 
JOHANNA CONSUELO LOPEZ QUINTERO    
REPRESENTANTE LEGAL 
INGENIERÍA Y SOLUCIONES HIDRÁULICAS RJ S.A.S 
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