. CFS-044-2025
INFORME EJECUTIVO
Ey—
FECHA [ 15/08/2026 EJECUTIVO No. 27 [ oeL ] 8/08/2026 [AL]  14/08/2026
1. INFORMACION GENERAL
CONTRATO No.: COP-1094-2025
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y HASTA MONTO AGOTABLE, LA CONSERVACION Y LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA
] OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR 2025
LOCALIZACIGN: CIUDAD BOLIVAR - BOGOTA
CONTRATISTA: CONSORCIO ACUEDUCTO DS 2026
INTERVENTORIA: INGENIERIA Y SOLUCIONES HIDRAULICAS R1 SAS
CONTRATO DE OBRA VIGENCIA DE LAS POLIZAS
PLAZO INICIAL: Seis (6) meses AMPARO DESDE HASTA
FECHA DE INICIACION: 2/02/2026 CUMPLIMIENTO 2/02/2026 3/03/2027
*FECHA DE SUSPENSION: SALARIOS Y PRESTACIONES 2/02/2026 2/11/2026
*FECHA DE REINICIACION: ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA 3/11/2026 3/11/2031
FECHA DE TERMINACION: 1/11/2026 BUEN MANEJO DEL ANTICIPO NA NA
PLAZO ACTUALIZADO: Nueve (9) meses RESPONSABILIDAD CIVIL 2/02/2026 3/01/2026
PLAZO TRANSCURRIDO: Ciento Noventa y tres (193) dias AVANCE AVANCE DEL Co.:‘;‘;‘:;T&M ADO EIECUTADO
VALOR INICIAL : $ 1.216.912.481,00
TIEMPO % 70,96% 70,96%
VALOR ADICION(ES):
VALOR FINAL:
OBRA FISICA % 27% 27%
VALOR PAGADO:
VALOR POR PAGAR: $ 1.216.912.481,00 FINANCIERO% 27% 27%

3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA REPORTADA

FRENTE ACUEDUCTO ASOQUIBA
Descripcion de actividades
No- (Alcance del DESCRIPCION
1 Actas de vecindad se toman las actas de vecindad del acueducto de asoquiba y predios aledafios para su intervencion
N . se realiza excavacion ica con retr dora de pala, di i de la excavacion Ancho 0,40 m, Altura promedio: 0,9m y Largo:
2 Excavacion Mecanica 100mI
3 Arena de peiia Instalacion de cama de arena y atraque, dimesiones; Espesor:0,1m, Ancho: 0,40m y Largo 100ml
4 Tuberia PEAD Instalacion de tuberia PEAD en un diametro de 1 1/2" con una longitud de 250ml
5 Relleno Se realiza relleno con material seleccionado proveniente de la excavacion y recebo
6 Compactacién se realiza compactacion con canguro
FRENTE ACUEDUCTO AACUPASA
Descripcion de actividades
No. (Alcance viabili del y DESCRIPCION
1 Excavacion Manual se realiza excavacion manual, dimensiones de la excavacion Ancho 0,40 m, Altura promedio: 0,8m y Largo: 60ml y 30ml
2 Arena de peiia Instalacion de cama de arena y atraque, dimensiones: Largo: 60ml, Ancho: 40ml y Espesor: 0,1m
3 Tuberia PEAD Instalacion de tuberia PEAD de 1 1/2" con un alongitud de 60ml

4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Sin observaciones.
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Elaboro:

Lorena Alvarez V

DIRECTOR DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA




