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1. INFORMACIÓN GENERAL 

CONTRATO No.: COP-1094-2025

OBJETO DEL CONTRATO:
REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y HASTA MONTO AGOTABLE, LA CONSERVACIÓN Y LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA 

OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR  2025

LOCALIZACIÓN: CIUDAD BOLÍVAR - BOGOTÁ 

CONTRATISTA: CONSORCIO ACUEDUCTO DS 2026

14/08/2026

INFORME EJECUTIVO 

CFS-044-2025

24/04/2025

FECHA 15/08/2026 EJECUTIVO No. 27 8/08/2026

INTERVENTORIA: INGENIERIA Y SOLUCIONES HIDRAULICAS RJ SAS

CONTRATO DE OBRA VIGENCIA DE LAS POLIZAS

PLAZO INICIAL: Seis (6) meses AMPARO DESDE HASTA

FECHA DE INICIACIÓN: 2/02/2026 CUMPLIMIENTO 2/02/2026 3/03/2027

*FECHA DE SUSPENSIÓN: SALARIOS  Y PRESTACIONES 2/02/2026 2/11/2026

*FECHA DE REINICIACIÓN: ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA 3/11/2026 3/11/2031

FECHA DE TERMINACIÓN: 1/11/2026 BUEN MANEJO DEL ANTICIPO NA NA

3/01/2026

EJECUTADO
PLAZO TRANSCURRIDO: Ciento Noventa y tres (193) días

AVANCE DEL CONTRATO

AVANCE

PLAZO ACTUALIZADO: Nueve (9) meses RESPONSABILIDAD CIVIL 2/02/2026

PROGRAMADO

3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA REPORTADA

VALOR FINAL:
OBRA FISICA % 27% 27%

VALOR PAGADO:

VALOR POR PAGAR:

70,96%
VALOR ADICION(ES):

1.216.912.481,00$                                                                              FINANCIERO% 27% 27%

VALOR INICIAL : 1.216.912.481,00$                                                                              
TIEMPO % 70,96%

Relleno Se realiza relleno con material seleccionado proveniente de la excavacion y recebo

4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Sin observaciones. 

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Compactación se realiza compactacion con canguro

Excavacion Manual se realiza excavacion manual, dimensiones de la excavacion Ancho 0,40 m, Altura promedio: 0,8m y Largo: 60ml y 30ml

Arena de peña Instalacion de cama de arena y atraque, dimensiones: Largo: 60ml, Ancho: 40ml y Espesor: 0,1m 

Tuberia PEAD Instalacion de tuberia PEAD de 1 1/2" con un alongitud de 60ml

FRENTE ACUEDUCTO ASOQUIBA

FRENTE ACUEDUCTO AACUPASA

Descripción de actividades

(Alcance viabilizado del proyecto)
DESCRIPCION 

Descripción de actividades

(Alcance viabilizado del proyecto)
DESCRIPCION 

Excavacion Mecanica
se realiza excavacion mecanica con retroescavadora de pala, dimensiones de la excavacion Ancho 0,40 m, Altura promedio: 0,9m y Largo: 

100ml

Actas de vecindad se toman las actas de vecindad del acueducto de asoquiba y predios aledaños pára su intervencion 

Arena de peña Instalacion de cama de arena y atraque, dimesiones; Espesor:0,1m, Ancho: 0,40m y Largo 100ml 

Tuberia PEAD Instalacion de tuberia PEAD en un diametro de 1 1/2" con una longitud de 250ml 





Elaboro:

Lorena Alvarez V

DIRECTOR DE OBRA RESIDENTE DE  INTERVENTORIA  


