
Seguridad y Convivencia Tunjuelito <tunjuelito.convivencia@gmail.com>

Tercer Informe de avances componente 1 contrato 693 de 2025
3 mensajes

Seguridad y Convivencia Tunjuelito <tunjuelito.convivencia@gmail.com> 8 de julio de 2026 a las 10:48 a.m.
Para: Yina Paola Gutierrez Castellanos <yina.gutierrez@gobiernobogota.gov.co>

Cordial saludo, doctora Paola Gutiérrez, apoyo a la supervisión del Contrato No. 693 de 2025.

Por medio del presente correo hacemos envío del informe de avance correspondiente al proceso de inscripciones del
Componente 1, con corte a la fecha, de acuerdo con el siguiente consolidado:

Actividad 1: 68 inscripciones.
Actividad 2: 8 inscripciones.
Actividad 2.1: 8 inscripciones.
Actividad 2.2: 5 inscripciones.
Actividad 2.3: 10 inscripciones.
Actividad 3: 25 inscripciones.

Es importante informar que las gestiones de inscripción, orientación y acompañamiento a los participantes han sido
desarrolladas por el gestor artístico durante la semana comprendida entre el 22 y el 27 de junio de 2026. Durante este
periodo se realizaron llamadas telefónicas para brindar orientación, resolver inquietudes y acompañar a los interesados
en el proceso de inscripción, sirviendo como enlace entre la comunidad y la coordinación del proyecto, con el fin de
garantizar la participación en las actividades programadas.

Se remite el presente avance para su conocimiento, seguimiento y los fines pertinentes.

Quedamos atentos a cualquier observación o requerimiento adicional.

Cordialmente,

Carolina Pinzón Pinzón
Coordinadora del Contrato 
Contrato 693 de 2025 – Seguridad y Convivencia

Yina Paola Gutierrez Castellanos <yina.gutierrez@gobiernobogota.gov.co> 9 de julio de 2026 a las 11:20 a.m.
Para: Seguridad y Convivencia Tunjuelito <tunjuelito.convivencia@gmail.com>

Cordial saludo,

De manera atenta, me permito informar que la información remitida ha sido recibida. No obstante, se
observa con preocupación la situación reportada, teniendo en cuenta que restan aproximadamente dos (2)
meses para la culminación del contrato y, a la fecha, no se ha dado inicio a la totalidad de las actividades
previstas, debido a que aún no se ha logrado completar el número total de beneficiarios establecidos en la
meta contractual.

Frente al apoyo requerido para el proceso de inscripción, convocatoria y participación en las mesas de
trabajo y comités, se estableció para las labores se realizará con el equipo encargado de los componentes 2
y 3, así como del gestor comunitario, el auxiliar administrativo y, por supuesto, la coordinadora del contrato.

En consecuencia, se solicita al contratista remitir un informe detallado, acompañado de los respectivos
soportes, en el que se evidencien las actividades desarrolladas y las acciones implementadas para el
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cumplimiento de la meta de inscripciones, así como las estrategias adoptadas para fortalecer la
convocatoria y vinculación de beneficiarios.

Quedo atenta a sus comentarios y a la información solicitada.

Mil gracias.

Cordialmente,

Paola Gutiérrez

De: Seguridad y Convivencia Tunjuelito <tunjuelito.convivencia@gmail.com>
Enviado: miércoles, 8 de julio de 2026 10:48
Para: Yina Paola Gutierrez Castellanos <yina.gutierrez@gobiernobogota.gov.co>
Asunto: Tercer Informe de avances componente 1 contrato 693 de 2025
 
[Texto citado oculto]

 

Yina Paola Gutierrez Castellanos
CONTRATISTA

Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17 Bogotá D.C.
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co

         

eco No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

Yina Paola Gutierrez Castellanos <yina.gutierrez@gobiernobogota.gov.co> 9 de julio de 2026 a las
2:16 p.m.

Para: Seguridad y Convivencia Tunjuelito <tunjuelito.convivencia@gmail.com>

Cordial saludo,

Dando alcance al correo anterior y complementando la observación realizada, se informa que, teniendo en
cuenta que el contrato se encuentra en su etapa final de ejecución y que la estrategia planteada por el
contratista para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con el
Componente 1 contempla la utilización del recurso humano previsto en la oferta económica, para los
próximos pagos únicamente se reconocerá y tramitará el recurso humano efectivamente ejecutado, de
acuerdo con las actividades desarrolladas y los respectivos soportes que acrediten su ejecución.

No obstante, se recuerda que el recurso humano contemplado en el contrato fue establecido para
garantizar el desarrollo y cumplimiento del 100 % de las actividades contratadas, por lo que su destinación
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deberá corresponder al alcance y el cumplimiento de los productos. 

Gracias;

Paola Gutierrez

De: Yina Paola Gutierrez Castellanos <yina.gutierrez@gobiernobogota.gov.co>
Enviado: jueves, 9 de julio de 2026 11:20
Para: Seguridad y Convivencia Tunjuelito <tunjuelito.convivencia@gmail.com>
Asunto: RE: Tercer Informe de avances componente 1 contrato 693 de 2025
 
[Texto citado oculto]
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