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Tercer Informe de avances componente 1 contrato 693 de 2025
3 mensajes

Seguridad y Convivencia Tunjuelito <tunjuelito.convivencia@gmail.com> 8 de julio de 2026 a las 10:48 a.m.
Para: Yina Paola Gutierrez Castellanos <yina.gutierrez@gobiernobogota.gov.co>

Cordial saludo, doctora Paola Gutiérrez, apoyo a la supervision del Contrato No. 693 de 2025.

Por medio del presente correo hacemos envio del informe de avance correspondiente al proceso de inscripciones del
Componente 1, con corte a la fecha, de acuerdo con el siguiente consolidado:

Actividad 1: 68 inscripciones.
Actividad 2: 8 inscripciones.
Actividad 2.1: 8 inscripciones.
Actividad 2.2: 5 inscripciones.
Actividad 2.3: 10 inscripciones.
Actividad 3: 25 inscripciones.

Es importante informar que las gestiones de inscripcion, orientacién y acompafiamiento a los participantes han sido
desarrolladas por el gestor artistico durante la semana comprendida entre el 22 y el 27 de junio de 2026. Durante este
periodo se realizaron llamadas telefénicas para brindar orientacion, resolver inquietudes y acompafar a los interesados
en el proceso de inscripcion, sirviendo como enlace entre la comunidad y la coordinacion del proyecto, con el fin de
garantizar la participacion en las actividades programadas.

Se remite el presente avance para su conocimiento, seguimiento y los fines pertinentes.
Quedamos atentos a cualquier observacion o requerimiento adicional.
Cordialmente,

Carolina Pinzén Pinzén
Coordinadora del Contrato
Contrato 693 de 2025 — Seguridad y Convivencia

Yina Paola Gutierrez Castellanos <yina.gutierrez@gobiernobogota.gov.co> 9 de julio de 2026 a las 11:20 a.m.
Para: Seguridad y Convivencia Tunjuelito <tunjuelito.convivencia@gmail.com>

Cordial saludo,

De manera atenta, me permito informar que la informacion remitida ha sido recibida. No obstante, se
observa con preocupacion la situacion reportada, teniendo en cuenta que restan aproximadamente dos (2)
meses para la culminacidn del contrato y, a la fecha, no se ha dado inicio a la totalidad de las actividades
previstas, debido a que aun no se ha logrado completar el nimero total de beneficiarios establecidos en la
meta contractual.

Frente al apoyo requerido para el proceso de inscripcién, convocatoria y participacién en las mesas de
trabajo y comités, se establecid para las labores se realizara con el equipo encargado de los componentes 2
y 3, asi como del gestor comunitario, el auxiliar administrativo y, por supuesto, la coordinadora del contrato.

En consecuencia, se solicita al contratista remitir un informe detallado, acompafiado de los respectivos
soportes, en el que se evidencien las actividades desarrolladas y las acciones implementadas para el
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cumplimiento de la meta de inscripciones, asi como las estrategias adoptadas para fortalecer la
convocatoria y vinculacién de beneficiarios.

Quedo atenta a sus comentarios y a la informacién solicitada.
Mil gracias.
Cordialmente,

Paola Gutiérrez

De: Seguridad y Convivencia Tunjuelito <tunjuelito.convivencia@gmail.com>
Enviado: miércoles, 8 de julio de 2026 10:48

Para: Yina Paola Gutierrez Castellanos <yina.gutierrez@gobiernobogota.gov.co>
Asunto: Tercer Informe de avances componente 1 contrato 693 de 2025

[Texto citado oculto]

Yina Paola Gutierrez Castellanos

BOGOT,\ CONTRATISTA

ADEBML?TT;?-;R Secretaria Distrital de Secretaria Distrital de Gobierno

Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17 Bogota D.C.
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co

0000

[_eco No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

Yina Paola Gutierrez Castellanos <yina.gutierrez@gobiernobogota.gov.co>

Para: Seguridad y Convivencia Tunjuelito <tunjuelito.convivencia@gmail.com>

Cordial saludo,

Dando alcance al correo anterior y complementando la observacion realizada, se informa que, teniendo en
cuenta que el contrato se encuentra en su etapa final de ejecucién y que la estrategia planteada por el
contratista para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con el
Componente 1 contempla la utilizacién del recurso humano previsto en la oferta econémica, para los
proximos pagos Unicamente se reconocera y tramitara el recurso humano efectivamente ejecutado, de
acuerdo con las actividades desarrolladas y los respectivos soportes que acrediten su ejecucion.

No obstante, se recuerda que el recurso humano contemplado en el contrato fue establecido para
garantizar el desarrollo y cumplimiento del 100 % de las actividades contratadas, por lo que su destinacién
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debera corresponder al alcance y el cumplimiento de los productos.
Gracias;

Paola Gutierrez

De: Yina Paola Gutierrez Castellanos <yina.gutierrez@gobiernobogota.gov.co>
Enviado: jueves, 9 de julio de 2026 11:20

Para: Seguridad y Convivencia Tunjuelito <tunjuelito.convivencia@gmail.com>
Asunto: RE: Tercer Informe de avances componente 1 contrato 693 de 2025
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