ACTA DE REUNION

Reunion de: Comité Técnico Convenio 008-2025
ActaN°:7 Fecha: _24/10/2025 Hora inicio: _ 11:30 am Hora finalizacion: __ 12:10 m___ Lugar: TEAMS

Objetivo

- Seguimiento a las actividades de cerramiento predio San Isidro y La Palmera para garantizar continuidad de actividades por parte del JBB

Temas tratados

Desde la UAESP se informa que a través de oficio UAESP 20253000232811 del 15-10-2025 se comunica al JBB la intencién de suscribir la
prorroga # 1 del convenio 008-2025 por 4 meses hasta el 15 de marzo de 2026 junto con documentacion de representacion legal de la UAESP.

Se informa adicionalmente que desde el contrato UAESP-401 DE 2025 para el cerramiento de los predios San Isidro y La Palmera se esta
trabajando los fines de semana a fin de recibir el predio cerrado el 15-11-2025.

Por otro lado, se informa que el cerramiento a través del contrato mencionado llega hasta un punto de densificacion arbérea a de la franja
riparia de la Quebrada La Porquera, se han identificado un par de parche por donde podria eventualmente ingresar semovientes, por tanto, se
le ha suministrado material al guardabosques UAESP Félix Pinzén para que haga el cerramiento en estos sectores.

Desde le JBB se solicita tener el cerramiento del predio el 15-11-2025 para iniciar la plantacion de 7.500 individuos arboreos faltantes, se
cuenta con adicion para el personal operativo del JBB hasta el 15 de diciembre de 20255 para garantizar la plantacién de la totalidad de los
individuos y se realizarian los mantenimientos correspondientes entre ente enero y febrero de 2026.

Adicionalmente se plantea la posibilidad de realizar una jornada de plantacion en el marco del PIGA de la UAESP para la Ultima semana de
noviembre, la UAESP en el transcurso de las siguientes semanas confirmara la actividad al JBB.

Compromisos adquiridos

Fecha de Cumplimiento de

Actividad Responsable . .
cumplimiento | compromisos

Envio documentacion prorroga del convenio 008-2025 para revision UAESP JBB

Garantizar cerramiento de los predios para inicié de actividades de plantacién | UAESP 15-11-2025
el 17-11-2025

Confirmar asistencia equipo PIGA-UAESP plantacién dltima semana de UAESP 15-11-2025
noviembre

Participantes

Nombre Cargo Entidad / Empresa Firma
Liseth Paola Pifieros Coordinadora Restauracion JBB ) -
Ecologica JBB - STO Ewt])
Yon Alexsander Plazas Gomez Profesional Universitario UAESP
UAESP
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