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Seguimiento a las actividades de cerramiento predio San Isidro y La Palmera para garantizar continuidad de actividades por parte del JBB 
 

Temas tratados 

 
Desde la UAESP se informa que a través de oficio UAESP 20253000232811 del 15-10-2025 se comunica al JBB la intención de suscribir la 
prórroga # 1 del convenio 008-2025 por 4 meses hasta el 15 de marzo de 2026 junto con documentación de representación legal de la UAESP. 
 
Se informa adicionalmente que desde el contrato UAESP-401 DE 2025 para el cerramiento de los predios San Isidro y La Palmera se está 
trabajando los fines de semana a fin de recibir el predio cerrado el 15-11-2025. 
 
Por otro lado, se informa que el cerramiento a través del contrato mencionado llega hasta un punto de densificación arbórea a de la franja 
riparia de la Quebrada La Porquera, se han identificado un par de parche por donde podría eventualmente ingresar semovientes, por tanto, se 
le ha suministrado material al guardabosques UAESP Félix Pinzón para que haga el cerramiento en estos sectores. 
 
Desde le JBB se solicita tener el cerramiento del predio el 15-11-2025 para iniciar la plantación de 7.500 individuos arbóreos faltantes, se 
cuenta con adición para el personal operativo del JBB hasta el 15 de diciembre de 20255 para garantizar la plantación de la totalidad de los 
individuos y se realizarían los mantenimientos correspondientes entre ente enero y febrero de 2026. 
 
Adicionalmente se plantea la posibilidad de realizar una jornada de plantación en el marco del PIGA de la UAESP para la última semana de 
noviembre, la UAESP en el transcurso de las siguientes semanas confirmara la actividad al JBB. 
 
 
 

 

Compromisos adquiridos 

Actividad Responsable 
Fecha de 

cumplimiento 
Cumplimiento de 

compromisos 

Envío documentación prórroga del convenio 008-2025 para revisión UAESP JBB   

Garantizar cerramiento de los predios para inició de actividades de plantación 
el 17-11-2025 

UAESP 15-11-2025  

Confirmar asistencia equipo PIGA-UAESP plantación última semana de 
noviembre 

UAESP 15-11-2025  

    

    

 
Participantes (Requiere firma de las personas que participaron en la reunión) 

Nombre Cargo  Entidad / Empresa Firma 

Liseth Paola Piñeros Coordinadora Restauración 
Ecológica JBB - STO 

JBB 

 
Yon Alexsander Plazas Gómez Profesional Universitario 

UAESP 
UAESP 
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