INFORMACION DETALLADA INTERVENCION POR POLIGONO.

Durante el periodo comprendido entre 1 al 30 de septiembre de 2025, se han intervenido los
poligonos 2,4,5,6 y 7 del proyecto SAN ISIDRO-LA PALMERA*, para actividades relacionadas a
mantenimiento, anexas.

Teniendo en cuenta lo anterior; el nimero de intervencion por actividad fue de la siguiente

manera:

Tabla 1 Numero de intervencion por actividad.
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ANEXAS

PLATEO Y DESHIERBE (UNIDAD)
5724
Fuente. Equipo de Restauracién Ecologica, 2025.

Por consiguiente, se ha intervenido por poligono de la siguiente manera:

Tabla 2 Numero de individuos intervenidos por actividad/poligono/semana

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
Y ANEXAS
SEMANA POLIGONO PLATEO Y DESHIERBE (UNIDAD)
1 24,5 3357
2 4 372
3 5 430
4 6Y7 1565

Fuente. Equipo de Restauracién Ecologica, 2025.
De igual manera, se realizaron actividades tales como:

¢ Trasiego de herramientas e insumos.

e Adecuacién de lugar de acopio para la proteccién a semovientes del material vegetal
y su debida rustificacion (manejo adaptativo).

e Adecuacion de lugar de control (encerramiento) para actividades especificas en el
control de cardo y en las actividades de preparacion de terreno para plantacion.

Nota: estd informacion detallada corresponden a los rendimientos y actividades realizadas por
el equipo operativo a cargo de los profesionales de campo Ramiro Garzon y Luisa Morales
durante el periodo del 1 al 30 de septiembre.



