INFORMACION DETALLADA INTERVENCION POR POLIGONO.

Durante el periodo comprendido entre 1 al 31 de octubre de 2025, se han intervenido los
poligonos 4,6,7 y 8 del proyecto SAN ISIDRO-LA PALMERA*, para actividades relacionadas a
mantenimiento, anexas.

Teniendo en cuenta lo anterior; el nimero de intervencion por actividad fue de la siguiente
manera:

Tabla 1 Numero de intervencion por actividad.
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ANEXAS

PLATEO Y DESHIERBE INSTALACION DE CERCA - INSTALACION DE CERCA -
(UNIDAD) POSTES (UNIDAD) ALAMBRE (ML)
4343 20 144

Fuente. Equipo de Restauracion Ecologica, 2025.

Por consiguiente, se ha intervenido por poligono de la siguiente manera:

Tabla 2 Numero de individuos intervenidos por actividad/poligono/semana

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ANEXAS
PLATEO Y INSTALACION DE INSTALACION DE
SEMANA | PpoLiGONO DESHIERBE CERCA - POSTES CERCA - ALAMBRE
(UNIDAD) (UNIDAD) (ML)
3 4,6,8 1447 20 144
4 4,7,8 494 - -
5 6,7 2402 - -

Fuente. Equipo de Restauracién Ecologica, 2025.
De igual manera, se realizaron actividades tales como:

¢ Trasiego de herramientas e insumos.

e Corte y adecuacién de estacas.

e Adecuacién de lugar de acopio para la proteccién a semovientes del material vegetal
y su debida rustificacion (manejo adaptativo).

e Adecuacion de lugar de control (encerramiento) para actividades especificas en el
control de cardo y en las actividades de preparacion de terreno para plantacion.

Nota: estd informacion detallada corresponden a los rendimientos y actividades realizadas por
el equipo operativo a cargo de los profesionales de campo Ramiro Garzon y Luisa Morales
durante el periodo del 1 al 31 de octubre.



