
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

APL-APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO

Código: Versión: Fecha: Página:

APL.PR.15.F.04 4 23/04/2025 1 de 1

PROFESIONAL A CARGO:  LUISA VALERIA MORALES DIAZ

NOMBRE OPERARIO/A:  Ingrid Yurany Gutierrez Torres 

FECHA PROYECTO POLIGONO DIRECCIÓN LOCALIDAD 

MANEJO DE RETAMO PLANTACIÓN

OBSERVACIONES
CC DES EM-RE TRA-BOL CAR-RES PT CT APL EN_SUS PR_SUS TR_SUS TR_ES AH ESC EL_CE LL TR_MV PL TU RB RM

1/10/2025 SAN ISIDRO 6 RURAL 40

2/10/2025 SAN ISIDRO 6 RURAL 45 93

3/10/2025 SAN ISIDRO 6 RURAL

4/10/2025 SAN ISIDRO 6 RURAL

5/10/2025 SAN ISIDRO 6 RURAL

6/10/2025 SAN ISIDRO - RURAL

7/10/2025 SAN ISIDRO - RURAL

8/10/2025 SAN ISIDRO - RURAL

9/10/2025 SAN ISIDRO - RURAL

10/10/2025 SAN ISIDRO - RURAL

11/10/2025 SAN ISIDRO - RURAL

12/10/2025 SAN ISIDRO - RURAL

13/10/2025 SAN ISIDRO - RURAL

14/10/2025 SAN ISIDRO 4,6,7,8 RURAL

15/10/2025 SAN ISIDRO 4,6,7,8 RURAL 240

16/10/2025 SAN ISIDRO 4,6,7,8 RURAL

17/10/2025 SAN ISIDRO 4,6,7,8 RURAL

18/10/2025 SAN ISIDRO 4,6,7,8 RURAL

19/10/2025 SAN ISIDRO 4,6,7,8 RURAL

20/10/2025 SAN ISIDRO 7.8 RURAL

21/10/2025 SAN ISIDRO RURAL

22/10/2025 SAN ISIDRO RURAL

23/10/2025 SAN ISIDRO RURAL

24/10/2025 SAN ISIDRO RURAL

Formato: Consolidado de Actividades de Plantación Recuperación Ecológica

TIPO DE 
ZONA

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR



25/10/2025 SAN ISIDRO RURAL

26/10/2025 SAN ISIDRO RURAL

27/10/2025 SAN ISIDRO 6.7 RURAL

28/10/2025 SAN ISIDRO 6.7 RURAL 40 40

29/10/2025 SAN ISIDRO 6.7 RURAL 41 40

30/10/2025 SAN ISIDRO 6.7 RURAL 40 53

31/10/2025 SAN ISIDRO 6.7 RURAL

TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 133 0 0 0 325 93 0 0 0

FIRMA OPERARIO/A FIRMA PROFESIONAL A CARGO

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MANEJO DE RETAMO: CC =Corte y Chipiado (m2). DES= Destoconado (m2). EM-RE= Embolsado de residuos vegetales (Unidad). TRA-BOL= Trasiego de bolsas de residuos (Unidad). CAR-RES= Cargue de 
residuos a camión (Unidad). PLANTACIÓN: PT= Preparación del Terreno (m2), CT= Control tensionantes (m2), APL= Apilamiento de residuos (m3), EN_SUS= Enlonado sustrato (lona), PR_SUS= 

Preparación sustrato (m3), TR_SUS=Traslado sustrato (lona), TR_ES=Trazado y estacado (punto), AH= Ahoyado (unidad), ESC= Adecuación de escombros en sitio (m3),  EL_CE= Enlonado y cargue de 
escombros (m3), LL= Llenado de hoyos (unidad), TR_MV= Traslado menor material vegetal, incluye descargue (unidad), PL= Plantación (unidad), P_HA= Plantacion en hectareas, TU= Tutorado (unidad), 

RB= Riego con balde (unidad), RM= Riego con manguera (unidad)

NOTA: Este formato debe ser diligenciado por 
el operario de campo y entregado 
semanalmente al profesional a cargo.



MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

APL-APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO

Código: Versión: Fecha: Página:

APL.PR.15.F.04 4 23/04/2025 1 de 1

PROFESIONAL A CARGO:  LUISA VALERIA MORALES DIAZ

NOMBRE OPERARIO/A:  Wilson Fernando Cárdenas Hernández 

FECHA PROYECTO POLIGONO DIRECCIÓN LOCALIDAD 

MANEJO DE RETAMO PLANTACIÓN

OBSERVACIONES
CC DES EM-RE TRA-BOL CAR-RES PT CT APL EN_SUS PR_SUS TR_SUS TR_ES AH ESC EL_CE LL TR_MV PL TU RB RM

1/10/2025 SAN ISIDRO 6 RURAL 40

2/10/2025 SAN ISIDRO 6 RURAL 45 93

3/10/2025 SAN ISIDRO 6 RURAL

4/10/2025 SAN ISIDRO 6 RURAL

5/10/2025 SAN ISIDRO 6 RURAL

6/10/2025 SAN ISIDRO - RURAL

7/10/2025 SAN ISIDRO - RURAL

8/10/2025 SAN ISIDRO - RURAL

9/10/2025 SAN ISIDRO - RURAL

10/10/2025 SAN ISIDRO - RURAL

11/10/2025 SAN ISIDRO - RURAL

12/10/2025 SAN ISIDRO - RURAL

13/10/2025 SAN ISIDRO - RURAL

14/10/2025 SAN ISIDRO 4,6,7,8 RURAL 55

15/10/2025 SAN ISIDRO 4,6,7,8 RURAL 84 60

16/10/2025 SAN ISIDRO 4,6,7,8 RURAL 85

17/10/2025 SAN ISIDRO 4,6,7,8 RURAL

18/10/2025 SAN ISIDRO 4,6,7,8 RURAL

19/10/2025 SAN ISIDRO 4,6,7,8 RURAL

20/10/2025 SAN ISIDRO 7.8 RURAL 60

21/10/2025 SAN ISIDRO RURAL

22/10/2025 SAN ISIDRO RURAL

23/10/2025 SAN ISIDRO RURAL

24/10/2025 SAN ISIDRO RURAL

25/10/2025 SAN ISIDRO RURAL

26/10/2025 SAN ISIDRO RURAL

27/10/2025 SAN ISIDRO 6.7 RURAL 40 40

28/10/2025 SAN ISIDRO 6.7 RURAL 40 40

29/10/2025 SAN ISIDRO 6.7 RURAL 41 55

30/10/2025 SAN ISIDRO 6.7 RURAL

31/10/2025 SAN ISIDRO 6.7 RURAL

TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 419 0 0 145 93 0 0 0

FIRMA OPERARIO/A FIRMA PROFESIONAL A CARGO

Formato: Consolidado de Actividades de Plantación Recuperación Ecológica

TIPO DE 
ZONA

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MANEJO DE RETAMO: CC =Corte y Chipiado (m2). DES= Destoconado (m2). EM-RE= Embolsado de residuos vegetales (Unidad). TRA-BOL= Trasiego de bolsas de residuos (Unidad). CAR-RES= Cargue de 
residuos a camión (Unidad). PLANTACIÓN: PT= Preparación del Terreno (m2), CT= Control tensionantes (m2), APL= Apilamiento de residuos (m3), EN_SUS= Enlonado sustrato (lona), PR_SUS= Preparación 
sustrato (m3), TR_SUS=Traslado sustrato (lona), TR_ES=Trazado y estacado (punto), AH= Ahoyado (unidad), ESC= Adecuación de escombros en sitio (m3),  EL_CE= Enlonado y cargue de escombros (m3), 
LL= Llenado de hoyos (unidad), TR_MV= Traslado menor material vegetal, incluye descargue (unidad), PL= Plantación (unidad), P_HA= Plantacion en hectareas, TU= Tutorado (unidad), RB= Riego con balde 

(unidad), RM= Riego con manguera (unidad)

NOTA: Este formato debe ser diligenciado por el 
operario de campo y entregado semanalmente 
al profesional a cargo.



MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

APL-APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO

Código: Versión: Fecha: Página:

APL.PR.15.F.04 4 23/04/2025 1 de 1

PROFESIONAL A CARGO:  LUISA VALERIA MORALES DIAZ

NOMBRE OPERARIO/A:  Wilson Antonio Cano Patiño

FECHA PROYECTO POLIGONO DIRECCIÓN LOCALIDAD 

MANEJO DE RETAMO PLANTACIÓN

OBSERVACIONES
CC DES EM-RE TRA-BOL CAR-RES PT CT APL EN_SUS PR_SUS TR_SUS TR_ES AH ESC EL_CE LL TR_MV PL TU RB RM

1/10/2025 SAN ISIDRO 6 RURAL

2/10/2025 SAN ISIDRO 6 RURAL 85 93

3/10/2025 SAN ISIDRO 6 RURAL

4/10/2025 SAN ISIDRO 6 RURAL

5/10/2025 SAN ISIDRO 6 RURAL

6/10/2025 SAN ISIDRO - RURAL

7/10/2025 SAN ISIDRO - RURAL

8/10/2025 SAN ISIDRO - RURAL

9/10/2025 SAN ISIDRO - RURAL

10/10/2025 SAN ISIDRO - RURAL

11/10/2025 SAN ISIDRO - RURAL

12/10/2025 SAN ISIDRO - RURAL

13/10/2025 SAN ISIDRO - RURAL

14/10/2025 SAN ISIDRO 4,6,7,8 RURAL

15/10/2025 SAN ISIDRO 4,6,7,8 RURAL 40

16/10/2025 SAN ISIDRO 4,6,7,8 RURAL

17/10/2025 SAN ISIDRO 4,6,7,8 RURAL

18/10/2025 SAN ISIDRO 4,6,7,8 RURAL

19/10/2025 SAN ISIDRO 4,6,7,8 RURAL

20/10/2025 SAN ISIDRO 7.8 RURAL

21/10/2025 SAN ISIDRO RURAL

22/10/2025 SAN ISIDRO RURAL

23/10/2025 SAN ISIDRO RURAL

24/10/2025 SAN ISIDRO RURAL

25/10/2025 SAN ISIDRO RURAL

26/10/2025 SAN ISIDRO RURAL

27/10/2025 SAN ISIDRO 6.7 RURAL 40 40

28/10/2025 SAN ISIDRO 6.7 RURAL 40 53

29/10/2025 SAN ISIDRO 6.7 RURAL 41 40

30/10/2025 SAN ISIDRO 6.7 RURAL

31/10/2025 SAN ISIDRO 6.7 RURAL

TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 133 0 0 125 93 0 0 0

FIRMA OPERARIO/A FIRMA PROFESIONAL A CARGO

Formato: Consolidado de Actividades de Plantación Recuperación Ecológica

TIPO DE 
ZONA

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MANEJO DE RETAMO: CC =Corte y Chipiado (m2). DES= Destoconado (m2). EM-RE= Embolsado de residuos vegetales (Unidad). TRA-BOL= Trasiego de bolsas de residuos (Unidad). CAR-RES= Cargue de 
residuos a camión (Unidad). PLANTACIÓN: PT= Preparación del Terreno (m2), CT= Control tensionantes (m2), APL= Apilamiento de residuos (m3), EN_SUS= Enlonado sustrato (lona), PR_SUS= Preparación 
sustrato (m3), TR_SUS=Traslado sustrato (lona), TR_ES=Trazado y estacado (punto), AH= Ahoyado (unidad), ESC= Adecuación de escombros en sitio (m3),  EL_CE= Enlonado y cargue de escombros (m3), 
LL= Llenado de hoyos (unidad), TR_MV= Traslado menor material vegetal, incluye descargue (unidad), PL= Plantación (unidad), P_HA= Plantacion en hectareas, TU= Tutorado (unidad), RB= Riego con balde 

(unidad), RM= Riego con manguera (unidad)

NOTA: Este formato debe ser diligenciado por el 
operario de campo y entregado semanalmente 
al profesional a cargo.



MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

APL-APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO

Código: Versión: Fecha: Página:

APL.PR.15.F.04 4 23/04/2025 1 de 1

PROFESIONAL A CARGO:  LUISA VALERIA MORALES DIAZ

NOMBRE OPERARIO/A:  Diego Andrés Gutiérrez Romero 

FECHA PROYECTO POLIGONO DIRECCIÓN LOCALIDAD 

MANEJO DE RETAMO PLANTACIÓN

OBSERVACIONES
CC DES EM-RE TRA-BOL CAR-RES PT CT APL EN_SUS PR_SUS TR_SUS TR_ES AH ESC EL_CE LL TR_MV PL TU RB RM

1/10/2025 SAN ISIDRO 6 RURAL 40

2/10/2025 SAN ISIDRO 6 RURAL 45 93

3/10/2025 SAN ISIDRO 6 RURAL

4/10/2025 SAN ISIDRO 6 RURAL

5/10/2025 SAN ISIDRO 6 RURAL

6/10/2025 SAN ISIDRO - RURAL

7/10/2025 SAN ISIDRO - RURAL

8/10/2025 SAN ISIDRO - RURAL

9/10/2025 SAN ISIDRO - RURAL

10/10/2025 SAN ISIDRO - RURAL

11/10/2025 SAN ISIDRO - RURAL

12/10/2025 SAN ISIDRO - RURAL

13/10/2025 SAN ISIDRO - RURAL

14/10/2025 SAN ISIDRO 4,6,7,8 RURAL 55

15/10/2025 SAN ISIDRO 4,6,7,8 RURAL 50 60

16/10/2025 SAN ISIDRO 4,6,7,8 RURAL 55

17/10/2025 SAN ISIDRO 4,6,7,8 RURAL

18/10/2025 SAN ISIDRO 4,6,7,8 RURAL

19/10/2025 SAN ISIDRO 4,6,7,8 RURAL

20/10/2025 SAN ISIDRO 7.8 RURAL

21/10/2025 SAN ISIDRO RURAL

22/10/2025 SAN ISIDRO RURAL

23/10/2025 SAN ISIDRO RURAL

24/10/2025 SAN ISIDRO RURAL

25/10/2025 SAN ISIDRO RURAL

26/10/2025 SAN ISIDRO RURAL

27/10/2025 SAN ISIDRO 6.7 RURAL

28/10/2025 SAN ISIDRO 6.7 RURAL 40 40

29/10/2025 SAN ISIDRO 6.7 RURAL 40 40

30/10/2025 SAN ISIDRO 6.7 RURAL 41 54

31/10/2025 SAN ISIDRO 6.7 RURAL

TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 294 0 0 145 93 0 0 0

FIRMA OPERARIO/A FIRMA PROFESIONAL A CARGO

Formato: Consolidado de Actividades de Plantación Recuperación Ecológica

TIPO DE 
ZONA

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MANEJO DE RETAMO: CC =Corte y Chipiado (m2). DES= Destoconado (m2). EM-RE= Embolsado de residuos vegetales (Unidad). TRA-BOL= Trasiego de bolsas de residuos (Unidad). CAR-RES= Cargue de 
residuos a camión (Unidad). PLANTACIÓN: PT= Preparación del Terreno (m2), CT= Control tensionantes (m2), APL= Apilamiento de residuos (m3), EN_SUS= Enlonado sustrato (lona), PR_SUS= Preparación 
sustrato (m3), TR_SUS=Traslado sustrato (lona), TR_ES=Trazado y estacado (punto), AH= Ahoyado (unidad), ESC= Adecuación de escombros en sitio (m3),  EL_CE= Enlonado y cargue de escombros (m3), 
LL= Llenado de hoyos (unidad), TR_MV= Traslado menor material vegetal, incluye descargue (unidad), PL= Plantación (unidad), P_HA= Plantacion en hectareas, TU= Tutorado (unidad), RB= Riego con balde 

(unidad), RM= Riego con manguera (unidad)

NOTA: Este formato debe ser diligenciado por el 
operario de campo y entregado semanalmente 
al profesional a cargo.



MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

APL-APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO

Código: Versión: Fecha: Página:

APL.PR.15.F.04 4 23/04/2025 1 de 1

PROFESIONAL A CARGO:  LUISA VALERIA MORALES DIAZ

NOMBRE OPERARIO/A:   Oscar Mojica Guiza 

FECHA PROYECTO POLIGONO DIRECCIÓN LOCALIDAD 

MANEJO DE RETAMO PLANTACIÓN

OBSERVACIONES
CC DES EM-RE TRA-BOL CAR-RES PT CT APL EN_SUS PR_SUS TR_SUS TR_ES AH ESC EL_CE LL TR_MV PL TU RB RM

1/10/2025 SAN ISIDRO 6 RURAL

2/10/2025 SAN ISIDRO 6 RURAL 85 93

3/10/2025 SAN ISIDRO 6 RURAL

4/10/2025 SAN ISIDRO 6 RURAL

5/10/2025 SAN ISIDRO 6 RURAL

6/10/2025 SAN ISIDRO - RURAL

7/10/2025 SAN ISIDRO - RURAL

8/10/2025 SAN ISIDRO - RURAL

9/10/2025 SAN ISIDRO - RURAL

10/10/2025 SAN ISIDRO - RURAL

11/10/2025 SAN ISIDRO - RURAL

12/10/2025 SAN ISIDRO - RURAL

13/10/2025 SAN ISIDRO - RURAL

14/10/2025 SAN ISIDRO 4,6,7,8 RURAL

15/10/2025 SAN ISIDRO 4,6,7,8 RURAL 240

16/10/2025 SAN ISIDRO 4,6,7,8 RURAL

17/10/2025 SAN ISIDRO 4,6,7,8 RURAL

18/10/2025 SAN ISIDRO 4,6,7,8 RURAL

19/10/2025 SAN ISIDRO 4,6,7,8 RURAL

20/10/2025 SAN ISIDRO 7.8 RURAL

21/10/2025 SAN ISIDRO RURAL

22/10/2025 SAN ISIDRO RURAL

23/10/2025 SAN ISIDRO RURAL

24/10/2025 SAN ISIDRO RURAL

25/10/2025 SAN ISIDRO RURAL

26/10/2025 SAN ISIDRO RURAL

27/10/2025 SAN ISIDRO 6.7 RURAL 40 40

28/10/2025 SAN ISIDRO 6.7 RURAL 40 40

29/10/2025 SAN ISIDRO 6.7 RURAL 41 53

30/10/2025 SAN ISIDRO 6.7 RURAL

31/10/2025 SAN ISIDRO 6.7 RURAL

TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 133 0 0 325 93 0 0 0

FIRMA OPERARIO/A FIRMA PROFESIONAL A CARGO

Formato: Consolidado de Actividades de Plantación Recuperación Ecológica

TIPO DE 
ZONA

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MANEJO DE RETAMO: CC =Corte y Chipiado (m2). DES= Destoconado (m2). EM-RE= Embolsado de residuos vegetales (Unidad). TRA-BOL= Trasiego de bolsas de residuos (Unidad). CAR-RES= Cargue de 
residuos a camión (Unidad). PLANTACIÓN: PT= Preparación del Terreno (m2), CT= Control tensionantes (m2), APL= Apilamiento de residuos (m3), EN_SUS= Enlonado sustrato (lona), PR_SUS= Preparación 
sustrato (m3), TR_SUS=Traslado sustrato (lona), TR_ES=Trazado y estacado (punto), AH= Ahoyado (unidad), ESC= Adecuación de escombros en sitio (m3),  EL_CE= Enlonado y cargue de escombros (m3), 
LL= Llenado de hoyos (unidad), TR_MV= Traslado menor material vegetal, incluye descargue (unidad), PL= Plantación (unidad), P_HA= Plantacion en hectareas, TU= Tutorado (unidad), RB= Riego con balde 

(unidad), RM= Riego con manguera (unidad)

NOTA: Este formato debe ser diligenciado por el 
operario de campo y entregado semanalmente 
al profesional a cargo.



MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

APL-APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO

Código: Versión: Fecha: Página:

APL.PR.15.F.04 4 23/04/2025 1 de 1

PROFESIONAL A CARGO:  LUISA VALERIA MORALES DIAZ

NOMBRE OPERARIO/A: Diana Carolina Latorre

FECHA PROYECTO POLIGONO DIRECCIÓN LOCALIDAD 

MANEJO DE RETAMO PLANTACIÓN

OBSERVACIONES
CC DES EM-RE TRA-BOL CAR-RES PT CT APL EN_SUS PR_SUS TR_SUS TR_ES AH ESC EL_CE LL TR_MV PL TU RB RM

1/10/2025 SAN ISIDRO 6 RURAL 40

2/10/2025 SAN ISIDRO 6 RURAL 45 93

3/10/2025 SAN ISIDRO 6 RURAL

4/10/2025 SAN ISIDRO 6 RURAL

5/10/2025 SAN ISIDRO 6 RURAL

6/10/2025 SAN ISIDRO - RURAL

7/10/2025 SAN ISIDRO - RURAL

8/10/2025 SAN ISIDRO - RURAL

9/10/2025 SAN ISIDRO - RURAL

10/10/2025 SAN ISIDRO - RURAL

11/10/2025 SAN ISIDRO - RURAL

12/10/2025 SAN ISIDRO - RURAL

13/10/2025 SAN ISIDRO - RURAL

14/10/2025 SAN ISIDRO 4,6,7,8 RURAL 440

15/10/2025 SAN ISIDRO 4,6,7,8 RURAL 250 40

16/10/2025 SAN ISIDRO 4,6,7,8 RURAL 318

17/10/2025 SAN ISIDRO 4,6,7,8 RURAL

18/10/2025 SAN ISIDRO 4,6,7,8 RURAL

19/10/2025 SAN ISIDRO 4,6,7,8 RURAL

20/10/2025 SAN ISIDRO 7.8 RURAL 250

21/10/2025 SAN ISIDRO RURAL

22/10/2025 SAN ISIDRO RURAL

23/10/2025 SAN ISIDRO RURAL 52

24/10/2025 SAN ISIDRO RURAL

25/10/2025 SAN ISIDRO RURAL

26/10/2025 SAN ISIDRO RURAL

27/10/2025 SAN ISIDRO 6.7 RURAL 97 40

28/10/2025 SAN ISIDRO 6.7 RURAL 40 53

29/10/2025 SAN ISIDRO 6.7 RURAL 97 40

30/10/2025 SAN ISIDRO 6.7 RURAL

31/10/2025 SAN ISIDRO 6.7 RURAL

TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1492 185 0 0 125 93 0 0 0

FIRMA OPERARIO/A FIRMA PROFESIONAL A CARGO

Formato: Consolidado de Actividades de Plantación Recuperación Ecológica

TIPO DE 
ZONA

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MANEJO DE RETAMO: CC =Corte y Chipiado (m2). DES= Destoconado (m2). EM-RE= Embolsado de residuos vegetales (Unidad). TRA-BOL= Trasiego de bolsas de residuos (Unidad). CAR-RES= Cargue de 
residuos a camión (Unidad). PLANTACIÓN: PT= Preparación del Terreno (m2), CT= Control tensionantes (m2), APL= Apilamiento de residuos (m3), EN_SUS= Enlonado sustrato (lona), PR_SUS= Preparación 
sustrato (m3), TR_SUS=Traslado sustrato (lona), TR_ES=Trazado y estacado (punto), AH= Ahoyado (unidad), ESC= Adecuación de escombros en sitio (m3),  EL_CE= Enlonado y cargue de escombros (m3), 
LL= Llenado de hoyos (unidad), TR_MV= Traslado menor material vegetal, incluye descargue (unidad), PL= Plantación (unidad), P_HA= Plantacion en hectareas, TU= Tutorado (unidad), RB= Riego con balde 

(unidad), RM= Riego con manguera (unidad)

NOTA: Este formato debe ser diligenciado por el 
operario de campo y entregado semanalmente 
al profesional a cargo.



MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

APL-APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO

Código: Versión: Fecha: Página:

APL.PR.15.F.04 4 23/04/2025 1 de 1

PROFESIONAL A CARGO:  LUISA VALERIA MORALES DIAZ

NOMBRE OPERARIO/A:Basilio Christopulus Pinilla

FECHA PROYECTO POLIGONO DIRECCIÓN LOCALIDAD 

MANEJO DE RETAMO PLANTACIÓN

OBSERVACIONES
CC DES EM-RE TRA-BOL CAR-RES PT CT APL EN_SUS PR_SUS TR_SUS TR_ES AH ESC EL_CE LL TR_MV PL TU RB RM

1/10/2025 SAN ISIDRO 6 RURAL

2/10/2025 SAN ISIDRO 6 RURAL 85 93

3/10/2025 SAN ISIDRO 6 RURAL

4/10/2025 SAN ISIDRO 6 RURAL

5/10/2025 SAN ISIDRO 6 RURAL

6/10/2025 SAN ISIDRO - RURAL

7/10/2025 SAN ISIDRO - RURAL

8/10/2025 SAN ISIDRO - RURAL

9/10/2025 SAN ISIDRO - RURAL

10/10/2025 SAN ISIDRO - RURAL

11/10/2025 SAN ISIDRO - RURAL

12/10/2025 SAN ISIDRO - RURAL

13/10/2025 SAN ISIDRO - RURAL

14/10/2025 SAN ISIDRO 4,6,7,8 RURAL

15/10/2025 SAN ISIDRO 4,6,7,8 RURAL 120 40

16/10/2025 SAN ISIDRO 4,6,7,8 RURAL 80

17/10/2025 SAN ISIDRO 4,6,7,8 RURAL

18/10/2025 SAN ISIDRO 4,6,7,8 RURAL

19/10/2025 SAN ISIDRO 4,6,7,8 RURAL

20/10/2025 SAN ISIDRO 7.8 RURAL 75

21/10/2025 SAN ISIDRO RURAL

22/10/2025 SAN ISIDRO RURAL

23/10/2025 SAN ISIDRO RURAL

24/10/2025 SAN ISIDRO RURAL

25/10/2025 SAN ISIDRO RURAL

26/10/2025 SAN ISIDRO RURAL

27/10/2025 SAN ISIDRO 6.7 RURAL 40 40

28/10/2025 SAN ISIDRO 6.7 RURAL 40 40

29/10/2025 SAN ISIDRO 6.7 RURAL 41 55

30/10/2025 SAN ISIDRO 6.7 RURAL

31/10/2025 SAN ISIDRO 6.7 RURAL

TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 410 0 0 125 93 0 0 0

FIRMA OPERARIO/A FIRMA PROFESIONAL A CARGO

Formato: Consolidado de Actividades de Plantación Recuperación Ecológica

TIPO DE 
ZONA

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MANEJO DE RETAMO: CC =Corte y Chipiado (m2). DES= Destoconado (m2). EM-RE= Embolsado de residuos vegetales (Unidad). TRA-BOL= Trasiego de bolsas de residuos (Unidad). CAR-RES= Cargue de 
residuos a camión (Unidad). PLANTACIÓN: PT= Preparación del Terreno (m2), CT= Control tensionantes (m2), APL= Apilamiento de residuos (m3), EN_SUS= Enlonado sustrato (lona), PR_SUS= Preparación 
sustrato (m3), TR_SUS=Traslado sustrato (lona), TR_ES=Trazado y estacado (punto), AH= Ahoyado (unidad), ESC= Adecuación de escombros en sitio (m3),  EL_CE= Enlonado y cargue de escombros (m3), 
LL= Llenado de hoyos (unidad), TR_MV= Traslado menor material vegetal, incluye descargue (unidad), PL= Plantación (unidad), P_HA= Plantacion en hectareas, TU= Tutorado (unidad), RB= Riego con balde 

(unidad), RM= Riego con manguera (unidad)

NOTA: Este formato debe ser diligenciado por el 
operario de campo y entregado semanalmente 
al profesional a cargo.



MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

APL-APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO

Código: Versión: Fecha: Página:

APL.PR.15.F.04 4 23/04/2025 1 de 1

PROFESIONAL A CARGO:  LUISA VALERIA MORALES DIAZ

NOMBRE OPERARIO/A:Maria Del Carmen Vanegas Molina

FECHA PROYECTO POLIGONO DIRECCIÓN LOCALIDAD 

MANEJO DE RETAMO PLANTACIÓN

OBSERVACIONES
CC DES EM-RE TRA-BOL CAR-RES PT CT APL EN_SUS PR_SUS TR_SUS TR_ES AH ESC EL_CE LL TR_MV PL TU RB RM

1/10/2025 SAN ISIDRO 6 RURAL 40

2/10/2025 SAN ISIDRO 6 RURAL 45 93

3/10/2025 SAN ISIDRO 6 RURAL

4/10/2025 SAN ISIDRO 6 RURAL

5/10/2025 SAN ISIDRO 6 RURAL

6/10/2025 SAN ISIDRO - RURAL

7/10/2025 SAN ISIDRO - RURAL

8/10/2025 SAN ISIDRO - RURAL

9/10/2025 SAN ISIDRO - RURAL

10/10/2025 SAN ISIDRO - RURAL

11/10/2025 SAN ISIDRO - RURAL

12/10/2025 SAN ISIDRO - RURAL

13/10/2025 SAN ISIDRO - RURAL

14/10/2025 SAN ISIDRO 4,6,7,8 RURAL

15/10/2025 SAN ISIDRO 4,6,7,8 RURAL 20 240

16/10/2025 SAN ISIDRO 4,6,7,8 RURAL 58

17/10/2025 SAN ISIDRO 4,6,7,8 RURAL

18/10/2025 SAN ISIDRO 4,6,7,8 RURAL

19/10/2025 SAN ISIDRO 4,6,7,8 RURAL

20/10/2025 SAN ISIDRO 7.8 RURAL

21/10/2025 SAN ISIDRO RURAL

22/10/2025 SAN ISIDRO RURAL

23/10/2025 SAN ISIDRO RURAL

24/10/2025 SAN ISIDRO RURAL

25/10/2025 SAN ISIDRO RURAL

26/10/2025 SAN ISIDRO RURAL

27/10/2025 SAN ISIDRO 6.7 RURAL 40 40

28/10/2025 SAN ISIDRO 6.7 RURAL 40 40

29/10/2025 SAN ISIDRO 6.7 RURAL 41 53

30/10/2025 SAN ISIDRO 6.7 RURAL

31/10/2025 SAN ISIDRO 6.7 RURAL

TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 211 0 0 325 93 0 0 0

FIRMA OPERARIO/A FIRMA PROFESIONAL A CARGO

Formato: Consolidado de Actividades de Plantación Recuperación Ecológica

TIPO DE 
ZONA

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MANEJO DE RETAMO: CC =Corte y Chipiado (m2). DES= Destoconado (m2). EM-RE= Embolsado de residuos vegetales (Unidad). TRA-BOL= Trasiego de bolsas de residuos (Unidad). CAR-RES= Cargue de 
residuos a camión (Unidad). PLANTACIÓN: PT= Preparación del Terreno (m2), CT= Control tensionantes (m2), APL= Apilamiento de residuos (m3), EN_SUS= Enlonado sustrato (lona), PR_SUS= Preparación 
sustrato (m3), TR_SUS=Traslado sustrato (lona), TR_ES=Trazado y estacado (punto), AH= Ahoyado (unidad), ESC= Adecuación de escombros en sitio (m3),  EL_CE= Enlonado y cargue de escombros (m3), 
LL= Llenado de hoyos (unidad), TR_MV= Traslado menor material vegetal, incluye descargue (unidad), PL= Plantación (unidad), P_HA= Plantacion en hectareas, TU= Tutorado (unidad), RB= Riego con balde 

(unidad), RM= Riego con manguera (unidad)

NOTA: Este formato debe ser diligenciado por el 
operario de campo y entregado semanalmente 
al profesional a cargo.



MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

APL-APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO

Código: Versión: Fecha: Página:

APL.PR.15.F.04 4 23/04/2025 1 de 1

PROFESIONAL A CARGO:  LUISA VALERIA MORALES DIAZ

NOMBRE OPERARIO/A: Esther Julia Reyes Heredia

FECHA PROYECTO POLIGONO DIRECCIÓN LOCALIDAD 

MANEJO DE RETAMO PLANTACIÓN

OBSERVACIONES
CC DES EM-RE TRA-BOL CAR-RES PT CT APL EN_SUS PR_SUS TR_SUS TR_ES AH ESC EL_CE LL TR_MV PL TU RB RM

1/10/2025 SAN ISIDRO 6 RURAL 70 6

2/10/2025 SAN ISIDRO 6 RURAL

3/10/2025 SAN ISIDRO 6 RURAL

4/10/2025 SAN ISIDRO 6 RURAL

5/10/2025 SAN ISIDRO 6 RURAL

6/10/2025 SAN ISIDRO - RURAL

7/10/2025 SAN ISIDRO - RURAL

8/10/2025 SAN ISIDRO - RURAL

9/10/2025 SAN ISIDRO - RURAL

10/10/2025 SAN ISIDRO - RURAL

11/10/2025 SAN ISIDRO - RURAL

12/10/2025 SAN ISIDRO - RURAL

13/10/2025 SAN ISIDRO - RURAL

14/10/2025 SAN ISIDRO 4,6,7,8 RURAL

15/10/2025 SAN ISIDRO 4,6,7,8 RURAL 40

16/10/2025 SAN ISIDRO 4,6,7,8 RURAL 55

17/10/2025 SAN ISIDRO 4,6,7,8 RURAL

18/10/2025 SAN ISIDRO 4,6,7,8 RURAL

19/10/2025 SAN ISIDRO 4,6,7,8 RURAL

20/10/2025 SAN ISIDRO 7.8 RURAL 60

21/10/2025 SAN ISIDRO RURAL

22/10/2025 SAN ISIDRO RURAL

23/10/2025 SAN ISIDRO RURAL

24/10/2025 SAN ISIDRO RURAL

25/10/2025 SAN ISIDRO RURAL

26/10/2025 SAN ISIDRO RURAL

27/10/2025 SAN ISIDRO 6.7 RURAL 40 40

28/10/2025 SAN ISIDRO 6.7 RURAL 40 40

29/10/2025 SAN ISIDRO 6.7 RURAL 41 53

30/10/2025 SAN ISIDRO 6.7 RURAL

31/10/2025 SAN ISIDRO 6.7 RURAL

TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 248 0 0 110 6 0 0 0

FIRMA OPERARIO/A FIRMA PROFESIONAL A CARGO

Formato: Consolidado de Actividades de Plantación Recuperación Ecológica

TIPO DE 
ZONA

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MOCHUELO 
ALTO VÍA A 
PASQUILLA

CIUDAD 
BOLÍVAR

MANEJO DE RETAMO: CC =Corte y Chipiado (m2). DES= Destoconado (m2). EM-RE= Embolsado de residuos vegetales (Unidad). TRA-BOL= Trasiego de bolsas de residuos (Unidad). CAR-RES= Cargue de 
residuos a camión (Unidad). PLANTACIÓN: PT= Preparación del Terreno (m2), CT= Control tensionantes (m2), APL= Apilamiento de residuos (m3), EN_SUS= Enlonado sustrato (lona), PR_SUS= Preparación 
sustrato (m3), TR_SUS=Traslado sustrato (lona), TR_ES=Trazado y estacado (punto), AH= Ahoyado (unidad), ESC= Adecuación de escombros en sitio (m3),  EL_CE= Enlonado y cargue de escombros (m3), 
LL= Llenado de hoyos (unidad), TR_MV= Traslado menor material vegetal, incluye descargue (unidad), PL= Plantación (unidad), P_HA= Plantacion en hectareas, TU= Tutorado (unidad), RB= Riego con balde 

(unidad), RM= Riego con manguera (unidad)

NOTA: Este formato debe ser diligenciado por el 
operario de campo y entregado semanalmente 
al profesional a cargo.



MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

APL-APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO

Código: Versión: Fecha: Página:

APL.PR.15.F.04 4 26/1/2025 1 de 1

PROFESIONAL A CARGO:  LUISA VALERIA MORALES DIAZ

NOMBRE OPERARIO/A:  N/A

FECHA PROYECTO POLIGONO DIRECCIÓN LOCALIDAD TIPO DE ZONA
MANEJO DE RETAMO PLANTACIÓN

OBSERVACIONES
CC DES EM-RE TRA-BOL CAR-RES PT CT APL EN_SUS PR_SUS TR_SUS TR_ES AH ESC EL_CE LL TR_MV PL TU RB RM

1/10/2025 SAN ISIDRO 6 CIUDAD BOLÍVAR RURAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270 6 0 0 0 VIVERO

2/10/2025 SAN ISIDRO 6 CIUDAD BOLÍVAR RURAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 480 744 0 0 0 PLANTACIÓN

3/10/2025 SAN ISIDRO 6 CIUDAD BOLÍVAR RURAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4/10/2025 SAN ISIDRO 6 CIUDAD BOLÍVAR RURAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5/10/2025 SAN ISIDRO 6 CIUDAD BOLÍVAR RURAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6/10/2025 SAN ISIDRO - CIUDAD BOLÍVAR RURAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7/10/2025 SAN ISIDRO - CIUDAD BOLÍVAR RURAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8/10/2025 SAN ISIDRO - CIUDAD BOLÍVAR RURAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9/10/2025 SAN ISIDRO - CIUDAD BOLÍVAR RURAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10/10/2025 SAN ISIDRO - CIUDAD BOLÍVAR RURAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11/10/2025 SAN ISIDRO - CIUDAD BOLÍVAR RURAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12/10/2025 SAN ISIDRO - CIUDAD BOLÍVAR RURAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13/10/2025 SAN ISIDRO - CIUDAD BOLÍVAR RURAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14/10/2025 SAN ISIDRO 4,6,7,8 CIUDAD BOLÍVAR RURAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 440 110 0 0 0 0 0 0 0 0 VIVERO

15/10/2025 SAN ISIDRO 4,6,7,8 CIUDAD BOLÍVAR RURAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 274 0 0 0 1000 0 0 0 0 TRASIEGO

16/10/2025 SAN ISIDRO 4,6,7,8 CIUDAD BOLÍVAR RURAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 318 333 0 0 0 0 0 0 0 0

17/10/2025 SAN ISIDRO 4,6,7,8 CIUDAD BOLÍVAR RURAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18/10/2025 SAN ISIDRO 4,6,7,8 CIUDAD BOLÍVAR RURAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19/10/2025 SAN ISIDRO 4,6,7,8 CIUDAD BOLÍVAR RURAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20/10/2025 SAN ISIDRO 7.8 CIUDAD BOLÍVAR RURAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 195 0 0 0 0 0 0 0 0 VIVERO

21/10/2025 SAN ISIDRO CIUDAD BOLÍVAR RURAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22/10/2025 SAN ISIDRO CIUDAD BOLÍVAR RURAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23/10/2025 SAN ISIDRO CIUDAD BOLÍVAR RURAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0

24/10/2025 SAN ISIDRO CIUDAD BOLÍVAR RURAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25/10/2025 SAN ISIDRO CIUDAD BOLÍVAR RURAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26/10/2025 SAN ISIDRO CIUDAD BOLÍVAR RURAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27/10/2025 SAN ISIDRO 6.7 CIUDAD BOLÍVAR RURAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 337 280 0 0 0 0 0 0 0 0

28/10/2025 SAN ISIDRO 6.7 CIUDAD BOLÍVAR RURAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360 386 0 0 0 0 0 0 0 0

29/10/2025 SAN ISIDRO 6.7 CIUDAD BOLÍVAR RURAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 424 429 0 0 0 0 0 0 0 0

30/10/2025 SAN ISIDRO 6.7 CIUDAD BOLÍVAR RURAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 107 0 0 0 0 0 0 0 0

31/10/2025 SAN ISIDRO 6.7 CIUDAD BOLÍVAR RURAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2460 2166 0 0 0 1750 750 0 0 0

FIRMA OPERARIO/A FIRMA PROFESIONAL A CARGO

Semana 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 750 0 0 0
Semana 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semana 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1008 717 0 0 0 1000 0 0 0 0
Semana 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 247 0 0 0 0 0 0 0 0
Semana 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1202 1202 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2460 2166 0 0 0 1750 750 0 0 0

450 36
90 7.2

Formato: Consolidado de Actividades de Mantenimiento Recuperación Ecológica

MOCHUELO ALTO VÍA A 
PASQUILLA

MOCHUELO ALTO VÍA A 
PASQUILLA

MOCHUELO ALTO VÍA A 
PASQUILLA

MOCHUELO ALTO VÍA A 
PASQUILLA

MOCHUELO ALTO VÍA A 
PASQUILLA

MOCHUELO ALTO VÍA A 
PASQUILLA

MOCHUELO ALTO VÍA A 
PASQUILLA

MOCHUELO ALTO VÍA A 
PASQUILLA

MOCHUELO ALTO VÍA A 
PASQUILLA

MOCHUELO ALTO VÍA A 
PASQUILLA

MOCHUELO ALTO VÍA A 
PASQUILLA

MOCHUELO ALTO VÍA A 
PASQUILLA

MOCHUELO ALTO VÍA A 
PASQUILLA

MOCHUELO ALTO VÍA A 
PASQUILLA

MOCHUELO ALTO VÍA A 
PASQUILLA

MOCHUELO ALTO VÍA A 
PASQUILLA

MOCHUELO ALTO VÍA A 
PASQUILLA

MOCHUELO ALTO VÍA A 
PASQUILLA

MOCHUELO ALTO VÍA A 
PASQUILLA

MOCHUELO ALTO VÍA A 
PASQUILLA

MOCHUELO ALTO VÍA A 
PASQUILLA

MOCHUELO ALTO VÍA A 
PASQUILLA

MOCHUELO ALTO VÍA A 
PASQUILLA

MOCHUELO ALTO VÍA A 
PASQUILLA

MOCHUELO ALTO VÍA A 
PASQUILLA

MOCHUELO ALTO VÍA A 
PASQUILLA

MOCHUELO ALTO VÍA A 
PASQUILLA

MOCHUELO ALTO VÍA A 
PASQUILLA

MOCHUELO ALTO VÍA A 
PASQUILLA

MOCHUELO ALTO VÍA A 
PASQUILLA

MOCHUELO ALTO VÍA A 
PASQUILLA

MANTENIMIENTO: PD= Plateo y deshierbe (Unidad), RB= Riego con balde (unidad), RM= Riego con manguera (unidad),FE=Fertilización edáfica quimica u orgánica (Unidad), FF= Fertilización Foliar (Unidad), RP= Replante (Unidad), RT= Retutorado (unidad). 
ACTIVIDADES ANEXAS: CT= Control tensionantes (m2), APL= Apilamiento de residuos (m3), PER= Instalación de perchas (unidad), ROE= Protección contra roedores (Unidad), CER_P= Instalación de cerca - postes (Unidad), CER_AL= Instalación de cerca - alambre 
(ml), POL_P=Instalación de postes para polisombra (Unidad), POL= Instalación de polisombra (metros). MANEJO DE RETAMO: CC =Corte y Chipiado (m2). DES= Destoconado (m2). EM-RE= Embolsado de residuos vegetales (Unidad). TRA-BOL= Trasiego de bolsas 

de residuos (Unidad). CAR-RES= Cargue de residuos a camión (Unidad)

NOTA: Este formato debe ser diligenciado por el 
operario de campo y entregado semanalmente al 
profesional a cargo.
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