INFORMACION DETALLADA INTERVENCION POR POLIGONO.

Durante el periodo comprendido entre 1 al 30 de noviembre de 2025, se han realizado
intervenciones en los poligonos 4, 6, 7 y 8 del proyecto SAN ISIDRO — LA PALMERA, para
actividades relacionadas con plantacion y actividades anexas. Teniendo en cuenta lo anterior; el
numero de intervencién por actividad fue de la siguiente manera:

ACTIVIDADES DE PLANTACION
Tabla 1 Namero de intervencion por actividad.

ACTIVIDADES DE PLANTACION
TRAZADOY | AHOYADO TRASLADO MENOR PLANTACION
ESTACADO | (UNIDAD) MATERIAL VEGETAL (UNIDAD)
(PUNTO) (UNIDAD)
2035 1858 2200 4200
AREA TOTAL PLANTADA (HA) \ ha

Fuente. Equipo de Restauracion Ecoldgica, 2025.
Por consiguiente, se ha intervenido por poligono de la siguiente manera:

Tabla 2 NUmero de individuos intervenidos por actividad/poligono/semana

ACTIVIDADES DE PLANTACION
TRAZADO Y AHOYADO TRASLADO PLANTACION
ESTACADO (UNIDAD) MENOR (UNIDAD)
SEM pPOL (PUNTO) MATERIAL
VEGETAL
(UNIDAD)
1 |46,7,8 2035 1858 - -
4 4,6y - - 2200 4200
7
AREA TOTAL PLANTADA Poligono 4 = 1,38 ha (1167 individuos
(HA) plantados)
Poligono 6 = 1,38 ha (1167 individuos
plantados)
Poligono 7= 0,18 ha (333 individuos
plantados)

De igual manera, se realizaron actividades tales como:

e Trasiego de herramientas e insumos

e Adecuacion de puntos de acopio del material vegetal para la proteccidn a semovientes y
su debida rustificacion (manejo adaptativo).

e Adecuacion de lugar de control (encerramiento) para actividades especificas en el control
de cardo y en las actividades de preparacion de terreno para plantacion.



e Recoleccién, corte, adaptacion de estacas y tutores, su transporte desde el proyecto
Chisaca-Regadera.
e Limpieza de residuos solidos dentro del area del proyecto.

Nota: estd informacion detallada corresponden a los rendimientos y actividades realizadas por el
equipo operativo a cargo de los profesionales de campo Ramiro Garzon y Luisa Morales durante
el periodo del 1 al 30 de noviembre.



