INFORMACION DETALLADA INTERVENCION POR POLIGONO.

Durante el periodo comprendido entre 1 al 30 de diciembre de 2025, se han intervenido los
poligonos 4,6,7 y 8 del proyecto SAN ISIDRO-LA PALMERA*, para actividades relacionadas a
mantenimiento, anexas.

Teniendo en cuenta lo anterior; el nimero de intervencién por actividad fue de la siguiente
manera:

Tabla 1 Namero de intervencion por actividad.
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ANEXAS

PLATEO Y DESHIERBE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
(UNIDAD) (UNIDAD)
4195 44

Fuente. Equipo de Restauracién Ecoldgica, 2025.
Por consiguiente, se ha intervenido por poligono de la siguiente manera:

Tabla 2 Namero de individuos intervenidos por actividad/poligono/semana

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ANEXAS
PLATEO Y SEGUIMIENTO Y
SEMANA | poLIGONO DESHIERBE MONITOREO
(UNIDAD) (UNIDAD)
1 2*,4,5%,7,8 3321 24*
2 5%,6,7,8 874 20*

Fuente. Equipo de Restauracién Ecoldgica, 2025.
De igual manera, se realizaron actividades tales como:

e Trasiego de herramientas e insumos.
e Corte y adecuacién de estacas.
e Limpieza de residuos sélidos dentro del area del proyecto.

Nota: estd informacion detallada corresponden a los rendimientos y actividades realizadas por
el equipo operativo a cargo de los profesionales de campo Ramiro Garzén y Luisa Morales
durante el periodo del 1 al 30 de diciembre.



