
 
 

INFORMACIÓN DETALLADA INTERVENCIÓN POR POLÍGONO. 

 

Durante el periodo comprendido entre 1 al 30 de diciembre de 2025, se han intervenido los 

polígonos 4,6,7 y 8 del proyecto SAN ISIDRO-LA PALMERA*, para actividades relacionadas a 

mantenimiento, anexas. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior; el número de intervención por actividad fue de la siguiente 

manera: 

Tabla 1 Número de intervención por actividad.  

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ANEXAS 

PLATEO Y DESHIERBE 
(UNIDAD) 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
(UNIDAD)  

4195 44 

Fuente. Equipo de Restauración Ecológica, 2025. 

Por consiguiente, se ha intervenido por polígono de la siguiente manera:  

Tabla 2 Número de individuos intervenidos por actividad/polígono/semana 

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ANEXAS 
 

SEMANA POLÍGONO 

PLATEO Y 

DESHIERBE 

(UNIDAD) 

SEGUIMIENTO Y 
MONITOREO 

(UNIDAD) 

1 2*,4,5*,7,8 3321 24* 

2 5*,6,7,8 874 20* 

Fuente. Equipo de Restauración Ecológica, 2025. 

De igual manera, se realizaron actividades tales como:  

 Trasiego de herramientas e insumos. 

 Corte y adecuación de estacas. 

 Limpieza de residuos sólidos dentro del área del proyecto. 

 

Nota: está información detallada corresponden a los rendimientos y actividades realizadas por 

el equipo operativo a cargo de los profesionales de campo Ramiro Garzón y Luisa Morales 

durante el periodo del 1 al 30 de diciembre.  

 


