INFORMACION DETALLADA INTERVENCION POR POLIGONO.

Durante el periodo comprendido entre 1 al 30 de diciembre de 2025, se han realizado
intervenciones en los poligonos 6, 7 y 8 del proyecto SAN ISIDRO — LA PALMERA, para actividades
relacionadas con plantacion y actividades anexas. Teniendo en cuenta lo anterior; el nUmero de
intervencidn por actividad fue de la siguiente manera:

ACTIVIDADES DE PLANTACION
Tabla 1 Namero de intervencion por actividad.

ACTIVIDADES DE PLANTACION
TRAZADOY | AHOYADO TRASLADO MENOR PLANTACION | TUTORADO
ESTACADO (UNIDAD) MATERIAL VEGETAL (UNIDAD) (UNIDAD)
(PUNTO) (UNIDAD)
1858 1144 3300 3300 314
AREA TOTAL PLANTADA (HA) ‘ 1,76644 ha

Fuente. Equipo de Restauracion Ecoldgica, 2025.

Por consiguiente, se ha intervenido por poligono de la siguiente manera:

Tabla 2 Numero de individuos intervenidos por actividad/poligono/semana

ACTIVIDADES DE PLANTACION
TRAZADO Y AHOYADO TRASLADO PLANTACION TUTORADO
ESTACADO (UNIDAD) MENOR (UNIDAD) (UNIDAD)
SEM | POL (PUNTO) MATERIAL
VEGETAL
(UNIDAD)
1| 6,738 902 545 1185 1185 -
4 6*,7%, 956 599 2115 2115 314*
8
AREA TOTAL PLANTADA Poligono 6 = 0,104215 ha ( 849 individuos plantados)
(HA) Poligono 7= 0,477363 ha (805 individuos plantados)
Poligono 8= 1,184862 ha ( 1646 individuos plantados)

De igual manera, se realizaron actividades tales como:

e Control de tensionantes (poligono 8): 120 m?

e Apilamiento de residuos (poligono 8): 0,8 m3

e Trasiego de herramientas e insumos.

e Apilamiento de estacas y tutores.
e Limpieza de residuos sélidos dentro del area del proyecto.




Nota: estd informacion detallada corresponden a los rendimientos y actividades realizadas por el
equipo operativo a cargo de los profesionales de campo Ramiro Garzon y Luisa Morales durante
el periodo del 1 al 30 de diciembre.



