
INFORMACIÓN DETALLADA INTERVENCIÓN POR POLÍGONO. 

 

Durante el periodo comprendido entre 1 al 30 de diciembre de 2025, se han realizado 

intervenciones en los polígonos 6, 7 y 8 del proyecto SAN ISIDRO – LA PALMERA, para actividades 

relacionadas con plantación y actividades anexas. Teniendo en cuenta lo anterior; el número de 

intervención por actividad fue de la siguiente manera:  

 

ACTIVIDADES DE PLANTACION  

Tabla 1 Número de intervención por actividad.  

ACTIVIDADES DE PLANTACIÓN 
TRAZADO Y 

ESTACADO 

(PUNTO) 

AHOYADO 

(UNIDAD) 

TRASLADO MENOR 

MATERIAL VEGETAL 

(UNIDAD) 

PLANTACIÓN 

(UNIDAD) 

TUTORADO 

(UNIDAD) 

1858 1144 3300 3300 314 
  

AREA TOTAL PLANTADA (HA) 1,76644 ha  

Fuente. Equipo de Restauración Ecológica, 2025. 

Por consiguiente, se ha intervenido por polígono de la siguiente manera: 

Tabla 2 Número de individuos intervenidos por actividad/polígono/semana 

ACTIVIDADES DE PLANTACIÓN 

SEM POL 

TRAZADO Y 

ESTACADO 

(PUNTO) 

AHOYADO  

(UNIDAD) 

TRASLADO 

MENOR 

MATERIAL 

VEGETAL 

(UNIDAD) 

PLANTACIÓN 

(UNIDAD) 

TUTORADO 

(UNIDAD) 

1 6,7,8 902 545 1185 1185 - 

4 
6*,7*, 

8 

956 599 2115 2115 314* 

  

AREA TOTAL PLANTADA 

(HA) 

Polígono 6 = 0,104215 ha ( 849 individuos plantados) 

Polígono 7= 0,477363 ha (805 individuos plantados) 

Polígono 8= 1,184862 ha ( 1646 individuos plantados) 

 

De igual manera, se realizaron actividades tales como: 

 

 Control de tensionantes (polígono 8): 120 m2 

 Apilamiento de residuos (polígono 8): 0,8 m3 

 Trasiego de herramientas e insumos. 

 Apilamiento de estacas y tutores.   

 Limpieza de residuos sólidos dentro del área del proyecto. 



Nota: está información detallada corresponden a los rendimientos y actividades realizadas por el 

equipo operativo a cargo de los profesionales de campo Ramiro Garzón y Luisa Morales durante 

el periodo del 1 al 30 de diciembre. 

 

 


