INFORMACION DETALLADA INTERVENCION POR POLIGONO.

Durante el periodo comprendido entre 1 al 28 de febrero de 2026, se han realizado intervenciones
en los poligonos 1, 2, 3, 4, y 8 del proyecto SAN ISIDRO — LA PALMERA, para actividades
relacionadas con plantacién y actividades anexas. Teniendo en cuenta lo anterior; el nimero de
intervencidn por actividad fue de la siguiente manera:

ACTIVIDADES DE PLANTACION

Tabla 1 Numero de intervencion por actividad.
ACTIVIDADES DE PLANTACION

TUTORADO
1174
Fuente. Equipo de Restauracion Ecoldgica, 2025.

Por consiguiente, se ha intervenido por poligono de la siguiente manera:

Tabla 2 Numero de individuos intervenidos por actividad/poligono/semana

ACTIVIDADES DE PLANTACION

SEM POL TUTORADO
4 1 225
4 2 161
4 4 523
4 8 265

De igual manera, se realizaron actividades tales como:

e Trasiego de herramientas e insumos
e Recoleccion, descargue, corte, adaptacidén de tutores.
e Limpieza de residuos sélidos dentro del area del proyecto.

Nota: estd informacion detallada corresponden a los rendimientos y actividades realizadas por el
equipo operativo a cargo de los profesionales de campo Ramiro Garzdn y Luisa Morales durante
el periodo del 1 al 28 de febrero.




