INFORMACION DETALLADA INTERVENCION POR POLIGONO.

Durante el periodo comprendido entre 1 al 30 de noviembre de 2025, se han intervenido los
poligonos 4,6,7 y 8 del proyecto SAN ISIDRO-LA PALMERA*, para actividades relacionadas a
mantenimiento, anexas.

Teniendo en cuenta lo anterior; el nimero de intervencion por actividad fue de la siguiente

manera:

Tabla 1 Numero de intervencion por actividad.
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ANEXAS

PLATEO Y DESHIERBE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
(UNIDAD) (UNIDAD)
7274 80

Fuente. Equipo de Restauracion Ecologica, 2025.

Por consiguiente, se ha intervenido por poligono de la siguiente manera:

Tabla 2 Numero de individuos intervenidos por actividad/poligono/semana

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ANEXAS
PLATEO Y SEGUIMIENTO Y
SEMANA | poLiGoNO DESHIERBE MONITOREO
(UNIDAD) (UNIDAD)
1 4,6,7,8 1856 -
3 1,2,3,4 5418 80

Fuente. Equipo de Restauracién Ecologica, 2025.
De igual manera, se realizaron actividades tales como:

e Trasiego de herramientas e insumos.

¢ Corte y adecuacion de estacas.

e Adecuacion de lugar de acopio para la proteccién a semovientes del material vegetal
y su debida rustificacion (manejo adaptativo).

Nota: estd informacion detallada corresponden a los rendimientos y actividades realizadas por
el equipo operativo a cargo de los profesionales de campo Ramiro Garzon y Luisa Morales
durante el periodo del 1 al 30 de noviembre.



