
INFORMACIÓN DETALLADA INTERVENCIÓN POR POLÍGONO.

Durante el periodo comprendido entre 1 al 30 de noviembre de 2025, se han intervenido los 
polígonos 4,6,7 y 8 del proyecto SAN ISIDRO-LA PALMERA*, para actividades relacionadas a 
mantenimiento, anexas.

Teniendo en cuenta lo anterior; el número de intervención por actividad fue de la siguiente 
manera:

Tabla 1 Número de intervención por actividad.  
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ANEXAS

PLATEO Y DESHIERBE 
(UNIDAD)

SEGUIMIENTO Y MONITOREO
(UNIDAD) 

4195 44
Fuente. Equipo de Restauración Ecológica, 2025.

Por consiguiente, se ha intervenido por polígono de la siguiente manera: 

Tabla 2 Número de individuos intervenidos por actividad/polígono/semana
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ANEXAS

SEMANA POLÍGONO

PLATEO Y 
DESHIERBE 
(UNIDAD)

SEGUIMIENTO Y 
MONITOREO

(UNIDAD)

1 2*,4,5*,7,
8

3321 24*

2 5*,6,7,8 874 20*

Fuente. Equipo de Restauración Ecológica, 2025.

De igual manera, se realizaron actividades tales como: 

 Trasiego de herramientas e insumos.
 Corte y adecuación de estacas.
 Limpieza de residuos sólidos dentro del área del proyecto.

Nota: está información detallada corresponden a los rendimientos y actividades realizadas por  
el equipo operativo a cargo de los profesionales de campo Ramiro Garzón y Luisa Morales  
durante el periodo del 1 al 30 de noviembre. 


