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ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACION 

CONTRATO OBRA 001-2023 

 
CONTRATANTE MAS TERRITORIO S.A.S 

NIT 901.379.243-9 

CONTRATISTA LOGI – CO SOLUCIONES S.A.S 

NIT 901.646.792-6 

OBJETO CONSTRUCCION DE 100 METROS DE PLACA HUELLA EN 

LA VEREDA SN LUIS DEL MUNICIPIO DE ARGELIA. 

VALOR: CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS 

QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 

($187.615.351) 

PLAZO UN (01) MES 

FECHA 

SUSCRIPCION 

28 DE MAYO DE 2023 

FECHA DE 

INICIO 

28 DE MAYO DE 2023 

FECHA DE 

TERMINACION 

28 DE JUNIO DE 2023 

 
Entre los suscritos a saber DILZA FERNANDA GUARIN VARGAS, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 1.032.071.118, quien actúa en calidad de representante legal de MAS 

TERRITORIO S.A.S identificado con NIT 901.379.243-9, quien para efectos del presente 

contrato se denominará El Contratante, SERGIO ALBEIRO MARTINEZ TORO, identificado 

con cedula de ciudadanía número 1.022.125.044, Representante legal de LOGI-CO 

SOLUCIONES S.A.S, identificada con NIT número 901.646.792-6, quien para efectos del 

presente contrato se denominará El Contratista; a los veintiocho (28) días del mes de junio 

del 2023, proceden a TERMINAR EL CONTRATO DE OBRA 001-2023, bajo los siguientes 

términos: 

 

 
PRIMERO: Que entre DILZA FERNANDA GUARIN VARGAS, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 1.032.071.118, quien actúa en calidad de representante legal de MAS 

TERRITORIO S.A.S identificado con NIT 901.379.243-9, y SERGIO ALBEIRO MARTINEZ 

TORO, identificado con cedula de ciudadanía número 1.022.125.044, Representante legal de 
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LOGI-CO SOLUCIONES S.A.S, identificada con NIT número 901.646.792-6, se celebró 

CONTRATO DE OBRA 001-2023. 

 
SEGUNDO: Que 28 de mayo del 2023 se firma el contrato 001-2023, cuyo objeto es 

CONSTRUCCION DE 100 METROS DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA SN LUIS DEL 

MUNICIPIO DE ARGELIA. 

 
TERCERO: Que la fase de ejecución del contrato No. 001-2023 dio inicio el día 28 de mayo 

del 2023 con un plazo de ejecución de un (01) meses, cuya fecha de terminación es el 28 de 

junio del 2023 

 
CUARTO: las cantidades finales de ejecución se muestran en la siguiente tabla: 

 

 

CONTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN LA VEREDA SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE ARGELIA ANTIOQUIA 

ÍTEM CAPITULOS Y ACTIVIDADES 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

1 ACTIVIDADES PRELIMINARES     

1.1 

LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. Se utilizará personal experto 
con equipo de precisión. Se hará con la frecuencia que lo indique la 
interventoría. Incluye demarcación con pintura, línea de trazado, corte 
de piso, libretas y planos. 

DÍA 10,00 

2 CONFORMACION DE VÍA     

2.1 

EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo de 0-2 m con 
profundidad tipica de 0.20m en zonas de plataforma del parque, 
andenes., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca 
descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, 
transporte interno, incluye derecho a botadero. no incluye transporte a 
botadero. 

M3 1.269,00 

2.2 

Transporte e instalación de subbase granular de máximo Ø 2½", 
reacomodado con medios MANUALES y compactado al 95% mínimo del 
ensayo del proctor modificado según normas para la construcción de 
pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario para su correcta 
construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya 
compactado. 

M3 634,50 

2.3 Conformación de la subrasante M2 4.230,00 

3 PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO     
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3.1 

Suministro, transporte y colocación de concreto de 21 Mpa para viga 
riostra de 25cm x 20cm, cuneta con bordillo y rieles, incluye todo lo 
necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según 
diseño. El acero de refuerzo se pagará en su item respectivo 

M3 541,73 

3.2 

Suministro, tranporte e instalación de CONCRETO CICLÓPEO de 21 Mpa 
y 40% de piedra con un diámetro entre 4" y 10". para SOBREANCHO DE 
VIA. Incluye suministro y el transporte del concreto, mano de obra, 
protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes 
dimensiones establecidas en los planos y diseños y todo lo demás para 
el correcto proceso constructivo. 

M3 148,50 

4 ESTRUCTURAS Y DRENAJES     

4.1 

Transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 
Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte 
interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos 
necesarios para su correcta instalación, según diseño y 
recomendaciones estructurales. 

KG 24.974,88 

 

QUINTO: Que la ejecución del contrato de obra 001-2023 culmino a satisfacción de MAS 

TERRITORIO S.A.S.  

 
En mérito de lo expuesto, 

 
ACUERDAN 

 
Liquidar el contrato de obra número 001-2023, cuyo objeto es CONSTRUCCION DE 100 

METROS DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA SN LUIS DEL MUNICIPIO DE ARGELIA. 

 
. 

 
Se firma, en Medellín a los veintiocho (28) días del mes de junio del 2023 

 
 
 

 
 DILZA FERNANDA GUARIN SERGIO ALBEIRO MARTINEZ TORO 

C.C 1.032.071.118 C.C 1.022.125.044 

Contratante Contratista 
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