Mas Territorio S.A.S
Nit 901379243-9

".as

Terr|t0r|05As

ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION
CONTRATO OBRA 001-2023

CONTRATANTE | MAS TERRITORIO S.A.S

NIT 901.379.243-9

CONTRATISTA | LOGI — CO SOLUCIONES S.A.S

NIT 901.646.792-6

OBJETO CONSTRUCCION DE 100 METROS DE PLACA HUELLA EN
LA VEREDA SN LUIS DEL MUNICIPIO DE ARGELIA.

VALOR: CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS
QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS
($187.615.351)

PLAZO UN (01) MES

FECHA 28 DE MAYO DE 2023

SUSCRIPCION

FECHA DE | 28 DE MAYO DE 2023

INICIO

FECHA DE | 28 DE JUNIO DE 2023

TERMINACION

Entre los suscritos a saber DILZA FERNANDA GUARIN VARGAS, identificado con cédula de
ciudadania No. 1.032.071.118, quien actla en calidad de representante legal de MAS
TERRITORIO S.A.S identificado con NIT 901.379.243-9, quien para efectos del presente
contrato se denominara El Contratante, SERGIO ALBEIRO MARTINEZ TORO, identificado
con cedula de ciudadania numero 1.022.125.044, Representante legal de LOGI-CO
SOLUCIONES S.A.S, identificada con NIT ndimero 901.646.792-6, quien para efectos del
presente contrato se denominara El Contratista; a los veintiocho (28) dias del mes de junio
del 2023, proceden a TERMINAR EL CONTRATO DE OBRA 001-2023, bajo los siguientes
términos:

PRIMERO: Que entre DILZA FERNANDA GUARIN VARGAS, identificado con cédula de
ciudadania No. 1.032.071.118, quien actia en calidad de representante legal de MAS
TERRITORIO S.A.S identificado con NIT 901.379.243-9, y SERGIO ALBEIRO MARTINEZ
TORO, identificado con cedula de ciudadania numero 1.022.125.044, Representante legal de
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LOGI-CO SOLUCIONES S.A.S, identificada con NIT nUumero 901.646.792-6, se celebrd
CONTRATO DE OBRA 001-2023.

SEGUNDO: Que 28 de mayo del 2023 se firma el contrato 001-2023, cuyo objeto es
CONSTRUCCION DE 100 METROS DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA SN LUIS DEL
MUNICIPIO DE ARGELIA.

TERCERO: Que la fase de ejecucién del contrato No. 001-2023 dio inicio el dia 28 de mayo
del 2023 con un plazo de ejecucion de un (01) meses, cuya fecha de terminacion es el 28 de
junio del 2023

CUARTO: las cantidades finales de ejecucion se muestran en la siguiente tabla:

CONTRUCCION PLACA HUELLA EN LA VEREDA SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE ARGELIA ANTIOQUIA

iTEM

CAPITULOS Y ACTIVIDADES

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

ACTIVIDADES PRELIMINARES

1.1

LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO. Se utilizara personal experto
con equipo de precisién. Se hara con la frecuencia que lo indique la
interventoria. Incluye demarcacién con pintura, linea de trazado, corte
de piso, libretas y planos.

DIA

10,00

CONFORMACION DE ViA

2.1

EXCAVACION MANUAL de material heterogéneo de 0-2 m con
profundidad tipica de 0.20m en zonas de plataforma del parque,
andenes., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca
descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m3,, el cargue,
transporte interno, incluye derecho a botadero. no incluye transporte a
botadero.

M3

1.269,00

2.2

Transporte e instalacion de subbase granular de maximo @ 2%",
reacomodado con medios MANUALES y compactado al 95% minimo del
ensayo del proctor modificado segin normas para la construccion de
pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario para su correcta
construccién y funcionamiento. Su medida serd tomada en sitio ya
compactado.

M3

634,50

23

Conformacion de la subrasante

M2

4.230,00

PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO
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Suministro, transporte y colocacion de concreto de 21 Mpa para viga
riostra de 25cm x 20cm, cuneta con bordillo y rieles, incluye todo lo
necesario para su correcta construccion y funcionamiento. Segun
disefo. El acero de refuerzo se pagara en su item respectivo

M3 541,73

Suministro, tranporte e instalacién de CONCRETO CICLOPEO de 21 Mpa
y 40% de piedra con un diametro entre 4" y 10". para SOBREANCHO DE
VIA. Incluye suministro y el transporte del concreto, mano de obra,
proteccién y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes
dimensiones establecidas en los planos y disefios y todo lo demas para
el correcto proceso constructivo.

M3 148,50

4 ESTRUCTURAS Y DRENAJES

Transporte e instalacion de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420
Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte
4.1 |interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos KG 24.974,88
necesarios para su correcta instalacion, segun disefio vy
recomendaciones estructurales.

QUINTO: Que la ejecuciéon del contrato de obra 001-2023 culmino a satisfaccion de MAS
TERRITORIO S.A.S.

En mérito de lo expuesto,
ACUERDAN

Liquidar el contrato de obra nimero 001-2023, cuyo objeto es CONSTRUCCION DE 100
METROS DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA SN LUIS DEL MUNICIPIO DE ARGELIA.

Se firma, en Medellin a los veintiocho (28) dias del mes de junio del 2023

: MARTINEZ TORO
C.C 1.032.071.118 C.C 1.022.
Contratante Contratists
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