
Adecuación menor de la Unidad de Atención en salud en Realito, Timbiqui    Cauca

Nombre 

Código BPIN

01 - Datos básicos del proyecto

Tipología 
General - Esquemas SUIFP's

Sector
Salud y protección social

Datos básicos

Es Proyecto Tipo: No

Identificador: 1491957

juan carlos burbano avilaFormulador Ciudadano: 

20/06/2025 19:53:50Fecha creación: 

Formulador Oficial : 
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Plan
(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

La Fuerza del Pueblo 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Buen Gobierno y Gestión Institucional

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Aseguramiento y Prestación Integral de Servicios de Salud

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

02 -  Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

JUNTOS POR EL CAMBIO AVANCEMOS 2024-2027

Juntos por el Desarrollo Social de Timbiquí

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

03 -  Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Tipo de entidad

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Transformación Pilar Catalizador Componente

2. Seguridad humana y justicia 
social

02. Superación de privaciones como 
fundamento de la dignidad humana y 
condiciones básicas para el bienestar

01. Hacia un sistema de salud garantista, 
universal, basado en un modelo de salud 
preventivo y predictivo

e. Acceso equitativo a 
medicamentos dispositivos 
médicos y otras tecnologías

Programa

1906 - Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud

Contribución a la política pública
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Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Deficientes Condiciones Físicas para la Prestación de Servicios de Salud en la Unidad de Atención Realito Timbiqui Cauca

La ESE OCCIDENTE con el fin de garantizar la prestación de servicios de salud en el Municipio de Timbiqui, Cauca, cuenta con la unidad de
atención en salud en el corregimiento de Realito, que es el único punto de atención para los habitantes del mismo.

La ESE en ejercicio de la prestación de servicios de salud y según diagnóstico realizado, se pudo determinar que existe deterioro en algunas
áreas de la unidad, que requieren adecuación de pisos, techo, repello entre otros. En épocas de lluvia es muy común y evidente la afectación
de la misma. Es importante contar con instalaciones mejoradas y seguras, para garantizar la atención a las comunidades

El problema afecta al 100% de la población del corregimiento de Realito pues no pueden acceder a la atención primaria en salud en
forma oportuna y adecuada.
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01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Alto deterioro de la infraestructura física en la unidad de
salud

 1.1 Término de la vida útil de varios elementos constructivos y acabados dentro de la
infraestructura física disponible

2. deficiente mobiliario en la unidad de salud  2.2 Término de la vida útil de mobiliario de la unidad de salud.

Efectos directos Efectos indirectos

1. Disminución de la calidad en los servicios de atención en
salud

1.1 altos tiempos de espera para recibir la atencion de servicios basicos en salud
Página
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En acciones coordinadas entre la ESE OCCIDENTE, Municipio de Timbiqui, la Secretaria Departamental de Salud y el Ministerio de
Salud y la Protección Social, se han priorizado y socializado los proyectos y las necesidades manifiestas en las unidades de atención en
salud, entre los cuales se identificó como preponderante realizar adecuaciones menores a diferentes áreas de la Unidad. La ESE
OCCIDENTE en calidad de entidad formuladora y ejecutora del proyecto, busca generar las acciones y condiciones administrativas y de
responsabilidad socio económicas que garanticen llevar a cabo el presente proyecto, promoviendo así calidad y oportunidad en los servicios
prestados a los usuarios. El Ministerio de Salud y Protección Social, tiene como finalidad la intervención en diferentes territorios a nivel
nacional, afectadas por el conflicto, mediante la ejecución de diferentes proyectos que buscan la reactivación económica, social y
fortalecimiento institucional de estos territorios.

02 -  Análisis de los participantes

Identificación y análisis de participantes

01 -  Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Otro

Entidad: USUARIOS

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Contar con instalaciones 
dignas para la atención en salud.
 

Constituir y ejercer el rol de veeduría ciudadana para la correcta ejecución del proyecto

Actor: Otro

Entidad: ESE OCCIDENTE

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Contar con instalaciones 
adecuadas para la prestación de servicio de salud
 

Brindar acompañamiento técnico, jurídico, administrativo y financiero, para la ejecución del proyecto

Actor: Nacional

Entidad: Ministerio De Salud Y Protección Social - 
Gestión General

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Fortalecer el sistema de 
Salud en los territorios rurales, para mejorar la 
prestación del servicio a las comunidades afectadas
por el conflicto interno y bienestar de la comunidad 
en general.
 

Orientar lineamientos técnicos, para las adecuaciones locativas de infraestructura en salud y aportar 
recursos económicos para la ejecución del proyecto de inversión

Actor: Departamental

Entidad: Cauca

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Dar cumplimiento a las 
estrategias del Plan de Desarrollo Departamental 
"La fuerza del Pueblo 2024-2027", enmarcadas en 
el
sector salud y protección social
 

Orientar lineamientos técnicos y normativos para las adecuaciones locativas de infraestructura en salud.
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Ubicación general Localización específica/Otro tipo de entidad étnica Nombre del consejo comunitario

Región: Pacífico

Departamento: Cauca

Municipio: Timbiquí
 
Centro Poblado: 

Resguardo: 

Localización

Población afectada y objetivo

Número

930

Fuente de la información

proyección 2025 Censo DANE 2018

Ubicación general Localización específica/Otro tipo de entidad étnica

Región: Pacífico

Departamento: Cauca

Municipio: Timbiquí
 
Centro Poblado: 

Resguardo: 

Número

930

Fuente de la información

proyección 2025 Censo DANE 2018

Tipo de población

Personas

Tipo de población 

Personas

01 -  Población afectada por el problema

Localización

02 -  Población objetivo de la intervención
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Características demográficas de la población objetivo

Clasificación Detalle Número de 
personas Fuente de la información

Género Masculino 530 proyección 2025 Censo DANE 2018

Femenino 400 proyección 2025 Censo DANE 2018

Etaria (Edad) 0 a 14 años 250 proyección 2025 Censo DANE 2018

15 a 19 años 345 proyección 2025 Censo DANE 2018

20 a 59 años 250 proyección 2025 Censo DANE 2018

Mayor de 60 años 85 proyección 2025 Censo DANE 2018

Grupos étnicos Comunidades 
Negras

930  proyección 2025 Censo DANE 2018

03 -  Características demográficas de la población objetivo
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02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 

Alto deterioro de la infraestructura física en 
la unidad de
salud

fortalecer la infraestructura física en la unidad de salud

Causa indirecta 1.1 

Término de la vida útil de varios 
elementos constructivos y acabados 
dentro de la
infraestructura física disponible

fortalecer la infraestructura física en la unidad de salud.

Causa directa 2 

deficiente mobiliario en la unidad de salud

adquirir mobiliario en la unidad de salud

Causa indirecta 2.1 

Término de la vida útil de mobiliario de la 
unidad de salud.

adquirir mobiliario en la unidad de salud.

Objetivo general – Propósito

Mejorar las condiciones físicas para la Prestación de Servicios de Salud en la Unidad de Atención Realito Timbiqui Cauca

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

unidad de Atención en Salud adecuada y 
mejorada para la prestación oportuna de 
servicios de salud.

Medido a través de: Número

Meta: 1

Tipo de fuente: Informe

Informes de ejecución de obra e interventoría

Problema central

Deficientes Condiciones Físicas para la Prestación de Servicios de Salud en la Unidad de Atención Realito Timbiqui Cauca

Objetivos específicos

01 -  Objetivo general e indicadores de seguimiento
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Rentabilidad:

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: 

Evaluación multicriterio: 

Si

Si

No

Evaluaciones a realizar

Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa Se evaluará con esta 
herramienta Estado

Construcción de un nueva Unidad de Atención en Salud Realito Timbiqui Cauca No Completo

Realizar la adecuación de la Unidad de Atención en Salud Realito Timbiqui Cauca Si Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Bien o  servicio

Unidad de Atención básica mejorada para brindar un acceso seguro y de calidad a la prestación de servicios de salud

Medido a través de

Número

Descripción

Una infraestructura de la Unidad de Atención básica con condiciones mas seguras, limpias y con aspecto mas amigable y cómodo para los 
usuarios y talento humano que labora en la unidad

Descripción de la Demanda

Se tiene una infraestructura poco segura, húmeda con incumplimiento del estándar de infraestructura para la prestación de servicios de
salud.

Descripción de la Oferta

Se requiere una infraestructura mas segura y de mejor calidad

Año Oferta Demanda Déficit

2021 0,00 1,00 -1,00

2022 0,00 1,00 -1,00

2023 0,00 1,00 -1,00

2024 0,00 1,00 -1,00

2025 0,00 1,00 -1,00

2026 0,00 1,00 -1,00

2027 0,00 1,00 -1,00

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. Realizar la adecuación de la Unidad de Atención en Salud Realito Timbiqui Cauca
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Análisis técnico de la alternativa

Se Plantea la realización de adecuaciones menores de la edificación, buscando asegurar la operación continua de la unidad, en un proceso 
integral de planificación asegurando calidad y seguridad. De acuerdo a lo anterior, se ejecutarán las siguientes actividades:
1 PRELIMINARES
2 CIMIENTOS
3 DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS
4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO
5 MAMPOSTERIA
6 PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS
7 CUBIERTAS
8 CARPINTERIA EN MADERA
9 CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMINIO
10 INSTALACIONES SANITARIAS - RED 
11 INSTALACIONES ELECTRICAS
12 PISOS BASES
13 PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS
14 CIELO RASO
15 APARATOS SANITARIOS
16 PINTURAS
17 CERRAMIENTO
18 SISTEMA SÉPTICO
19 TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA LLUVIA SUBTERRANEO
20 EQUIPOS
21 adquisición mobiliario
22 certificación Retie
también se contempla la interventoría

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: Realizar la adecuación de la Unidad de Atención en Salud Realito Timbiqui Cauca
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Ubicación general Ubicación específica

Región: Pacífico

Departamento: Cauca

Municipio: Timbiquí
 
Tipo de Agrupación: 

Agrupación: 

Latitud: 

Longitud: 

Localización de la alternativa

01 -  Localización de la alternativa

Alternativa: Realizar la adecuación de la Unidad de Atención en Salud Realito Timbiqui Cauca

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos, 
Cercanía a la población objetivo, 
Cercanía de fuentes de abastecimiento, 
Comunicaciones, 
Costo y disponibilidad de terrenos, 
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros), 
Disponibilidad y costo de mano de obra, 
Estructura impositiva y legal, 
Factores ambientales, 
Impacto para la Equidad de Género, 
Medios y costos de transporte, 
Orden público, 
Otros, 
Topografía
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adquirir mobiliario en la unidad de salud

Producto Actividad:

1.1 Hospitales de primer nivel de atención dotados

 

Medido a través de: Número de hospitales

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 68.840.620,00

  

 

 

 

 

1.1.1 ADQUIRIR MOBILIARIO

Costo: $ 19.837.500,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

1.1.2 REALIZAR INTERVENTORIA

Costo: $ 49.003.120,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 68.840.620,00

fortalecer la infraestructura física en la unidad de salud

Producto Actividad:

2.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados     (Producto 
principal del proyecto) 

 

Medido a través de: Número de hospitales

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 642.040.554,00

  

 

 

 

 

2.1.1 REALIZAR PRELIMINARES

Costo: $ 15.228.975,24

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

2.1.2 REALIZAR CIMIENTOS

Costo: $ 18.109.628,77

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

2  -  Objetivo específico 2    Costo: $ 642.040.554,00

Costo total de la alternativa: $ 710.881.174,00

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: Realizar la adecuación de la Unidad de Atención en Salud Realito Timbiqui Cauca
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Producto Actividad:

2.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados     (Producto 
principal del proyecto) 

 

Medido a través de: Número de hospitales

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 642.040.554,00

  

 

 

 

 

2.1.3 REALIZAR DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS

Costo: $ 3.645.965,70

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

2.1.4 REALIZAR ESTRUCTURAS EN CONCRETO

Costo: $ 51.376.282,18

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

2.1.5 REALIZAR MAMPOSTERIA

Costo: $ 39.225.483,70

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

2.1.6 REALIZAR PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS

Costo: $ 27.154.701,60

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

2.1.7 INSTALAR CUBIERTAS

Costo: $ 97.478.143,88

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

2.1.8 REALIZAR CARPINTERIA EN MADERA

Costo: $ 4.290.000,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si
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Producto Actividad:

2.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados     (Producto 
principal del proyecto) 

 

Medido a través de: Número de hospitales

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 642.040.554,00

  

 

 

 

 

2.1.9 INSTALAR CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMINIO

Costo: $ 90.842.386,44

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

2.1.10 REALIZAR INSTALACIONES SANITARIAS - RED

Costo: $ 5.246.805,20

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

2.1.11 REALIZAR INSTALACIONES ELECTRICAS

Costo: $ 29.250.538,20

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

2.1.12 REALIZAR PISOS BASES

Costo: $ 19.820.385,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

2.1.13 INSTALAR PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS

Costo: $ 54.072.849,53

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

2.1.14 INSTALAR CIELO RASO

Costo: $ 20.517.568,50

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si
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Producto Actividad:

2.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados     (Producto 
principal del proyecto) 

 

Medido a través de: Número de hospitales

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 642.040.554,00

  

 

 

 

 

2.1.15 INSTALAR APARATOS SANITARIOS

Costo: $ 3.233.482,20

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

2.1.16 APLICAR PINTURAS

Costo: $ 26.975.865,90

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

2.1.17 REALIZAR CERRAMIENTO

Costo: $ 34.073.821,15

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

2.1.18 INSTALAR SISTEMA SÉPTICO

Costo: $ 9.834.756,81

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

2.1.19 INSTALAR TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA LLUVIA 
SUBTERRANEO

Costo: $ 7.959.614,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

2.1.20 INSTALAR EQUIPOS

Costo: $ 78.703.300,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si
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Producto Actividad:

2.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados     (Producto 
principal del proyecto) 

 

Medido a través de: Número de hospitales

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 642.040.554,00

  

 

 

 

 

2.1.21 REALIZAR CERTIFICACION RETIE

Costo: $ 5.000.000,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si
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Actividad   1.1.1 ADQUIRIR MOBILIARIO

Periodo Maquinaria y Equipo

0 $19.837.500,00

Total $19.837.500,00

Periodo Total

0 $19.837.500,00

Total

Actividad   1.1.2 REALIZAR INTERVENTORIA

Periodo Impuestos, pagos 
de derechos, 
contribuciones, 
multas y sanciones

Mano de obra 
calificada

Transporte

0 $9.310.592,80 $39.202.496,00 $490.031,20

Total $9.310.592,80 $39.202.496,00 $490.031,20

Periodo Total

0 $49.003.120,00

Total

Actividad   2.1.1 REALIZAR PRELIMINARES

Periodo Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales Transporte

0 $1.522.897,52 $4.568.692,57 $8.375.936,38 $761.448,77

Total $1.522.897,52 $4.568.692,57 $8.375.936,38 $761.448,77

Periodo Total

0 $15.228.975,24

Total

Alternativa: Realizar la adecuación de la Unidad de Atención en Salud Realito Timbiqui Cauca
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Actividad   2.1.10 REALIZAR INSTALACIONES SANITARIAS - RED

Periodo Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales Transporte

0 $524.680,52 $1.574.041,56 $2.885.742,86 $262.340,26

Total $524.680,52 $1.574.041,56 $2.885.742,86 $262.340,26

Periodo Total

0 $5.246.805,20

Total

Actividad   2.1.11 REALIZAR INSTALACIONES ELECTRICAS

Periodo Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales Transporte

0 $2.925.053,82 $8.775.161,46 $16.087.796,01 $1.462.526,91

Total $2.925.053,82 $8.775.161,46 $16.087.796,01 $1.462.526,91

Periodo Total

0 $29.250.538,20

Total

Actividad   2.1.12 REALIZAR PISOS BASES

Periodo Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales Transporte

0 $1.982.038,50 $5.946.115,50 $10.901.211,75 $991.019,25

Total $1.982.038,50 $5.946.115,50 $10.901.211,75 $991.019,25

Periodo Total

0 $19.820.385,00

Total
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Actividad   2.1.13 INSTALAR PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS

Periodo Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales Transporte

0 $5.407.284,95 $16.221.854,86 $29.740.067,24 $2.703.642,48

Total $5.407.284,95 $16.221.854,86 $29.740.067,24 $2.703.642,48

Periodo Total

0 $54.072.849,53

Total

Actividad   2.1.14 INSTALAR CIELO RASO

Periodo Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales Transporte

0 $2.051.756,85 $6.155.270,55 $11.284.662,68 $1.025.878,42

Total $2.051.756,85 $6.155.270,55 $11.284.662,68 $1.025.878,42

Periodo Total

0 $20.517.568,50

Total

Actividad   2.1.15 INSTALAR APARATOS SANITARIOS

Periodo Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales Transporte

0 $323.348,22 $970.044,66 $1.778.415,21 $161.674,11

Total $323.348,22 $970.044,66 $1.778.415,21 $161.674,11

Periodo Total

0 $3.233.482,20

Total

Página 20 de 36

Preparación / Cadena de valor

ADECUACIÓN MENOR DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD EN REALITO, TIMBIQUI    CAUCA

Impreso el 20/06/2025 8:43:05 p. m.



Actividad   2.1.16 APLICAR PINTURAS

Periodo Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales Transporte

0 $2.697.586,59 $8.092.759,76 $14.836.726,25 $1.348.793,30

Total $2.697.586,59 $8.092.759,76 $14.836.726,25 $1.348.793,30

Periodo Total

0 $26.975.865,90

Total

Actividad   2.1.17 REALIZAR CERRAMIENTO

Periodo Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales Transporte

0 $3.407.382,11 $10.222.146,34 $18.740.601,63 $1.703.691,07

Total $3.407.382,11 $10.222.146,34 $18.740.601,63 $1.703.691,07

Periodo Total

0 $34.073.821,15

Total

Actividad   2.1.18 INSTALAR SISTEMA SÉPTICO

Periodo Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales Transporte

0 $983.475,93 $2.950.426,93 $5.409.115,97 $491.737,98

Total $983.475,93 $2.950.426,93 $5.409.115,97 $491.737,98

Periodo Total

0 $9.834.756,81

Total
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Actividad   2.1.19 INSTALAR TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA LLUVIA SUBTERRANEO

Periodo Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales Transporte

0 $795.961,40 $2.387.884,20 $4.377.787,70 $397.980,70

Total $795.961,40 $2.387.884,20 $4.377.787,70 $397.980,70

Periodo Total

0 $7.959.614,00

Total

Actividad   2.1.2 REALIZAR CIMIENTOS

Periodo Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales Transporte

0 $1.810.962,88 $5.432.888,63 $9.960.295,82 $905.481,44

Total $1.810.962,88 $5.432.888,63 $9.960.295,82 $905.481,44

Periodo Total

0 $18.109.628,77

Total

Actividad   2.1.20 INSTALAR EQUIPOS

Periodo Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales Transporte

0 $7.870.330,00 $23.610.990,00 $43.286.815,00 $3.935.165,00

Total $7.870.330,00 $23.610.990,00 $43.286.815,00 $3.935.165,00

Periodo Total

0 $78.703.300,00

Total
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Actividad   2.1.21 REALIZAR CERTIFICACION RETIE

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $5.000.000,00

Total $5.000.000,00

Periodo Total

0 $5.000.000,00

Total

Actividad   2.1.3 REALIZAR DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS

Periodo Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales Transporte

0 $364.596,57 $1.093.789,71 $2.005.281,14 $182.298,28

Total $364.596,57 $1.093.789,71 $2.005.281,14 $182.298,28

Periodo Total

0 $3.645.965,70

Total

Actividad   2.1.4 REALIZAR ESTRUCTURAS EN CONCRETO

Periodo Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales Transporte

0 $5.137.628,22 $15.412.884,65 $28.256.955,20 $2.568.814,11

Total $5.137.628,22 $15.412.884,65 $28.256.955,20 $2.568.814,11

Periodo Total

0 $51.376.282,18

Total
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Actividad   2.1.5 REALIZAR MAMPOSTERIA

Periodo Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales Transporte

0 $3.922.548,37 $11.767.645,11 $21.574.016,04 $1.961.274,18

Total $3.922.548,37 $11.767.645,11 $21.574.016,04 $1.961.274,18

Periodo Total

0 $39.225.483,70

Total

Actividad   2.1.6 REALIZAR PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS

Periodo Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales Transporte

0 $2.715.470,16 $8.146.410,48 $14.935.085,88 $1.357.735,08

Total $2.715.470,16 $8.146.410,48 $14.935.085,88 $1.357.735,08

Periodo Total

0 $27.154.701,60

Total

Actividad   2.1.7 INSTALAR CUBIERTAS

Periodo Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales Transporte

0 $9.747.814,39 $29.243.443,17 $53.612.979,13 $4.873.907,19

Total $9.747.814,39 $29.243.443,17 $53.612.979,13 $4.873.907,19

Periodo Total

0 $97.478.143,88

Total
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Actividad   2.1.8 REALIZAR CARPINTERIA EN MADERA

Periodo Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales Transporte

0 $429.000,00 $1.287.000,00 $2.359.500,00 $214.500,00

Total $429.000,00 $1.287.000,00 $2.359.500,00 $214.500,00

Periodo Total

0 $4.290.000,00

Total

Actividad   2.1.9 INSTALAR CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMINIO

Periodo Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales Transporte

0 $9.084.238,64 $27.252.715,93 $49.963.312,54 $4.542.119,33

Total $9.084.238,64 $27.252.715,93 $49.963.312,54 $4.542.119,33

Periodo Total

0 $90.842.386,44

Total
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Tipo de riesgo Descripción del riesgo Probabilidad
e impacto Efectos Medidas de mitigación

1-
P

ro
pó

si
to

 (
O

bj
et

iv
o 

ge
ne

ra
l) Operacionales Bajo uso de la población de la 

infraestructura destinada a la 
prestación del servicio de salud

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 3. 
Moderado

Reducción del potencial de la 
infraestructura destinada a la 
prestación del servicio de salud

adecuado uso de la infraestructura 
destinada a la prestación del 
servicio de salud

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P

ro
du

ct
os

) De calendario Retrasos en el cronograma de 
ejecución.

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 3. 
Moderado

Demoras en el inicio de la prestación 
del servicio de salud.

Seguimiento permanente a las obras 
y controles periódicos al 
cumplimiento del cronograma por 
parte de la interventoría

3-
A

ct
iv

id
ad

 y
/o

 
E

nt
re

ga
bl

e

De costos Actividad/Entregable: REALIZAR 
CIMIENTOS

Riesgo: incremento en los 
precios de los materiales.

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 3. 
Moderado

incremento en el valor del proyecto estudio de mercado adecuado

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: Realizar la adecuación de la Unidad de Atención en Salud Realito Timbiqui Cauca
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beneficios obtenidos por el numero de personas atendidas en los diferentes servicios de la Unidad de Atención en Salud

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Usuarios que hacen uso de los servicios en salud, por año

Descripción Valor Unitario: valor promedio de los servicios prestados por la unidad de salud

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

0 930,00 $115.000,00 $106.950.000,00

1 930,00 $115.000,00 $106.950.000,00

2 930,00 $115.000,00 $106.950.000,00

3 930,00 $115.000,00 $106.950.000,00

4 930,00 $115.000,00 $106.950.000,00

5 930,00 $115.000,00 $106.950.000,00

6 930,00 $115.000,00 $106.950.000,00

7 930,00 $115.000,00 $106.950.000,00

8 930,00 $115.000,00 $106.950.000,00

9 930,00 $115.000,00 $106.950.000,00

10 930,00 $115.000,00 $106.950.000,00

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Periodo Total beneficios Total
0 $106.950.000,00 $106.950.000,00

1 $106.950.000,00 $106.950.000,00

2 $106.950.000,00 $106.950.000,00

3 $106.950.000,00 $106.950.000,00

4 $106.950.000,00 $106.950.000,00

5 $106.950.000,00 $106.950.000,00

6 $106.950.000,00 $106.950.000,00

7 $106.950.000,00 $106.950.000,00

02 - Totales

Alternativa: Realizar la adecuación de la Unidad de Atención en Salud Realito Timbiqui Cauca
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8 $106.950.000,00 $106.950.000,00

9 $106.950.000,00 $106.950.000,00

10 $106.950.000,00 $106.950.000,00
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01 -  Flujo Económico

P Beneficios 
e ingresos 

(+)

Créditos(+) Costos de 
preinversión

(-)

Costos de 
inversión (-)

Costos de 
operación (-)

Amortización 
(-)

Intereses de 
los créditos (-)

Valor de 
salvamento 

(+)

Flujo Neto

0 $85.560.000,0 $0,0 $0,0 $556.834.532,8 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-471.274.532,8

1 $85.560.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $85.560.000,0

2 $85.560.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $85.560.000,0

3 $85.560.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $85.560.000,0

4 $85.560.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $85.560.000,0

5 $85.560.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $85.560.000,0

6 $85.560.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $85.560.000,0

7 $85.560.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $85.560.000,0

8 $85.560.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $85.560.000,0

9 $85.560.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $85.560.000,0

10 $85.560.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $85.560.000,0

Flujo 

Alternativa 1
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Indicadores y decisión

Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo-
eficiencia Indicadores de costo mínimo

Valor Presente 
Neto (VPN)

Tasa 
Interna de 
Retorno 

(TIR)

Relación Costo 
Beneficio (RCB)

Costo por beneficiario Valor presente de 
los costos

Costo Anual 
Equivalente (CAE)

Alternativa: Realizar la adecuación de la Unidad de Atención en Salud Realito Timbiqui Cauca

$77.820.260,10 12,63 % $1,14 $598.746,81 $556.834.532,81 $11.435.427,05

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Hospitales de primer nivel de atención 
adecuados     (Producto principal del 
proyecto) 

$492.654.544,05

Hospitales de primer nivel de atención 
dotados $64.179.988,76
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01 -  Objetivo 1 

1.1. Hospitales de primer nivel de atención dotados

Producto

Indicador

1.1.1 Hospitales de primer nivel de atención dotados  

Medido a través de: Número de hospitales

Meta total: 1,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: informe interventoria

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1,0000

Periodo Meta por periodo

1. adquirir mobiliario en la unidad de salud

Indicadores de producto
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02 -  Objetivo 2 

2.1. Hospitales de primer nivel de atención adecuados     (Producto principal del proyecto) 

Producto

Indicador

2.1.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados  

Medido a través de: Número de hospitales

Meta total: 1,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: informe interventoria

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1,0000

Periodo Meta por periodo

2. fortalecer la infraestructura física en la unidad de salud
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01 -  Indicador por proyecto

Indicadores de gestión

Obras vigiladas a través de interventoría

Medido a través de: Número

Código: 9900G065

Fórmula: 

Tipo de Fuente:  Informe

Fuente de Verificación: informe interventoria

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 3

Periodo Valor

Total: 3
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Subprograma presupuestal

0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD                                                                                                                                                                     
       

Esquema financiero

01 -  Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

1906 - Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud
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Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Inversión MINISTERIO DE 
SALUD Y 

PROTECCION 
SOCIAL - GESTIÓN 

GENERAL

Entidades Presupuesto 
Nacional - PGN

PGN - Nación - 
Inversión

0 $710.881.174,00

Total $710.881.174,00

Total Inversión $710.881.174,00

Total $710.881.174,00

02 -  Resumen fuentes de financiación
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Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

O
b

je
ti

vo
 

G
en

er
al

Mejorar las condiciones físicas para la Prestación 
de Servicios de Salud en la Unidad de Atención 
Realito Timbiqui Cauca

unidad de Atención en 
Salud adecuada y 
mejorada para la 
prestación oportuna de 
servicios de salud.

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informes de ejecución 
de obra e interventoría

 adecuado uso 
de la 
infraestructura 
destinada a la 
prestación del
servicio de salud

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
(P

ro
d

u
ct

o
s) 1.1  Hospitales de primer nivel de atención 

dotados
Hospitales de primer 
nivel de atención 
dotados  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: informe interventoria

2.1  Hospitales de primer nivel de atención 
adecuados     (Producto principal del proyecto) 

Hospitales de primer 
nivel de atención 
adecuados  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: informe interventoria

 Seguimiento 
permanente a las 
obras y controles 
periódicos al
cumplimiento del 
cronograma por 
parte de la 
interventoría

A
ct

iv
id

ad
es

1.1.1 - ADQUIRIR MOBILIARIO(*)
1.1.2 - REALIZAR INTERVENTORIA(*)

Tipo de fuente: 

Fuente: 

2.1.1 - REALIZAR PRELIMINARES(*)
2.1.2 - REALIZAR CIMIENTOS(*)
2.1.3 - REALIZAR DESAGUES E 
INSTALACIONES SUBTERRANEAS(*)
2.1.4 - REALIZAR ESTRUCTURAS EN 
CONCRETO(*)
2.1.5 - REALIZAR MAMPOSTERIA(*)
2.1.6 - REALIZAR PAÑETES, REVOQUES Y 
REPELLOS(*)
2.1.7 - INSTALAR CUBIERTAS(*)
2.1.8 - REALIZAR CARPINTERIA EN MADERA(*)
2.1.9 - INSTALAR CARPINTERIA METALICA Y 
EN ALUMINIO(*)
2.1.10 - REALIZAR INSTALACIONES 
SANITARIAS - RED(*)
2.1.11 - REALIZAR INSTALACIONES 
ELECTRICAS(*)
2.1.12 - REALIZAR PISOS BASES(*)
2.1.13 - INSTALAR 
PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y 
ACCESORIOS(*)
2.1.14 - INSTALAR CIELO RASO(*)
2.1.15 - INSTALAR APARATOS SANITARIOS(*)
2.1.16 - APLICAR PINTURAS(*)
2.1.17 - REALIZAR CERRAMIENTO(*)
2.1.18 - INSTALAR SISTEMA SÉPTICO(*)
2.1.19 - INSTALAR TANQUE 
ALMACENAMIENTO AGUA LLUVIA 
SUBTERRANEO(*)
2.1.20 - INSTALAR

Nombre: Obras vigiladas 
a través de interventoría

Unidad de Medida: 
Número

Meta:                   3.0000

Tipo de fuente: 

Fuente: 

estudio de 
mercado 
adecuado

(*) Actividades con ruta crítica
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