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REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA NRO. CO1.PCCNTR.8353935-2025, SUSCRITO
ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA — NARINO Y LA UNION
TEMPORAL CONSTRUCCIONES CIVILES. CUYO OBJETO ES LA ADECUACION DE LA
RED CONTRA INCENDIOS (FASE 1) PARA EL CENTRO INTERNACIONAL DE
PRODUCCION LIMPIA LOPE-SENA REGIONAL NARINO.

ASUNTO: AVAL DE LA INTERVENTORIA AL ACTA PARCIAL DE OBRA No. 03

Cordial saludo,

En el marco de las funciones de interventoria del contrato de la referencia, me permito remitir el AVAL
TECNICO, ECONOMICO Y CONTRACTUAL correspondiente al Acta Parcial de Obra No. 3, con fecha
31 de julio de 2026, el cual se fundamenta en las siguientes consideraciones:

En desarrollo de las actividades de seguimiento y control, esta interventoria realizé la verificacion en
campo de las cantidades de obra ejecutadas, contrastandolas con los planos aprobados,
especificaciones técnicas, memorias de cantidades y condiciones contractuales vigentes,
evidenciando que las actividades incluidas en el acta corresponden a obras efectivamente ejecutadas
dentro del periodo evaluado.

Desde el punto de vista técnico, se constaté que las actividades ejecutadas cumplen con los

estandares de calidad exigidos, asi como con la normativa aplicable para sistemas de red contra
incendios, garantizando su correcta funcionalidad y coherencia con la solucion proyectada. De igual
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manera, se verificd la adecuada instalacion de tuberias, accesorios, equipos y demas componentes
del sistema, conforme a los requerimientos del proyecto.

En el componente cuantitativo, se evidencié correspondencia entre las cantidades reportadas en el
acta y las mediciones efectuadas en obra, asi como consistencia con los registros de avance fisico del
proyecto, asegurando la trazabilidad entre lo ejecutado, lo medido y lo facturado.

Desde el analisis econémico, se verificd que los valores incluidos en el acta corresponden a los precios
unitarios contractuales, encontrando coherencia en la liquidacion del corte de obra. El valor total del
acta asciende a OCHENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA MIL QUINIENTOS OCHO
PESOS CON TREINTAY DOS CENTAVOS M/CTE ($89,190,508.32), equivalente a un avance del
9,67% del valor total del contrato.

En el componente contractual, se constatdé que el acta parcial se enmarca dentro de las condiciones
pactadas, sin que se evidencien desviaciones en el alcance del objeto contractual ni modificaciones
no autorizadas. Asi mismo, se verifico el cumplimiento de los procedimientos establecidos para la
elaboracion, revision y tramite del acta de obra.

En términos de control y seguimiento, se evidencia coherencia entre los reportes de obra, las actas
de comité y los soportes técnicos presentados por el contratista, garantizando consistencia
documental en el proceso de ejecucion.

En consecuencia, esta interventoria concluye que el Acta Parcial de Obra No. 3 se
encuentra debidamente soportada desde el punto de vista técnico, econémico y contractual,
corresponde a obra efectivamente ejecutada, cumple con las condiciones de calidad requeridas
y se ajusta a las obligaciones contractuales establecidas.

Por lo anterior, se emite AVAL DE INTERVENTORIA para el tramite de pago del Acta Parcial No. 3,
recomendando continuar con el proceso administrativo correspondiente.

El presente concepto se emite con base en la informacién verificada durante la ejecucién del contrato,
sin perjuicio de las competencias propias de la entidad contratante.

Cordialmente,

EIRE BASTIDAS
INTERVENTOR DE OBRA

C.C. ING. GUSTAVO ADOLFO JURADO CHAVE, SUPERVISOR DE OBRA.
ING. JHON EDUARDO SIERRA NARVAEZ. SUPERVISOR DE INTERVENTORIA.
ING. DIEGO MANUEL IBARRA CHAMORRO. APOYO A LA SUPERVISION.
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