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ACTA No. 01

NOMBRE DEL COMITE O DE LA REUNION: Inicio y articulacién de actividades para la
ejecucion del convenio BIOS — Direccion Territorial de Salud de Caldas.

CIUDAD Y FECHA: Manizales, HORA DE INICIO: 9:36 HORA FIN: 10:30 am
agosto 25 de 2026 am

LUGAR: Virtual — Plataforma Teams

TEMAS:

Inicio y articulacion de actividades para la ejecucion del convenio BIOS — Direccion
Territorial de Salud de Caldas.

OBJETIVO(S) DE LA REUNION:

Presentar, revisar y establecer la ruta de trabajo para la ejecucion del convenio entre BIOS y
la Direccion Territorial de Salud de Caldas, mediante la socializacion del cronograma de
actividades propuesto por BIOS, con el fin de revisar y aprobar los tiempos, actividades y
productos previstos, asi como definir los mecanismos de articulaciéon, seguimiento vy
cumplimiento de los compromisos establecidos para el desarrollo del convenio

DESARROLLO DE LA REUNION

1. Canal de comunicacion y articulacion entre las partes

En el marco de la primera reunién realizada entre BIOS y la Direccion Territorial de Salud de Caldas,
posterior a la suscripcion del convenio, se abordd la necesidad de establecer mecanismos de
comunicacion y articulacion que faciliten el adecuado desarrollo de las actividades previstas.

Se planteé la importancia de contar con un canal de comunicacién que permita centralizar solicitudes,
requerimientos, tramites, decisiones, observaciones y demas asuntos relacionados con la ejecucion
del convenio, garantizando la trazabilidad de las comunicaciones y facilitando la coordinacion entre
los equipos técnicos y administrativos de ambas partes.

Asimismo, se acord¢ identificar los responsables y puntos de contacto de cada entidad para facilitar
la gestion y atencion oportuna de los requerimientos que surjan durante el desarrollo del proyecto. Por
parte de la Direccion Territorial de Salud de Caldas se definieron como puntos de contacto Daniela y
Claudia, y por parte de BIOS, Catalina y Laura.

2. Socializacion de los documentos iniciales para el desarrollo del convenio
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Como parte del proceso de alistamiento para el inicio de la ejecucion del convenio, BIOS realizé la
presentacion de los documentos e instrumentos inicialmente previstos para orientar, organizar y
realizar seguimiento al desarrollo del proyecto.

Durante la reunién se socializaron los siguientes documentos:

* Cronograma de trabajo: BIOS presentd el cronograma propuesto para la ejecucion del proyecto, el
cual contiene las principales actividades, etapas, hitos, entregables, dependencias y tiempos
previstos. EI documento fue presentado para revision y validacion por parte de la Direccién
Territorial de Salud de Caldas, con el propdsito de verificar su correspondencia con los compromisos
establecidos en el convenio y definir los ajustes que, de ser necesarios, permitan establecer una ruta
de trabajo concertada.

* Metodologia: BIOS informo sobre la metodologia propuesta para el desarrollo del proyecto y sefalé
que se realizaria un espacio especifico de revision conjunta, con el propdsito de conocer en detalle su
alcance, analizar sus componentes y recibir las observaciones y recomendaciones de la Direccion
Territorial de Salud de Caldas.

* Documento de Gobernanza de Datos, Seguridad y Estrategias de Anonimizaciéon de la
Informacion Sensible: Se presentd como un instrumento orientado a establecer los lineamientos
relacionados con la gestion de los datos y de la informacion sensible que sera utilizada en el desarrollo
del proyecto, incluyendo aspectos asociados a roles, responsabilidades, niveles de decision,
mecanismos de seguimiento, seguridad de la informacion y criterios para su tratamiento y proteccion.
El documento quedd sujeto a revisidon y validacion conjunta.

* Acta de levantamiento de requerimientos: Se presentdé como instrumento para consolidar los
requerimientos funcionales y técnicos, las necesidades identificadas, los acuerdos entre las partes y
los aspectos necesarios para orientar el desarrollo de la plataforma de analitica de datos.

Como resultado de esta socializacion, se plante6 avanzar inicialmente en la revision y validacion del
cronograma de trabajo y programar un espacio adicional para realizar la revisién detallada de la
metodologia, el modelo de gobernanza de datos y el acta de levantamiento de requerimientos.

3. Socializacion y revision del cronograma de trabajo

BIOS realiz6 la socializacion del cronograma institucional propuesto para el desarrollo de la plataforma
de analitica de datos, como instrumento inicial de planeacion y seguimiento del convenio.

Durante la presentacion se explico la estructura general de las actividades previstas para las diferentes
etapas del proyecto, incluyendo disefno, estructuracion, seguridad, calidad e ingenieria de datos,
integracion, validacion, despliegue y transferencia de conocimiento.
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La Direccion Territorial de Salud de Caldas senald la importancia de realizar una revisién conjunta de
las actividades, fechas, dependencias, responsables y tiempos asociados a la revision y aprobacion
de los diferentes productos y entregables.

El cronograma se establecié como un instrumento de planeacién y seguimiento que podra ser
actualizado de manera concertada entre las partes, de acuerdo con los avances del proyecto, la
disponibilidad y entrega de informacion, los tiempos requeridos para la revision y aprobacién de
productos y las situaciones que puedan presentarse durante la ejecucion del convenio.

4. Identificacion y disponibilidad de las fuentes de informacién

En el marco del alistamiento inicial del convenio, se resalté la importancia de identificar oportunamente
las fuentes de informacién requeridas para el desarrollo de la plataforma y establecer las condiciones
necesarias para su disponibilidad, acceso y tratamiento.

En este sentido, se planted la necesidad de:

o Identificar las bases de datos y fuentes de informacién requeridas para el desarrollo del
proyecto.

o Definir los responsables institucionales encargados de gestionar y suministrar cada fuente de
informacion.

e Precisar las condiciones, requisitos y restricciones aplicables al acceso y uso de los datos.

o Establecer los criterios para el manejo, proteccion, seguridad y tratamiento de la informacion
sensible.

o |dentificar oportunamente las posibles limitaciones técnicas, juridicas o administrativas que
puedan afectar la disponibilidad o entrega de la informacion.

Se destacod que la identificacion y entrega oportuna de las fuentes de informacion constituye un
aspecto fundamental para garantizar el cumplimiento de las actividades y tiempos establecidos en el
cronograma de trabajo.

5. Definicién de reuniones peridédicas de seguimiento
Con el propésito de establecer un mecanismo permanente de articulacion y seguimiento durante la
ejecucion del convenio, se planted la realizacion de reuniones periddicas entre los equipos de BIOS y

la Direccion Territorial de Salud de Caldas.

Como propuesta inicial, se consideré una periodicidad quincenal o mensual, quedando pendiente
definir conjuntamente la frecuencia que resulte mas pertinente de acuerdo con las necesidades y
dinamica de ejecucion del proyecto.

Estos espacios estaran orientados, entre otros aspectos, a realizar seguimiento a:

e Avance y cumplimiento del cronograma.
e Ejecucién de actividades y entrega de productos.
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Estado de los requerimientos técnicos y funcionales.

Disponibilidad, solicitud y entrega de informacién.

Resultados de las revisiones y procesos de aprobacion.

Riesgos, dificultades o situaciones que puedan afectar la ejecucion.
Decisiones y acciones requeridas para garantizar la continuidad del proyecto.
Compromisos, responsables y fechas definidas para el siguiente periodo.

De esta manera, se busca establecer desde el inicio del convenio una dinamica de trabajo coordinada,
con mecanismos claros de comunicacion, seguimiento y toma de decisiones entre las partes.

CONCLUSIONES

Se acordo establecer un canal de comunicacion y articulacion permanente entre la Direccion
Territorial de Salud de Caldas y BIOS, con el fin de centralizar solicitudes, requerimientos,
decisiones y demas asuntos relacionados con la ejecucion del convenio, garantizando la
trazabilidad y oportunidad en la gestion. Como puntos de contacto se identificaron Daniela y
Claudia por parte de la DTSC, y Catalina y Laura por parte de BIOS.

Se socializaron los documentos iniciales requeridos para la ejecucion del proyecto,
correspondientes al cronograma de trabajo, metodologia, documento de gobernanza de
datos, seguridad y estrategias de anonimizacién de informacién sensible, y acta de
levantamiento de requerimientos. Se acordd avanzar en su revision y validacion conjunta.

El cronograma de trabajo se establecié como instrumento de planeacion y seguimiento del
proyecto, sujeto a revisién y actualizacion de acuerdo con las dependencias, tiempos de
aprobacion, disponibilidad de informacién y necesidades que surjan durante la ejecucion.

Se identific6 como prioridad la gestion y disponibilidad de las fuentes de informacion
requeridas para el desarrollo de la plataforma de analitica de datos, para lo cual sera
necesario definir las bases de datos requeridas, responsables de suministro, condiciones de
acceso y criterios para la proteccion y tratamiento de informacién sensible.

Se resaltd la importancia de realizar una gestion oportuna de la informacién, considerando
que su disponibilidad y las condiciones técnicas, juridicas y administrativas para su acceso
pueden incidir directamente en el cumplimiento del cronograma y en el desarrollo de las
actividades del proyecto.

Se planted establecer reuniones periddicas de seguimiento entre BIOS y la DTSC, con una
periodicidad que podra ser quincenal o mensual, la cual sera definida conjuntamente de
acuerdo con las necesidades y dinamica del proyecto. Estos espacios permitiran realizar
seguimiento a avances, entregables, requerimientos, riesgos, disponibilidad de informacién y
COMpromisos.
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Como siguiente paso, se priorizé la revision conjunta de la metodologia, el modelo de
gobernanza y el acta de levantamiento de requerimientos, con el propésito de contar con
lineamientos claros para orientar las siguientes etapas de ejecucion del proyecto.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

FECHA

Revisar y validar el cronograma de trabajo
presentado

BIOS / Direccion Territorial de
Salud de Caldas

En proceso

Programar una mesa de trabajo para la
revision de la metodologia, el documento de
gobernanza y el acta de levantamiento de
requerimientos.

BIOS / Direccion Territorial de
Salud de Caldas

Viernes 28 de
agosto

Definir los puntos de contacto y el canal | BIOS / Direccién Territorial de | Por definir
institucional para centralizar las | Salud de Caldas

comunicaciones relacionadas con el

convenio.

Identificar las bases de datos y fuentes de | BIOS / Direccion Territorial de | Por definir
informacion necesarias para el desarrollo del | Salud de Caldas

proyecto

Identificar los responsables de la entrega de | Direccion Territorial de Salud

cada fuente de informacion de Caldas

Precisar las condiciones, restricciones y | BIOS / Direccién Territorial de | Durante el

mecanismos de acceso y manejo de
informacion sensible.

Salud de Caldas

levantamient
o de
requerimiento
S

Definir la periodicidad de las reuniones de | BIOS / Direccion Territorial de | Por definir
seguimiento del proyecto Salud de Caldas
Consolidar los requerimientos funcionales, | BIOS / Direccion Territorial de | Conforme al
técnicos y de informacion identificados | Salud de Caldas cronograma
durante las mesas de trabajo
ASISTENTES
NOMBRE CARGO/DEPENDENCIA/EN FIRMA
TIDAD

Mariline Catalina Delgado Martinez BIOS Pt
Oscar Andrés Ruiz Guzman BIOS %
Laura Andrea Alzate Alarcén BIOS (oo Andva Alzce
John Sebastian Torres Garcia DTSC - Profesional de Apoyo ,.fo";. kot s

0SS
Cristhian Arturo Salas Mendoza DTSC — Profesional de Apoyo

0SS
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Claudia Lucia Giraldo Ramirez DTSC — Profesional de Apoyo | o/ ... 7¢...z, »
0ss '~ "
Daniela Blandon Garcia DTSC - Coordinadora 0SS | | /" |
Mauricio Henao Arias DTSC — Profesional de Apoyo | “-0pdo)/\
0SS W\;
Maria del Pilar Marin Giraldo DTSC — Profesional de Apoyo
0SS CQQ@

Siendo las 10:30 am se da por terminada la reunién
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