
Código: GA-JEADA-FR-132

Versión No: 4

Vigencia: 18/11/2024

RECURSO

10

SERVICIOS GENERALES DE

CONSTRUCCIÓN DE 

CARRETERAS

(EXCEPTO CARRETERAS

ELEVADAS), CALLES, VÍAS

FÉRREAS Y PISTAS DE 

ATERRIZAJE

$ 59.977.070,00

$ 59.977.070,00

10

SERVICIOS GENERALES DE

CONSTRUCCIÓN DE 

CARRETERAS

(EXCEPTO CARRETERAS

ELEVADAS), CALLES, VÍAS

FÉRREAS Y PISTAS DE 

ATERRIZAJE

$ 232.006.081,28

$ 232.006.081,28

10

SERVICIOS GENERALES DE

CONSTRUCCIÓN DE 

CARRETERAS

(EXCEPTO CARRETERAS

ELEVADAS), CALLES, VÍAS

FÉRREAS Y PISTAS DE 

ATERRIZAJE

$ 690.000.000,00

$ 690.000.000,00

10

SERVICIOS GENERALES DE

CONSTRUCCIÓN DE 

CARRETERAS

(EXCEPTO CARRETERAS

ELEVADAS), CALLES, VÍAS

FÉRREAS Y PISTAS DE 

ATERRIZAJE

$ 793.500.000,00

$ 793.500.000,00

$ 1.775.483.151,28

$ 0,00

No. 

PAGO

USO PRESUPUESTAL  

(solo para recurso 11)

VALOR PARA 

TRAMITE DE PAGO 

POR RUBRO

VALOR TOTAL PARA 

PAGO
SALDOS

1 $ 59.977.070,00 $ 59.977.070,00 $ 0,00

2 $ 84.762.768,00 $ 84.762.768,00 $ 147.243.313,28

3 $ 33.437.474,56 $ 33.437.474,56 $ 113.805.838,72

4 $ 20.367.952,64 $ 20.367.952,64 $ 93.437.886,08

5 $ 34.293.875,84 $ 34.293.875,84 $ 59.144.010,24

Valor inicial del contrato $ 2.143.500.000,00

Reducción

Adición $ 0,00

Jefatura o Unidad: JELOG

Nombre del Supervisor de Contrato TE DIAZ BERNAL SLENDY JULLETH

Ordenador del Gasto

No. Contrato 181-00-A-COFAC-DIFRA-2023

Objeto del contrato
EL SERVICIO DE MANO DE OBRA DE CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO Y NO CALIFICADO CON Y SIN EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 

DE VIAS Y/O AERODROMOS PERTENECIENTES A LAS GUARNICIONES MILITAR DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA

DIFRA

FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA                                             

$ 368.016.848,72

DESCRIPCIÓN

VALOR APROPIACION 

POR RUBRO
USO PRESUPUESTAL  

(solo para recurso 11)

Valor final del contrato $ 1.775.483.151,28

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN

(Funcionamiento USO PRESUPUESTAL)

(Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)
DESCRIPCIÓN USO 

PRESUPUESTAL 

TOTAL VIGENCIA 2024

02-02-02-005-004-02-1

SERVICIO DE MANO DE OBRA CON CUADRILLAS DE 

PERSONAL CALIFICADO Y NO CALIFICADO, CON Y 

SIN EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE AERÓDROMOS Y RED VIAL DE 

LAS UNIDADES MILITARES DE LA FUERZA AEREA 

COLOMBIANA

SERVICIO DE MANO DE OBRA CON CUADRILLAS DE 

PERSONAL CALIFICADO Y NO CALIFICADO, CON Y 

SIN EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE AERÓDROMOS Y RED VIAL DE 

LAS UNIDADES MILITARES DE LA FUERZA AEREA 

COLOMBIANA

TOTAL VIGENCIA 2023

TOTAL VIGENCIAS 

Control - Su contrato se ha modificado en:

(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y 

ultimo CPA)

MES DE PAGO

02-02-02-005-004-02-1

DESCRIPCION

02-02-02-005-004-02-1

SERVICIO DE MANO DE OBRA CON CUADRILLAS DE 

PERSONAL CALIFICADO Y NO CALIFICADO, CON Y 

SIN EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE AERÓDROMOS Y RED VIAL DE 

LAS UNIDADES MILITARES DE LA FUERZA AEREA 

COLOMBIANA

TOTAL VIGENCIA 2026

02-02-02-005-004-02-1

SERVICIO DE MANO DE OBRA CON CUADRILLAS DE 

PERSONAL CALIFICADO Y NO CALIFICADO, CON Y 

SIN EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE AERÓDROMOS Y RED VIAL DE 

LAS UNIDADES MILITARES DE LA FUERZA AEREA 

COLOMBIANA

TOTAL VIGENCIA 2025

RUBRODETALLE DEL PAGO
MES 

AMORTIZACIÓN O 

LEGALIZACIÓN

DICIEMBRE 

2023 Y/O 

CUENTAS POR 

PAGAR 

PAGADERA 

PRIMER 

TRIMESTRE DE 

2024

PAGO TOTAL VG ACTUAL 02-02-02-005-004-02-1-10

SERVICIO DE MANO DE OBRA CON 

CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO Y 

NO CALIFICADO, CON Y SIN EQUIPOS 

PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE AERÓDROMOS Y RED 

VIAL DE LAS UNIDADES MILITARES DE LA 

FUERZA AEREA COLOMBIANA

PAC MARZO 

2024
PAGO PARCIAL VG ACTUAL 02-02-02-005-004-02-1-10

SERVICIO DE MANO DE OBRA CON 

CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO Y 

NO CALIFICADO, CON Y SIN EQUIPOS 

PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE AERÓDROMOS Y RED 

VIAL DE LAS UNIDADES MILITARES DE LA 

FUERZA AEREA COLOMBIANA

02-02-02-005-004-02-1-10

SERVICIO DE MANO DE OBRA CON 

CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO Y 

NO CALIFICADO, CON Y SIN EQUIPOS 

PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE AERÓDROMOS Y RED 

VIAL DE LAS UNIDADES MILITARES DE LA 

FUERZA AEREA COLOMBIANA

PAC MAYO 2024 PAGO PARCIAL VG ACTUAL 02-02-02-005-004-02-1-10

SERVICIO DE MANO DE OBRA CON 

CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO Y 

NO CALIFICADO, CON Y SIN EQUIPOS 

PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE AERÓDROMOS Y RED 

VIAL DE LAS UNIDADES MILITARES DE LA 

FUERZA AEREA COLOMBIANA

PAC ABRIL 2024 PAGO PARCIAL VG ACTUAL

PAC JUNIO 2024 PAGO PARCIAL VG ACTUAL 02-02-02-005-004-02-1-10

SERVICIO DE MANO DE OBRA CON 

CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO Y 

NO CALIFICADO, CON Y SIN EQUIPOS 

PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE AERÓDROMOS Y RED 

VIAL DE LAS UNIDADES MILITARES DE LA 

FUERZA AEREA COLOMBIANA



6 $ 20.206.144,00 $ 20.206.144,00 $ 38.937.866,24

7 $ 18.449.088,00 $ 18.449.088,00 $ 20.488.778,24

8 $ 2.724.592,64 $ 2.724.592,64 $ 17.764.185,60

9 $ 2.862.007,68 $ 2.862.007,68 $ 14.902.177,92

10 $ 14.902.177,92 $ 14.902.177,92 $ 0,00

11 $ 22.477.619,84 $ 22.477.619,84 $ 667.522.380,16

12 $ 23.981.989,28 $ 23.981.989,28 $ 643.540.390,88

13 $ 30.166.087,72 $ 30.166.087,72 $ 613.374.303,16

14 $ 27.631.849,52 $ 27.631.849,52 $ 585.742.453,64

15 $ 31.403.540,16 $ 31.403.540,16 $ 554.338.913,48

16 $ 20.318.364,12 $ 20.318.364,12 $ 534.020.549,36

17 $ 27.886.111,48 $ 27.886.111,48 $ 506.134.437,88

18 $ 23.525.361,28 $ 23.525.361,28 $ 482.609.076,60

19 $ 46.068.476,08 $ 46.068.476,08 $ 436.540.600,52

SERVICIO DE MANO DE OBRA CON 

CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO Y 

NO CALIFICADO, CON Y SIN EQUIPOS 

PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE AERÓDROMOS Y RED 

VIAL DE LAS UNIDADES MILITARES DE LA 

FUERZA AEREA COLOMBIANA

PAC 

NOVIEMBRE 

2025

PAGO PARCIAL VG ACTUAL 02-02-02-005-004-02-1-10

SERVICIO DE MANO DE OBRA CON 

CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO Y 

NO CALIFICADO, CON Y SIN EQUIPOS 

PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE AERÓDROMOS Y RED 

VIAL DE LAS UNIDADES MILITARES DE LA 

FUERZA AEREA COLOMBIANA

PAC OCTUBRE 

2025
PAGO PARCIAL VG ACTUAL 02-02-02-005-004-02-1-10

SERVICIO DE MANO DE OBRA CON 

CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO Y 

NO CALIFICADO, CON Y SIN EQUIPOS 

PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE AERÓDROMOS Y RED 

VIAL DE LAS UNIDADES MILITARES DE LA 

FUERZA AEREA COLOMBIANA

PAC JUNIO 2025 PAGO PARCIAL VG ACTUAL 02-02-02-005-004-02-1-10

SERVICIO DE MANO DE OBRA CON 

CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO Y 

NO CALIFICADO, CON Y SIN EQUIPOS 

PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE AERÓDROMOS Y RED 

VIAL DE LAS UNIDADES MILITARES DE LA 

FUERZA AEREA COLOMBIANA

PAC JULIO 2025 PAGO PARCIAL VG ACTUAL 02-02-02-005-004-02-1-10

SERVICIO DE MANO DE OBRA CON 

CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO Y 

NO CALIFICADO, CON Y SIN EQUIPOS 

PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE AERÓDROMOS Y RED 

VIAL DE LAS UNIDADES MILITARES DE LA 

FUERZA AEREA COLOMBIANA

PAC AGOSTO 

2025
PAGO PARCIAL VG ACTUAL 02-02-02-005-004-02-1-10

SERVICIO DE MANO DE OBRA CON 

CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO Y 

NO CALIFICADO, CON Y SIN EQUIPOS 

PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE AERÓDROMOS Y RED 

VIAL DE LAS UNIDADES MILITARES DE LA 

FUERZA AEREA COLOMBIANA

PAC 

SEPTIEMBRE 

2025

PAGO PARCIAL VG ACTUAL 02-02-02-005-004-02-1-10

DICIEMBRE 

2024 Y/O 

CUENTAS POR 

PAGAR 

PAGADERA 

PRIMER 

TRIMESTRE DE 

2025

PAC AGOSTO 

2024

PAGO PARCIAL VG ACTUAL 02-02-02-005-004-02-1-10

SERVICIO DE MANO DE OBRA CON 

CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO Y 

NO CALIFICADO, CON Y SIN EQUIPOS 

PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE AERÓDROMOS Y RED 

VIAL DE LAS UNIDADES MILITARES DE LA 

FUERZA AEREA COLOMBIANA

PAC MARZO 

2025
PAGO PARCIAL VG ACTUAL 02-02-02-005-004-02-1-10

SERVICIO DE MANO DE OBRA CON 

CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO Y 

NO CALIFICADO, CON Y SIN EQUIPOS 

PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE AERÓDROMOS Y RED 

VIAL DE LAS UNIDADES MILITARES DE LA 

FUERZA AEREA COLOMBIANA

PAGO PARCIAL VG ACTUAL 02-02-02-005-004-02-1-10

SERVICIO DE MANO DE OBRA CON 

CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO Y 

NO CALIFICADO, CON Y SIN EQUIPOS 

PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE AERÓDROMOS Y RED 

VIAL DE LAS UNIDADES MILITARES DE LA 

FUERZA AEREA COLOMBIANA

PAC JULIO 2024

PAGO PARCIAL VG ACTUAL 02-02-02-005-004-02-1-10

SERVICIO DE MANO DE OBRA CON 

CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO Y 

NO CALIFICADO, CON Y SIN EQUIPOS 

PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE AERÓDROMOS Y RED 

VIAL DE LAS UNIDADES MILITARES DE LA 

FUERZA AEREA COLOMBIANA

PAC ABRIL 2025

PAGO TOTAL VG ACTUAL 02-02-02-005-004-02-1-10

SERVICIO DE MANO DE OBRA CON 

CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO Y 

NO CALIFICADO, CON Y SIN EQUIPOS 

PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE AERÓDROMOS Y RED 

VIAL DE LAS UNIDADES MILITARES DE LA 

FUERZA AEREA COLOMBIANA

DICIEMBRE 

2024 Y/O 

CUENTAS POR 

PAGAR 

PAGADERA 

PRIMER 

TRIMESTRE DE 

2025

PAGO PARCIAL VG ACTUAL 02-02-02-005-004-02-1-10

SERVICIO DE MANO DE OBRA CON 

CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO Y 

NO CALIFICADO, CON Y SIN EQUIPOS 

PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE AERÓDROMOS Y RED 

VIAL DE LAS UNIDADES MILITARES DE LA 

FUERZA AEREA COLOMBIANA

PAC 

SEPTIEMBRE 

2024

PAGO PARCIAL VG ACTUAL 02-02-02-005-004-02-1-10

SERVICIO DE MANO DE OBRA CON 

CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO Y 

NO CALIFICADO, CON Y SIN EQUIPOS 

PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE AERÓDROMOS Y RED 

VIAL DE LAS UNIDADES MILITARES DE LA 

FUERZA AEREA COLOMBIANA

PAC MAYO 2025 PAGO PARCIAL VG ACTUAL 02-02-02-005-004-02-1-10

SERVICIO DE MANO DE OBRA CON 

CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO Y 

NO CALIFICADO, CON Y SIN EQUIPOS 

PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE AERÓDROMOS Y RED 

VIAL DE LAS UNIDADES MILITARES DE LA 

FUERZA AEREA COLOMBIANA



20 $ 79.797.655,49 $ 79.797.655,49 $ 356.742.945,03

21 $ 106.123.126,02 $ 106.123.126,02 $ 250.619.819,01

22 $ 97.087.867,11 $ 97.087.867,11 $ 153.531.951,90

23 $ 41.015.613,11 $ 41.015.613,11 $ 112.516.338,79

$ 869.466.812,49 $ 869.466.812,49 $ 906.016.338,79

02-02-02-005-004-02-1-10

PAC  FEBRERO 

Y/ O MARZO 

2026

PAGO PARCIAL RESERVA 

PRESUPUESTAL
02-02-02-005-004-02-1-10

SERVICIO DE MANO DE OBRA CON 

CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO Y 

NO CALIFICADO, CON Y SIN EQUIPOS 

PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE AERÓDROMOS Y RED 

VIAL DE LAS UNIDADES MILITARES DE LA 

FUERZA AEREA COLOMBIANA

PAC DICIEMBRE 

2025 Y/O 

CUENTAS POR 

PAGAR 

PAGADERA 

PRIMER 

TRIMESTRE DE 

2026

PAGO PARCIAL VG ACTUAL 02-02-02-005-004-02-1-10

SERVICIO DE MANO DE OBRA CON 

CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO Y 

NO CALIFICADO, CON Y SIN EQUIPOS 

PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE AERÓDROMOS Y RED 

VIAL DE LAS UNIDADES MILITARES DE LA 

FUERZA AEREA COLOMBIANA

PAC DICIEMBRE 

2025
PAGO PARCIAL VG ACTUAL 02-02-02-005-004-02-1-10

SERVICIO DE MANO DE OBRA CON 

CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO Y 

NO CALIFICADO, CON Y SIN EQUIPOS 

PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE AERÓDROMOS Y RED 

VIAL DE LAS UNIDADES MILITARES DE LA 

FUERZA AEREA COLOMBIANA

PAC DICIEMBRE 

2025 Y/O 

CUENTAS POR 

PAGAR 

PAGADERA 

PRIMER 

TRIMESTRE DE 

2026

PAGO PARCIAL VG ACTUAL

FECHA 27/01/2026

POSTFIRMA TE DIAZ BERNAL SLENDY JULLIETH

FIRMA 

(Supervisor del 

Contrato)

TOTALES

SERVICIO DE MANO DE OBRA CON 

CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO Y 

NO CALIFICADO, CON Y SIN EQUIPOS 

PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE AERÓDROMOS Y RED 

VIAL DE LAS UNIDADES MILITARES DE LA 

FUERZA AEREA COLOMBIANA


