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PARA! JUAN CARLOS URRIAGO FONTAL [RECTORI'A]
Rector

Asunto: SOLICITUD ADICION CONTRATUAL (067-2026)

Saludo,

En el marco de las acciones institucionales adelantadas por la UCEVA con ocasion del
sismo ocurrido el 10 de agosto de 2026, la Institucién se encuentra ejecutando obras de
adecuacion, reorganizacion y reubicacion de espacios fisicos que han implicado
modificaciones sustanciales en la distribucion, funcionalidad y uso de diversas areas del
campus universitario. Estos ajustes, necesarios para garantizar la seguridad estructural y
operativa, han generado nuevas dinamicas de circulacion y acceso que requieren ser
comunicadas de manera clara y oportuna a la comunidad universitaria. Como consecuencia
de estos cambios, se hace indispensable implementar sefialética institucional actualizada,
coherente con la nueva configuracion espacial y con los lineamientos de seguridad
establecidos. Esta sefialética permitira identificar con precision la ubicacion de los espacios
reubicados, las areas recientemente habilitadas, los corredores de circulacion, las zonas de
acceso restringido y, en general, los puntos criticos que deben ser claramente orientados
para asegurar la movilidad segura de estudiantes, docentes, administrativos y visitantes. La
sefialética constituye un componente complementario esencial para la correcta ejecucion y
puesta en funcionamiento de las obras objeto del contrato, en tanto garantiza condiciones
adecuadas de orientacion, accesibilidad, prevencion de riesgos y apropiacion de los nuevos
espacios. Su ausencia podria afectar la operatividad de las areas intervenidas y generar
situaciones de desinformacion o riesgo para los usuarios.

Por lo anterior, y con el fin de asegurar la integralidad del proceso de adecuacion, asi como
la prestacion de servicios en condiciones Optimas de seguridad y funcionalidad, se hace
necesario adicionar el contrato, incorporando la produccion e instalacion de la sefialética
requerida. Esta adicion permitira completar de manera adecuada las obras ejecutadas y
garantizar que la comunidad universitaria cuente con informacion clara y suficiente para su
desplazamiento y uso de los espacios durante y después de la intervencién.

En igual sentido, teniendo en cuenta que la UCEVA hace presencia en municipios que
también fueron afectados por el evento sismico del 10 de agosto, se hace necesario
fortalecer las acciones de regionalizacion y visibilidad, ademas se requiere realizar la
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divulgacion de la reubicacion de una sede. Para ello, se requiere material POP que
contribuya a identificar la presencia institucional, y apoyar a las actividades de promocion
de la oferta académica. En razon de estas necesidades, surgidas durante la ejecucion del
contrato y relacionadas con las actuales condiciones institucionales y territoriales, se
considera pertinente adicionar DOSCIENTOS VEINTI NUEVE MILLONES DE PESOS
($229.000.000) para atender los requerimientos de sefialética y material de visibilidad, en

concordancia con el objeto contractual y con las acciones de comunicacion, orientacion y
regionalizacion de la institucion.

Atentamente,

e

ERIKA GOMEZ GOMEZ

Jefe De Oficina
egomez@uceva.edu.co
02461295085112-1157618-002124880
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