CONSECUTIVO FECHA DIRIGIDO POR ASUNTO RESPUESTA AL OFICIO
OF-CS-USQ-0208 410612026 CONTRATISTA Remision Presupuesto final consozllgggo - Contrato FDLUSA-CTO-459-
OF-CS-USQ-0209 40062026 | CONTRATISTA Rermision Acta Parcia N:pr?):z)a_cll\giyo 2026 para revision y RESP. SPLI-USA-477-0278
OF-CS-USQ-0210 4/06/2026 CONTRATISTA item no previsto NP24 para revision, validacion y aprobacion
OF-CS-USQ-0211 280062026 | CONTRATISTA |Fresentacion deAca ParcalNo. 3 Ausida (Version2)y respuesiaa | - geqp sp 1.ysp477-0281
observaciones de Interventoria
OF-CS-USQ-0212 700612026 | CONTRATISTA | RemisionInforme Semanal N°'220°2; Contato FDLUSA-CTO-459- | peop spLI.usA-477-0285
OF-CS-USQ-0213 9/16/2016 CONTRATISTA Remision Presupuesto final consozllg;go - Contrato FDLUSA-CTO-459-
OF-CS-USQ-0214 11/06/2026 CONTRATISTA Remisién informe mensual No. 5. RESP. SPLI-USA-477-0286
OF-CS-USQ-0215 17/06/2026 CONTRATISTA | Presentacion de nuevo subcontratista Construcciones Davarang SAS
OF-CS-USQ-0216 17/06/2026 CONTRATISTA Remisién de Presupuesto Fm:égggtggo - Contrato FDLUSA-CTO-
RESPUESTA Y SUBSANACION A APREMIO No. 1 POR LANO
OF-CS-USQ-0217 19/06/2026 CONTRATISTA ATENCION DE OBSERVACIONES AL INFORME MENSUAL
AMBIENTAL No. 5.
~el1eOL Remision justiicacion de imprevistos ejecutados — Contrato FDLUSA-
OF-CS-USQ-0218 22/06/2026 CONTRATISTA CT0-459-2025
OF-CS-USQ-0219 23/06/2026 CONTRATISTA Presentacion personal Mano dez(())zbsra no calificada contrato 459 del
OF-CS-USQ-0220 23/06/2026 | CONTRATISTA | Remision Informe Semanal N°'22022; Contrato FDLUSA-CTO-459- RESP. SPLI-USA-477-0303
OF-CS-USQ-0221 25/06/2026 CONTRATISTA |items no previsto NP24 y NP25 para revisién, validacion y aprobacion RESP. SPLI-USA-477-0301
Respuesta a comunicacion SPLI-USA-477-0299- instalacion del tapete
OF-CS-USQ-0222 26/06/2026 CONTRATISTA RESP. SPLI-USA-477-0309
Q vegetal en el Parque 2 — Confrato FDLUSA-CT0-459-2025
OF-CS-USQ-0223 30/06/2026 CONTRATISTA Remision Informe Semanal No. 23 — Contrato FDLUSA-CTO-459-

2025




