OBJETO: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE

ANEXO 6

CRONOGRAMA DE OBRA

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE
PROPIA DE LA DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE URABA.

El proyecto comprende actividades preliminares, reposicion de cubierta, adecuacion de
cielorrasos, red eléctrica e iluminacion, pafietes impermeabilizados y acabados de pintura
interior y exterior; con una duracion contractual de dos meses (8 semanas).

Actividad

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

Desmonte
cubiertas incluye
disposicion final y
certificacion

Retiro de pintura
y/o estuco y/o
pafiete que se
encuentre
afectado, con el fin
de garantizar la
limpieza del muro
en alturas mayores
hasta 7 mts.
Incluye retiro de
escombros y
disposicién final

Mantenimiento
estructura de
cubierta en
madera

Instalaciéon Teja
UPVC

Instalacion
Caballete, Flanche
e
impermeabilizaciéon
de techos

Tuberia EMT 3/4
sobrepuesta,
incluye accesorios
de fijacién

Suministro e
instalacion de
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panel led 60x60,
empotrar y/o
descolgar, 36w,
6000k. 4000Im,
120/277v, multi
voltaje 100-240v,
angulo de apertura
120°

Reflector led 100w,
multi voltaje 100-
240v, 50-60hz,
6500k, minimo
30000 horas,
minimo ip65

Pafiete
impermeabilizado
muros 1:3

Cielorraso plano

drywall
antihumedad 1/2

Estuco y vinilo 3
manos

Estuco y vinilo 2
manos para
exteriores, alturas
entre 2 a 8 mts

Limpieza final de
obra, retiro de
sobrantes y
entrega

Secuencia Constructiva Recomendada:

. Desmonte de cubiertas

. Retiro de pintura, estuco y pafiete deteriorado
. Estructura madera

. Instalacién de teja

. Instalacién de caballetes, flanches e imperbeabilizacion
. Canalizaciones EMT

. Instalacién de paneles LED

. Instalacion de reflectores LED

. Pafnete impermeabilizado

10. Cielorraso drywall

11. Estuco y vinilo interior

12. Estuco y vinilo exterior

13. Limpieza y entrega
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Ruta Critica:

DESMONTE CUBIERTAS — ESTRUCTURA MADERA — TEJA — CABALLETE,
FLANCHE, IMPERMEABILIZACION — PANETE IMPERMEABILIZADO — ESTUCO Y
VINILO 3 MANOS — ESTUCO Y VINILO EXTERIOR — ENTREGA FINAL

Avance Programado

S110% | S2 20% | S3 35% | S4 50% | S5 68% | S6 82% | S7 95% | S8 100%

Lo anterior corresponde a las necesidades de servicio en las diferentes areas de la

Direccion Seccional de Impuestos de Urabda y la habilitacion temprana de los espacios de
trabajo.

Proyecté:

ARQ. JULIAN MONTOYA MORALES T
COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA™ 7
APOYO TECNICO AL PROCESO DE CONTRATACIC
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