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San Juan de Pasto, 03 de junio de 2026. 
 
Doctor: 
OSCAR QUITIAQUEZ 
Alcalde Municipal  
Aldana (Nariño) 
 
Asunto: Solicitud definición y ejecución de obras de reubicación red de acueducto – Vereda El 
Chorrillo. 
 
Referencia: Contrato No. 010 de 2025. 
 
 
Cordial saludo, 
 
En desarrollo de las labores de seguimiento y control ejercidas por esta Interventoría al 
proyecto de mejoramiento vial actualmente en ejecución, nos permitimos informar una 
situación que requiere atención inmediata por parte de la Administración Municipal y de las 
entidades responsables, relacionadas con la reubicación de la red de acueducto de la Vereda 
El Chorrillo. 
 
Se debe tener en cuenta que esta situación ya era de conocimiento de las partes, situación que 
también fue expuesta en la reunión de socialización del proyecto denominado: PAVIMENTO 
RÍGIDO DE LA VÍA ALDANA – CHORRILLO – CAUPUERÁN - GUACHUCAL, DEL MUNICIPIO 
DE ALDANA II ETAPA DEPARTAMENTO DE NARIÑO. Adicionalmente durante la ejecución del 
proyecto se continúa evidenciando la necesidad de ejecutar el cambio e instalación de la 
tubería correspondiente al sistema de acueducto que abastece a la comunidad del sector 
ubicada aproximadamente en la abscisa K1+000.  
 
En relación a lo anterior, se encuentran plenamente identificados y localizados los puntos y 
tramos para el cambio de tubería y la reposición o instalación de acometidas para la prestación 
del servicio a la comunidad. Es importante señalar que el contrato de obra para la ejecución 
del proyecto de pavimentación a la fecha presenta avances significativos con un sector con 
pavimento rígido terminado en proceso de fraguado, y otro sector en actividades de 
conformación y compactación de capas granulares tipo afirmado y base granular, para el caso 
en específico en el sector con la problemática se adelantan actividades de conformación. 
 
Así las cosas y ante la necesidad de efectuar la reubicación de redes e instalación de 
acometidas, implicando entre otras actividades de excavaciones y rellenos, desde el punto de 
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vista técnico, permitir este tipo de actividades una vez finalizada la instalación de capas 
granulares, generarían afectaciones directas a la estabilidad y calidad de la obra. 
 
Adicionalmente, de acuerdo con la programación vigente, las actividades de pavimentación en 
este punto deberán desarrollarse en la semana 53 (8 al 13 de junio), situación que hace 
indispensable contar con una definición inmediata respecto a las labores de reubicación e 
instalación de la red de acueducto por parte de la alcaldía municipal, so pena de incurrir en 
afectaciones y atrasos en el avance de la obra. 
 
Por lo anterior, esta Interventoría solicita respetuosamente: 
 
1. Adelantar las actividades de instalación y/o reubicación de las tuberías y acometidas 

requeridas sin que se afecte el desarrollo del contrato de obra, es decir, antes de la semana 
del 8 al 13 de junio según se explicó anteriormente. 

2. Establecer acciones coordinadas con obra e interventoría de forma oportuna antes del 
inicio de las actividades de pavimentación. 

 
Cabe resaltar que la comunidad del sector ha manifestado de manera reiterada su 
preocupación respecto a este proceso, solicitando información sobre las actuaciones 
adelantadas para garantizar la continuidad del servicio de acueducto. Se presenta registro 
fotográfico de las labores que se adelantan en el momento y de los sitios de reubicación. 
 

 
Fotografía 1. Sector de intervención aproximado K1+000 donde se requiere la instalación de 

la red de acueducto. 
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Fotografía 2. Avance de capa granular tipo recebo. 

 
Fotografía 3. Avance de capa base granular. 
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Cordialmente, 
 
 
 
SANTIAGO SALAS GONZALES  CRISTIAM CAMILO LÓPEZ PABÓN 
RESIDENTE DE INTERVENTORIA  DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 
CAMINAR INGENIERÍA S.A.S.  CAMINAR INGENIERÍA S.A.S. 
 
 
Copia: SEGUNDO MARCIAL NOGUERA GÓMEZ -Supervisor del Contrato Entidad Contratante – Intyquilla. 

 
 
 


