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ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

PARCIAL:  TOTAL: X FECHA 24/JUN/2026 

CONTRATO No. 197-00-B-COFAC-BACOF-2025 

FECHA SUSCRIPCIÓN 09-DIC-2025 

 

 

 

OBJETO 

ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, 
A TODO COSTO, DE SHELTER HABITACIONAL Y SHELTER DE 

BAÑOS ADECUADOS CON MOBILIARIO, EQUIPOS NECESARIOS 
PARA FUNCIONAMIENTO Y ELECTRODOMÉSTICOS, 

INCLUYENDO EL DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL 
DEL SHELTER HABITACIONAL Y DE BAÑOS ACTUALMENTE 

INSTALADO 

 

 

FORMA DE PAGO 

 
CONTRATISTA ECONTAINERS SAS 

INTERVENTOR (si aplica) N/A 

SUPERVISOR CT. TIRIA CONTRERAS CHRISTIAN MAURICIO 

VALOR INICIAL 
DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL 

PESOS M/CTE ($272.800.000,00) 
FECHA DE INICIO 12-DIC-2025 

PLAZO DE EJECUCIÓN (DE 
ENTREGA) 

31-DIC-2025 

MODIFICACIONES AL CONTRATO 

 

 

Modificatorio No. 1 

 

Fecha: 
30/12/2025 

MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA EL PLAZO DE EJECUCIÓN 
HASTA EL DÍA 31-01-2026, SE MODIFICA LA FORMA DE PAGO 

(CORTE 31-01-2026 – PAC SEGUNDO BIMESTRE 2026 - 
CONSTITUYENDO LA RESERVA PRESUPUESTAL) Y SE 

MODIFICAN LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO. 

 

 

Modificatorio No. 2 

 

 

Fecha: 
30/01/2026 

MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA EL PLAZO DE EJECUCIÓN 
HASTA EL DÍA 28-02-2026, SE MODIFICA LA FORMA DE PAGO 

(CORTE 28-02-2026, PAC SEGUNDO BIMESTRE 2026 – RESERVA 
PRESUPUESTAL) SE MODIFICA EL ANEXO TÉCNICO RESPECTO 

A LA CUBIERTA DE LOS SHELTERS, SE MODIFICAN LAS 
GARANTÍAS DEL CONTRATO. 

 

 

Modificatorio No. 3 

 

Fecha: 
25/2/2026 

MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA EL PLAZO DE EJECUCIÓN 
HASTA EL DÍA 10-04-2026, SE MODIFICA LA FORMA DE PAGO 
(CORTE 10-04-2026, PAC TERCER BIMESTRE 2026 – RESERVA 

PRESUPUESTAL) Y SE MODIFICAN LAS GARANTÍAS DEL 
CONTRATO. 

 

Modificatorio No. 4 

 

Fecha: 
10/04/2026 

MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA EL LUGAR DE EJECUCIÓN, 
PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL DÍA 10-05-2026, SE MODIFICA 

LA FORMA DE PAGO (CORTE 10-05-2026, PAC JUNIO 2026 – 
RESERVA PRESUPUESTAL) Y SE MODIFICAN LAS GARANTÍAS 

DEL CONTRATO. 

 

Modificatorio No. 5 
Fecha: 

08/05/2026 

MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA EL ANEXO T[ECNICO DEL 
CONTRATO, ACORDE A LAS NECESIDADES DEL NUEVO SITIO 
DE INSTALACIÓN, PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL DÍA 10-06-
2026, SE MODIFICA LA FORMA DE PAGO (CORTE 10-06-2026, 
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  PAC AGOSTO 2026 – RESERVA PRESUPUESTAL) Y SE 
MODIFICAN LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO. 

 

 

Modificatorio No.6 

 

 

Fecha: 
10/06/2026 

MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA EL ANEXO TÉCNICO DEL 
CONTRATO, ACORDE A LAS NECESIDADES DEL NUEVO SITIO 
DE INSTALACIÓN, PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL DÍA 19-06-
2026, SE MODIFICA LA FORMA DE PAGO CORTE 19-06-2026, 

PAC AGOSTO 2026 – RESERVA PRESUPUESTAL) Y SE 
MODIFICAN LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO. 

 

 

Modificatorio No. 7 

 

 

Fecha: 
19/06/2026 

MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA EL ANEXO TÉCNICO DEL 
CONTRATO, ACORDE A LAS NECESIDADES DEL NUEVO SITIO 
DE INSTALACIÓN, PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL DÍA 24-06-
2026, SE MODIFICA LA FORMA DE PAGO CORTE 24-06-2026, 

PAC AGOSTO 2026 – RESERVA PRESUPUESTAL) Y SE 
MODIFICAN LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO. 

SUSPENSIÓN Y REINICIOS 

Suspensión No. 1 N/A 

Ampliación Suspensión N/A 

Reinicio N/A 

 

FORMA DE PAGO FINAL 

Se realizará única entrega con corte de facturación 24 de junio de 
2026 y único pago del 100% CONSTITUIDO EN RESERVA 

PRESUPUESTAL CON CARGO AL PAC AGOSTO 2026, DE 
ACUERDO CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS. 

PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL 24 de junio de 2026 

VALOR FINAL DEL CONTRATO 
Se mantiene el mismo valor del Contrato inicial el cual asciende a la 

suma de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES 
OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($272.800.000) 

En Yopal, a los veinticuatro (24) días del mes de junio de 2026, la señora TC. JOHANA ANDREA SALAMANCA 
CORDERO, en su calidad de Ordenadora del Gasto (E), el señor CT. TIRIA CONTRERAS CHRISTIAN 
MAURICIO, en su calidad de SUPERVISOR por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA 
AEROESPACIAL COLOMBIANA – BASE AÉREA COMANDO FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA y el 
señor JOHN JAIRO VALENCIA HINCAPIE, en su calidad de representante legal de ECONTAINERS SAS, 
empresa CONTRATISTA; efectúan el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes y/o servicios 
correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato. 

Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los 
requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual 
establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, 
así: 

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES 

N/A N/A N/A 

DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES 

SHELTER ADECUADO PARA BAÑO 1 
Se recibe acorde a la ficha técnica 

establecida. 

SHELTER HABITACIONAL 1 
Se recibe acorde a la ficha técnica 

establecida. 

SOFACAMA SENCILLO 1 
Se recibe acorde a la ficha técnica 

establecida. 

NEVERA BOTTOM FREZEER 1 
Se recibe acorde a la ficha técnica 

establecida. 

TELEVISOR SMARTV DE 65” 1 
Se recibe acorde a la ficha técnica 

establecida. 

HORNO MICROONDAS 120V 1 
Se recibe acorde a la ficha técnica 

establecida. 
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COLCHON SENCILLO ORTOPÉDICO DE 
MEDIDAS 120 X 190CM 

4 
Se recibieron acorde a la ficha técnica 

establecida. 

 

 

 

BOMBA HIDRONEUMÁTICA HYDROFLOW 

 

 

 

1 

 
Se recibieron acorde a la ficha técnica 

establecida. 

DESCRIPCION DE SERVICIOS 
RECIBIDOS 

CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES 

N/A N/A N/A 

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y 
SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS 

(Ofrecidos por el contratista y que fueron 
objeto de ponderación y escogencia del 
contratista, para seguimiento por parte 

del supervisor) 

 

 

CANTIDAD 

 

 

OBSERVACIONES GENERALES 

N/A N/A N/A 

ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE 
LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (Este 

espacio se diligencia únicamente para contratos de 
servicios de transporte (terrestre, aéreo o fluvial), servicios 

de operadores logísticos o aquellos cuyo objeto 
corresponda a servicios logísticos, así como para servicios 

de atención de eventos institucionales. En la fila 
correspondiente, 

 

 

CANTIDAD 

 

 

OBSERVACIONES GENERALES 

N/A N/A N/A 

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
(EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 
OTROS (TARJETA 

PROFESIONAL/TITULO 
PROFESIONAL O TÉCNICO) 

ANDRES ALBERTO BONILLA ROA INGENIERO CIVIL - 
RESIDENTE / 
SUPERVISOR 

15202-378306 BYC 

RAFAEL OLANO MAESTRO DE OBRA 071037-06477132 

LEONARDO JAIME OFICIAL DE OBRA EXPERIENCIA CERTIFICADA 

LUIS EDUARDO MIELES ROMERO TÉCNICO 
ELECTRICISTA 

CERTIFICADO RETIE 

1052997796-129054 

EDWIN PARRA DUARTE PLOMERO/FONTANERO EXPERIENCIA CERTIFICADA 

JHON IVAN BOCAREJO OPERADOR DE GRÚA 
O MONTACARGAS 

SDS 8779 

EDWIN ARNULFO GIL DÍAZ SOLDADOR FORMACIÓN Y 
EXPERIENCIA CERTIFICADA 

FAUSTO DE JESUS CARBONO LASSO AYUDANTE 1 N/A 

FERNELIS BORJA AYUDANTE 2 N/A 

DIEGO MAURICIO DÍAZ ROJAS AYUDANTE 3 N/A 

DIEGO FELIPE MORALES CURREA AYUDANTE 4 N/A 
 

DE 1/2 HP Y 50 LITROS 



 

 

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Código: DE-DEAJU-FR-006 

FORMATO ACTA DE RECIBO A 
SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – 

CONTRATO O CONVENIO 

Versión N°: 08 

Vigencia: 12-03-2026 

 

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y 
CALIDAD DE LOS BIENES 

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir. 
 

• Incrementa el valor del bien: 

SI:  NO: X 

Valor del incremento: NO APLICA 
 

• Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien: 

SI:  NO: X Años a incrementar: NO APLICA 

• En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien 
inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del 
Contrato: 

 

SI:  NO: X 

SITUACIÓN FINANCIERA 

DETALLE DEL PAGO VALOR OBSERVACIONES 

VALOR INICIAL $272.800.000,00  

VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN 
APLIQUE) 

N/A 
 

VALOR FINAL $272.800.000,00  

PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO N/A  

OBSERVACIONES 

[Diligenciar los aspectos que se consideren importantes para dejar constancia en el acta de recibo a satisfacción; 
en caso de no haber ninguno, indicar No Aplica.] 

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON 

 

 

 

JOHN JAIRO VALENCIA HINCAPIE 
R/L ECONTAINERS SAS 

CONTRATISTA 

 

 

 

 
CT. TIRIA CONTRERAS CHRISTIAN 

SUPERVISOR 

 

 

 

TC. JOHANA ANDREA SALAMANCA CORDERO 
ORDENADORA DEL GASTO (E) 

PRIMER PAGO TOTAL PAC JUNIO        $272.800.000,00 PENDIENTE POR FACTURAR 

SALDO                                                           $0,00  



ANEXO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN 

CONTRATO No. 197-00-B-COFAC-BACOF-2025 

OBJETO: ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO, A TODO COSTO, DE SHELTER 
HABITACIONAL Y SHELTER DE BAÑOS ADECUADOS 
CON MOBILIARIO, EQUIPOS NECESARIOS PARA 
FUNCIONAMIENTO Y ELECTRODOMÉSTICOS, 
INCLUYENDO EL DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN 
FINAL DEL SHELTER HABITACIONAL Y DE BAÑOS 
ACTUALMENTE INSTALADO 

CONTRATISTA: ECONTAINERS S.A.S. 

VALOR CONTRATO: $272.800.000,00 

ELEMENTOS ENTREGADOS: 

Ref. 
Artículo Descripción Cantidad Unidad Valor 

1 
SHELTER ADECUADO PARA BAÑOS (según especificaciones 

técnicas) 
1.00 VG $ 144.531.900,00 

2 SHELTER HABITACIONAL (según especificaciones técnicas) 1.00 VG $ 110.000.000,00 

3 SOFACAMA SENCILLO (según especificaciones técnicas) 1.00 UN $ 833.000,00 

4 NEVERA BOTTOM FREZEER (según especificaciones técnicas) 1.00 UN $ 3.630.000,00 

5 TELEVISOR SMARTV DE 65 (según especificaciones técnicas) 1.00 UN $ 4.142.000,00 

6 HORNO MICROONDAS 120 V (según especificaciones técnicas) 1.00 UN $ 484.400,00 

7 
COLCHÓN SENCILLO ORTOPÉDICO DE MEDIDAS 120X190 

(según especificaciones técnicas) 4.00 UN $ 7.393.700,00 

8 
BOMBA HIDROFLOW HIDRONEUMÁTICA 1/2 HP 50 LITROS 

(según especificaciones técnicas) 1.00 UN $ 1.785.000,00 

TOTAL $ 272.800.000,00 

 
SOPORTE FOTOGRÁFICO: 

 



 
 



 

 



 
 



 
 



 
 



 

 



 
 



 
 



 


