ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE GOBIERNO

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO (Persona Juridica)

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista CONSORCIO INTER VIAS AN
2025, con representante legal CARLOS ALBERTO ARAMBULA CURREA, sobre las
actividades desarrolladas para dar cumplimiento al objeto del contrato y los resultados
obtenidos, una vez realizada la revision del informe, se certifica su cumplimiento y se

autoriza el pago correspondiente.

a: al periodo comprendido entre el 01 de junio del 2026 al 20 de julio del 2026

Contrato:

Tipo de Contrato:
Contratista:

NIT

Objeto:

Plazo de Ejecucion

Fecha Iniciacion:

Fecha de Terminacion Inicial:
Prorroga(s):

Suspension 1:

Suspension 2:

Fecha de Terminacién Actual:
Valor Inicial Pactado:

Valor Adicional:

Valor a Pagar:

No 394 de 2025

Contrato de interventoria
CONSORCIO INTER VIAS AN 2025
No. 902.021.241-0

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, JURIDICA (LEGAL), FINANCIERA
(CONTABLE), AMBIENTAL, SOCIAL Y SST AL
CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO:
REALIZAR A TRAVES DEL SISTEMA DE PRECIOS
UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS
ACTIVIDADES DE CONSERVACION
(MANTENIMIENTO, PARCHEO, BACHEO,
RECONSTRUCCION O REHABILITACION) DE LA
MALLA VIAL PRIORIZADOS POR EL FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARINO PARA
EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEFINIDAS EN
LA VIGENCIA 2025

Cinco (5) Meses

23 DE FEBRERO DE 2026
22 DE JULIO DE 2026

N/A

46 DIAS (DESDE EL 21 DE JULIO DE 2026 HASTA EL 04
DE SEPTIEMBRE DE 2026)

30 DIAS (DESDE EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2026 HASTA
EL 04 DE OCTUBRE DE 2026)

06 DE SEPTIEMBRE DE 2026
$ 200.529.336,00 M/CTE

N/A

$ 111.218.208 (3er. pago)
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

éECﬁETARiA DE GOBIERNO

El Representante Legal y/o el Revisor Fiscal certifico que la empresa CONSORCIO INTER
VIAS AN 2025 se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de las obligaciones con el
Sistema General de Seguridad Social Integral.

En constancia se firma al primer (1) dia del mes de septiembre de dos mil veintiséis (2026).

Interventor o Supervisor,
0%67

LUISA MARIA RAMIREZ RIASCOS
C.C. No. 1.085.930.172 de Ipiales
Apoyo a la Supervision. Alcalde Local de Antonio Narifio
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