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Contrato 1042 de 2024 suscrito entre la Secretaria Distrital de
Planeacion - SDP y el Consorcio Infometrika-De proyectos-AOC. 2024

Objetivo: Desarrollar y aplicar una encuesta continua de percepcion de
bienestar ciudadano en el area urbana de Bogota D.C.

06 de Julio de 2026
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PRESENTACION

A continuacion, se presenta el Producto 23, correspondiente al informe administrativo mensual de la
ejecucion del contrato correspondiente al mes de junio (1 al 30 de junio) y noveno pago. Este informe incluye
las actividades realizadas, los productos entregados y el personal contratado, los cuales se presentan a
continuacion:

1. ACTIVIDADES

En cumplimiento del anexo técnico, contrato y demas documentos del proyecto se adelantaron, entre
otras las siguientes actividades:

- Desarrollo de las actividades técnicas y administrativas para la ejecucion de la Encuesta de
Percepcion de Bienestar Ciudadano bajo los estandares de calidad estadistica vigentes.

- Entrega de los recursos operativos tales como puestos de trabajo y servicios asociados, equipos,
incluyendo software, y tecnologias de la informacion y las comunicaciones, asi como Dispositivos
Moviles de Captura DMC, kits de identificacion, necesarios para el desarrollo del operativo de
campo.

- Implementacion y uso del aplicativo de captura con base en el formulario aprobado por la Secretaria
Distrital de Planeacion para el levantamiento de informacion en Dispositivos Mdviles de Captura
(DMCQ).

- Implementacion del tamano muestral definitivo segun la desagregacion geografica establecida, las
medidas de precision y niveles de confianza, y método de muestreo.

- Diseno e implementacion del tablero de control para la presentacion de resultados de sequimiento
a operativo de campo y resultados tematicos, de acuerdo con las especificaciones del Anexo Técnico.

- Ejecucion del operativo de recuento en los estratos de estudio definidos, sobre cobertura y estratos
de diseno estadistico.

- Realizacion del proceso de sensibilizacion con los hogares seleccionados en la muestra.

- Aplicacion del operativo de campo de la encuesta en profundidad, garantizando una adecuada
supervision y coordinacion, generando los reportes definidos en el tablero de control disenado para
el monitoreo y sequimiento al operativo.

- Implementacion y verificacion del mecanismo de transmision de las encuestas desde la captura de los
datos, y documentacion de las evidencias del proceso.
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Entrega de la informacion necesaria para el acompanamiento y revision permanente por parte de la
SDP del operativo de campo en profundidad.

La Secretaria Distrital de Planeacion (SDP) contd con credenciales de acceso (usuario y contrasena) al
tablero de control dispuesto para el operativo de campo. Este tablero constituye una herramienta de
sequimiento integral que permite monitorear en profundidad el desarrollo de las actividades,
mediante indicadores estratégicos que garantizan la trazabilidad, la transparencia y la calidad en la
ejecucion. Entre los principales indicadores sugeridos se destacan:

> (obertura por estrato de estudio: verificacion del alcance en todos los estratos
definidos en el diseno muestral.

> Cumplimiento por ronda de recoleccion: control del avance y cierre oportuno de cada
ronda programada.

> Tiempos de ejecucion: registro de la duracion de las actividades de campo frente a
los cronogramas establecidos.

> (alidad de la informacion recolectada: validacion de consistencia, completitud y
ausencia de errores en los datos.

> Avance acumulado del operativo: consolidacion del progreso general frente a las
metas globales del estudio.

> Distribucion geografica de la cobertura: analisis territorial para asequrar
representatividad en todas las zonas de interés.

> |ndicadores de gestion operativa: sequimiento a incidencias, ajustes logisticos y
desempenio del personal de campo.

De esta manera, el tablero de control fortalece la capacidad de supervision institucional, ofreciendo a
la SDP una vision clara y confiable del operativo de campo en todas sus dimensiones.

- Elaboracion e implementacion del tablero de control.

- Ejecucion del proceso de sensibilizacion y elaboracion del décimo séptimo informe anexando las
piezas de sensibilizacion.

- Base de datos mensual.

- Elaboracion de los cuadros de salida con sus coeficientes de variacion.

- Elaboracion del décimo séptimo informe de operativo mensual.

Décimo Séptimo informe administrativo mensual de [a ejecucion del contrato junio V1 06072026 4



-y -~ L)
Infometrkka @
AVANCE ORGANIZACIONAL CONSULTORES

Consultores en informacion
CONSORCIO INFOMETRIKA-DE PROYECTOS-AOC.2024

SECRETARIA DE

PLANEACION ‘ BOGOT/\

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.

Elaboracion del décimo séptimo informe administrativo mensual.

Documentos de analisis-informes ejecutivos, que incluyen PPT e infografias del bimestre mdvil mayo
2026 - junio 2026, semestre movil enero 2026 - junio de 2026, afno mavil julio 2025 - junio 2026
Localidades y ano mévil julio 2025 - junio 2026 Unidades de Planeamiento Local (UPL).

Ajustes a los productos requeridos.

Asistencia a las reuniones con el supervisor del contrato y el equipo técnico, con el fin de conocer el

seguimiento y avance del proyecto.

Atencion de manera oportuna a los requerimientos indicados por el supervisor del contrato y su equipo

técnico, asi como de los compromisos pactados en las reuniones de sequimiento.

Cumplimiento del decreto 380 de 2015 y del 332 de 2020.

2. PRODUCTOS

De acuerdo con lo establecido en el contrato, a continuacion, se presenta los productos entregados de

acuerdo con los términos de contrato, los cuales fueron revisados por la supervision y se entregan como

documento cada uno de ellos asi:

PAGO PRODUCTOS
16. Tablero de control que contiene:
1. Los indicadores de cobertura y supervision en todos los dominios de estudio en
tiempo real.
2. Frecuencias de cada una de las preguntas del formulario (sin expandir) con
actualizacion semanal.
18. Décimo séptimo Informe del proceso de sensibilizacion, anexando las piezas de
9. PAGO: sensibilizacion - junio 2026.
Mes 19. Bases de datos del recuento aplicado que contenga todos los datos de identificacion de
Junio viviendas, hogares y personas - junio 2026.

20. Base de datos definitiva depurada con periodicidad mensual siguiendo las
especificaciones del anexo técnico - junio 2026.

21. Cuadros de salida con sus respectivos coeficientes de variacion para todas las variables,
para todos los dominios de estudio definidos en la encuesta - bimestre mévil mayo 2026 -
junio 2026, semestre movil enero 2026 - junio de 2026, afo movil julio 2025 - junio 2026
Localidades y ano mavil julio 2025 - junio 2026 Unidades de Planeamiento Local (UPL).
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22. Décimo séptimo informe de operativo mensual segun las especificaciones del anexo
técnico - junio 2026.

23. Décimo séptimo informe administrativo mensual de la ejecucion del contrato - junio
2026.

3. PERSONAS CONTRATADAS

A continuacion, se presenta el personal contratado para el desarrollo del proyecto:

ROL Personal Personal
Requerido Contratado
Directora (mujer) 1 1
Coordinador general del 1 1
operativo (muijer)
Muestrista (hombre) 1 1
Coordinador de
: o 1 1
sistematizacion (hombre)
Profesional Apoyo logistico
. 1 1
(mujer)
Profesional Apoyo
L . 1 1
Documentacion (mujer)
Control de Calidad (un
. 2 2
hombre y una mujer)
Supervisores (dos mujeres y
3 3
un hombre)
Encuestadores (nueve
. 9 9
mujeres)
TOTAL 20 20

Con un equipo operativo integrado en un 80% por mujeres, promovemos activamente la equidad y la inclusion. Esta
solida base, respaldada por canales de comunicacion directos entre supervisores y encuestadores, garantiza un
despliegue en campo agil, eficiente y con estandares de calidad.
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