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Contrato No.  1548 - 2024 

Nombre del Contratista y/o 
Representante Legal 

YEFFERSON ANDRÉS ROMERO RODRÍGUEZ - INGEQUIPOS 

Nombre del supervisor y/o 
interventor 

JUAN MANUEL MAYORGA RIVERA 
Coordinador del Grupo de Gestión de Infraestructura Física 

Teléfono / 
Extensión 

6023 

Dependencia  SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OPERACIONES 

Objeto del contrato 
Adquisición e instalación de Equipos de Bombeo de Agua Potable para la Sede Central del 
Ministerio incluido suministro de sistema eléctrico y redes de conformidad a las especificaciones 
técnicas requeridas. 

Fecha de inicio 
viernes,27 de septiembre de 
2024 

Fecha terminación 
Sabado, 30 de noviembre de 
2024 

 

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN 

 

OBLIGACIONES GENERALES 

Obligación contractual Actividad desarrollada Producto recibido 
Observaciones o 
comentarios del 

Supervisor 

% 
Cumplim

iento 

1 

Cumplir el objeto pactado en 
el contrato, las 
especificaciones técnicas 
previstas en los estudios 
previos, la propuesta 
presentada y los aspectos 
técnicos pertinentes y anexo 
técnico si aplica, para la 
ejecución idónea 

El Contratista dio 
cumplimiento al objeto del 
contrato, Adquisición e 
instalación de Equipos de 
Bombeo de Agua Potable 
para la Sede Central del 
Ministerio incluido suministro 
de sistema eléctrico y redes, 
dentro del plazo establecido y 
de acuerdo con las 
especificaciones técnicas 

Informe de ejecucion  que 
evidencian el cumplimiento 
de las actividades 
ejecutadas, acompañados 
de los respectivos soportes 
(registros fotográficos, 
actas, reportes técnicos y 
demás documentación), 
publicados en la plataforma 
SECOP II, bajo el nombre 
Informe de ejecución 
instalación de sistema de 
bombeo Ministerio de Salud 
contrato MSPS1548-2024 

El Contratista dio 
cumplimiento al 
objeto del 
contrato, 
adquisición  e 
Instalación de 
Equipos de 
Bombeo de Agua 
Potable para la 
Sede Central del 
Ministerio incluido 
suministro de 
sistema eléctrico y 
redes, dentro del 
plazo establecido 
y de acuerdo con la 
especificaciones 
técnicas. 

100% 

2 

Cumplir con las condiciones 
técnicas, económicas, de 
gestión y demás 
relacionadas y presentadas 
en su propuesta, en atención 
a lo requerido en los 
estudios previos, y 
garantizar su ejecución 
dando pleno 

El Contratista Cumplió con las 
condiciones técnicas, 
económicas, comerciales y de 
gestión según lo establecido 
en el Pliego de Condiciones, 
dando cumplimiento a las 
instrucciones impartidas por el 
Ministerio. 

Informe de ejecucion  que 
evidencian el cumplimiento 
de las actividades 
ejecutadas, acompañados 
de los respectivos soportes 
(registros fotográficos, 
actas, reportes técnicos y 
demás documentación), 
publicados en la plataforma 

El Contratista 
Cumplió con las 
condiciones 
técnicas, 
económicas, 
comerciales y de 
gestión según lo 
establecido en el 
Pliego de 

100% 
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cumplimiento a los 
lineamientos y políticas 
establecidos por EL 
MINISTERIO y a las 
instrucciones que éste 

imparta a través del 
supervisor. 

SECOP II, bajo el nombre 
Informe de ejecución 
instalación de sistema de 
bombeo Ministerio de Salud 
contrato MSPS1548-2024 

Condiciones,dando 
cumplimiento a las 
instrucciones 
impartidas por el 
Ministerio. 

3 

Obrar con lealtad y buena fe 
en las distintas etapas 
contractuales, evitando 
dilaciones que afecten el 
objeto del Contrato. 

El Contratista hizo entrega de 
lo elementos y servicios objeto 
del contrato solicitados en los 
tiempos establecidos, sin 
afectación al objeto 
contractual obrando con 
lealtad y buena fe según lo 
pactado en el objeto del 
contrato.. 

N/A 

El contratista obro 
de buena fe 
durante la 
ejecución del 
contrato y realizo la 
entrega de los 
trabajos 
efectuados de 
acuerdo al objeto 
contractual y 
remitio 
oportunamente la 
información 
solicitada desde la 
supervisión del 
contrato. 

100% 

4 

Entregar los informes 
pactados y los requeridos por 
el supervisor del contrato, 
cuando a ello hubiere lugar. 

El contratista entrego el 
informe de ejecución de 
actividades el cual contiene 
evidencia de la ejecución, 
registro fotográfico, registros 
por parte de la profesional 
siso y hojas de vida 
requeridas en los estudios 
previos. 

Informe de ejecucion  que 
evidencian el cumplimiento 
de las actividades 
ejecutadas, acompañados 
de los respectivos soportes 
(registros fotográficos, 
actas, reportes técnicos y 
demás documentación), 
publicados en la plataforma 
SECOP II, bajo el nombre 
Informe de ejecución 
instalación de sistema de 
bombeo Ministerio de Salud 
contrato MSPS1548-2024 

El contratista 
presentó el Informe 
técnico escrito y 
fotográfico de 
actividades 
ejecutadas, así 
como el informe 
parcial y final de 
ejecución y 
supervisión 
correspondientes 

100% 

5 

Realizar las actividades 
relacionadas con el objeto 
contractual, bajo su propio 
riesgo y responsabilidad, sin 
sujeción o condiciones 
diversas a aquellas que 
requieran para el 
cumplimiento de este . 

El contratista realizó las 
actividades relacionadas con 
el objeto contractual, bajo su 
propio riesgo y 
responsabilidad, sin sujeción 
o condiciones diversas a 
aquellas que requirieron para 
el cumplimiento del mismo. 

Informe de ejecucion  que 
evidencian el cumplimiento 
de las actividades 
ejecutadas, acompañados 
de los respectivos soportes 
(registros fotográficos, 
actas, reportes técnicos y 
demás documentación), 
publicados en la plataforma 
SECOP II, bajo el nombre 

El Contratista dió 
cumplimiento a las 
actividades 
establecidas en el 
contrato, bajo su 
propio riesgo y sin 
ninguna novedad 

100% 
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Informe de ejecución 
instalación de sistema de 
bombeo Ministerio de Salud 
contrato MSPS1548-2024 

6 

Realizar los desplazamientos 
que se requieran para el 
desarrollo de sus obligaciones 
acorde con la solicitud del 
supervisor. 

El Contratista dio estricto 
cumplimiento a la entrega los 
Equipos de Bombeo de Agua 
Potable para la Sede Central 
del Ministerio incluido 
suministro de sistema 
eléctrico y redes, realizando 
los desplazamientos 
requeridos todo bajo su 
responsabilidad. 

N/A 

El Contratista 
desarrollo las 
actividades propias 
del objeto 
contractual 
realizando las 
visitas y ejecutando 
las actividades del 
clausulado en el 
Edificio Urano 
Sede Central del 
MSPS en los 
tiempos requeridos 

100% 

7 

Reportar de manera inmediata 
cualquier novedad o 
anomalía, al supervisor del 
contrato. 

El contratista no reporto 
ninguna novedad durante el 
desarrollo de las actividades 
y las inquietudes técnicas 
fueron resueltas con los 
estudios previos y con el 
acompañamiento de  la 

supervisión.. 

N/A 

Durante la 
ejecución del 
contrato no se 
presento ninguna 
novedad ni 
anomalia. 

100% 

8 

Atender los lineamientos 
dados por EL MINISTERIO en 
materia de procesos y 
procedimientos relacionados 
con el Sistema Integrado de 
Gestión-SIG. 

El contratista atendió los 
lineamientos dados por EL 
MINISTERIO en materia de 
procesos y procedimientos 
relacionados con el Sistema 
Integrado de Gestión-SIG. 

N/A 

El contratista dio 
cumplimiento a los 
lienamientos dados 
por el ministerio. 

100% 

9 

Cumplir con las políticas de 
seguridad de la información y 
los lineamientos dados por EL 
MINISTERIO relacionados 
con el Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información. 

Durante el periodo de la 
ejecución del contrato no  se 
requirió manejo de 
información interna del 
Ministerio por parte del 
contratista. 

N/A 

Durante la 
ejecución 
contractual no se 
requirió el acceso 
ni manejo de 
información interna 
del Ministerio por 
parte del 

contratista. 

100% 

10 

Firmar un compromiso de 
confidencialidad y no 
divulgación con respecto a 
toda la información obtenida 
por EL CONTRATISTA 
durante la ejecución del 

Al inicio del contrato se realizó 
la suscripción del 
correspondiente compromiso 
de confidencialidad. 

                     
 
Documentos Compromiso 
de confidencialidad suscrito, 
documento cargado en la 
plataforma SECOP II.en el 

Durante el periodo 
de ejecución 
contractual, la 
supervisión no 
evidencio ninguna 
falta por parte del 

100% 
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contrato, cuando a ello 
hubiere lugar. 

modulo 5 documentos del 
contrato  

contratista frente al 
compromiso de 
confidencialidad y 
no divulgación 

11 

Constituir la garantía a favor 
de EL MINISTERIO por los 
valores y con los amparos 
previstos en el mismo y 
mantenerla vigente durante el 
término establecido por la 
entidad, así mismo deberá 
cargarla a la plataforma 
SECOP II a más tardar dentro 
los tres (3) días hábiles 
siguientes a la aceptación del 
contrato por las partes, para la 
revisión y aprobación por 
parte del MINISTERIO, 
cuando a ello hubiere lugar. 

El Contratista dio 
cumplimiento y constituyó la 
garantía a favor del Ministerio 
por los valores y plazos 
establecidos y realizó el 
cargue de la misma en la 
plataforma SECOP II. 

Póliza No. NB-100345815 
expedida por Seguros 
Mundial el día 24/08/2026, 
cargada en la plataforma 
SECOP II.  

Aprobacion de la 
garantía conforme 
a los 
valores,amparos y 
términos 
establecidos en el 
contrato y definidos 
por la entidad.  

100% 

12 

Garantizar que el manejo de la 
imagen institucional esté 
acorde con las directrices de 
estándares de diseño y de 
identidad corporativa que 
rigen al MINISTERIO. 

Durante la instalación de 
equipos de bombeo de agua 
potable, se verificó que no era 
requerida la aplicación de 
elementos de imagen 
institucional del MINISTERIO 

N/A 

En el desarrollo de 
las actividades 
asociadas a la 
instalación de 
equios de bombeo 
de agua potable, se 
evidenció que no 
se requiere la 
aplicación de la 
imagen 
institucional en el 
equipo a instalar. 

100% 

13 

Mantener estricta reserva 
sobre la información y 
documentos a que tenga 
acceso con ocasión de la 
celebración y ejecución del 
contrato, salvo instrucción de 
autoridades competentes o 
autorización previa y expresa 
otorgada por EL MINISTERIO. 

Durante la ejecución del 
contrato, el contratista no tuvo 
acceso a información 
relevante del Ministerio. 

N/A 

En el desarrollo de 
las actividades no 
se tuvo acceso a 
información 
reservada del 
Ministerio, por lo 
que no se 
presentaron 
novedades 
relacionadas con 
esta obligación. 

100% 

14 

Llevar el archivo de toda la 
documentación técnica y 
financiera de la ejecución del 
contrato y al final de éste, 
hacer entrega al MINISTERIO 

El Contratista dio 
cumplimiento entregando los 
documentos solicitados por el 
Ministerio, según lo 

Realizó la entrega de los 
documentos necesarios 
para el trámite de pago por 
valor de 
$51.380.000.documentos 

El Contratista dio 
cumplimiento 
entregando los 
documentos 
solicitados por el 

100% 
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de los mismos, acorde a lo 
establecido en los productos e 
informes requeridos y 
pactados, y de acuerdo con el 
manual de archivo y 
correspondencia vigente y/o 
normas del Archivo General 
de la Nación, cuando a ello 
hubiere lugar. 

establecido y pactado en el 
contrato 

cargados en el plataforma 
SECOP II. 

Ministerio, según lo 
establecido y 
pactado en el 
contrato. 

15 

Participar en las reuniones, 
encuentros o comités, según 
corresponda, relacionados 
con el objeto contractual y 
obligaciones pactadas, a los 
cuales sea convocado por 
parte del Ministerio, cuando a 
ello hubiere lugar. 

El contratista realizo la 
instalación de las 
motobombas  de acuerdo a 
las especificaciones técnicas 
por lo cual no fue necesario 
realizar reuniones ni comités 
técnicos para el suministro. 

N/A 

No fue necesario 
realizar reuniones 
ni comités técnicos 
para el suministro 
de la instalación de 
las motobombas. 

100% 

16 

Acreditar, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 50 
de la Ley 789 de 2002, el 
cumplimiento del pago 
mensual de los aportes de sus 
empleados a los sistemas de 
salud, pensiones, riesgos 
laborales, Servicio Nacional 
de Aprendizaje SENA, 
Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Cajas de 
Compensación Familiar, 
mediante certificación 
expedida por el representante 
legal o revisor fiscal, según el 
caso. 

El contratista acreditó de 
conformidad con lo 
establecido en el artículo 50 
de la Ley 789 de 2002, el 
cumplimiento del pago 
mensual de los aportes de sus 
empleados a los sistemas de 
salud, pensiones, riesgos 
laborales, Servicio Nacional 
de Aprendizaje SENA, 
Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Cajas de 
Compensación Familiar, 
mediante certificación 
expedida por el contratista.  

Certificados de pago 
mensual de aportes a los 
sistemas de salud, 
pensiones, riesgos 
laborales.. 

El Contratista 
realizó el pago de 
los aportes de 
parafiscales de sus 
empleados e hizo 
entrega de los 
soportes y la 
respectiva 
certificación 

100% 

17 

Responder ante terceros por 
los daños que se ocasionen y 
que provengan de causas que 
le sean imputables. 

No se presentaron daños a 
terceros durante el periodo de 
la ejecución del contrato. 

N/A 

En el desarrollo del 
contrato no se 
reportaron ni se 
evidenciaron 
afectaciones a 
terceros por parte 
del contratista. 

100% 

18 

No acceder a peticiones o 
amenazas de quienes actúan 
por fuera de la ley con el fin de 
obligarlos a hacer u omitir 
algún acto o hecho cuando se 
presenten tales peticiones o 
amenazas el contratista 

Durante el periodo del 
presente informe, no se 
presentaron peticiones o 
amenazas al contratista por 
parte de quienes actúan por 
fuera de la ley. 

N/A 

No se notifico por 
parte del contratista 
ningún tipo de 
evento descrito en 
la obligacion. 

100% 
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deberá informar 
inmediatamente de su 
ocurrencia al ministerio y a las 
demás autoridades 
correspondientes para que 
ellas adopten las medidas y 
correctivos que fueren 
necesarios. El incumplimiento 
de esta obligación y la 
celebración de pactos o 
acuerdos prohibidos podrá dar 
lugar a la declaratoria de 
incumplimiento e imposición 
de las sanciones a que haya 
lugar. 

19 
Asumir los riesgos 
establecidos en la matriz de 
riesgos del proceso. 

Se asumieron los riesgos 
establecidos en la matriz de 
riesgos del proceso. 
 
 

N/A 

El contratista 
asumió los riesgos 
establecidos en la 
matriz y no se 
presento ningún 
incidente durante la 
ejecucuion del 
objeto contractual.  

100% 

20 

Cumplir con la legislación en 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo y Ambiental vigentes, 
entre otras la Ley 1562 de 
2012 y el Decreto único 
reglamentario 1072 de 2015 
de conformidad con las 
actividades a desarrollar 
según el objeto del contrato. 

El contratista cumplió con la 
legislación en Seguridad y 
Salud en el Trabajo y 
Ambiental vigentes, entre 
otras la Ley 1562 de 2012 y el 
Decreto único reglamentario 
1072 de 2015 de conformidad 
con las actividades 
desarrolladas en el objeto del 
contrato. 

Informe de seguridad y 
salud en el trabajo. 
GTHF52 Anexo 8. 
REPORTE MENSUAL DE 
GESTIÓN EN SST- 
CONTRATISTAS, 
documento cargado en la 
plataforma SECOP II, bajo el 
nombre del archivo: 
Soportes de ejecución-
2024-cto-1548-2024.pdf 

El Contratista 
durante la 
ejecución del 
contrato dio 
cumplimiento a las 
leyes referentes a 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo y 
Ambiental. 

100% 

21 

EL CONTRATISTA declara 
que cuenta con una Política 
de Seguridad y Salud en el 
trabajo y cumple con lo 
establecido en la normatividad 
nacional vigente y aquella que 
lo reglamente, modifique y/o 
complemente, aplicable para 
la protección de los 
eventuales trabajadores que, 
durante la ejecución del 
presente contrato deba 
vincular, directa o 

El contratista cuenta con una 
Política de Seguridad y Salud 
en el trabajo y cumple con lo 
establecido en la normatividad 
nacional vigente y aquella que 
lo reglamente, modifique y/o 
complemente, aplicable para 
la protección de los 
trabajadores.  

Documentación del Sistema 
de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
documento cargado en la 
plataforma SECOP II, bajo el 
nombre del archivo: 
Soportes de ejecución-
2024-cto-1548-2024.pdf 

El contratista 
cumplio con la 
obligación 
acreditando la 
documentación 
requerida.  
Los informes 
correspondientes 
se encuentran 
cargados en la 
plataforma SECOP 
II. 

100% 
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indirectamente, a fin de 
cumplir las obligaciones 
pactadas entre las partes. 
Además, que cumple con las 
auditorías periódicas, 
certificados de capacitación 
en el tema y demás medidas 
establecidas en normas 
concordantes; tendientes al 
cumplimiento íntegro de las 
políticas del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y 
Salud en el trabajo que le 
corresponden. 

22 

Concurrir a la liquidación del 
contrato dentro de los plazos y 
en las condiciones 
establecidas en la Ley y el 
mismo contrato; en caso de 
celebrarse la liquidación 
parcial, se obliga a mantener 
vigente la garantía única de 
cumplimiento por los plazos 
que demande el  
el cumplimiento de las 

prestaciones que se 
encuentren pendientes. 

De conformidad con lo 
establecido en el clausulado 
contractual, se concurre al 
proceso de liquidación del 
contrato en los términos 
previstos por la ley. 

N/A 

El contratista 
concurre a la 
liquidación del 
contrato. 

100% 

23 

Asumir la garantía legal sobre 
los bienes y/o servicios 
suministrados de que trata el 
Estatuto del Consumidor, por 
el término (de ley o 
determinado por el productor 
y/o Proveedor, según 
aplique), cuando a ello 
hubiere lugar. 

La garantía de los elementos 
adquiridos tuvo una vigencia 
de doce (12) meses, contados 
a partir del 25 de noviembre 
de 2024 y hasta el 25 de 
noviembre de 2025. Durante 
este período no se requirió el 
cambio ni la devolución de 
ningún elemento. 

Carta de garantía sobre el 
producto. 
documento cargado en la 
plataforma SECOP II bajo el 
nombre Informe de 
ejecución instalación de 
sistema de bombeo 
Ministerio de Salud contrato 
MSPS1548-2024 

La garantía de los 
elementos 
adquiridos fue por 
un término de 12 
meses que se 
contó a partir del 
día 25 de 
noviembre de 2024 
y finalizo el día 25 
de noviembre de 
2025.durante este 
periodo no hubo 
lugar a 
reclamaciones o 
requerimientos al 
contratista de 
ninguna índole.   

100% 

24 
Las demás obligaciones que 
se deriven de las 
especificaciones técnicas, 

El contratista cumplió con las 
demás obligaciones que se 
derivan de las 

N/A 
El contratista 
cumplio con el 
clausulado y 

100% 
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estudios previos, anexo 
técnico, insumos y de la 
propuesta presentada, 
documentos que forman parte 
integral del contrato y aquellas 
que estén directamente 
relacionadas con el objeto del 
contrato. 

especificaciones técnicas, 
estudios previos, anexo 
técnico, insumos y de la 
propuesta presentada, 
documentos que forman parte 
integral del contrato de 
acuerdo con la presente 
obligación. 

ejecución de 
actividades de 
acuerdo a los 
requerimientos 
técnicas dadas por 
la entidad. 

 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 

Obligación contractual Actividad desarrollada Producto recibido 
Observaciones 
o comentarios 
del Supervisor 

% 
Cumplimie

nto 

1 

 
Suscribir el Acta de Inicio con 
el Supervisor del Contrato por 
parte del Ministerio de Salud y 
Protección Social 

El Representante Legal junto 
con la Supervisión del 
contrato suscribieron el Acta 
de Inicio 

Acta debidamente firmada por 
las partes. Publicado en la 
plataforma SECOP II,bajo el 
nombre acta de inicio contrato 
1548-2024  

Se suscribió acta 
de inicio de 
acuerdo a la 
obligación 
especifica con 
fecha de inicio del 
27 de septiembre 
de 2024 

100% 

2 

Elaborar un cronograma de 
actividades detallado al 
inicio de la ejecución del 
contrato, que incluya y 
desglose las etapas la 
ejecución del objeto 
contractual y su duración; y 
verificarlo con la supervisión 
del contrato con el fin de 
realizar los ajustes 
necesarios de acuerdo a 
consulta con las 

dependencias afectadas en la 
Sede Central 

El Contratista Cumplió 
haciendo entrega del 
cronograma con las 
actividades de acuerdo con lo 
requerido 

Cronograma de trabajo 
revisado, ajustado y 
aprobado, documento 
cargado en la plataforma 
SECOP II, bajo el nombre del 
archivo: Soportes de 
ejecución-2024-cto-1548-
2024.pdf. 

El contratista 
entrega 
cronograma con 
las etapas de 
ejecución 
necesarias para 
el cumplimiento 
del objeto 
contractual 

100% 

3 

Poner a disposición el 
recurso humano y técnico, 
idóneo y necesario, para la 
ejecución de las 
obligaciones  contractuales. 

El contratista aporto la 
documentación del personal 
que ejecuto las actividades 
para cumplimiento del objeto 
contractual. 

Para el cumplimiento de esta 
obligación, el contratista 
dispuso del personal 
requerido para la ejecución de 
las actividades contratadas, 
conformado por el técnico 
hidraulico y sanitario  
Paul Ernesto Pacheco 
Fajardo, el técnico de 
mantenimiento electricista 
Jarvey Ernesto Villanueva 

Se revisó, previo 
al inicio de las 
actividades, la 
documentación 
del personal 
requerido para la 
ejecución 
contractual. La 
documentación 
reposa en el 
archivo de la 

100% 



 

PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Código: GCOF19 

FORMATO  
INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN 

Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo 
definitivo a satisfacción 

Versión: 05 

 

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la 
información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo. 

 
Fecha de Versión: 23 de Noviembre de 2021 

  

 
 

Perez y el profesional SISO 
Ingrid Brayan Alexander Vides 
Muñoz. Las respectivas hojas 
de vida reposan en el archivo 
de la subdirección  como 
soporte y evidencia del 
cumplimiento de esta 
obligación.y están protegidas 
por la reserva legal de 
información establecida en el 
artículo 18 de la Ley 1712 de 
2014. 

Subdirección y 
está sujeta a la 
reserva 
establecida en el 
artículo 18 de la 
Ley 1712 de 
2014. 

4 

Asegurar que los bienes 
instalados cumplan con las 
condiciones técnicas 
establecidas en el numeral 3 
“Condiciones Técnicas 

Exigidas” de los estudios 
Previos.. Carrera 13 No. 32 – 
76, en el edificio Urano. 

El contratista ejecuto todas las 
actividades contenidas en el 
clausulado cumpliendo las 
condiciones técnicas para la 
instalación de Equipos de 
Bombeo de Agua Potable en 
la carrera 13 No 32 – 76 de la 
ciudad de Bogotá 

Informe de ejecucion  que 
evidencian el cumplimiento de 
las actividades ejecutadas, 
acompañados de los 
respectivos soportes 
(registros fotográficos, actas, 
reportes técnicos y demás 
documentación), publicados 
en la plataforma SECOP II, 
bajo el nombre Informe de 
ejecución instalación de 
sistema de bombeo Ministerio 
de Salud contrato MSPS1548-
2024.  

La supervisión 
aseguro por 
medio de 
seguimiento y 
verificaciones en 
sitio el 
cumplimiento de 
todas las 
condiciones 
técnicas 
contenidas en el 
contrato. 

100% 

5 

Asistir a la inducción impartida 
por la Coordinación del 
Sistema de Gestión de 
Seguridad de Salud en el 
Trabajo del Ministerio de 
Salud y Protección Social, en 
la que deben estar presentes 
el profesional SISO de la 
empresa contratista y el 
personal que ejecutará el 
contrato, en la cual se 
verificará la documentación 
del SG-SST del contratista de 
acuerdo al manual GTHM02 
“Manual de Seguridad y Salud 
en el Trabajo para 
Contratistas”. 

El contratista y equipo de 
trabajo asistio a la inducción 
realizada por el Grupo de 
seguridad y Salud en el 
Trabajo de la Subdirección de 
Gestión de Talento Humano 
del Ministerio. 

Soportes de inducción 
virtual  correos.  
documento cargado en la 
plataforma SECOP II, bajo el 
nombre del archivo: Soportes 
de ejecución-2024-cto-1548-
2024.pdf. 

El personal de la 
empresa 
contratista realizo 
la inducción y se 
les remitió el 
manual de 
contratistas del 
MSPS 

100% 

6 

Coordinar con el supervisor 
del contrato las fechas y los 
permisos de ingreso a la sede 
y registrar el ingreso de 

La supervisión solicito al 
Grupo de Apoyo logístico el 
ingreso del personal 
requerido para la instalación 

Correos electrónicos como 
evidencia,documento cargado 
en la plataforma SECOP II, 
bajo el nombre del archivo: 

Desde la 
supervisión se 
coordinaron los 
permisos de 

100% 



 

PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Código: GCOF19 

FORMATO  
INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN 

Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo 
definitivo a satisfacción 

Versión: 05 

 

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la 
información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo. 

 
Fecha de Versión: 23 de Noviembre de 2021 

  

 
 

materiales y/o equipos con el 
personal de vigilancia del 
Ministerio. 

de Equipos de Bombeo de 
Agua Potable, por medio de 

correos electrónicos. 

Soportes de ejecución-2024-
cto-1548-2024.pdf.  

ingreso de 
acuerdo al 
cronograma de 
actividades 
remitido por el   
contratista   y 
garantizando la 
ejecución de 
todas las 
actividades 

7 

Acreditar que los equipos, y 
herramientas utilizadas para 
la ejecución del contrato se 
encuentren en condiciones 
óptimas para su uso y 
operación. Entregada a la 
entidad dentro de los plazos 
establecidos en el 
cronograma de ejecución del 
contrato 

Por medio de la profesional 
siso el contratista verifico y 
acredito las condiciones 
óptimas de los equipos de 
seguridad utilizados para la 
ejecución del objeto 
contractual 

Informe entragado por la 
profesional siso,  documento 
cargado en la plataforma 
SECOP II, bajo el nombre del 
archivo: Soportes de 
ejecución-2024-cto-1548-
2024.pdf. 

La supervisión 
del contrato 
pudo verificar el 
cumplimiento en 
el seguimiento 
por parte de la 
profesional siso 
para acreditar el 
uso de 
herramientas y 
equipos en 
condiciones 
óptimas 
para los técnicos 

100% 

8 

Garantizar que el personal 
dispuesto por el contratista, 
cuente con los equipos de 
seguridad, conforme a la 
normatividad vigente en 
seguridad y salud en el 
trabajo, adecuados para el 
desarrollo del  objeto 

contractual. 

Por medio de la profesional 
siso el contratista verifico y 
acredito las condiciones 
óptimas de los equipos de 
seguridad utilizados para la 
ejecución del objeto 
contractual. 

Informe entragado por la 
profesional siso,  documento 
cargado en la plataforma 
SECOP II, bajo el nombre del 
archivo: Soportes de 
ejecución-2024-cto-1548-
2024.pdf. 

La supervisión 
del contrato 
pudo verificar el 
cumplimiento en 
el seguimiento 
por parte de la 
profesional siso 
para acreditar el 
uso de equipos 
de seguridad en 
condiciones 
óptimas para 
el uso de los 
técnicos 

100% 
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9 

Cumplir con el perfil 
especificado en el apartado 
3.1. Personal Mínimo 
Requerido del numeral 3 
“Condiciones Técnicas 
Exigidas” de los estudios 
Previos, con la dedicación, 
la formación y la experiencia 
requerida para 
atender todas las 
obligaciones del contrato. El 
personal evaluado y 
aceptado para la ejecución 
contractual, no puede ser 
cambiado durante el mismo, 
salvo justificación previa por 
parte del contratista, el 
Supervisor del contrato 
autorizará su cambio por un 
candidato de condiciones 
iguales o 

superiores al que se va a 
reemplazar. 

Se acredito por parte del 
contratista las hojas de vida 
del personal asignado a la 
ejecución de la instalación de 
Equipos de Bombeo de Agua 
Potable la Sede Central del 
MSPS 

Para el cumplimiento de esta 
obligación, el contratista 
dispuso del personal 
requerido para la ejecución de 
las actividades contratadas, 
conformado por el técnico 
hidraulico y sanitario  
Paul Ernesto Pacheco 
Fajardo, el técnico de 
mantenimiento electricista 
Jarvey Ernesto Villanueva 
Perez y el profesional SISO 
Ingrid Brayan Alexander Vides 
Muñoz. Las respectivas hojas 
de vida reposan en el archivo 
de la subdirección  como 
soporte y evidencia del 
cumplimiento de esta 
obligación.y están protegidas 
por la reserva legal de 
información establecida en el 
artículo 18 de la Ley 1712 de 
2014. 

Se revisó, previo 
al inicio de las 
actividades, la 
documentación 
del personal 
requerido para la 
ejecución 
contractual. La 
documentación 
reposa en el 
archivo de la 
Subdirección y 
está sujeta a la 
reserva 
establecida en el 
artículo 18 de la 
Ley 1712 de 
2014. 

100% 

10 

Realizar la disposición final de 
los elementos desinstalados, 
dando aplicación  a la 
normatividad legal vigente del 
Distrito capital en materia de 
manejo,transporte, 
almacenamiento  y 
disposición final de los 
elementos retirados 
durante la ejecución del 
contrato. 

El contratista realizo la salida 
de elementos sobrantes del 
material utilizado para la 
ejecución, las bombas 
retiradas fueron dispuestas en 
un lugar óptimo para su 
reciclaje. 

Certificado de disposición 
final, documento cargado en 
la plataforma SECOP II, bajo 
el nombre del archivo: 
Soportes de ejecución-2024-
cto-1548-2024.pdf. 

Se realizó Desde 
la supervisión 
informa que no se 
retiraron 
elementos 
peligrosos, ni 
químicos ni 
residuos 
contaminantes 
para el medio 
ambiente. por lo 
cual se dispuso 
en un lugar 
óptimo para su 
reciclaje y no 
hubo necesidad 
de contratar una 
empresa para su 
disposición final 
por no ser 
elemento 
contaminantes 
y/o peligrosos. 

100% 
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11 

Cumplir con las medidas 
ambientales, sanitarias, 
forestales, ecológicas e 
industriales evitando poner 
en riesgo las personas, 
bienes y el medio ambiente, 
respondiendo por todos los 
perjuicios que 
se causen durante la 
ejecución del contrato 

La supervisión del contrato 
verifico constantemente que 
durante la ejecución del 
contrato se cumplieron todas 
las medidas ambientales y no 
se generaron residuos que 
impactaran directamente al 
MSPS. 

N/A 

Desde la 
supervisión se 
veló por el 
cumplimiento de 
todas las 
medidas 
ambientales 
ecológicas e 
industriales y no 
se evidenciaron 
riesgos latentes 
ni perjuicios al 
MSPS. 

100% 

12 

Mantener durante la 
ejecución del contrato un 
director de proyecto, el 
especificado en el numeral 
10.2.1. Personal Mínimo 
Requerido del Estudio 
Previo por parte del 
contratista con dedicación 
100% del tiempo, durante 
todo el término de la 
instalación de los equipos 

objeto del presente contrato. 

El contratista mantuvo un 
profesional asignado durante 
las etapas de la ejecución 
contractual la instalación de 
Equipos de Bombeo de Agua 
Potable de la Sede Central del 
MSPS 

N/A 

El contratista 
cumplió con la 
obligación 
manteniendo al  
ingeniero 
Yefersson Andres 
Romero 
Rodriguez  en 
campo, que 
verifico el 
cumplimiento del 
clausulado,  

100% 

13 

Asumir los gastos de 
transporte y entrega de los 
equipos a instalar objeto de la 
presente contratación 

El Contratista entregó a 
satisfacción los Equipos de 
Bombeo de Agua Potable 
para la Sede Central del 
Ministerio incluido suministro 
de sistema eléctrico y redes 
de corriendo con todos los 
costos de traslado hasta la 

Sede Central del Ministerio. 

N/A. La supervisión 
constato la 
llegada de 
material y 
herramientas 
realizado 
directamente por 
el contratista. 

100% 

14 

No afectar las instalaciones 
físicas de la sede central con 
ocasión a la instalación de 
los equipos objeto del 
presente contrato; se deben 
asegurar las condiciones de 
conservación encontradas 
antes de la instalación y 
efectuar las reparaciones a 
que haya lugar en las áreas 
de instalación y/o contiguas 
como consecuencia de los 
daños que se presenten en 

El contratista ejecuto 
actividades para la instalación 
de los Equipos de Bombeo de 
Agua Potable, sin causar 
daños o intervenciones 
defectuosas que requirieran 
actividades extras. N/A 

La supervisión 
monitoreo 
constantemente 
la ejecución de 
actividades sin 
evidencias daños 
en las 
instalaciones del 
MSPS. 
 

100% 
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la ejecución del contrato. 

15 

Verificar y cumplir los 
requerimientos generales y 
específicos del documento 
GTHM02 Manual de 
seguridad y salud en el trabajo 
para contratistas, para el inicio 
del contrato 

El contratista dispuso una 
profesional siso que 
garantizo el cumplimiento de 
todos los requerimientos en 
materia de seguridad y salud 
en el trabajo, trabajo en 
alturas, trabajos eléctricos 
etc, sin registrarse ningún 

accidente ni incidente durante 
la instalación 

Informe entragado por la 
profesional siso,  documento 
cargado en la plataforma 
SECOP II, bajo el nombre del 
archivo: Soportes de 
ejecución-2024-cto-1548-
2024.pdf 

La supervisión 
verifico el 
cumplimiento del 
Manual de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo para 
Contratistas, sin 
ningún reporte o 
anomalía durante 
la ejecución del 
contrato. 

100% 

16 

Para las tareas de alto riesgo, 
el contratista debe contar con 
la verificación y 
acompañamiento permanente 
por parte del profesional de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo. En caso de que no se 
cuente con este 
acompañamiento y de los 
permisos de trabajo 
respectivos, se deberá 
detener la ejecución de 
cualquier tarea clasificada 
como de alto riesgo e informar 
al supervisor. 

 

El contratista dispuso una 
profesional siso que garantizo 
el acompañamiento y realizo 
el seguimiento previo, durante 
y posterior de las actividades 
de alto riesgo necesarias para 
la ejecución del contrato. 

Informe entragado por la 
profesional siso, documento 
cargado en la plataforma 
SECOP II, bajo el nombre del 
archivo: Soportes de 
ejecución-2024-cto-1548-
2024.pdf. 

La supervisión 
verifico el 
cumplimiento por 
parte del 
contratista para la 
asignación de la 
profesional siso 
que acompaño 
todas las 
actividades de 
alto riesgo que se 
ejecutaron 
durante el 
contrato y para lo 
cual no se 
registró ningún 
incidente ni 
accidente. 
 

100% 

17 

Entregar a la supervisión del 
contrato el manual de 
mantenimiento, de acuerdo 
con el numeral 2.5 
Productos del estudio 
previo, así como el manual 
de funcionamiento y las 
fichas técnicas de los 
equipos, de acuerdo 
con el numeral 3.0 
Condiciones  Técnicas 

Exigidas del estudio Previo. 

El Contratista realizó la 
entrega del Manual de 
Mantenimiento y el Manual de 
Funcionamiento y Fichas 
Técnicas de los Equipos 
adquiridos por el Ministerio de 
acuerdo con lo establecido. 

Manual de Mantenimiento 
Manual de Funcionamiento y 
Fichas Técnicas, documento 
cargado en la plataforma 
SECOP II, bajo el nombre del 
archivo: Soportes de 
ejecución-2024-cto-1548-
2024.pdf 

La supervisión 
verifico el 
cumplimiento de la 
obligación. 

100% 
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18 
Las demás obligaciones que 
surjan en la ejecución del 
objeto del presente contrato 

Se ejecutaron todos los ítems 
solicitados en los estudios 
previos de manera 
satisfactoria y se cumplió con 
el objeto contractual 

Informe de ejecucion  que 
evidencian el cumplimiento de 
las actividades ejecutadas, 
acompañados de los 
respectivos soportes 
(registros fotográficos, actas, 
reportes técnicos y demás 
documentación), publicados 
en la plataforma SECOP II. 

La supervisión 
realizó el 
seguimiento de 
actividades 
ejecutadas de 
acuerdo a los 
estudios previos 
y al cronograma 
de ejecución, 
evidenciando el 
cumplimiento de 
la totalidad de 
actividades 
necesarias para 
la instalación de 
Bombeo de 
Agua Potable 
para la Sede 
Central del 
Ministerio 
incluido 
suministro de 
sistema eléctrico 
y redes. 

100% 

Hago constar que durante el periodo reportado se adelantaron las anteriores obligaciones y/o actividades. 

YEFFERSON ANDRÉS ROMERO RODRÍGUEZ 
Fecha: 23/07/2026 

 INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN 

1. INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA

1.1. Supervisor designado: Mediante correo electrónico del 07 de octubre de 2024, la subdirectora de Gestión de 
Operaciones, Arquitecta Alexandra Tarazona Carreño delegó la Supervisión al funcionario Juan Manuel Mayorga 
Rivera. 

1.2. Fecha de inicio: viernes, 27 de septiembre de 2024 . 

1.3. Fecha de terminación del contrato: sábado, 30 de noviembre de 2024 
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1.4. Ejecución del contrato o convenio: El 27 de septiembre de 2024 la firma INGEQUIPOS - YEFFERSON ANDRÉS 
ROMERO RODRÍGUEZ realizó la entrega e instalación de los Equipos de Bombeo de Agua Potable para la Sede 
Central del Ministerio incluido suministro de sistema eléctrico y redes de conformidad a las especificaciones técnicas 
definidas por el Ministerio, con sus respectivos Manual de Mantenimiento, Manual de Funcionamiento y Fichas 
Técnicas según consta en Acta de Recepción Técnica de Equipos. 

 
Los equipos de bombeo no deben ingresar al Almacén, ya que fueron suministrados para la sede central y se 
instalaron directamente en el edificio. Contablemente, se registran como un valor agregado a la instalación. 

El Contratista hizo entrega de la documentación correspondiente y certificación de garantía, dando cumplimiento 
al objeto contractual, obligaciones y especificaciones técnicas pactadas, por lo que esta Supervisión afirma que 
se logró satisfacer a cabalidad con la necesidad planteada en los estudios previos que justificaron el presente 
contrato. 

        

1.5. Informe sobre modificaciones: No Aplica 
1.6. Relación de informes específicos entregados y pactados en el contrato: El Contratista presentó el Informe Técnico, 

escrito y fotográfico de actividades ejecutadas, así como los informes Parcial y Final de Supervisión y Ejecución 
como soportes para el pago. 

1.7. Informe sobre Registro de Derechos de Autor. SI ☐  NO APLICA ☒ 

 
2. OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN 

 
No existen obligaciones posteriores a la liquidación, ya que la garantía cumplió el tiempo de vigencia establecido. 

3. INFORME DE EJECUCIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA: 
 

Valor inicial del contrato o convenio: $51.380.000,00  

Valor adiciones: N/A 

Valor total incluidas las adiciones: $51.380.000,00 

Valor pagado o desembolsado al contratista: $ 51.380.000,00 

Saldo a favor del contratista: $ 0,00 

Valor a reintegrar o reintegrado por parte del contratista: N/A 

Valor Liberado: $ 0,00 

Relación de los desembolsos o aportes de cada una de las partes y el informe 
sobre su estado de ejecución: 

N/A 

Informe sobre la ejecución de valor destinado a imprevistos, cuando los mismos 
hayan sido pactados: 

N/A 

Información sobre rendimientos financieros cuando aplique: N/A 

Relación de subcontratos cuando haya lugar, indicando su objeto, valor, estado 
de ejecución, pago y liquidación: 

N/A 

Adjuntar relación de pagos expedida por el área u organismo competente: 

Se adjunta certificación de pagos 
expedida por la coordinadora del 
grupo de tesorería, expedido el 10 
de marzo de 2025. 

 
3.1. RELACIÓN DE RADICADOS DE LAS CUENTAS DE COBRO TRAMITADAS PARA EL CONTRATO: 
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No. Radicado  Periodo de la cuenta  

2024431000799723 Único pago 

 
 
 

4. INFORME DE EJECUCIÓN ASPECTOS LEGALES 
 

PÓLIZAS O GARANTÍAS EXIGIDAS.   

 
4.1.  

 

Fecha de aprobación de la garantía. La cual debe ser anterior a la 
suscripción del acta de inicio. 

27 de septiembre de 2024 

Informacion sobre la extension de la vigencia, para los casos de 
liquidación del contrato. (Se debe adjuntar la garantía extendida) 

Miercoles, 30 de septiembre de 2026 

 
4.2. CUMPLIMIENTO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL 

 

 Se certifica pago de aportes a seguridad social durante toda la ejecución del contrato. SI ☒   NO☐  

Se adjuntó las certificaciones expedidas por el Representante Legal y planillas de pago en las cuales 
se puede verificar el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral en Salud, 
Pensión y Riesgos laborales. 

 
 

4.3. OTROS ASPECTOS RELEVANTES 
No aplica  
 

5. MEDIDAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
 

La aprobación de póliza se realizó el 27 de septiembre de 2024. 

Como resultado de toda la gestión del contrato se realizó la Adquisición e instalación de Equipos de Bombeo 
de Agua Potable para la Sede Central del Ministerio incluido suministro de sistema eléctrico y redes de 
conformidad a las especificaciones técnicas requeridas para lo cual se generó Un (1) Actas de Recepción 
Técnica de Equipos y otros elementos Formato ABIF47 V. 01 y la factura número SETG-32. 

Por lo anterior y teniendo en cuenta que el Contratista cumplió con el objeto contractual, se generaron los 
respectivos formatos del Informe Parcial y Final de Ejecución y Supervisión y los Certificados de Pago Parcial 
y Final para un único pago del contrato de compra venta N.º 1548 de 2024. 

 
6. RIESGOS 
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No se materializaron los riesgos establecidos en la Matriz de Riesgos del Estudio Previo del contrato. 
 

7. DOCUMENTOS ADJUNTOS  
 

o Solicitud de liquidación del contrato. 
o Informe Final de Ejecución y Supervisión (Formato GCOF19). 
o Certificación de pago final (Formato GFIF04). 
o Certificado de pagos realizados al contratista, expedido por el Grupo de Tesorería del 
o MSPS. 
o Certificado vigente de pago de aportes al sistema integral de seguridad social. 
o Certificado vigente de existencia y representación legal del contratista, junto con el 
o documento de identificación del representante legal que suscribirá el acta de liquidación. 
o Carpeta en formato .zip -soportes de las obligaciones generales y específicas del contrato. 

 
8. OBSERVACIONES 

N/A 
 

De conformidad con lo anterior, EL (LOS) SUPERVISOR(ES) CERTIFICA (N) QUE:  

 
1. Revisado el porcentaje de cumplimiento reportado por el contratista  YEFFERSON ANDRÉS ROMERO RODRÍGUEZ - 

INGEQUIPOS., certifico que porcentaje de cumplimiento total del contrato es de 100 %. 
 

2. Apruebo los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por el contratista durante todo el periodo 
de ejecución del Contrato en mención. 
 

3. Recibí de manera definitiva y a satisfacción los servicios y/o bienes prestados por el contratista durante todo el periodo 
de ejecución del Contrato en mención. 
 

 

En constancia, firmo: 
 
 
 

  
JUAN MANUEL MAYORGA RIVERA  

Supervisor (es)/Interventor (es) 

Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., , 23 de julio de 2026 
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