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Contrato No.

1548 -

2024

Nombre del Contratista y/o
Representante Legal

YEFFERSON ANDRES ROMERO RODRIGUEZ - INGEQUIPOS

Nombre del supervisor ylo
interventor

JUAN MANUEL MAYORGA RIVERA
Coordinador del Grupo de Gestién de Infraestructura Fisica

Teléfono /
Extension

6023

Dependencia

SUBDIRECCION DE GESTION DE OPERACIONES

Objeto del contrato

Adquisicion e instalacion de Equipos de Bombeo de Agua Potable para la Sede Central del
Ministerio incluido suministro de sistema eléctrico y redes de conformidad a las especificaciones
técnicas requeridas.

Fecha de inicio

2024

viernes,27 de septiembre de

Fecha terminacion

Sabado, 30 de noviembre de
2024

INFORME FINAL DE EJECUCION

OBLIGACIONES GENERALES

Observaciones o

0/
Obligacion contractual Actividad desarrollada Producto recibido comentarios del Cum':)lim
Supervisor iento
El Contratista dio | Informe de ejecucion que | EI Contratista dio
cumplimiento al objeto del | evidencian el cumplimiento | cumplimiento  al
contrato,  Adquisicion e |de las actividades | objeto del
instalacion de Equipos de | ejecutadas, acompafiados | contrato,
. . Bombeo de Agua Potable |de los respectivos soportes | adquisicion e
Cumplir el objeto pactado en . e P
para la Sede Central del| (registros fotogréficos, | Instalacién  de
el contrato, las |t . . . . L9 .
s - Ministerio incluido suministro | actas, reportes técnicos y | Equipos de
especificaciones técnicas . - . -
. | de sistema eléctrico y redes, |demas  documentacion), | Bombeo de Agua
previstas en los estudios q del pl blecid blicad \a olataf Potabl |
1 | previos la propuesta entro del plazo establecido y | publicados enla plataforma | Potable para la 100%
’ de acuerdo con las|SECOP II, bajo el nombre|Sede Central del
presentada y los aspectos o e o SRR
e . especificaciones técnicas Informe  de  ejecucidn | Ministerio incluido
técnicos pertinentes y anexo instalacion de si q - q
técnico si aplica, para la mstaamonl de glstema e symlnlstro, de
eiecucion idénea ’ bombeo Ministerio de Salud | sistema eléctrico y
] contrato MSPS1548-2024 | redes, dentro del
plazo establecido
y de acuerdo con la
especificaciones
técnicas.
Cumplir con las condiciones | El Contratista Cumpli6 con las | Informe de ejecucion que | El Contratista
técnicas, econdmicas, de | condiciones técnicas, evidencian el cumplimiento | Cumplié con las
gestién y demas | economicas, comerciales y de | de las actividades | condiciones
relacionadas y presentadas |gestion segun lo establecido | ejecutadas, acompafados | técnicas,

2 | ensupropuesta, enatencion |en el Pliego de Condiciones, | de los respectivos soportes | econdmicas, 100%
a lo requerido en los [dando cumplimiento a las | (registros fotograficos, | comerciales y de
estudios previos, y |instrucciones impartidas por el | actas, reportes técnicos vy | gestion segun lo
garantizar su  ejecucion | Ministerio. demas  documentacion), | establecido en el
dando pleno publicados en la plataforma | Pliego de

NOTA:

informacion y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

El presente formato contiene la informacion basica que debe contener un Informe Final de Ejecucion. Lo anterior sin perjuicio de la
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cumplimiento a los SECOP I, bajo el nombre | Condiciones,dando
lineamientos y  politicas Informe  de  ejecucidn | cumplimiento a las
establecidos por EL instalaciéon de sistema de | instrucciones
MINISTERIO y a las bombeo Ministerio de Salud | impartidas por el
instrucciones que éste contrato MSPS1548-2024 | Ministerio.
imparta a través  del
supervisor.
El contratista obro
de buena fe
durante la
El Contratista hizo entrega de elecucion del
L ; contrato y realizo la
lo elementos y servicios objeto entreqa . de  los
Obrar con lealtad y buena fe | del contrato solicitados en los g
- ) . . trabajos
en las distintas etapas|tiempos establecidos, sin ofectuados de
contractuales, evitando | afectacion al objeto N/A acuerdo al obieto 100%
dilaciones que afecten el|contractual obrando  con )
. . contractual y
objeto del Contrato. lealtad y buena fe segun lo remitio
pactado en el objeto del |
contrato pportuna_rpente a
" informacion
solicitada desde la
supervision del
contrato.
Informe de ejecucion que
evidencian el cumplimiento El contratista
. de las actividades .
El contratista entrego el | . - presentd el Informe
) L ejecutadas, acompafiados |,. . .
informe de ejecucion de . técnico escrito y
L . de los respectivos soportes o
. actividades el cual contiene . . fotogréfico de
Entregar  los informes o S 7 | (registros fotogréficos, | =
: evidencia de la ejecucion, o actividades
pactados y los requeridos por . - . actas, reportes técnicos y| . , 0
: registro fotogréafico, registros . .. 7 | ejecutadas,  asi| 100%
el supervisor del contrato, ) demas documentacion), .
) por parte de la profesional . como el informe
cuando a ello hubiere lugar. ) . . publicados en la plataforma ) .
siso y hojas de vida SECOP Il baio el nombre parcial y final de
requeridas en los estudios » 08j0 € nombT ejecucion y
. Informe  de  ejecucion ey
previos. . L . supervision
instalacion de sistema de correspondientes
bombeo Ministerio de Salud P
contrato MSPS1548-2024
Informe de ejecucion que
Realizar las  actividades | El contratista realizd las | evidencian el cumplimiento El Contratista di6
relacionadas con el objeto | actividades relacionadas con | de las actividades -
) ) ) . . ~ cumplimiento a las
contractual, bajo su propio | el objeto contractual, bajo su | ejecutadas, acompafiados actividades
riesgo y responsabilidad, sin | propio riesgo y | de los respectivos soportes establecidas en el | 100%
sujecion o condiciones | responsabilidad, sin sujecion | (registros fotograficos, contrato. baio su °
diversas a aquellas que|o condiciones diversas a|actas, reportes técnicos y fODIO ri’es oj sin
requieran para el | aquellas que requirieron para |demas  documentacion), ﬁinpuna no?/e d); q
cumplimiento de este . el cumplimiento del mismo. | publicados en la plataforma g
SECOP I, bajo el nombre

NOTA: El presente formato contiene la informacion basica que debe contener un Informe Final de Ejecucién. Lo anterior sin perjuicio de la
informacion y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.
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Informe  de  ejecucion
instalacion de sistema de
bombeo Ministerio de Salud
contrato MSPS1548-2024
El Contratista
El Contratista dio estricto des.a.rrollo !as
- actividades propias
cumplimiento a la entrega los ;
) del objeto
. . Equipos de Bombeo de Agua
Realizar los desplazamientos contractual
. Potable para la Sede Central )
que se requieran para el del Ministerio incluido realizando las
6 | desarrollo de sus obligaciones - . N/A visitas y ejecutando | 100%
. suministro  de  sistema -
acorde con la solicitud del|”/, . . las actividades del
. eléctrico y redes, realizando
supervisor. . clausulado en el
los desplazamientos s
. . Edificio Urano
requeridos todo bajo su Sede Central del
responsabilidad ede ‘entral de
' MSPS en los
tiempos requeridos
El contratista no reporto
ninguna novedad durante el Durante la
Reportar de manerainmediata | desarrollo de las actividades ejecucion del
cualquier novedad 0| y las inquietudes técnicas contrato no se 0
7 . . N/A . 100%
anomalia, al supervisor del| fueron resueltas con los presento  ninguna
contrato. estudios previos y con el novedad ni
acompafiamiento de la anomalia.
supervision..
Atender los lineamientos | EI contratista atendié los
dados por EL MINISTERIO en | lineamientos dados por EL El contratista dio
materia de procesos y|MINISTERIO en materia de cumplimiento a los 0
8 - . gy N/A . . 100%
procedimientos relacionados | procesos y procedimientos lienamientos dados
con el Sistema Integrado de | relacionados con el Sistema por el ministerio.
Gestion-SIG. Integrado de Gestién-SIG.
Durante el periodo de la Durante la
Cumbli | liticas d ejecucion del contrato no se ejecucion
ump:jr g%n Iasl ?O"ca?’, © requirio manejo de contractual no se
Eesgll'Jr:I(e:m'eﬁtozis '(;'a%rorzacé?g informacion  interna  del requirid el acceso
9 MINIISTERIIO | > P d Ministerio por parte del N/A ni manejo de| 100%
. relaclonados | - ntratista. informacién interna
con el Sistema de Gestion de L
Sequridad de la Inf - del Ministerio por
eguridad de la Informacion. oarte del
contratista.
Firmar un compromiso de | Alinicio del contrato se realizé Durante el periodo
confidencialidad y no|la suscripcion del de ejecucion
10 divulgaciéon con respecto a | correspondiente compromiso | Documentos  Compromiso | contractual, la 100%
toda la informacion obtenida | de confidencialidad. de confidencialidad suscrito, | supervision no °
por EL  CONTRATISTA documento cargado en la | evidencio ninguna
durante la ejecucién del plataforma SECOP Il.en el |falta por parte del

NOTA: El presente formato contiene la informacion basica que debe contener un Informe Final de Ejecucién. Lo anterior sin perjuicio de la
informacion y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.
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contrato, cuando a ello modulo 5 documentos del | contratista frente al

hubiere lugar.

contrato

compromiso  de
confidencialidad y
no divulgacion

Constituir la garantia a favor
de EL MINISTERIO por los
valores y con los amparos
previstos en el mismo vy
mantenerla vigente durante el
término establecido por la
entidad, asi mismo debera

El Contratista dio
cumplimiento y constituy6 la
garantia a favor del Ministerio

Poliza No. NB-100345815
expedida por  Seguros

Aprobacion de la
garantia conforme
a los
valores,amparos y

11 |cargarla a la plataforma|por los valores y plazos | Mundial el dia 24/08/2026, {erminos 100%
SECORP Il a mas tardar dentro | establecidos y realizd el |cargada en la plataforma .
p o . establecidos en el
los tres (3) dias habiles|cargue de la misma en la|SECOP II. .
o . contrato y definidos
siguientes a la aceptacion del | plataforma SECOP II. :
por la entidad.
contrato por las partes, para la
revisibn y aprobacion por
parte  del  MINISTERIO,
cuando a ello hubiere lugar.
En el desarrollo de
las actividades
asociadas a |la
Garantizar que el manejode la | Durante la instalacion de instalacion de
imagen institucional  esté | equipos de bombeo de agua equios de bombeo
acorde con las directrices de | potable, se verificd que no era de agua potable, se 0
12 . L . L N/A 2 100%
estdndares de disefio y de |requerida la aplicacion de evidencid que no
identidad corporativa que | elementos  de imagen se requiere la
rigen al MINISTERIO. institucional del MINISTERIO aplicacion de la
imagen
institucional en el
equipo a instalar.
En el desarrollo de
Mantener estricta reserva las actividades no
sobre la informacion y se tuvo acceso a
documentos a que tenga . informacion
' Durante la ejecucién del
acceso con ocasion de la . reservada del
o X . contrato, el contratista no tuvo L 0
13 | celebracion y ejecucion del : ., N/A Ministerio, por lo| 100%
. 9 acceso a informacién
contrato, salvo instruccién de L que no se
. relevante del Ministerio.
autoridades competentes o presentaron
autorizacion previa y expresa novedades
otorgada por EL MINISTERIO. relacionadas  con
esta obligacion.
Llevar el archivo de toda la|El Contratista dio | Realiz6 la entrega de los |El Contratista dio
documentacion  técnica y | cumplimiento entregando los | documentos necesarios | cumplimiento
14 | financiera de la ejecucion del | documentos solicitados por el | para el tramite de pago por | entregando los | 100%
contrato y al final de éste, | Ministerio, segun lo | valor de | documentos

hacer entrega al MINISTERIO

$51.380.000.documentos

solicitados por el

NOTA: El presente formato contiene la informacion basica que debe contener un Informe Final de Ejecucién. Lo anterior sin perjuicio de la
informacion y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.
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de los mismos, acorde a lo
establecido en los productos e
informes requeridos y
pactados, y de acuerdo con el
manual de archivo vy
correspondencia vigente y/o
normas del Archivo General
de la Nacion, cuando a ello
hubiere lugar.

establecido y pactado en el
contrato

cargados en el plataforma
SECOP II.

Ministerio, segun lo

establecido y
pactado en el
contrato.

Participar en las reuniones,
encuentros o comités, segun

realizo la
de las

El  contratista
instalacion

No fue necesario

corresponda,  relacionados | motobombas de acuerdo a realizar reuniones

con el objeto contractual vy |las especificaciones técnicas ni comités técnicos 0
15 C . N/A - 100%

obligaciones pactadas, a los | por lo cual no fue necesario para el suministro

cuales sea convocado por | realizar reuniones ni comités de la instalacion de

parte del Ministerio, cuando a | técnicos para el suministro. las motobombas.

ello hubiere lugar.

Acreditar, de conformidad con | El contratista acreditd de | Certificados de  pago

lo establecido en el articulo 50 | conformidad con lo| mensual de aportes a los

de la Ley 789 de 2002, el|establecido en el articulo 50 | sistemas de salud,

cumplimiento  del  pago|de la Ley 789 de 2002, el | pensiones, riesgos .

i El Contratista

mensual de los aportes de sus | cumplimiento  del  pago | laborales.. .,

: realizb el pago de
empleados a los sistemas de | mensual de los aportes de sus s aortes  de
salud, pensiones, riesgos | empleados a los sistemas de ap

g ) . . parafiscales de sus
16 laborales, Servicio Nacional | salud, pensiones, riesgos empleados & hizo | 100%
de  Aprendizaje  SENA, | laborales, Servicio Nacional entreqa de  los
Instituto  Colombiano  de|de  Aprendizaje =~ SENA, so oges i
Bienestar Familiar y Cajas de | Instituto ~ Colombiano  de portes -y
. - . o . respectiva
Compensacion Familiar, | Bienestar Familiar y Cajas de o
. . - . certificacion
mediante certificacion | Compensacion Familiar,
expedida por el representante | mediante certificacién
legal o revisor fiscal, segun el | expedida por el contratista.
caso.
En el desarrollo del
contrato no se
Responder ante terceros por N dar .
los dafios que se ocasionen y 0 se presentaron afios a reportarpn ni se
17 terceros durante el periodo de N/A evidenciaron 100%
que provengan de causas que o .
. la ejecucion del contrato. afectaciones a
le sean imputables.
terceros por parte
del contratista.
No acceder a peticiones o|Durante el periodo del
amenazas de quienes actian | presente informe, no se No se notifico por
por fuera de la ley con el fin de | presentaron  peticiones 0 parte del contratista
18 | obligarlos a hacer u omitir | amenazas al contratista por N/A ningin  tipo de| 100%
alguin acto o hecho cuando se | parte de quienes actuan por evento descrito en
presenten tales peticiones o | fuera de la ley. la obligacion.

amenazas el contratista

NOTA: El presente formato contiene la informacion basica que debe contener un Informe Final de Ejecucién. Lo anterior sin perjuicio de la
informacion y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.
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debera informar

inmediatamente  de  su
ocurrencia al ministerio y a las
demas autoridades
correspondientes para que
ellas adopten las medidas y
correctivos  que  fueren
necesarios. El incumplimiento
de esta obligacion y la
celebracion de pactos o
acuerdos prohibidos podra dar
lugar a la declaratoria de
incumplimiento e imposicion
de las sanciones a que haya
lugar.

19

Asumir los riesgos
establecidos en la matriz de
riesgos del proceso.

Se asumieron los riesgos
establecidos en la matriz de
riesgos del proceso.

N/A

El contratista
asumioé los riesgos
establecidos en la
matriz 'y no se
presento  ningln
incidente durante la
ejecucuion del
objeto contractual.

100%

20

Cumplir con la legislacion en
Seguridad y Salud en el
Trabajo y Ambiental vigentes,
entre otras la Ley 1562 de
2012 y el Decreto unico
reglamentario 1072 de 2015
de conformidad con las
actividades a  desarrollar
segun el objeto del contrato.

El contratista cumplié con la
legislacion en Seguridad vy
Salud en el Trabajo vy
Ambiental vigentes, entre
otras la Ley 1562 de 2012 y el
Decreto Unico reglamentario
1072 de 2015 de conformidad
con las actividades
desarrolladas en el objeto del
contrato.

Informe de seguridad y

salud en el trabajo.
GTHF52 Anexo

REPORTE MENSUAL DE
SST-

GESTION  EN
CONTRATISTAS,

documento cargado en la
plataforma SECOP |1, bajo el
archivo:
ejecucion-
2024-cto-1548-2024 pdf

nombre  del
Soportes  de

El Contratista
8. | durante la
ejecucion del
contrato dio
cumplimiento a las
leyes referentes a
Seguridad y Salud
en el Trabajo vy
Ambiental.

100%

21

EL CONTRATISTA declara
que cuenta con una Politica
de Seguridad y Salud en el
trabajo y cumple con lo
establecido en la normatividad
nacional vigente y aquella que
lo reglamente, modifique y/o
complemente, aplicable para
la  proteccion de los
eventuales trabajadores que,

durante la ejecucién del
presente  contrato  deba
vincular, directa 0

El contratista cuenta con una
Politica de Seguridad y Salud
en el trabajo y cumple con lo
establecido en la normatividad
nacional vigente y aquella que
lo reglamente, modifique y/o
complemente, aplicable para
la  proteccion de los
trabajadores.

Documentacién del Sistema
de Gestion de Seguridad y

Salud en el Trabajo.

documento cargado en la
plataforma SECOP |1, bajo el
archivo:
ejecucion-
2024-cto-1548-2024..pdf

nombre  del
Soportes  de

El contratista
cumplio con la
obligacion
acreditando la
documentacion
requerida.

Los informes
correspondientes
se encuentran
cargados en la
plataforma SECOP
Il.

100%

NOTA: El presente formato contiene la informacion basica que debe contener un Informe Final de Ejecucién. Lo anterior sin perjuicio de la
informacion y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.
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indirectamente, a fin de
cumplir  las  obligaciones
pactadas entre las partes.
Ademas, que cumple con las
auditorias periédicas,
certificados de capacitacion
en el tema y demas medidas
establecidas en  normas
concordantes; tendientes al
cumplimiento integro de las
politicas del Sistema de
Gestion de la Seguridad vy
Salud en el trabajo que le
corresponden.
Concurrir a la liquidacion del | De  conformidad con lo
contrato dentro de los plazos y | establecido en el clausulado
en las condiciones | contractual, se concurre al
establecidas en la Ley y el |proceso de liquidacion del
mismo contrato; en caso de |contrato en los términos .
C U . El contratista
celebrarse la  liquidacion | previstos por la ley. |
22 | parcial, se obliga a mantener N/A l(?onpurrge’ a3 400%
. o iquidacion del
vigente la garantia Unica de
o contrato.
cumplimiento por los plazos
que demande el
el cumplimiento de las
prestaciones que se
encuentren pendientes.
La garantia de los
elementos
adquiridos fue por
un término de 12
Asumir la garantia legal sobre | La garantia de los elementos | Carta de garantia sobre el | meses que se
los bienes ylo servicios | adquiridos tuvo una vigencia | producto. contd a partir del
suministrados de que trata el | de doce (12) meses, contados | documento cargado en la|dia 25 de
Estatuto del Consumidor, por | a partir del 25 de noviembre | plataforma SECOP Il bajo el | noviembre de 2024
23 |el término (de ley o|de 2024 y hasta el 25 de|nombre Informe de |y finalizo el dia 25| 100%
determinado por el productor | noviembre de 2025. Durante | ejecucién instalacién de | de noviembre de
ylo Proveedor, segun | este periodo no se requirio el | sistema  de bombeo | 2025.durante este
apliqgue), cuando a ello|cambio ni la devolucién de | Ministerio de Salud contrato | periodo no hubo
hubiere lugar. ningun elemento. MSPS1548-2024 lugar a
reclamaciones 0
requerimientos  al
contratista de
ninguna indole.
Las demas obligaciones que | El contratista cumplié con las El contratista
24 |se  deriven de las | demas obligaciones que se N/A cumplio con el| 100%
especificaciones  técnicas, | derivan de las clausulado y

NOTA: El presente formato contiene la informacion basica que debe contener un Informe Final de Ejecucién. Lo anterior sin perjuicio de la
informacion y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.
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estudios  previos, anexo | especificaciones  técnicas, ejecucion de
técnico, insumos y de la|estudios previos, anexo actividades de
propuesta presentada, | técnico, insumos y de la acuerdo a los
documentos que forman parte | propuesta presentada, requerimientos
integral del contrato y aquellas | documentos que forman parte técnicas dadas por
que estén  directamente |integral del contrato de la entidad.
relacionadas con el objeto del | acuerdo con la presente
contrato. obligacion.
OBLIGACIONES ESPECIFICAS
Observaciones 0
Obligacion contractual Actividad desarrollada Producto recibido o comentarios Cumﬁ:imi
del Supervisor nto
Se suscribi6 acta
. , de inicio de
Suscribir el Acta de Inicio con El Representante Legal junto gztapdaert)elgamPeunt:ﬁcgl;irgadeip(I)a: acuerdo a I
. con la Supervision del ' . obligacién 0
el Supervisor del Contrato por ibi | Acta plataforma SECOP Il,bajo el especifica  con 100%
parte del Ministerio de Salud y gontrgt_o suscribieron ¢ nombre acta de inicio contrato | =>- -
Proteccién Social ¢ Inicio 1548-2024 fecha de Inicio del
27 de septiembre
de 2024
Elaborar un cronograma de Cronograma  de trabajo
actividades detallado  al revisado, ajustado y
inicio de la ejecucion del aprobado, documento .
contrato, que incluya y cargado en la plataforma Erl]tregacontransta
g%ﬁg%?] las deletapaosb'elg El  Contratista  Cumplio Sigisgn’baé%sgzg?bre (Le; cronograma con
cJontractuaIysu duracié:ry haciendo — entrega del ejecucién-2024-cto-1548- las etapas  de
verificarlo con la supervisi’()n cronograma eon las 2024 pdf ejecucion 100%
del contrato con el fin de actividgdes de acuerdo con lo A necesarias_ para
realizar s ajustes requerido el cumplimiento
. del objeto
necesarios de acuerdo a contractual
consulta con las
dependencias afectadas en la
Sede Central
El contratista aporto la|Para el cumplimiento de esta | Se revisd, previo
documentacion del personal | obligacién, el contratista [ al inicio de las
que ejecuto las actividades | dispuso del personal | actividades, la
Poner a disposicién el | para cumplimiento del objeto | requerido para la ejecucion de | documentacion
recurso humano y técnico, | contractual. las actividades contratadas, | del personal
idéneo y necesario, para la conformado por el técnico|requerido para la| 100%
ejecucion de las hidraulico y sanitario ejecucion
obligaciones contractuales. Paul  Emesto  Pacheco | contractual. La
Fajardo, el técnico de | documentacion
mantenimiento  electricista | reposa  en el
Jarvey Ernesto Villanueva |archivo de la

NOTA: El presente formato contiene la informacion basica que debe contener un Informe Final de Ejecucién. Lo anterior sin perjuicio de la
informacion y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.
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- definitivo a satisfaccion
Perez y el profesional SISO | Subdireccion y
Ingrid Brayan Alexander Vides | esta sujeta a la
Mufioz. Las respectivas hojas | reserva
de vida reposan en el archivo | establecida en el
de la subdireccion  como | articulo 18 de la
soporte 'y evidencia del|Ley 1712 de
cumplimiento de esta | 2014.
obligacion.y estan protegidas
por la reserva legal de
informacién establecida en el
articulo 18 de la Ley 1712 de
2014.
El contratista ejecuto todas las | Informe de ejecucion que|La  supervisién
actividades contenidas en el | evidencian el cumplimiento de | aseguro por
clausulado cumpliendo las|las actividades ejecutadas, | medio de
Asegurar que los bienes |condiciones técnicas para la | acompafiados de los | seguimiento  y
instalados cumplan con las |instalacién de Equipos de | respectivos soportes | verificaciones en
condiciones técnicas | Bombeo de Agua Potable en | (registros fotograficos, actas, | sitio el
establecidas en el numeral 3 |la carrera 13 No 32 — 76 de la | reportes técnicos y demas | cumplimiento de 100%
“Condiciones Técnicas ciudad de Bogota documentacion), publicados | todas las
Exigidas” de los estudios en la plataforma SECOP I, | condiciones
Previos.. Carrera 13 No. 32 — bajo el nombre Informe de | técnicas
76, en el edificio Urano. gjecucion instalacion  de | contenidas en el
sistema de bombeo Ministerio | contrato.
de Salud contrato MSPS1548-
2024.
Asistir a la induccion impartida | EI contratista y equipo de | Soportes de induccion El personal de la
por la Coordinacion del|trabajo asistio a la induccién | virtual correos. empresa
Sistema de Gestion de |realizada por el Grupo de |documento cargado en la| contratista realizo
Seguridad de Salud en el|seguridad y Salud en el|plataforma SECOP II, bajo el|la induccion y se
Trabajo del Ministerio de | Trabajo de la Subdireccion de | nombre del archivo: Soportes |les  remitié el
Salud y Proteccion Social, en | Gestién de Talento Humano |de ejecucion-2024-cto-1548- | manual de
la que deben estar presentes | del Ministerio. 2024.pdf. contratistas  del
el profesional SISO de la MSPS
empresa contratista y el 100%
personal que ejecutara el
contrato, en la cual se
verificara la documentacion
del SG-SST del contratista de
acuerdo al manual GTHM02
“Manual de Seguridad y Salud
en el Trabajo para
Contratistas”.
Coordinar con el supervisor | La supervision solicito al | Correos electronicos  como | Desde la
del contrato las fechas y los | Grupo de Apoyo logistico el | evidencia,documento cargado | supervision se 100%
permisos de ingreso a la sede | ingreso  del  personal |en la plataforma SECOP II,| coordinaron los °
y registrar el ingreso de| requerido para la instalacién | bajo el nombre del archivo:| permisos  de

NOTA: El presente formato contiene la informacion basica que debe contener un Informe Final de Ejecucién. Lo anterior sin perjuicio de la
informacion y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.
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materiales y/o equipos con el | de Equipos de Bombeo de | Soportes de ejecucion-2024- | ingreso de
personal de vigilancia del| Agua Potable, por medio de | cto-1548-2024.pdf. acuerdo al
Ministerio. correos electrénicos. cronograma de
actividades

remitido por el
contratista y
garantizando la

ejecucion de

todas las

actividades
Acreditar que los equipos, Yy La supervision
herramientas utilizadas para del contrato

la ejecucion del contrato se
encuentren en condiciones
Optimas para su uso Yy
operacién. Entregada a la
entidad dentro de los plazos

Por medio de la profesional
siso el contratista verifico vy
acredito las  condiciones

Informe entragado por la
profesional siso, documento
cargado en la plataforma

pudo verificar el
cumplimiento en
el seguimiento
por parte de la
profesional siso

. optimas de los equipos de | SECOP II, bajo el nombre del . 100%
establecidos en el . - O para acreditar el
o seguridad utilizados para la | archivo: Soportes de
cronograma de ejecucion del | 7. o . o uso de
ejecucion del objeto | ejecucidon-2024-cto-1548- .
contrato herramientas y
contractual 2024 .pdf. .
equipos en
condiciones
dptimas
para los técnicos
Garantizar que el personal | Por medio de la profesional | Informe entragado por la| La supervision
dispuesto por el contratista, | siso el contratista verifico y | profesional siso, documento| del contrato
cuente con los equipos de [acredito las  condiciones | cargado en la plataforma| pudo verificar el
seguridad, conforme a la |6ptimas de los equipos de|SECOP Il, bajo el nombre del | cumplimiento en
normatividad  vigente en |seguridad utilizados para la | archivo: Soportes de| el seguimiento
seguridad y salud en el |ejecucion del objeto | ejecucion-2024-cto-1548- por parte de la
trabajo, adecuados para el | contractual. 2024.pdf. profesional siso 100%

desarrollo del objeto
contractual.

para acreditar el
uso de equipos
de seguridad en
condiciones
dptimas para
el uso de
técnicos

los

NOTA: El presente formato contiene la informacion basica que debe contener un Informe Final de Ejecucién. Lo anterior sin perjuicio de la
informacion y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.
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Cumplir  con el perfil Para el cumplimiento de esta
especificado en el apartado obligacion, el  contratista
3.1, Personal  Minimo dispuso del personal Se revisé. Drevio
Requerido del numeral 3 requerido para la ejecucion de al inicio ’ dz las
“Condiciones Técnicas las actividades contratadas, actividades la
Exigidas” de los estudios conformado por el técnico
. o ) . - documentacion
Previos, con la dedicacion, hidraulico y sanitario
= o del personal
la formacion y la experiencia Paul  Emesto  Pacheco requerido ara la
requerida para Se acredito por parte del |Fajardo, el técnico de e'gcucién P
atender todas las | contratista las hojas de vida | mantenimiento  electricista ci) ntractual  La
obligaciones del contrato. EI | del personal asignado a la|Jarvey Ermesto Villanueva documenta.cién
9 | personal  evaluado vy |ejecucion de la instalacion de | Perez y el profesional SISO reoosa en el 100%
aceptado para la ejecucidén | Equipos de Bombeo de Agua | Ingrid Brayan Alexander Vides arghivo de I
contractual, no puede ser |Potable la Sede Central del | Mufioz. Las respectivas hojas Subdireccion
cambiado durante el mismo, | MSPS de vida reposan en el archivo esti suieta a I;,
salvo justificacién previa por de la subdireccion  como reservaj
parte del contratista, el soporte y evidencia del establecida en el
Supervisor del contrato cumplimiento de esta articulo 18 de Ia
autorizara su cambio por un obligacion.y estan protegidas lev 1712 de
candidato de condiciones por la reserva legal de y
. . L ) 2014.
iguales o informacion establecida en el
superiores al que se va a articulo 18 de la Ley 1712 de
reemplazar. 2014,
Se realizd Desde
la  supervision
informa que no se
retiraron
elementos
peligrosos, ni
Realizar la disposicion final de quimicos ni
los elementos desinstalados, residuos
dando aplicacién a la | El contratista realizo la salida " .. .. | contaminantes
o . Certificado de disposicion .
normatividad legal vigente del | de elementos sobrantes del | .. para el medio
- ; : . " final, documento cargado en .
Distrito capital en materia de | material utilizado para la .| ambiente. por lo
. N la plataforma SECOP I, bajo : 0
10 | manejo,transporte, ejecucion, las bombas . lcual se dispuso| 100%
el nombre del archivo
almacenamiento y | retiradas fueron dispuestas en , ' ‘len un lugar
CoT . - Soportes de ejecucion-2024- | . ..
disposicion  final de los|un lugar Optimo para su dptimo para su
. - cto-1548-2024.pdf. o
elementos retirados reciclaje. reciclaje 'y no
durante la ejecucién del hubo necesidad
contrato. de contratar una

empresa para su
disposicién final
por no  ser
elemento
contaminantes
y/o peligrosos.

NOTA: El presente formato contiene la informacion basica que debe contener un Informe Final de Ejecucién. Lo anterior sin perjuicio de la
informacion y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.
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Desde la

Cumplir con las medidas

supervision  se
vel6 por el

ambientales, sanitarias, | La supervision del contrato .
L o cumplimiento de
forestales, ecologicas e |verifico constantemente que
: ) . o todas las
industriales evitando poner |durante la ejecuciéon del medidas
en riesgo las personas, | contrato se cumplieron todas . 0
(N : . . ) N/A ambientales 100%
bienes y el medio ambiente, |las medidas ambientales y no o
4 . ecoldgicas e
respondiendo por todos los |se generaron residuos que industriales v o
perjuicios que impactaran directamente al ales y
se evidenciaron
se causen durante la|MSPS. fiesaos  latentes
ejecucion del contrato e590S e
ni  perjuicios al
MSPS.
Mantener  durante la El contratista
ejecucion del contrato un cumplid con la
director de proyecto, el . obligacién
- El contratista mantuvo un .
especificado en el numeral . . manteniendo  al
o profesional asignado durante . ;
10.2.1. Personal Minimo B ingeniero
. .~ |las etapas de la ejecucion
Requerido  del  Estudio , . Yefersson Andres 0
12 ! contractual la instalacion de N/A 100%
Previo por parte del . Romero
. . _ ... | Equipos de Bombeo de Agua .
contratista con dedicacion Rodriguez  en
o ) Potable de la Sede Central del
100% del tiempo, durante MSPS campo, que
todo el término de la verifico el
instalacion de los equipos cumplimiento del
objeto del presente contrato. clausulado,
El Contratista entregd a N/A. La  supervision
satisfaccion los Equipos de constato la
. Bombeo de Agua Potable llegada de
Asumir los gastos de | | del il
transporte y entrega de los para a Sede. Centrg 'de mateng y
13 ; . : Ministerio incluido suministro herramientas 100%
equipos a instalar objeto de la . . )
g de sistema eléctrico y redes realizado
presente contratacion : .
de corriendo con todos los directamente por
costos de traslado hasta la el contratista.
Sede Central del Ministerio.
No afectar las instalaciones | El contratista ejecuto
fisicas de la sede central con | actividades para la instalacion L
ocasién a la instalacion de |de los Equipos de Bombeo de ma it s;uperwswn
los equipos objeto del |Agua Potable, sin causar 0 Ito ?o "
presente contrato; se deben |dafios o intervenciones ;:onslan e'?",‘j]”%
asegurar las condiciones de |defectuosas que requirieran at_gjgcgmo .ﬁ
14 | conservacién encontradas | actividades extras. N/A acléwnales q ﬁs' 100%
antes de la instalacion y 2\: encias a@i
efectuar las reparaciones a nstalaciones del
que haya lugar en las areas MSPS

de instalacién y/o contiguas
como consecuencia de los
dafios que se presenten en

NOTA: El presente formato contiene la informacion basica que debe contener un Informe Final de Ejecucién. Lo anterior sin perjuicio de la
informacion y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.
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la ejecucion del contrato.
La  supervisidn
El contratista dispuso una verifico el
o . profesional siso  que cumplimiento del
Verificar 'y cumplir  los . L Informe  entragado por la
requerimientos generales 'y garantizo el cumpllmlentode profesional siso, documento Manugl de
especificos del documento todos los requerimientos en cargado en Ié lataforma Seguridad y
5 [GTHM02 . Menual | de | Materiade sequridady salud | GRS, S T T Salud en el
sequridad y salud en el trabajo | " el trabajo, trabajo en archivo: , éo ortes de Trabajo para 0
a?a contrgtistas ara el inicho alturas, trabajos electricos e'ecucién-2024-2to-1548- Contratistas, = sin
(Fj)el contrato P etc, sin registrarse ningun 21024 o ningun reporte o
accidente ni incidente durante P anomalia durante
la instalacion la ejecucion del
contrato.
La  supervision
verifico el
Para las tareas de alto riesgo, cumplimiento por
el contratista debe contar con parte del
la verificacion y contratista para la
acompafiamiento permanente asignacion de la
e 0 psre 6| 1 ot s una e snlgato e s
gur y profesional siso que garantizo P ’ que — acompano
Trabajo. En caso de que no se < .| cargado en la plataforma |todas las
el acompafiamiento y realizo . S 0
16 | cuente con este o . SECOP II, bajo el nombre del | actividades de| 100%
. el seguimiento previo, durante o .
acompafiamiento y de los terior de | fividad archivo: Soportes de | alto riesgo que se
ermisos de trabajo y posterior de fas actividades ejecucion-2024-cto-1548- ejecutaron
fes ectivos, se  deberd de allo riesgo necesarias para 2024 pdf durant I
P T la ejecucion del contrato. P urante ©
detener la  ejecucion  de contrato y para lo
cualquier tarea clasificada cual no se
como de alto riesgo e informar registrd  ningun
al supervisor. incidente ni
accidente.
Entregar a la supervision del
contrato el manual de
mantenimiento, de acuerdo . ., Manual de Mantenimiento
con el numeral 25 ErI]treC:ntre(ljt‘laslta M;enadlazlo d': Manual de Funcionamiento y
Productos  del  estudio Mantgnimientoyel Manual de Fichas Técnicas, documento|La  supervision
| e o como 8 T | pomament P 0 ol ook o
fichas técnicas de los Técn!gas de IOS. _EqL_Jipos archivo: ’ Soportes de | obligacion.
equipos, de acuerdo adquiridos por el Ministerio de | .o i6n 9024.cto-1548-
auipos, acuerdo con lo establecido. )
con el numeral 3.0 2024 pdf
Condiciones Técnicas
Exigidas del estudio Previo.

NOTA: El presente formato contiene la informacion basica que debe contener un Informe Final de Ejecucién. Lo anterior sin perjuicio de la
informacion y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.
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- definitivo a satisfaccion
La supervision
realizé el
seguimiento de
actividades
ejecutadas de
acuerdo a los
estudios previos
Informe de ejecucion  que geal crgf;%%rce:?na
evidencian el cumplimiento de eviden chan doel '
Se ejecutaron todos los items | las actividades ejecutadas, cumplimiento de
Las demas obligaciones que | solicitados en los estudios | acompafiados de los la totalidad de
18 |surjan en la ejecucion del | previos de manera | respectivos soportes actividades 100%
objeto del presente contrato | satisfactoria y se cumplié con | (registros fotograficos, actas, hecesarias para
el objeto contractual reportes técnicos y demas la instalacion de
documentacion), publicados Bombeo de
en la plataforma SECOP |I. A
gua Potable
para la Sede
Central del
Ministerio
incluido
suministro  de
sistema eléctrico
y redes.
Hago constar que durante el periodo reportado se adelantaron las anteriores obligaciones y/o actividades.
/) ﬂ
Vol
YEFFERSON ANDRES ROMIERO RODRIGUEZ
Fecha: 23/07/2026
INFORME FINAL DE SUPERVISION
1. INFORME DE EJECUCION TECNICA
1.1. Supervisor designado: Mediante correo electronico del 07 de octubre de 2024, la subdirectora de Gestion de

Operaciones, Arquitecta Alexandra Tarazona Carrefio deleg6 la Supervision al funcionario Juan Manuel Mayorga

Rivera.

1.2. Fecha de inicio: viernes, 27 de septiembre de 2024 .

1.3. Fecha de terminacién del contrato: sabado, 30 de noviembre de 2024

NOTA: El presente formato contiene la informacion basica que debe contener un Informe Final de Ejecucién. Lo anterior sin perjuicio de la
informacion y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.
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definitivo a satisfaccion

1.4.

1.5.
1.6.

1.7.

Ejecucion del contrato o convenio: El 27 de septiembre de 2024 la firma INGEQUIPOS - YEFFERSON ANDRES
ROMERO RODRIGUEZ realizé la entrega e instalacion de los Equipos de Bombeo de Agua Potable para la Sede
Central del Ministerio incluido suministro de sistema eléctrico y redes de conformidad a las especificaciones técnicas
definidas por el Ministerio, con sus respectivos Manual de Mantenimiento, Manual de Funcionamiento y Fichas
Técnicas segun consta en Acta de Recepcion Técnica de Equipos.

Los equipos de bombeo no deben ingresar al Almacén, ya que fueron suministrados para la sede central y se
instalaron directamente en el edificio. Contablemente, se registran como un valor agregado a la instalacion.

El Contratista hizo entrega de la documentacién correspondiente y certificacion de garantia, dando cumplimiento
al objeto contractual, obligaciones y especificaciones técnicas pactadas, por lo que esta Supervision afirma que
se logro satisfacer a cabalidad con la necesidad planteada en los estudios previos que justificaron el presente
contrato.

Informe sobre modificaciones: No Aplica

Relacion de informes especificos entregados y pactados en el contrato: El Contratista presentd el Informe Técnico,
escrito y fotografico de actividades ejecutadas, asi como los informes Parcial y Final de Supervisién y Ejecucion
como soportes para el pago.

Informe sobre Registro de Derechos de Autor. SI 0 NO APLICA

2. OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACION

No existen obligaciones posteriores a la liquidacion, ya que la garantia cumplié el tiempo de vigencia establecido.
3. INFORME DE EJECUCION ECONOMICAY FINANCIERA:

Valor inicial del contrato o convenio: $51.380.000,00
Valor adiciones: N/A

Valor total incluidas las adiciones: $51.380.000,00
Valor pagado o desembolsado al contratista: $51.380.000,00
Saldo a favor del contratista: $0,00

Valor a reintegrar o reintegrado por parte del contratista: N/A

Valor Liberado: $0,00

Relacion de los desembolsos o aportes de cada una de las partes y el informe N/A

sobre su estado de ejecucion:

Informe sobre la ejecucion de valor destinado a imprevistos, cuando los mismos N/A

hayan sido pactados:

Informacién sobre rendimientos financieros cuando aplique: N/A

Relacion de subcontratos cuando haya lugar, indicando su objeto, valor, estado
de ejecucién, pago y liquidacion:

N/A

Adjuntar relacién de pagos expedida por el rea u organismo competente:

Se adjunta certificacion de pagos
expedida por la coordinadora del
grupo de tesoreria, expedido el 10
de marzo de 2025.

3.1.

RELACION DE RADICADOS DE LAS CUENTAS DE COBRO TRAMITADAS PARA EL CONTRATO:

NOTA: El presente formato contiene la informacion basica que debe contener un Informe Final de Ejecucién. Lo anterior sin perjuicio de la

informacion y

soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.
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No. Radicado Periogjo de la cuenta
2024431000799723 Unico pago

4. INFORME DE EJECUCION ASPECTOS LEGALES

POLIZAS O GARANTIAS EXIGIDAS.

41.

Fechg d.g aprobacién Qg Ila garantia. La cual debe ser anterior a la 27 de septiembre de 2024
suscripcion del acta de inicio.

Informacion sobre la extension de la vigencia, para los casos de
liquidacién del contrato. (Se debe adjuntar la garantia extendida)

Miercoles, 30 de septiembre de 2026

4.2, CUMPLIMIENTO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL
Se certifica pago de aportes a seguridad social durante toda la ejecucion del contrato. Si NOO

Se adjunto las certificaciones expedidas por el Representante Legal y planillas de pago en las cuales
se puede verificar el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral en Salud,
Pension y Riesgos laborales.

4.3. OTROS ASPECTOS RELEVANTES
No aplica

5. MEDIDAS DE GESTION Y CONTROL
La aprobacion de poliza se realizd el 27 de septiembre de 2024.

Como resultado de toda la gestidn del contrato se realizd la Adquisicion e instalacién de Equipos de Bombeo
de Agua Potable para la Sede Central del Ministerio incluido suministro de sistema eléctrico y redes de
conformidad a las especificaciones técnicas requeridas para lo cual se generé Un (1) Actas de Recepcion
Técnica de Equipos y otros elementos Formato ABIF47 V. 01 y la factura niumero SETG-32.

Por lo anterior y teniendo en cuenta que el Contratista cumplié con el objeto contractual, se generaron los

respectivos formatos del Informe Parcial y Final de Ejecucién y Supervisién y los Certificados de Pago Parcial
y Final para un Unico pago del contrato de compra venta N.° 1548 de 2024.

6. RIESGOS

NOTA: El presente formato contiene la informacion basica que debe contener un Informe Final de Ejecucién. Lo anterior sin perjuicio de la
informacion y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.
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¢ PROCESO GESTION DE CONTRATACION Cédigo:
Saiu d INFORME FINAL DE EJECUCION Y SUPERVISION
- FORMATO Certificacion final de ejecucion, cumplimiento y recibo Version:

definitivo a satisfaccion

GCOF19

05

No se materializaron los riesgos establecidos en la Matriz de Riesgos del Estudio Previo del contrato.
7. DOCUMENTOS ADJUNTOS

Solicitud de liquidacion del contrato.

Informe Final de Ejecucion y Supervisidén (Formato GCOF19).

Certificacion de pago final (Formato GFIF04).

Certificado de pagos realizados al contratista, expedido por el Grupo de Tesoreria del
MSPS.

Certificado vigente de pago de aportes al sistema integral de seguridad social.

Certificado vigente de existencia y representacion legal del contratista, junto con el
documento de identificacidn del representante legal que suscribira el acta de liquidacién.
Carpeta en formato .zip -soportes de las obligaciones generales y especificas del contrato.

O O O O OO0 OO0 OO0

8. OBSERVACIONES
N/A

De conformidad con lo anterior, EL (LOS) SUPERVISOR(ES) CERTIFICA (N) QUE:

1. Revisado el porcentaje de cumplimiento reportado por el contratista YEFFERSON ANDRES ROMERO RODRIGUEZ -

INGEQUIPOS., certifico que porcentaje de cumplimiento total del contrato es de 100 %.

2. Apruebo los informes, productos y demas documentos presentados y entregados por el contratista durante todo el periodo

de ejecucién del Contrato en mencién.

3. Recibi de manera definitiva y a satisfaccién los servicios y/o bienes prestados por el contratista durante todo el periodo

de ejecucién del Contrato en mencién.

En constancia, firmo: o
’ /,;"M"M Firmado
digitalmente por
Juan Manuel

Mayorga Rivera

JUAN MANUEL MAYORGA RIVERA
Supervisor (es)/Interventor (es)

Lugar y Fecha: Bogota, D. C., , 23 de julio de 2026

NOTA: El presente formato contiene la informacion basica que debe contener un Informe Final de Ejecucién. Lo anterior sin perjuicio de la

informacion y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.
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