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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO Y/O CONVENIO N° 4140000-503-2026

Ellla Jefe Oficina Consejeria Distrital de Comunicaciones de la Secretaria General de la Alcaldia Mayor
de Bogota D.C., obrando como supervisor del contrato Nro. 4140000-503-2026 present6 informe parcial con
el fin de proceder al reporte parcial de cumplimiento en los siguientes términos:

1. INFORMACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO

Contratista: GLOBALNEWS GROUP COLOMBIA SAS
Prestar el servicio de monitoreo, clasificacién, medicién y analisis de la
Objeto: informacidn generada, registrada, emitida y publicada en los diferentes
medios de comunicacion sobre la Alcaldia Mayor de Bogot4 D.C.
Valor inicial del contrato: $ 55'.394'500 Velrde ad|0|9n (si N.A
Incluido IVA hay lugar a ello):
. $ 55.394.500 . : $15.113.000
Valor total del contrato: Incluido VA Valor ejecutado: Incluido VA
NUEVE (9) MESES sin
exceder el 31 de
Plazo inicial del contrato: diciembre de 2026 o Prorrogf':l (si se llevo NA
hasta agotar los a cabo):
recursos, lo que primero
ocurra.
Plazo final del contrato: 8 meses y 7 dias FCEIEES 22 abril de 2026
calendario. suscripcion:
Fecha de iniciacion: 24 abril de 2026 Fgcha de suspenspn N.A
(si hay lugar a ello):
Fecha de reinicio (si se llevo a cabo): | N.A Fech_a de.’, ) 31 de diciembre de
terminacion: 2026
. Sede donde presta el
Dep_er_1denC|a donde presta el N.A servicio (solo para N.A
servicio (solo para persona natural)
persona natural)

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

Que conforme con la ejecucion de dicho acuerdo de voluntades, me permito certificar el desarrollo de las
siguientes actividades en cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales:
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO Y/O CONVENIO N° 4140000-503-2026

OBLIGACIONES

ACTIVIDADES

ANEXOS

RUTA DEL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL EN EL QUE
REPOSA LA EVIDENCIA.
(Incluir nombre del archivo
con el cual fue cargado en

1. Cumplir con todos los
ofrecimientos, condiciones
y términos del pliego de
condiciones, estudios
previos, anexo técnico y
demas documentos que
forman parte integral del
contrato.

GLOBALNEWS GROUP
COLOMBIA SAS en el
monitoreo realizado
durante el periodo
comprendido entre el 24 de
abril al 30 de abril de 2026

ha cumplido con los
términos del pliego de
condiciones, estudios

previos, anexo técnico y
demas documentos que

Se relaciona el
certificado de recibo a
satisfaccion expedido
por la Supervisién del
contrato.

SECOP).
Secop Il
Seccion: Ejecucion del
contrato

Subseccién: Plan de pagos

Pago No. 1

02. Documentos Financiera
Factura GLO 10323 Pago 01

1. Certificado de Cumplimiento
Nro. 6692

2. Adelantar las acciones
requeridas para cumplir
con el monitoreo de
medios contratado.

forman parte integral del Folio: 1 -2

contrato.
Secop Il
Seccion: Ejecucion del
contrato

GLOBALNEWS GROUP
COLOMBIA SAS ha
adelantado las acciones
requeridas para cumplir
con el monitoreo
contratado.

Se relaciona el
certificado de recibo a
satisfaccion expedido
por la Supervisién del
contrato.

Subseccién: Plan de pagos

Pago No. 1

02. Documentos Financiera
Factura GLO 10323 Pago 01

1. Certificado de Cumplimiento
Nro. 6692

Folio: 1 -2
Secop Il
3. Vincular y garantizar El contratista, mediante el sSeccion: Ejecucion del
. I g . : contrato
dentro de la ejecucion de envio de las hojas de vida S
Subseccién: Documentos de

la presente relacion
contractual, desde el inicio
de la ejecucidn de este
hasta su terminacion,
incluidas prérrogas si las
hubiere, mujeres en un
porcentaje que no podra
ser inferior al 49,5% del
personal minimo exigido.

del personal minimo
requerido garantiz6 la
contratacion de dos (2)
mujeres el cual
corresponde a mas del
porcentaje del personal
femenino minimo exigido.

Se relacionan las hojas
de vida remitidas por el
contratista.

ejecucion del contrato

Hojas de Vida y Soportes del
Personal Minimo Requerido.pdf
Folio: 1 -14

Hoja de Vida Paula Merchan
Lara - Reemplazo Ejecutiva de
Cuentas.pdf
Folio:1-5
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO Y/O CONVENIO N° 4140000-503-2026

OBLIGACIONES

ACTIVIDADES

ANEXOS

RUTA DEL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL EN EL QUE
REPOSA LA EVIDENCIA.
(Incluir nombre del archivo
con el cual fue cargado en

SECOP).
El contratista realiz6 el .

. . ; - Se relaciona la base
4. Realizar el monitoreo monitoreo requerido en el SGB con toda la Secop |l
requerido en el anexo anexo técnico, el cual es de informacion  de  los Seccion: Ejecucion del
técnico las 24 horas del las 24 horas del dia en programas  requeridos contrato
dia en todos los medios de | todos los medios de e remiten comé Subseccion: Documentos de
comunicacion solicitados y | comunicacion solicitados y : ejecucion del contrato

. soportes medios
ofertados, de conformidad | ofertados, durante el e . L
o . . .| magnéticos y fue | Soportes medios magnéticos

con los criterios de periodo de servicio

busqueda definidos.

prestado, del 24 de abril al
30 de abril de 2026.

cargada en la nube por
parte del contratista.

Pago No. 1

5. Realizar el envio de
todos los programas de
television, las menciones
de radio, presencia en
revistas y en prensa que
se obtengan del monitoreo
realizado de manera
mensual en medio
magnético, y cargar

la informacién en un
DRIVE y/o SharePoint
abierto al correo
institucional que indique la
supervision, para ser
consultada por las
personas de prensa
asignadas por la
supervision desde el inicio
del contrato.

El contratista realiz6 el
envio de todos los
programas de television,
menciones  de radio,
presencia en revista y en
prensa del monitoreo
realizado durante el
periodo del 24 de abril al 30
de abril de 2026.

Se relaciona la base
SGB con toda la
informacion de los
programas requeridos,
se remiten como
soportes medios
magnéticos y fue
cargada en la nube por
parte del contratista.

Secop Il
Seccion: Ejecucion del
contrato
Subseccién: Documentos de

ejecucion del contrato

Soportes medios magnéticos
Pago No. 1

6. Tener una plataforma
web para que la
informacion monitoreada
sea consultada alli, para lo
cual debe asignar una
clave de acceso a la
Oficina Consejeria Distrital
de Comunicaciones de la
Secretaria General de la
Alcaldia Mayor, con un

El contratista cuenta con
una plataforma web en la
cual se ha consultado la
informaciéon monitoreada.

Asi mismo, se asignaron

los usuarios al equipo
definido de la Oficina
Consejeria  Distrital de

Comunicaciones.

Se relaciona el
pantallazo de la pagina
Web, donde es
consultada la
informacioén
monitoreada.

Secop Il

Seccion: Ejecucion del
contrato

Subseccioén: Plan de pagos
Pago No. 1

01. Documentos Soporte
Técnico - Pago No. 01

2. Otros Soportes

Documentales Pago No. 1
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO Y/O CONVENIO N° 4140000-503-2026

OBLIGACIONES

ACTIVIDADES

ANEXOS

RUTA DEL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL EN EL QUE
REPOSA LA EVIDENCIA.
(Incluir nombre del archivo
con el cual fue cargado en

SECOP).
ndmero de usuarios Folio: 10
definidos (maximo 15).
Secop Il
7. Disponer para la _ Seccion: Ejecucion del
ejecucion del contrato, una | GLOBALNEWS GROUP | ¢ rte'l?c'onj el' gorgcrato - Plan d
aplicacién mévil amigable | COLOMBIA SAS, cuenta galri]c;;c?gr? m%v&ill ubseccion. Flan de pagos
y practica para dispositivos | con una aplicacion movil diPs onible or el Pado No. 1
Android e iOS que permita | de acceso Unico para la corgtratista?/ los Olg Dbcumentos Soporte
consultar facilmente la Oficina Consejeria Distrital . .
informacion. de Comunicaciones. usuarios son los Técnico - Pago No. 01
mismos de la pagina. 2. Otros Soportes
Documentales Pago No. 1
Folio: 11
8. Generar un mecanismo
que permita enviar alertas
a grupos de WhatsApp
definidos por la Consejeria
de Comunicaciones, las Desde el inicio de la Secop |l
alertas deben ser enviadas | ejecucion del contrato se Seccion: Ejecucion del
en un periodo no mayor a | cred un grupo de Se estipula el grupo de contrato
6 minutos sobre las WhatsApp con las alertas por WhatsApp Subseccién: Plan de pagos
noticias generadas de la personas definidas por la llamado:
Alcaldia Mayor de Bogota | supervision del contrato, Alertas .AIc de_Bogota Pago No. 1
D.C., el alcalde de Bogota4 | en donde se envian las facionan "1 01. Documentos  Soporte
D.C. y demas palabras alertas de las noticias y se refacionan Técnico - Pago No. 01
claves que se consideren generadas de la Alcaldia pantallazos. 2. Otros Soportes
pertinentes para realizar el | Mayor de Bogota D.C. y Documentales Pago No. 1
monitoreo de las noticias demas palabras claves. Folio: 11
negativas que afecten
directamente a la imagen
de la entidad o algunos de
SUS VOCeros.
9. Entregar los audios y 222&%2_ Eiecucion del
videos en tiempo real El contratista realiz6 el contrato ' J
conforme la solicitud de la | envio de audios en tiempo | Se relacionan Subseccion: Plan de pagos
Oficina Consejeria Distrital | real conforme las | pantallazos de envios. '
de Comunicaciones en un | solicitudes Pago No. 1
periodo no mayor a 6 01. Documentos Soporte
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO Y/O CONVENIO N° 4140000-503-2026

OBLIGACIONES

ACTIVIDADES

ANEXOS

RUTA DEL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL EN EL QUE
REPOSA LA EVIDENCIA.
(Incluir nombre del archivo
con el cual fue cargado en

SECOP).
minutos luego de la Técnico - Pago No. 01
solicitud realizada. 2. Otros Soportes

Documentales Pago No. 1
Folio: 12

10. Generar y entregar dos
(2) informes cualitativos y
cuantitativos diarios, de
lunes a domingo, en

donde se haga un reporte Secop Il

completo de las noticias GLOBALNEWS GROUP Seccion: Ejecucion del
generadas, COLOMBIA SAS, ha contrato

comportamiento noticioso, | remitido los informes Se relaciona Informes | Subseccioén: Plan de pagos
del mismo modo debe diarios del 24 de abril al 30 | diarios, con los envio al

incluir un semaforo que de abril de 2026, en el que correo de prensa Pago No. 1

permita ver a la Oficina se ha realizado un reporte durante los dias del 01. Documentos Soporte
Consejeria Distrital de completo de las noticias mes de abril. Técnico - Pago No. 01
Comunicaciones el relacionadas con las 2. Otros Soportes
comportamiento de las palabras claves. Documentales Pago No. 1
noticias en los medios Folio: 18 — 24

comunicacién, conforme a

las condiciones y horarios

definidos en el anexo

técnico.

11. Realizar un (1) informe

semanal con las

estimaciones de alcance Secop |l

de las noticias publicadas Seccion: Ejecucion del
y generadas de la Alcaldia contrato

Mayor de Bogota D.C. y El contratista ha realizado Subseccién: Plan de pagos
las palabras claves el envio de los informes Se relaciona informe

establecidas de acuerdo semanales, en donde se semanal Pago No. 1

con la audiencia de los ha realizado el reporte correspondiente a los 01. Documentos  Soporte
medios de comunicacion solicitado en el anexo dias del mes de abril. Técnico - Pago No. 01
establecidos como técnico. 2. Otros Soportes
minimos y ofertados por el Documentales Pago No. 1
contratista. Este informe Folio: 25 — 33

debe incluir un indicador
que permita ver los
comportamientos
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO Y/O CONVENIO N° 4140000-503-2026

OBLIGACIONES

ACTIVIDADES

ANEXOS

RUTA DEL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL EN EL QUE
REPOSA LA EVIDENCIA.
(Incluir nombre del archivo
con el cual fue cargado en
SECOP).

noticiosos de los temas
solicitados, asi mismo,
debe incluir las
recomendaciones para
que la Oficina Consejeria
Distrital de
Comunicaciones afine las
estrategias de
comunicacion.

12. Realizar un (1) informe
mensual que contenga un
analisis de las noticias
publicadas y generadas de
la Alcaldia Mayor de
Bogota D.C., en todos los
medios de comunicaciéon
minimos y ofertados, en
donde se evidencien las
estrategias de
comunicacion y los
resultados de las
mediciones semanales,
que provea hallazgos,
reflexiones, conclusiones y
recomendaciones,
conforme a las
condiciones definidas en el
anexo técnico.

El contratista envié el
informe mensual del 24 de
abril al 30 de abril de 2026,
donde se incluye el analisis
de las noticias publicadas
de la Alcaldia Mayor de
Bogot4 y de las palabras
claves asignadas, en los
medios de comunicacion
minimos y ofertados como
adicionales.

Se relaciona informe
mensual
correspondiente a los
dias del mes de abril.

Secop Il
Seccion:
contrato

Subseccién: Plan de pagos

Ejecucion del

Pago No. 1

01. Documentos Soporte
Técnico - Pago No. 01

2. Otros Soportes
Documentales Pago No. 1
Folio: 34 — 42

13. Realizar los informes
de crisis que se le
requieran por la
supervision, con los temas
establecidos por la Oficina
Consejeria Distrital de
comunicaciones en donde
se dé un reporte completo
de la crisis seleccionada,
con la incidencia total,
calificacion, temas

El contratista no realizd
entrega de informe de
crisis en el periodo 24 de
abril al 30 de abril de 2026,

ya que no  fueron
requeridos por la
supervision de la Oficina
Consejeria  Distrital de

Comunicaciones.

No fueron requeridos
durante los dias del
mes de abril.

No fueron requeridos durante
los dias del mes de abril.
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO Y/O CONVENIO N° 4140000-503-2026

OBLIGACIONES

ACTIVIDADES

ANEXOS

RUTA DEL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL EN EL QUE
REPOSA LA EVIDENCIA.
(Incluir nombre del archivo
con el cual fue cargado en
SECOP).

destacados y alcance de
las noticias dadas en
medios de comunicacion
tradicionales y no
tradicionales, este debe
ser entregado maximo una
(1) hora después de la
solicitud o a la hora que
el/la Supervisor/a del
contrato lo determine.

14. Entregar a la
Secretaria General de la
Alcaldia Mayor de Bogota
D.C., previa solicitud con
dos (2) horas de
antelacion la grabacion
programas y/o actividades
relacionadas con la
actividad de la entidad, el
cual debe ser entregado
en medio magnético junto
con el informe mensual
como soporte.

El contratista realizo el
envio de las notas y son
incluidas dentro de los
respectivos informes

Se relacionan los
pantallazos de
entregas.

Secop Il
Seccion:
contrato

Subseccién: Plan de pagos

Ejecucion del

Pago No. 1

01. Documentos Soporte
Técnico - Pago No. 01

2. Otros Soportes

Documentales Pago No. 1

Folio: 15

15. Contar durante toda la
ejecucidn del contrato con
el personal minimo
requerido por la secretaria
General.

El personal minimo
requerido en el anexo
técnico a la fecha se ha
cumplido sin ningln
inconveniente.

Se relaciona la
certificacion del
cumplimiento, firmada
por representante legal

Secop Il
Seccion:
contrato

Subseccién: Plan de pagos

Ejecucion del

Pago No. 1

01. Documentos Soporte
Técnico - Pago No. 01

2. Otros Soportes
Documentales Pago No. 1
Folio: 16

16. Presentar dentro de
los diez (10) dias
calendario siguientes a
cada mensualidad vencida

o dentro de los plazos en

La factura numero GLO
10323 del periodo de
ejecucion del 24 de abril al
30 de abril de 2026, el
contratista la entregd con

Se relaciona la factura
GLO10323 del 03 de
septiembre de 2026.

Secop Il
Seccion:
contrato

Subseccién: Plan de pagos

Ejecucion del
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO Y/O CONVENIO N° 4140000-503-2026

RUTA DEL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL EN EL QUE
REPOSA LA EVIDENCIA.

OBLIGACIONES ACTIVIDADES ANEXOS : !
(Incluir nombre del archivo
con el cual fue cargado en

SECOP).
que lo requiera el radicado No. 1-2026- Pago No. 1
supervisor del contrato, la | 38649 del 03 de 02. Documentos Financiera

facturacion de los servicios
efectivos prestados y
recibidos a satisfaccién

septiembre de 2026.

Factura GLO 10323 Pago 01
2. Factura GLO10323 - Pago
No. 1

por la entidad. Folio: 1 -2
17. Realizar la
manifestaciéon bimensual
bajo juramento del Secop Il
Representante legal y/o Seccion: Ejecucion del
del Revisor Fiscal de la El contratista remiti6 el contrato
empresa y entregarlaala | certificado firmado por el : Subseccién: Plan de pagos
o Se relaciona la
supervision del contrato, representante legal en e,
- ; certificacion del
en la que se indique la donde garantiza la S ) Pago No. 1
A S ; cumplimiento, firmada
garantia de contrataciony | permanencia del personal 01. Documentos Soporte
. .- ; por representante legal P
permanencia de las minimo femenino. Técnico - Pago No. 01
mujeres durante el plazo 2. Otros Soportes
contractual del contrato, Documentales Pago No. 1
en los porcentajes Folio: 16
indicados en la oferta
inicial presentada.
18. Garantizar la
participacion en todo Secop Il
momento del El contratista da Seccion: Ejecucion del
representante legal y/o el o contrato
- ; cumplimiento a la . . S
personal minimo requerido RN, Se relaciona registro de | Subseccidén: Plan de pagos
. participacion del personal . .
en las reuniones - : asistencia y la
i minimo requerido en la . : .
presenciales que se s . evidencia de reunién Pago No. 1
) reunion que se llevo a . L
requieran por la . realiza al inicio del 01. Documentos Soporte
s cabo con la entidad al -
Supervisién, para la o contrato. Técnico - Pago No. 01
e, . inicio del contrato.
verificacion de informes o 2. Otros Soportes
cualquier requerimiento Documentales Pago No. 1
que se realice en el marco Folio: 57 — 59
del objeto contractual.
Se relaciona el Secop Il
19. Las demas que se | El contratista cumplié con | certificado de recibo a Seccion: Ejecucion del
deriven del objeto y la | lo solicitado del objeto del | satisfaccion expedido contrato

naturaleza del contrato.

contrato.

por la Supervision del
contrato.

Subseccién: Plan de pagos
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO Y/O CONVENIO N° 4140000-503-2026

OBLIGACIONES

ACTIVIDADES

ANEXOS

RUTA DEL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL EN EL QUE
REPOSA LA EVIDENCIA.
(Incluir nombre del archivo
con el cual fue cargado en
SECOP).

Pago No. 1

02. Documentos Financiera
Factura GLO 10323 Pago 01

1. Certificado de Cumplimiento
Nro. 6692

ejecucion del contrato de
manera digital en
cumplimiento de la politica
cero papel de la Secretaria
General, la cual, se adopta
mediante Resolucién 718
del 06 de diciembre de
2023. De acuerdo con la
periodicidad establecida en
el proceso.

El contratista entregd de
manera digital la
informacion requerida,
dando cumplimiento a la
politica de cero papel.

Se relaciona la
certificacion ambiental
por parte del
contratista.

Folio: 1 -2
Obligacién Ambiental
Entregar los informes y la Secop Il
documentacién Seccion: Ejecucion del
relacionada con la contrato

Subseccién: Plan de pagos

Pago No. 1

01. Documentos
Técnico - Pago No. 01
2. Otros Soportes
Documentales Pago No. 1
Folio: 17

Soporte

3. GESTION DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS:

De acuerdo con lo establecido, no se han realizado pagos a la fecha 07/09/2026.

PAGO Nro. 1
Nro. Carpeta y de folio en el
expediente contractual en el
que reposa la evidencia o
- L enlace de acceso al SECOP
Requisitos Descripcion

donde estan publicados los

documentos (incluir nombre del
archivo con el cual fue cargado en

SECOP).
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Facturas o documentos

. N/A N/A
equivalentes
Anexos (Actas de Comité) N/A N/A
(Informes)
Periodo certificado por parte del N/A N/A
supervisor (XX/XXIXXXX) a
(XXIXXIXXXX)
Acreditacion de pago de N/A N/A
aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social y Parafiscales
Comprobante de ingreso de N/A N/A
elementos a almacén.
Orden de pago N/A N/A

4. DESARROLLO DEL CONTRATO

La aprobacion de la Garantia Unica fue efectuada el 22 de abril de 2026, conforme se detalla a continuacion:

VIGENCIAS
. VALORES
POLIZA No. AMPAROS ASEGURADOS
FECHA INICIO FECHA FINAL
Cumplimiento del contrato $ 11.078.900,00 21/04/2026 30/06/2027
62‘:?;(31,\?;7806 Calidad del servicio $ 5.539.450,00 21/04/2026 31/12/2027
' Prestaciones sociales $ 2.769.725,00 21/04/2026 31/12/2029

4.1 MODIFICACIONES

Que el contrato no ha tenido modificaciones contractuales.

' VALOR TIEMPO Nro'lzgﬁg) ELAEI DE
CLASE DE MODIFICACION FECHA (En caso de ser | (En caso de que sea
adicion) prérroga) Aol
CONTRACTUAL
Cra 8 No. 10-65 .
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5. EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CERTIFICA QUE:

TIPO DE
INFORME

CUMPLIMIENTO

MARQUE CON UNA X EN CASO
DE QUE SEA POSITIVA LA
RESPUESTA, EN CASO
CONTRARIO INDIQUE LAS
RAZONES POR LAS CUALES HA
INCUMPLIDO EL CONTRATISTA

INFORME
PARCIAL

El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfaccién el
objeto del contrato.

X

Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que
las obligaciones contractuales vienen siendo ejecutadas de
conformidad con lo pactado y en su totalidad a la fecha de corte
del informe, con oportunidad y diligencia

X

Que el (la) contratista a la fecha viene cumpliendo durante la
ejecucion del contrato y corte del periodo, con el pago de los
aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pension
y Riesgos Laborales o la certificacién emitida por el Representante
Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde indica que la precitada
persona juridica se encuentra al dia con el Sistema de Seguridad
Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas legales
vigentes

Que verifigué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y
recibi los informes y/o productos correspondientes pactados entre
las partes, los cuales fueron cargados y revisados oportunamente
en la plataforma SECOP segun sea el caso.

Que su ejecucion presupuestal ha obedecido a los pagos y
desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a
ello hubiere lugar.

6. MATERIALIZACION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO O CONVENIO

- Durante la ejecucién contractual, no hubo materializacion de riesgos y, no se presento siniestro que afecte

la garantia que ampara el contrato.

7. OBSERVACIONES

La factura GLO10323 por un valor total de OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS M/CTE ($ 833.000)
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Incluido IVA, corresponde al servicio de monitoreo, clasificaciébn, medicién y analisis de la informacion
generada, registrada, emitida y publicada en los diferentes medios de comunicacién sobre la Alcaldia Mayor de
Bogota D.C del periodo del 24 de abril al 30 de abril de 2026.

8. FIRMAS

NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR CARGO FIRMA

Jefe Oficina Consejeria
Distrital de Comunicaciones

César Augusto Castro Rodriguez

Proyect6: Andrea Martinez Molina — Contratista Oficina Consejeria Distrital de Comunicaciones
Revis6: Jenny Mabel Castafieda Angulo - Contratista Oficina Consejeria Distrital de Comunicaciones
Aprobé: Daniel Alberto Suarez Sosa— Asesor Despacho Secretaria General - Oficina Consejeria Distrital de Comunicaciones
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