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1.      INFORMACIÓN GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Contrato                 X Convenio  

Número: SAMC SI 010 2023 de 04 DE AGOSTO DE 2023 

Objeto del contrato: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO PEDRO JUSTO 
BERRIO, UNIDAD CULTURAL MARCO TOBON MEJIA Y EL PARQUE NEURONA EDUCATIVA 
DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, DE ACUERDO AL CONTRATO DE 
EMPRESTITO CON RADICO ANTE MHC N° 0502725 DEL AÑO 2022. 

Contratista/Asociado CONSTRUCTORA USCATEGUI Y ASOCIADOS S.A.S. 

Nit o C.C NIT 900.682.256-9 

Plazo TRES (03) meses contados a partir de la firma del acta de inicio. 

Fecha de Inicio 4 DE SEPTIEMBRE DE 2023 

Fecha de Terminación 3 DE DICIEMBRE DE 2023 

Valor Inicial DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/L 

($255.000.000), incluido AU. 

Valor inicial en SMMLV 219.83 SMMLV 

Supervisor VERONICA CARDONA SOTO 

Interventor N/A 

Razón social N/A  

Numero contrato N/A 

2. ADICIONES EN VALOR 

Valor Inicial DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/L 

($255.000.000) 

Valor inicial en SMMLV 219.83 SMMLV 

Adición en valor según 

acta modificatoria 01 

CIENTO CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/L 

($104.900.000) 

Fecha de suscripción de 

la adición 01 

23 de noviembre de 2023 

Valor total de las 

adiciones 

CIENTO CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/L 

($104.900.000) 
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% de las adiciones 41,14 % 

Valor final del contrato o 

convenio 

TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL 

PESOS ($359.900.000) 

3. PRÓRROGAS EN TIEMPO:  

Plazo inicial TRES (03) meses. 

Prórroga mediante acta modificatoria 01 VEINTE (20) días. 

Fecha de terminación después de la prórroga 01 23 de diciembre de 2023 

Fecha de suscripción de la prórroga 01 23 de noviembre de 2023 

Tiempo total prorrogado VEINTE (20) días. 

Fecha de terminación del contrato o convenio 23 de diciembre de 2023 

4. MODIFICACIONES: N/A 

5. ACLARACIONES: N/A 
 

6. SUSPENSIONES N/A 
 

CONSIDERANDO: 

 
Que entre el Municipio de Santa Rosa de Osos y CONSTRUCTORA USCATEGUI Y 
ASOCIADOS S.A.S. se celebró el contrato N° SAMC SI 010 2023 del 04 de septiembre de 

2023, cuyo objeto es ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO PEDRO JUSTO 
BERRIO, UNIDAD CULTURAL MARCO TOBON MEJIA Y EL PARQUE NEURONA 
EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, DE ACUERDO AL 
CONTRATO DE EMPRESTITO CON RADICO ANTE MHC N° 0502725 DEL AÑO 
2022. 

• Que el contrato fue avalado presupuestalmente mediante los Certificados de Disponibilidad 

Presupuestal 00655 del 09/05/2023 y 01585 del 09/11/2023 y los Registros 

Presupuestales 01136 del 04/08/2023 y 01806 del 23/11/2023. 

• Que con el fin de mejorar los servicios suministrados por personas externas (contratistas), 

en nombre de la entidad y acorde a lo establecido en el numeral 8.4 de la norma NTC-ISO 

9001-2015, se requiere la Implementación de la reevaluación de proveedores de acuerdo 

con los parámetros que se presenta a continuación: 
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Criterios de evaluación 

ÍTEM FACTOR CRITERIO DE EVALUACIÓN 

CONCEPTO RANGO OBSERVACIÓN 

1 Calidad del 

bien o 

servicio. 

EXCELENTE 4,5 a 5,0 

puntos 

Supera las expectativas y exigencias del bien y/o 

servicio adquirido. 

BUENO 3,9 a 4,4 

puntos 

Cumple con los requisitos exigidos del bien y/o servicio 

adquirido. 

REGULAR 3,0 a 3,8 

puntos 

Cumple con alguno de los requisitos exigidos del bien 

y/o servicio adquirido. 

MALO Inferior a 

3,0 puntos 

No cumple con los requisitos exigidos del bien y/o 

servicio adquirido. 

2 Cumplimiento 

de 

Especificacion

es Técnicas 

EXCELENTE 4,5 a 5,0 

puntos 

El contratista mejoró las especificaciones técnicas 

establecidas del bien y/o servicio adquirido. 

BUENO 3,9 a 4,4 

puntos 

El contratista cumplió con las especificaciones técnicas 

establecidas del bien y/o servicio adquirido. 

REGULAR 3,0 a 3,8 

puntos 

El contratista incumplió con alguna de las 

especificaciones técnicas establecidas, las cuales son 

corregidas, por lo tanto no se considera que incumplió el 

contrato. 

MALO Inferior a 

3,0 puntos 

El contrato presentó inconformidades graves y se 

considera que no cumplió 

3 Cumplimiento 

de Plazos del 

Contrato 

EXCELENTE 4,5 a 5,0 

puntos 

Entrega del bien y/o servicio antes de la fecha 

estipulada. 

BUENO 3,9 a 4,4 

puntos 

Entrega puntual del bien y/o servicio. 

REGULAR  3,0 a 3,8 

puntos 

Entrega del bien y/o servicio posterior a la fecha 

estipulada, pero no superior al 20% de la duración del 

mismo. 

MALO Inferior a 

3,0 puntos 

Entrega del bien y/o servicio posterior a la fecha 

estipulada, superior al 20% de la duración del mismo. 

Con base en lo anterior, se procede a realizar la reevaluación del proveedor, para ello evalúe el 

servicio estableciendo un puntaje de acuerdo con los rangos que se presentan en la tabla de 

evaluación. 
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ÍTEM FACTOR EVALUACIÓN 

VALOR OBSERVACIÓN 

1 Calidad del bien o servicio. 4,5 a 5,0 

puntos 

Supera las expectativas y exigencias del bien y/o servicio 

adquirido. 

2 Cumplimiento de Especificaciones 

Técnicas 

4,5 a 5,0 

puntos 

El contratista mejoró las especificaciones técnicas 

establecidas del bien y/o servicio adquirido. 

3 Cumplimiento de Plazos del 

Contrato 

4,5 a 5,0 

puntos 

Entrega del bien y/o servicio antes de la fecha estipulada. 

• Que las partes de común acuerdo deciden dar por terminado el contrato mencionado, a 

fin de facilitar los trámites de liquidación para lo cual el Supervisor y/o Interventor 

CUENTA CON EL TÉRMINO PREVISTO EN LA CLAUSULA DÉCIMA NOVENA. 

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO para realizar el trámite respectivo,  

Que por lo anterior las partes: 

ACUERDAN: 

1. Dar por Terminado el plazo del Contrato N° SAMC SI 010 2023 cuyo objeto es 

ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO PEDRO JUSTO BERRIO, UNIDAD 

CULTURAL MARCO TOBON MEJIA Y EL PARQUE NEURONA EDUCATIVA DEL 

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, DE ACUERDO AL CONTRATO DE 

EMPRESTITO CON RADICO ANTE MHC N° 0502725 DEL AÑO 2022. 

2. Si quedan obligaciones pendientes se mencionan acá los compromisos de las partes, los 

cuales son: 

2.1. ACTAS DE PAGO 01, 02 y 03. 

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO  

CONCEPTO MONTO $ 

Valor inicial del contrato: $255.000.000 

Valor adición 1: $104.900.000 
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Valor Total  $359.900.000 

Valor total ejecutado  $359.900.000 

Valor pagado a la fecha $324.170.429  

Valor que falta por cancelar $35.729.571 

Valor que falta por ejecutar $ 0 

Valor o Recursos Reintegrados $ 0 

 

Las partes declaran quedar a PAZ Y SALVO por todo concepto, una vez se pague el valor a 

favor del contratista. 

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta a los veintiséis (26) días del mes de 

diciembre de dos mil veintitrés (2023), por quienes intervinieron 

 

      
 
______________________________ _______________________________ 
ROBINSON MEJIA VALENCIA VERONICA CARDONA SOTO  
Representante Legal  Secretaria de Infraestructura 
 


