EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA — EDUNA
INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES N°003

CONTRATO DE FABRICACION E INSTALACION DE MODULOS DE VENTAS EN LA CALLE
30 (CALLE REAL) DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contrato No.: CD-029-2026-COP

Objeto Contractual: Fabricacion e instalacion de médulos de ventas.
Contratante: Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia — EDUNA
Contratista: ALBA NELLY MONSALVE LENIS

Supervisor: CARLOS GUILLERMO ATEHORTUA QUICENO

Lugar de Ejecucidn: Calle 30 (REAL), municipio de Santa Rosa de Osos
Fecha del Informe: 09/08/2026

Periodo Informado:

Desde 21/08/2026

Hasta 02/09/2026

Informe No.: 3

2. OBJETO DEL PRESENTE INFORME

Presentar el estado de ejecucion técnica del contrato correspondiente al periodo
reportado, indicando las actividades desarrolladas, el porcentaje de avance
alcanzado, las evidencias de ejecucion y el cumplimiento de las obligaciones
contractuales, con el fin de soportar la revision del supervisor y el tramite del pago
correspondiente.



3. RESUMEN EJECUTIVO

Concepto
Avance Programado

Avance Ejecutado en el periodo

Estado
100 %

>50 %

Cumplimiento del Cronograma Si () No (X)
Si(X) No ()

Novedades Contractuales

Se requiere adicion al contrato y segunda prorroga

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS

Descripcidn

Unidad

Cantidad | Va

lor Unitario

Valor Total

Evidencia

Suministro, transporte e instalacion
de tuberia PVC-P, RDE 9, 500 PSI,
didmetro 1/2", incluye todos los

accesorios en PVC de didmetro 1/2"
incluyendo todos los accesorios

reducidos que se requieran para su

correcta instalacion. Estos deberan
estar correctamente pegados
usando limpiador, soldaduray

teflén apropiados, sin presentar
fugas, fisuras o cualquier otra clase
de anomalia. Se debe garantizar la
correcta instalacion y
funcionamiento.

ml

10

$ 6.688

$ 66.800

Imagen




Suministro, transporte e instalacion
de TUBERIA PVC, con un DIAMETRO
DE 2" para redes sanitarias, incluye
todos los accesorios en PVC de
didmetro 2", transporte de los
materiales, bocas, accesorios,
pegante, limpiador y todos los Imagen
elementos necesarios para su
correcta instalacion y
funcionamiento

ml 10 $1.140.000 $5.700.000

Suministro, transporte e instalacion
de lavatrastes en acero inoxidable,
incluye: Griferia, acceso.rlos y todos unidad s $ 480.000 $ 2.400.000
los elementos necesarios para su

correcta instalacion y Imagen

funcionamiento
Suministro, transporte e instalacion
de lavatraperas en acero
mox@able, incluye: Griferia, unidad 4 $ 800.000 $3.200.000
accesorios y todos los elementos Imagen
necesarios para su correcta

instalacion y funcionamiento

Suministro e instalacion de trampa
de grasas compacta para unidad > $930.000
lavatrastes, incluyendo conexiones
hidraulicas y sanitarias.

$ 4.650.000

Imagen

des Eléct

Suministro, transporte e instalacion
de tuberia metalica EMT diametro
3/4". Incluye adaptadores, umon,es, ol 130,00 16.713 $2.172.690
curvas, grapas doble ala y demas

accesorios necesarios para su
correcta instalacion.

ml




Suministro e instalacion de linea de
tomas 110Y 220 TRIFILAR
conductor de cobre sélido No. 14
AWG THHN/THWN en tuberia
conduit, incluyendo tendido,
conexiones, pruebas y puesta en
funcionamiento.

ml

205,00

6.466

$1.325.560

ml

Suministro e instalacion de caja
metalica tipo Rawelt 4" x 2", tres
(3) salidas de 1", para instalaciones
eléctricas, incluye tapa.

unidad

55,00

42.500

$ 2.337.500

unidad

Suministro e instalacion de
tomacorriente doble tipo Leviton
15A—-125V, NEMA 5-15R, con
tapa (placa) y accesorios.

unidad

15,00

48.000

$720.000

unidad

Suministro e instalacion de caja
metalica para tablero de
distribucion de 6 puestos, apta para
instalacion eléctrica residencial o
comercial ligera.

unidad

5,00

125.000

$625.000

unidad

Suministro e instalacion de breaker
termomagnético de 40 A, curva C,
capacidad de interrupcion minima
de 10 kA, para tablero de
distribucion.

unidad

30,00

78.000

$ 2.340.000

unidad

Suministro e instalacion de
luminaria LED tipo ojo de buey de
sobreponer, panel circular de 24 W,
luz calida (3000 K), incluye
accesorios de fijacion y conexion.

unidad

20

88.000

$1.760.000

unidad

Suministro e instalacidon de cinta
LED 110V, luz calida (3000 K), rollo
de 10 metros, incluye accesorios de

conexion y fijacion.

Rollo

117.000

S

585.000

Rollo




Recubrimientos y Acabados

suministro, fabricaciéon e instalacion
de barra de atencidn exterior en
acero inoxidable de 2,40 x 0,30 m,
incluye estructura metalica de unidad 5 860.000 S 4.300.000 unidad
soporte, cubierta en acero
inoxidable, cuatro (4) pie amigos en
tubo inoxidable, platinas, anclajes,
soldadura, acabado satinado,
transporte, montaje, nivelaciény
pruebas de estabilidad.
suministro e instalacion de placa de
fibrocemento tipo eterboard de 14
mm, instalada sobre estructura m2 23,8 122.500 $2.915.500 m?2
metalica, incluye cortes, tornilleria
auto perforante, tratamiento de
juntas, sellado, herramienta menor,
desperdicios y limpieza final.
suministro e instalacion de piso en
baldosa ceramica blanca de alto
trafico, incluye adhesivo tipo C2, m2 23,8 122.439 $2.914.050 m?2
boquilla, cortes, nivelacion,
limpieza final, herramienta menory
desperdicios.
suministro e instalacion de placa de
fibrocemento tipo eterboard de 6
mm, para revestimiento interior de
muros sobre estructura metalica, m2 46,5 76.500 $ 3.557.250 m2
incluye cortes, tornilleria
autoperforante, tratamiento de
juntas con cinta y masilla, lijado,
herramienta menor, desperdicios y
limpieza final.
Suministro y aplicacion de pintura
tipo Pintuco Bafios y Cocinas, color
blanco, sobre placa de m2 46,5 20.800 $967.200 m2
fibrocemento previamente
preparada, incluye sellador, dos
manos de pintura, materialesy
limpieza.




suministro e instalacion de
guardaescobas media cafia
ceramico color blanco, incluye ml 20 67.500 $ 1.350.000, ml
adhesivo tipo c2, boquilla
impermeable, cortes, ajustes,
sellado sanitario, herramienta
menor, desperdicios y limpieza
final.

Suministro, fabricacion e
instalacion de silla tipo banca en
estructura metalica fabricada en | unidad 20 384.660 $ 7.693.200 unidad
tubo cuadrado de 1" x 1" calibre

16, con asiento en madera de pino
inmunizada, rebordeaday
barnizada, incluye soldadura, discos
de corte, desbaste y flap, base
catalizada, pinturay todo lo
necesario para su fabricacion.

suministro e instalacién de
revestimiento decorativo en vinilo
adhesivo blanco para exteriores,
impreso digitalmente a full colory
protegido con laminado mate,
incluye disefio y ajuste de archivos,
impresién, laminado, corte, m?2 45,35 235.955 $10.700.559 m?2
desperdicios, preparacion y
limpieza de superficies, aplicacion
sobre fachadas, recorte en vanos y
elementos existentes, mano de
obra especializada, herramientas,
equipos, transporte y demas
elementos necesarios para su
correcta ejecucion.




Costo Directo $59.245.009

Administracion $13.614.503
Utilidad $2.962.250
Total $75.821.763

5. DESCRIPCION TECNICA DE LAS ACTIVIDADES

Durante el periodo objeto del presente informe se ejecutaron las siguientes
actividades:

Suministro, transporte e instalaciéon de tuberia PVC-P, RDE 9, 500 PSI, didmetro
1/2", incluye todos los accesorios en PVC de didmetro 1/2" incluyendo todos los
accesorios reducidos que se requieran para su correcta instalacion. Estos deberan
estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflén apropiados,
sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalia. Se debe garantizar
la correcta instalacion y funcionamiento.

Se realiza el replanteo de los puntos y recorridos de la red, verificando niveles y
ubicacion de los elementos. Posteriormente se suministra, corta y ensambla la
tuberia y sus accesorios mediante limpiador y cemento solvente, utilizando teflén
en las conexiones roscadas. Finalmente se realizan pruebas de presion vy
estanqueidad para verificar que no existan fugas y garantizar el correcto
funcionamiento de la red.




Suministro, transporte e instalacién de TUBERIA PVC, con un DIAMETRO DE 2"
para redes sanitarias, incluye todos los accesorios en PVC de diametro 2",
transporte de los materiales, bocas, accesorios, pegante, limpiador y todos los
elementos necesarios para su correcta instalacién y funcionamiento.

Se replantea el recorrido de la red sanitaria y se preparan los puntos de conexion.
Se realiza el suministro, corte, presentacion y union de la tuberia y accesorios
mediante cemento solvente, verificando pendientes y alineacion. Finalmente se
efectlan pruebas de funcionamiento y estanqueidad, realizando los ajustes
necesarios.

Suministro, transporte e instalacion de lavatrastes en acero inoxidable, incluye:
Griferia, accesorios y todos los elementos necesarios para su correcta instalacién
y funcionamiento

Se verifica previamente la ubicacion y dimensiones del punto de instalacion. Se
instala el lavatrastes sobre su estructura o superficie de apoyo, conectando la
griferia, suministro de agua y desagle sanitario. Se realizan pruebas de
funcionamiento, verificando nivelacién, estabilidad y ausencia de fugas.

Suministro, transporte e instalacion de lavatraperas en acero inoxidable, incluye:
Griferia, accesorios y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion
y funcionamiento

Se prepara y verifica el area destinada para la instalacién. Se coloca y nivela la
lavatrapera, realizando las conexiones hidraulicas y sanitarias correspondientes,
incluyendo griferia y accesorios. Finalmente se efectlan pruebas de
funcionamiento y estanqueidad.

Suministro e instalacion de trampa de grasas compacta para lavatrastes,
incluyendo conexiones hidraulicas y sanitarias.

Se determina y prepara el punto de instalacién de acuerdo con el recorrido de
las redes. Se instala la trampa de grasas, conectando la entrada proveniente del
lavatrastes y la salida hacia la red sanitaria. Se verifica la estanqueidad,
nivelacién y correcto flujo del sistema mediante pruebas de funcionamiento.



VI.

VII.

VIII.

Suministro, transporte e instalacion de tuberia metalica EMT diametro 3/4".
Incluye adaptadores, uniones, curvas, grapas doble ala y demds accesorios
necesarios para su correcta instalacion.

Se realiza el replanteo de los recorridos de la instalacion eléctrica. Se corta,
dobla y ensambla la tuberia EMT, utilizando uniones, adaptadores, curvasy
elementos de fijacion. Finalmente se verifica la continuidad y correcta fijacion de
la canalizacion, dejando preparada para el tendido de conductores.

Suministro e instalacion de linea de tomas 110 Y 220 TRIFILAR conductor de
cobre sélido No. 14 AWG THHN/THWN en tuberia conduit, incluyendo tendido,
conexiones, pruebas y puesta en funcionamiento.

Se realiza el replanteo de los circuitos y puntos eléctricos. Se instalan los
conductores dentro de la tuberia previamente instalada, efectuando el tendido,
identificacidon y conexion en cajas, tomacorrientes y tablero. Finalmente se
realizan pruebas de continuidad, polaridad, tension y funcionamiento.

Suministro e instalacion de caja metalica tipo Rawelt 4" x 2", tres (3) salidas de
1", para instalaciones eléctricas, incluye tapa.

Se determina la ubicacion de la caja de acuerdo con el disefio eléctrico. Se fijay
nivela la caja metalica, realizando las conexiones con la canalizacién EMT
mediante los accesorios correspondientes. Se instala la tapa y se verifica que
guede correctamente asegurada y alineada.

Suministro e instalacién de tomacorriente doble tipo Leviton 15 A— 125V,
NEMA 5-15R, con tapa (placa) y accesorios.

Se instala el tomacorriente en la caja previamente dispuesta, realizando la
conexion de los conductores de fase, neutro y puesta a tierra segun
corresponda. Se fija el dispositivo y su placa, verificando polaridad, tension y
correcto funcionamiento.

Suministro e instalacion de caja metalica para tablero de distribucion de 6
puestos, apta para instalacion eléctrica residencial o comercial ligera.



XI.

XII.

XIIl.

XIV.

Se replantea la ubicacién del tablero y se prepara el area de instalacion. Se fijay
nivela la caja metalica, realizando las conexiones con las canalizaciones eléctricas
correspondientes. Finalmente se verifica su correcta disposicidn para recibir los
dispositivos de proteccién y distribucion.

Suministro e instalacion de breaker termomagnético de 40 A, curva C, capacidad
de interrupcion minima de 10 kA, para tablero de distribucion.

Se instala el breaker en el tablero de distribucién, conectando los conductores
de alimentacion y salida de acuerdo con el circuito correspondiente. Se verifica
el ajuste de las conexiones y posteriormente se realizan pruebas de energizacién
y funcionamiento del dispositivo.

Suministro e instalacion de luminaria LED tipo ojo de buey de sobreponer, panel
circular de 24 W, luz célida (3000 K), incluye accesorios de fijacion y conexion.

Se replantea la ubicacién de la luminaria y se prepara el punto eléctrico. Se fija la
luminaria sobre la superficie mediante los accesorios correspondientes y se
realiza la conexion eléctrica. Finalmente se energiza el circuito y se verifica su
correcto funcionamiento.

Suministro e instalacion de cinta LED 110V, luz calida (3000 K), rollo de 10
metros, incluye accesorios de conexidn vy fijacion.

Se determina y prepara el recorrido de la cinta LED, realizando los cortes y
ajustes necesarios. Se instala mediante los elementos de fijacion
correspondientes y se efectlan las conexiones eléctricas. Finalmente se realiza la
energizacion y prueba de funcionamiento de la iluminacion

suministro, fabricacion e instalacion de barra de atencidon exterior en acero
inoxidable de 2,40 x 0,30 m, incluye estructura metalica de soporte, cubierta en
acero inoxidable, cuatro (4) pie amigos en tubo inoxidable, platinas, anclajes,
soldadura, acabado satinado, transporte, montaje, nivelaciéon y pruebas de
estabilidad.

Se toman medidas y se realiza el replanteo del area de instalacién. Se fabrica la
estructura metalica de soporte y los elementos de apoyo mediante corte,
armado y soldadura. Posteriormente se instala la cubierta en acero inoxidable, se



XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

realizan los anclajes y se efectua el montaje, nivelacion y ajuste final, verificando
su estabilidad y acabado.

suministro e instalacién de placa de fibrocemento tipo eterboard de 14 mm,
instalada sobre estructura metdlica, incluye cortes, tornilleria auto perforante,
tratamiento de juntas, sellado, herramienta menor, desperdicios y limpieza final.

Se verifica y prepara la estructura metalica de soporte. Las placas se cortany
presentan de acuerdo con las dimensiones requeridas y se fijan mediante
tornilleria autoperforante. Posteriormente se tratan y sellan las juntas, se
realizan los ajustes necesarios y se efectla la limpieza final de la superficie.

suministro e instalacién de placa de fibrocemento tipo eterboard de 6 mm, para
revestimiento interior de muros sobre estructura metalica, incluye cortes,
tornilleria autoperforante, tratamiento de juntas con cinta y masilla, lijado,
herramienta menor, desperdicios y limpieza final.

Se prepara la estructura metalica de soporte y se realizan los cortes de las placas
segun las dimensiones requeridas. Las placas se fijan mediante tornilleria
autoperforante. Se tratan las juntas con cinta y masilla, posteriormente se lijany
afinan las superficies, dejandolas preparadas para el acabado final.

Suministro y aplicacién de pintura tipo Pintuco Bafios y Cocinas, color blanco,
sobre placa de fibrocemento previamente preparada, incluye sellador, dos
manos de pintura, materiales y limpieza.

Se prepara la superficie de fibrocemento mediante limpieza, correccion de
imperfecciones y aplicacion de sellador. Una vez acondicionada la superficie, se
aplican las capas de pintura requeridas, garantizando uniformidad y cubrimiento.
Finalmente se realizan retoques y limpieza del area.

suministro e instalacidon de guardaescobas media cafia ceramico color blanco,
incluye adhesivo tipo c2, boquilla impermeable, cortes, ajustes, sellado sanitario,
herramienta menor, desperdicios y limpieza final.



XIX.

XX.

Se preparay limpia la superficie de instalacion. Se realizan los cortes y ajustes de
las piezas y se instalan mediante adhesivo, verificando alineacion y nivelacién.
Posteriormente se aplica la boquilla impermeable y el sellado sanitario en las
zonas requeridas, finalizando con la limpieza.

Suministro, fabricacion e instalacion de silla tipo banca en estructura metalica
fabricada en tubo cuadrado de 1" x 1" calibre 16, con asiento en madera de pino
inmunizada, rebordeada y barnizada, incluye soldadura, discos de corte,
desbaste y flap, base catalizada, pintura y todo lo necesario para su fabricacién.

Se realizan las medidas y el corte de los perfiles metdlicos segun el disefio. Se
arma y suelda la estructura, efectuando posteriormente el desbaste y
preparacion de las soldaduras. La estructura se limpia y recibe base y pintura de
acabado. Paralelamente se prepara la madera de pino mediante corte,
rebordeado, lijado y barnizado. Finalmente se ensamblan el asiento y la
estructura, verificando estabilidad y acabado.

suministro e instalacién de revestimiento decorativo en vinilo adhesivo blanco
para exteriores, impreso digitalmente a full color y protegido con laminado
mate, incluye disefio y ajuste de archivos, impresidn, laminado, corte,
desperdicios, preparacion y limpieza de superficies, aplicacion sobre fachadas,
recorte en vanos y elementos existentes, mano de obra especializada,
herramientas, equipos, transporte y demas elementos necesarios para su
correcta ejecucion.

Se realiza el disefio y ajuste del archivo grafico de acuerdo con las dimensiones
de la fachada. Posteriormente se imprime el material, se aplica el laminado
protector y se realizan los cortes requeridos. La superficie de instalacion se
limpia y prepara previamente. Finalmente se instala el vinilo mediante aplicacion
controlada, realizando recortes y ajustes alrededor de vanos y elementos
existentes, verificando adherencia, alineacion y acabado final.

6. CONTROL DE CALIDAD

Durante el periodo reportado se verifico:

- (Calidad de las soldaduras.
- Verticalidad y nivelacion.



- Calidad de pintura.

- Funcionamiento de puertas.

- Funcionamiento de cerraduras.
- Revision de acabados.

- Verificacion de materiales.

7. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Durante el desarrollo de las actividades:

o Se utilizaron los Elementos de Proteccidn Personal correspondientes.
e No se presentaron accidentes laborales durante el periodo informado.
e Se cumplié con los protocolos de Seguridad y Salud en el Trabajo.

8. NOVEDADES CONTRACTUALES

Ninguna

9. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
El contratista certifica que:

- Se encuentra al dia en el pago de Seguridad Social.
- Los materiales utilizados cumplen con las especificaciones técnicas del
contrato

- Se dio cumplimiento al cronograma aprobado.
- Se atendieron las observaciones formuladas por la supervisién.

10. REGISTRO FOTOGRAFICO
Se anexan fotografias debidamente identificadas indicando:

e Fecha.
e Lugar.

11. ANEXOS



1. Registro fotografico.
2. Planillas de Seguridad Social.

12. CERTIFICACION DEL CONTRATISTA

Bajo la gravedad del juramento manifiesto que la informacion contenida en el
presente informe corresponde fielmente a las actividades ejecutadas durante el
periodo reportado y que las mismas fueron desarrolladas conforme a las obligaciones
contractuales, especificaciones técnicas y disposiciones impartidas por la supervision
del contrato.

13. SOLICITUD

Con fundamento en el presente informe y los soportes anexos, respetuosamente
solicito al Supervisor del Contrato emitir concepto favorable respecto del
cumplimiento de las obligaciones ejecutadas durante el periodo reportado, para
efectos de continuar con el tramite administrativo correspondiente al pago previsto
en el contrato.

FIRMAS
CONTRATISTA

Nombre: Alba Nelly Monsalve Lenis

Cargo: Representante Legal ) a
Fecha: 31/07/2026

Firma:



ENCARGADO DE OBRA

Nombre: Daniel Alejandro Medina Palacio /\Q
Cargo: Encargado de Obra : /
Fecha: 31/07/2026 \

Firma:



Anexos

Imagen 1. Suministro, transporte e instalaciéon de tuberia PVC-P, RDE 9, 500 PSlI,
didmetro 1/2", incluye todos los accesorios en PVC de didmetro 1/2" incluyendo todos
los accesorios reducidos que se requieran para su correcta instalacion. Estos deberan
estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflon apropiados, sin
presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalia. Se debe garantizar la
correcta instalacion y funcionamiento. 10/08/2026; Calle Real




Imagen 2. Suministro, transporte e instalaciéon de TUBERIA PVC, con un DIAMETRO DE
2" para redes sanitarias, incluye todos los accesorios en PVC de diametro 2",
transporte de los materiales, bocas, accesorios, pegante, limpiador y todos los
elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento 10/08/2026;

Calle Real




Imagen 3. Suministro, transporte e instalacién de lavatrastes en acero inoxidable,
incluye: Griferia, accesorios y todos los elementos necesarios para su correcta
instalacion y funcionamiento 13/08/2026; Calle Real




Imagen 4. Suministro, transporte e instalacion de lavatraperas en acero inoxidable,
incluye: Griferia, accesorios y todos los elementos necesarios para su correcta
instalacion y funcionamiento, 14/08/2026; Calle Real




Imagen 5. Suministro e instalacion de trampa de grasas compacta para lavatrastes,
incluyendo conexiones hidraulicas y sanitarias, 14/08/2026; Calle Real

AN
AL




Imagen 6. Suministro, transporte e instalacion de tuberia metalica EMT diametro 3/4".
Incluye adaptadores, uniones, curvas, grapas doble ala y demds accesorios necesarios
para su correcta instalacion, 17/08/2026; Calle Real




Imagen 7. Suministro e instalacion de linea de tomas 110 Y 220 TRIFILAR conductor
de cobre sélido No. 14 AWG THHN/THWN en tuberia conduit, incluyendo tendido,
conexiones, pruebas y puesta en funcionamiento, 18/08/2026; Calle Real




Imagen 8. Suministro e instalacion de caja metalica tipo Rawelt 4" x 2", tres (3) salidas
de 1", para instalaciones eléctricas, incluye tapa, 19/08/2026; Calle Real




Imagen 9. Suministro e instalacion de tomacorriente doble tipo Leviton 15 A— 125,
NEMA 5-15R, con tapa (placa) y accesorios. 19/08/2026; Calle Real




Imagen 10. Suministro e instalacion de caja metalica para tablero de distribucion de 6
puestos, apta para instalacion eléctrica residencial o comercial ligera, 20/08/2026;
Calle Real




Imagen 11. Suministro e instalacién de breaker termomagnético de 40 A, curva C,
capacidad de interrupcion minima de 10 kA, para tablero de distribucion, 20/08/2026;

Calle Real




Imagen 12. Suministro e instalacion de cinta LED 110V, luz célida (3000 K), rollo de 10
metros, incluye accesorios de conexion vy fijacion, 21/08/2026; Calle Real




Imagen 13. suministro, fabricacion e instalacion de barra de atencion exterior en acero
inoxidable de 2,40 x 0,30 m, incluye estructura metalica de soporte, cubierta en acero
inoxidable, cuatro (4) pie amigos en tubo inoxidable, platinas, anclajes, soldadura,
acabado satinado, transporte, montaje, nivelacion y pruebas de estabilidad,
24/08/2026; Calle Real




Imagen 14. suministro e instalacion de placa de fibrocemento tipo eterboard de 14
mm, instalada sobre estructura metalica, incluye cortes, tornilleria auto perforante,
tratamiento de juntas, sellado, herramienta menor, desperdicios y limpieza final,
24/08/2026; Calle Real




Imagen 15. suministro e instalacion de piso en baldosa ceramica blanca de alto trafico,
incluye adhesivo tipo C2, boquilla, cortes, nivelaciéon, limpieza final, herramienta
menor y desperdicios, 25/08/2026; Calle Real




Imagen 16. suministro e instalacion de placa de fibrocemento tipo eterboard de 6 mm,
para revestimiento interior de muros sobre estructura metalica, incluye cortes,
tornilleria autoperforante, tratamiento de juntas con cinta y masilla, lijado,
herramienta menor, desperdicios y limpieza final, 26/08/2026; Calle Real




Imagen 17. Suministro y aplicacién de pintura tipo Pintuco Bafios y Cocinas, color
blanco, sobre placa de fibrocemento previamente preparada, incluye sellador, dos
manos de pintura, materiales y limpieza, 27/08/2026; Calle Real




Imagen 18. suministro e instalacion de guardaescobas media cafia ceramico color
blanco, incluye adhesivo tipo c2, boquilla impermeable, cortes, ajustes, sellado
sanitario, herramienta menor, desperdicios y limpieza final, 26/08/2026; Calle Real




Imagen 19. Suministro, fabricacion e instalacion de silla tipo banca en estructura
metalica fabricada en tubo cuadrado de 1" x 1" calibre 16, con asiento en madera de
pino inmunizada, rebordeada y barnizada, incluye soldadura, discos de corte,
desbaste y flap, base catalizada, pintura y todo lo necesario para su fabricacion.,
28/08/2026; Calle Real




Imagen 20. suministro e instalacién de revestimiento decorativo en vinilo adhesivo
blanco para exteriores, impreso digitalmente a full color y protegido con laminado
mate, incluye disefio y ajuste de archivos, impresion, laminado, corte, desperdicios,
preparacion y limpieza de superficies, aplicacién sobre fachadas, recorte en vanos y
elementos existentes, mano de obra especializada, herramientas, equipos, transporte
y demas elementos necesarios para su correcta ejecucion, 29/08/2026; Calle Real




