* PROCESO Gestion de Contratacion CODIGO |4231000- FT-964
"
BOGOT, PROCEDIMIENTO Contrate}(zlon D|r_ecta, Procesos de VERSION 10
Seleccion Publica de Oferentes
FORMATO Informe final/parcial de SUPErvision | o i ~ina- 1de 11
contrato y/o convenio

INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO

N° 4204000-1183-2025

La jefe de la Oficina de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones de la Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogota
D.C., obrando como Supervisor del Contrato Nro. 4204000-1186-2025 present6 informe parcial con el fin de proceder a pagar en los

siguientes términos:

1. INFORMACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

Contratista: TSG THE IT EXPERTS SAS
Adquisicion, instalacién, configuracion y puesta en funcionamiento de equipos de cémputo,
Obieto: software e infraestructura de tecnologia de informacion y comunicaciones para renovar y/o
Jeto: fortalecer la plataforma tecnologica de la Secretaria General de la Alcaldia mayor de Bogota D.C
LOTE A1
Valor del contrato: $970.511.039,00 incluido IVA Xf;:: ge2 ;’,d""°“ Bl $484.364.200
Valor total del contrato: $1.454.875.239,00 incluido Valor ejecutado: $1.114.037.555
. . . : ; . Prorroga 1 - 2 meses
Plazo inicial del contrato: 4 mes(es) Prérroga (si se llevé a cabo): Prérroga 2- 76 dias
Plazo final del contrato: 7 mes(es) Fecha de suscripcion: 02/10/2025
Fecha de iniciacién: 2111012025 Le;:raad;:)‘)‘_s"e“s'°“ o N/A
igggide’e"““°(s'se"ev°a Fecha de terminacion: 28/02/2026
Depgn.dencla IR RS 6 Sede donde presta el servicio
servicio (solo para persona (solo para persona natural) N/A
natural)

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

Que conforme con la ejecucién de dicho acuerdo de voluntades, me permito certificar el desarrollo de las siguientes actividades en
cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales:

elementos requeridos para su
operacion, conforme a las

escritorio. Para un total de
270 pc de escritorio.

Satisfaccion
Ingreso al almacén

Acta de Recibo a

RUTA DEL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL EN EL QUE
OBLIGACIONES ACTIVIDADES ANEXOS REPOSA LA EVIDENCIA. (Incluir
nombre del archivo con el cual fue
cargado en SECOP).

. Entregar los bienes nuevos, sin | El contratista a la fecha Archivo  con los | https://community.secop.gov.co/Public/
uso previo, en su empaque | realizo la entrega en el numeros de serial Tendering/OpportunityDetail/Index?noti
original, completos, con todos | almacén de la entidad del formato de recibo | ceUID=CO1.NTC.86876428&isFromPubl
sus accesorios, licencias y | item 1 Computador de entidad icArea=True&isModal=true&asPopupVi

ew=true

Cra 8 No. 10-65

Cddigo Postal 111711

Tel: +57 (601) 3813000
www.secretariageneral.gov.co
Info: Linea 195

SECRETARIA

GENERAL



https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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RUTA DEL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL EN EL QUE
OBLIGACIONES ACTIVIDADES ANEXOS REPOSA LA EVIDENCIA. (Incluir
nombre del archivo con el cual fue
cargado en SECOP).
especificaciones técnicas | Los demasitems (2,3,4)no | - Acta 2 de Recibo a

descritas en las fichas del Lote

llegaron

Satisfaccion
- Ingreso al almacén

2.Realizar la instalacion,
configuracion y pruebas de
funcionamiento de cada uno de
los equipos entregados, en las
sedes dispuestas por Ila
Secretaria General, de acuerdo
con las condiciones técnicas y
logisticas definidas.

Para los equipos del item 1:
—Fueron instalados un total
de 270 Pcy en las diferentes
Sedes de la Entidad.

Formatos de instalacion de
los 170 Pc iniciales.
Formatos de instalacion de
100 Pc adicion.

https://community.secop.gov.co/Public/
Tendering/OpportunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.86876428&isFromPubl
icArea=True&isModal=true&asPopupVi
ew=true

3. Dejar los equipos
completamente  operativos y
funcionales, incluyendo
integracion con sistemas

institucionales cuando aplique
(por ejemplo, integracién con
software institucional en el caso
de kioscos, calificadores, etc.).

Los equipos del item 1-270
PC se encuentran
operativos y funcionando, .

Formatos de instalacion de
los 170 Pc iniciales.
Formatos de instalacion de
100 Pc adicién

https://community.secop.gov.co/Public/
Tendering/OpportunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.86876428&isFromPubl
icArea=True&isModal=true&asPopupVi
ew=true

todos los requerimientos de
mantenimiento correctivo que
se presenten durante el periodo
de garantia, sin costo adicional
para la Entidad.

4. Prestar garantia OnSite por el | N/A obligacién Post-contractual | https://community.secop.gov.co/Public/
término  minimo indicado en Tendering/OpportunityDetail/Index?noti
cada ficha técnica, contados ceUID=CO1.NTC.8687642&isFromPubl
desde la fecha de ingreso de los icArea=True&isModal=true&asPopupVi
bienes al almacén de la ew=true
Entidad.

5. Realizar minimo un (1) | N/A obligacién Post-contractual

mantenimiento preventivo anual a

cada equipo durante el periodo de

garantia

6.Atender de manera oportuna | N/A obligacién Post-contractual

7.Asegurar la disponibilidad de

Esta actividad se reviso

Presento documento

Propuesta proceso SGA-SASI-14-2025

repuestos y soporte técnico | durante la etapa | respectivo. Propuesta 10. TSG THE IT EXPERTS SAS
Cra 8 No. 10-65 .
Cddigo Postal 111711 SECRETARIA
Tel: +57 (601) 3813000
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Info: Linea 195

DE BOGOTA DC,




ﬁ PROCESO Gestion de Contratacion CODIGO |4231000- FT-964
"
BOGOT, PROCEDIMIENTO Contratqglon D|r_ecta, Procesos de VERSION 10
Seleccion Publica de Oferentes
FORMATO Informe final/parcial de SUPErvision | o i ~ina- 3de 11
contrato y/o convenio
INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO
N° 4204000-1183-2025
RUTA DEL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL EN EL QUE
OBLIGACIONES ACTIVIDADES ANEXOS REPOSA LA EVIDENCIA. (Incluir

nombre del archivo con el cual fue
cargado en SECOP).

certificado  del  fabricante
durante el periodo de garantia.

precontractual — Evaluacion
de la oferta

proceso SGA-SASI-14-
202510. TSG THE IT

instructivos de  uso vy
documentacion en  medios
digitales con la totalidad de los
bienes.

adicion de los Pc se
encuentra operando. No hay
manuales

EXPERTS SAS
Proveer capacitacion basicaa | Los equipos del item 1 — https://community.secop.gov.co/Public/
los  servidores  publicos | Se dictard una capacitacion Tendering/OpportunityDetail/Index?noti
designados por la Entidad | enla semana del 7 al 11 de ceUID=CO1.NTC.8687642&isFromPubl
sobre el uso, administracién y | septiembre. icArea=True&isModal=true&asPopupVi
funcionalidades  principales ew=true
de los equipos y/o softwares
adquiridos, cuando aplique
(especialmente en
calificadores, kioscos,
solucién de videoconferencia,
escaneres especializados).
. Entregar los manuales técnicos, | Los equipos del item 1-—1a | N/A N/A

3. GESTION DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS:

PAGO Nro. 1

Requisitos

Descripcion

Ruta del expediente contractual en el que
reposa la evidencia y enlace de acceso al
SECOP donde estan publicados los
documentos (incluir nombre del archivo
con el cual fue cargado en SECOP).

Facturas o documentos equivalentes

No. 2496

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=Tru
e&isModal=true&asPopupView=true

Anexos (Actas de Comité) (Informes)

Informe de supervision del contrato

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=

Cra 8 No. 10-65
Cddigo Postal 111711
Tel: +57 (601) 3813000

www.secretariageneral.gov.co
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https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO

N° 4204000-1183-2025

CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=Tru
e&isModal=true&asPopupView=true

NUmero y periodo del certificado de cumplimiento
expedido por el Supervisor (21/10/2025) a
(04/03/2026)

Certificacion No. 1832

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=Tru
e&isModal=true&asPopupView=true

Acreditacion de pago de aportes al Sistema Integral
de Seguridad Social y Parafiscales

Se aporta certificacion suscrita por el
revisor fiscal en el que se acredita el
cumplimiento de las obligaciones al
sistema de seguridad social

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=Tru
e&isModal=true&asPopupView=true

N/A

Comprobante de ingreso de elementos a almacén.

Comprobante No. 7

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=Tru
e&isModal=true&asPopupView=true

N/A

Numero y fecha de la Orden de pago

3000244367 del 23/03/2026

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=Tru
e&isModal=true&asPopupView=true

N/A

Nota: Indicar si existen reintegros o devoluciones.

PAGO Nro. 2

Requisitos

Descripcion

Ruta del expediente contractual en el que
reposa la evidencia y enlace de acceso al
SECOP donde estan publicados los
documentos (incluir nombre del archivo
con el cual fue cargado en SECOP).

Facturas o documentos equivalentes

No.2573

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.86876428&isFromPublicArea=Tru
e&isModal=true&asPopupView=true

Anexos (Actas de Comité) (Informes)

Informe de supervision del contrato

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.86876428&isFromPublicArea=Tru
e&isModal=true&asPopupView=true

Cra 8 No. 10-65

Cddigo Postal 111711

Tel: +57 (601) 3813000
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO

N° 4204000-1183-2025

NUmero y periodo del certificado de cumplimiento
expedido por el Supervisor (15/05/2026) a
(15/05/2026)

Certificacién No. 5068

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=Tru
e&isModal=true&asPopupView=true

Acreditacion de pago de aportes al Sistema Integral
de Seguridad Social y Parafiscales

Se aporta certificacion suscrita por el
revisor fiscal en el que se acredita el
cumplimiento de las obligaciones al
sistema de seguridad social

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=Tru
e&isModal=true&asPopupView=true

Comprobante de ingreso de elementos a almacén.

N/A

N/A

Numero y fecha de la Orden de pago

3000771251 del 24/07/2026

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=Tru
e&isModal=true&asPopupView=true

PAGO Nro. 3

Requisitos

Descripcion

Ruta del expediente contractual en el que
reposa la evidencia y enlace de acceso al
SECOP donde estan publicados los
documentos (incluir nombre del archivo
con el cual fue cargado en SECOP).

Facturas o documentos equivalentes

No. 2543

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=Tru
e&isModal=true&asPopupView=true

Anexos (Actas de Comité) (Informes)

Informe de supervisién del contrato

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=Tru
e&isModal=true&asPopupView=true

NUmero y periodo del certificado de cumplimiento
expedido por el Supervisor (15/05/2026) a
(15/05/2026)

Certificacion No. 5885

Certificacion No. 5893

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.86876428&isFromPublicArea=Tru
e&isModal=true&asPopupView=true

Acreditacion de pago de aportes al Sistema Integral
de Seguridad Social y Parafiscales

Se aporta certificacion suscrita por el
revisor fiscal en el que se acredita el
cumplimiento de las obligaciones al
sistema de seguridad social

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.86876428&isFromPublicArea=Tru
e&isModal=true&asPopupView=true

Cra 8 No. 10-65

Cddigo Postal 111711

Tel: +57 (601) 3813000
www.secretariageneral.gov.co
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO

N° 4204000-1183-2025

Comprobante de ingreso de elementos a almacén.

Comprobante No 12y 13

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=Tru
e&isModal=true&asPopupView=true

NUmero y fecha de la Orden de pago

3000896999 del 25/08/2026
3000896999 del 25/08/2026
3000897000 del 25/08/2026
3000896999 del 25/08/2026

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=Tru
e&isModal=true&asPopupView=true

Nota: Indicar si existen reintegros o devoluciones.

PAGO Nro. 4

Requisitos

Descripcion

Ruta del expediente contractual en el que
reposa la evidencia y enlace de acceso al
SECOP donde estan publicados los
documentos (incluir nombre del archivo
con el cual fue cargado en SECOP).

Facturas o documentos equivalentes

No. 2591

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=Tru
e&isModal=true&asPopupView=true

Anexos (Actas de Comité) (Informes)

Informe de supervisién del contrato

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=Tru
e&isModal=true&asPopupView=true

NUmero y periodo del certificado de cumplimiento
expedido por el Supervisor (15/05/2026) a
(15/05/2026)

Certificacion No. 6560

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=Tru
e&isModal=true&asPopupView=true

Acreditacion de pago de aportes al Sistema Integral
de Seguridad Social y Parafiscales

Se aporta certificacion suscrita por el
revisor fiscal en el que se acredita el
cumplimiento de las obligaciones al
sistema de seguridad social

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.86876428&isFromPublicArea=Tru
e&isModal=true&asPopupView=true

N/A https://community.secop.gov.co/Public/Ten

dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=

Comprobante de ingreso de elementos a almacén. CO1.NTC.86876428&isFromPublicArea=Tru
e&isModal=true&asPopupView=true

A tramitar https://community.secop.gov.co/Public/Ten

Numero y fecha de la Orden de pago

dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO

N° 4204000-1183-2025

CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=Tru
e&isModal=true&asPopupView=true

Nota: Indicar si existen reintegros o devoluciones.

4. DESARROLLO DEL CONTRATO

4.1 GARANTIAS

Las aprobaciones de la garantia tnica se dieron los dias 09/10/2025, 09/02/2026, 06/01/2026, 09/02/2026, 09/03/2026 las cuales

se constituyeron asi:

FECHA VIGENCIAS
APROBACION | POLIZA No. AMPAROS Ao [FECHA | FECHA
INICIO FINAL
09/10/2025 DANO EMERGENTE Y LUCRO
33-40-101087612 CESANTE 284,700,000.00 | 2/10/2025 | 31/12/2025
09/10/2025 | 33-40-101087612 PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 284 700,000.00 | 2/10/2025 | 31/12/2025
09/10/2025 | 33-40-101087612 CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS
INDEPENDIENTES 284,700,000.00 | 2/10/2025 | 31/12/2025
0971012025 | 33-40-101087612 RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 284 700,000.00 | 2/10/2025 | 31/12/2025
09/10/2025 | 33-40-101087612 RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA | 284,700,000.00 | 2/10/2025 | 31/12/2025
09/10/2025 | 33-40-101087612 VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 284,700,000.00 | 2/10/2025 | 31/12/2025
09/10/2025 | 33-40-101087612 PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 284,700,000.00 | 2/10/2025 | 31/12/2025
09/10/2025 | 33.44-101267994 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 291,153,311.70 | 2/10/2025 | 30/06/2026
09/10/2025 | 33-44-101267994 CALIDAD DEL SERVICIO 194,102,207.80 | 2/10/2025 | 30/06/2026
09/10/2025 | 33-44-101267994 CALIDAD Y CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | 194,102,207.80 | 2/10/2025 | 30/06/2026
09/10/2025 DARNO EMERGENTE Y LUCRO
33-40-101087 CESANTE 284,700,000.00 | 2/10/2025 | 28/02/2026
09/10/2025 | 33-40-101087612 PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 284,700,000.00 | 2/10/2025 | 28/02/2026
09/10/2025 | 33-40-101087612 CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS
INDEPENDIENTES 284,700,000.00 | 2/10/2025 | 28/02/2026
09/10/2025 | 33-40-101087612 RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 284.700,000.00 | 2/10/2025 | 28/02/2026
09/10/2025 | 33-40-101087612 VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 284,700,000.00 | 2/10/2025 | 28/02/2026
09/10/2025 | 33-40-101087612 PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 284.700,000.00 | 2/10/2025 | 28/02/2026
09/10/2025 | 33-44-101267994 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 291,153,311.70 | 2/12/2025 | 31/08/2026
09/10/2025 | 33-44-101267994 CALIDAD DEL SERVICIO 194,102,207.80 | 2/12/2025 | 31/08/2026
09/10/2025 | 33-44-101267994 CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE LO 194,102,207.80 | 2/12/2025 | 31/08/2026
Cra 8 No.10-65 )
Cddigo Postal 111711 SECRETARIA
Tel: +57 (601) 381 3000 G EN ERAL

www.secretariageneral.gov.co
Info: Linea 195

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC,




ﬁ PROCESO Gestion de Contratacion CODIGO |4231000- FT-964
"
BOGOT, PROCEDIMIENTO | Contratacion Directa, Procesos de VERSION 10
Seleccion Publica de Oferentes
FORMATO Informe final/parcial de SUPErvision | o i ~ina- 8 de 11
contrato y/o convenio
INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO
N° 4204000-1183-2025
09102025 | 33-40-101087612 DANO EMERGENTE Y LUCRO
CESANTE 365,238,000.00 | 2/10/2025 | 28/02/2026
09/10/2025 | 33-40-101087612 PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 365,238,000.00 | 2/10/2025 | 28/02/2026
09102025 | 33-40-101087612 CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS
INDEPENDIENTES 365,238,000.00 | 2/10/2025 | 28/02/2026
0971072025 | 33-40-101087612 RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 365,238,000.00 | 2/10/2025 | 28/02/2026
0971072025 | 33-40-101087612 VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 365,238,000.00 | 2/10/2025 | 28/02/2026
0971072025 | 33-40-101087612 PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 365,238,000.00 | 2/10/2025 | 28/02/2026
0911072025 | 33-44-101267994 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 436,462,571.70 | 2/10/2025 | 31/08/2026
09/10/2025 | 33-44-101267994 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 436,462,571.70 | 2/10/2025 | 31/08/2026
0971072025 | 33-44-101267994 CALIDAD DEL SERVICIO 290,975,047.80 | 2/10/2025 | 31/08/2026
0971072025 | 33-44-101267994 CALIDAD DEL SERVICIO 290,975,047.80 | 2/10/2025 | 31/08/2026
09102025 | 33-44-101267994 CALIDAD Y CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | 290,975,047.80 | 2/10/2025 | 31/08/2026
09/10/2025 | 33-44-101267994 CALIDAD Y CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | 290,975,047.80 | 2/10/2025 | 31/08/2026
09/10/2025 | 33-40-101087612 DANO EMERGENTE Y LUCRO
CESANTE 365,238,000.00 | 2/10/2025 | 15/05/2026
09110/2025 | 33-40-101087612 PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 365,238,000.00 | 2/10/2025 | 15/05/2026
09102025 | 33-40-101087612 CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS
INDEPENDIENTES 365,238,000.00 | 2/10/2025 | 15/05/2026
09/10/2025 | 33-40-101087612 RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 365,238,000.00 | 2/10/2025 | 15/05/2026
09/10/2025 | 33-40-101087612 VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 365,238,000.00 | 2/10/2025 | 15/05/2026
09/10/2025 | 33-40-101087612 PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 365,238,000.00 | 2/10/2025 | 15/05/2026
09/10/2025 | 33-44-101267994 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 436,462,571.70 | 2/10/2025 | 15/11/2026
09/10/2025 | 33-44-101267994 CALIDAD DEL SERVICIO 290,975,047.80 | 2/10/2025 | 15/11/2026
09/10/2025 | 33-44-101267994 CALIDAD Y CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | 290,975,047.80 | 2/10/2025 | 15/11/2026
4.2 MODIFICACIONES
En desarrollo del contrato se han surtido las siguientes modificaciones contractuales:
RUTA DEL
EXPEDIENTE
, VALOR TIEMPO CONTRACTUAL EN
CLASE DE MODIFICACION FECHA (En caso de ser (En caso de que sea EL QUE REPOSA LA
adicion) prérroga) EVIDENCIA Y
ENLACE DE ACCESO
AL SECOP DONDE
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ESTAN PUBLICADOS
LOS DOCUMENTOS

Prorroga, Aclaracion y

09/12/2025 $0

A 2 mes(es) N/A
Modificacion
Adicion y 30/12/2025 $484.364.200,00
e, N/A
Modificacion
Prorroga,. Aclar§c|on y 27/02/2026 $0 76 dias cale
Modificacion

5. EL SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICA QUE:

MARQUE CON UNA X EN CASO DE
QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA,

contrato y con corte al periodo del presente informe, con el pago de los
aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensién,
Riesgos Laborales y aportes parafiscales, si aplica, de conformidad con
lo previsto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

TIPO DE
EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS
INFORME CUMPLIMIENTO RAZONES POR LAS CUALES HA
INCUMPLIDO EL CONTRATISTA
Se cumplié de forma parcial solo para el
El (la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfaccién el objeto | item 1 con la entrega e instalacién de 270
contractual. pc.
El supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto que, las .Se cumplig de forma pgrmal sq!o para el
C . . . . item 1 con la entrega e instalacion de 170
obligaciones contractuales vienen siendo ejecutadas de conformidad c
con lo pactado y en su totalidad a la fecha de corte del informe, con $ ) la adicion del | item
oportunidad y diligencia. para la adicion del contrato al item
INFORME entrega de 100 pc
PARCIAL | El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo, durante la ejecucién del | X

El (la) contratista a la fecha ha entregado los informes, productos o
bienes o servicios pactados entre las partes, cuya evidencia se
encuentra cargada en SECOP.

El contratista ha entregado solamente el
item 1.

La ejecucion presupuestal ha obedecido a los pagos o desembolsos
pactados contractualmente y las modificaciones, si a ello hubiere lugar.

6.CONTROL SOBRE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES (S| APLICA)

A continuacion, se describen las obligaciones post contractuales resultantes de la ejecucion del presente contrato o convenio
No 1183 de 2025y la forma en que se realizara el seguimiento de su cumplimiento por parte de la supervision:
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DESCRIPCION DEL
DESCRIPCION DE LAS | MODO DE SEGUIMIENTO | T2 CHi =T MADA D= SOPORTE DEL
OBLIGACIONES POST POR PARTE DE LA OBLIGACION POST SEGUIMIENTO (Debera
CONTRACTUALES SUPERVISION encontrarse cargado en el
CONTRACTUAL SECOP)
Prestar garantia OnSite por
el término minimo indicado | Se solicitara al contratista
en cada ficha técnica, | cadavezquese requiera una Hasta el 31/12/2028 NA
contados desde la fecha de | vez entregados los bienes al
ingreso de los bienes al | almacén de la entidad
almacén de la Entidad.
Realizar minimo un (1) || Se solicitara al contratista
mantenimiento preventivo || cada afio durante 3 afios,
anual a cada equipo| una vez entregados los Hasta el 31/12/2028 N/A
durante el periodo de || bienes al almacén de la
garantia entidad
Atender de  manera
oportunal todos los Se solicitara al contratista
requerimientos de .
e .~ | cada vez que se requiera
mantenimiento  correctivo durante el periodo  de
que se presenten durante arantia Sna vez Hasta el 31/12/2028 N/A
el periodo de garantia, sin 9 N .
- entregados los bienes al
costo adicional para la . )
Entidad almacén de la entidad

7. MATERIALIZACION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO

Dentro de los riesgos identificados en la matriz de riesgos del contrato, se materializé el riesgo relacionado con demoras
en la entrega derivadas del desabastecimiento de Ios bienes y/o retrasos en los procesos de importacién y fabricacion

por parte del proveedor.

En atencion a lo anterior, y conforme al plan de mitigacién establecido, la supervision ha adelantado el seguimiento
permanente al contratista mediante acompafiamiento continuo a través de sesiones presenciales y virtuales, en las cuales
se ha requerido informacién detallada sobre el estado de los pedidos, tiempos estimados de entrega y acciones adoptadas
para minimizar el impacto del retraso. Asi mismo, se solicito y recibié copia de la orden de compra emitida por el contratista
al fabricante, como soporte del tramite adelantado, y se allegé certificacion expedida por el fabricante en la que se informa
que la entrega de los equipos se efectuaria en fecha posterior a la terminacién inicialmente pactada del contrato, debido a
las circunstancias de produccién y logistica previamente sefialadas.

En consecuencia, y con el propdsito de salvaguardar el cumplimiento del objeto contractual y garantizar la adecuada
ejecucion de las obligaciones pactadas, la Oficina de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones solicito la
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Prorroga No. 1 del contrato, con el fin de ampliar el plazo de ejecucion y permitir la recepcion efectiva de los bienes,
asegurando asi la satisfaccion de la necesidad institucional que dio origen al proceso contractual.

8. OBSERVACIONES

De conformidad con los antecedentes y soportes que reposan en el expediente contractual, se deja constancia de que los
bienes correspondientes al item 1 de la adicion contractual fueron entregados e instalados por el contratista con
posterioridad al vencimiento del plazo de ejecucion establecido contractualmente. No obstante, en atencién a la necesidad
institucional de garantizar la continuidad de la operacién de la Entidad y una vez verificado el cumplimiento material de la
obligacion, los bienes fueron recibidos, ingresados al almacén e instalados en las diferentes sedes para su puesta en
funcionamiento.

Asi mismo, la Entidad adelanté las actuaciones administrativas a que hubo lugar por la entrega extemporanea de los
bienes, las cuales culminaron con la expedicion de las Resoluciones Nos. 002 y 003 de 2026, mediante las cuales se
declaré el incumplimiento parcial y se orden6 hacer efectiva la compensacion prevista contractualmente, la cual fue
aplicada y descontada conforme a lo dispuesto en los respectivos actos administrativos.

En consecuencia, una vez verificada la entrega, instalacion y puesta en operacion de la totalidad de los cien (100) equipos
de computo (PC) correspondientes al item 1 de la adicion contractual, se certifica el cumplimiento material de la prestacion
para efectos del tramite de pago del saldo pendiente equivalente al cuarenta por ciento (40 %) del valor de la adicién. Lo
anterior sin que dicho pago implique reconocimiento del cumplimiento oportuno de las obligaciones contractuales, ni afecte
los efectos juridicos, econémicos o administrativos derivados del incumplimiento previamente declarado y ejecutado por la
Entidad.

NOMBRE DEL

SUPERVISOR/INTERVENTOR CARGO FIRMA

Jefe Oficina de Tecnologias de la Informacion y

Arleth Patricia Saurith contreras S
las Comunicaciones

NOMBRE DEL APOYO A LA

SUPERVISON CARGO FIRMA

Contratista Oficina de Tecnologias de la

Angelia Espitia Garzon . I N/A
Informacién y las Comunicaciones
Profesional especializado Oficina de

Zulma Gleano Sotomayor Tecnologias de la Informacién y las N/A

Comunicaciones
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