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La jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá 
D.C., obrando como Supervisor del Contrato Nro. 4204000-1186-2025 presentó informe parcial con el fin de proceder a pagar en los 
siguientes términos: 
 

1. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Contratista: TSG THE IT EXPERTS SAS 

Objeto: 

Adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de equipos de cómputo, 
software e infraestructura de tecnología de información y comunicaciones para renovar y/o 
fortalecer la plataforma tecnológica de la Secretaria General de la Alcaldía mayor de Bogotá D.C 
LOTE .1 

Valor del contrato: $970.511.039,00 incluido IVA 
Valor de la adición (si hay 
lugar a ello): 

$484.364.200 

Valor total del contrato: 
$1.454.875.239,00 incluido 

IVA 
Valor ejecutado: $1.114.037.555 

Plazo inicial del contrato: 4 mes(es) Prórroga (si se llevó a cabo): 
Prórroga 1 - 2 meses 
Prórroga 2- 76 días 

Plazo final del contrato: 7 mes(es) Fecha de suscripción: 02/10/2025 

Fecha de iniciación: 21/10/2025 
Fecha de suspensión (si hay 
lugar a ello): 

N/A 

Fecha de reinicio (si se llevó a 
cabo): 

N/A Fecha de terminación: 28/02/2026 

Dependencia donde presta el 
servicio (solo para persona 
natural) 

N/A 
Sede donde presta el servicio 
(solo para persona natural) 

N/A 

 
2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: 
 
Que conforme con la ejecución de dicho acuerdo de voluntades, me permito certificar el desarrollo de las siguientes actividades en 
cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales: 
 

OBLIGACIONES ACTIVIDADES ANEXOS 

RUTA DEL EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL EN EL QUE 

REPOSA LA EVIDENCIA. (Incluir 
nombre del archivo con el cual fue 

cargado en SECOP). 

1.  Entregar los bienes nuevos, sin 
uso previo, en su empaque 
original, completos, con todos 
sus accesorios, licencias y 
elementos requeridos para su 
operación, conforme a las 

El contratista a la fecha 
realizo la entrega en el 
almacén de la entidad del 
item 1 Computador de 
escritorio. Para un total de 
270 pc de escritorio. 

- Archivo con los 
números de serial  

- formato de recibo 
entidad  

- Acta de Recibo a 
Satisfacción 

- Ingreso al almacén  

https://community.secop.gov.co/Public/
Tendering/OpportunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.8687642&isFromPubl
icArea=True&isModal=true&asPopupVi
ew=true  
-  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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OBLIGACIONES ACTIVIDADES ANEXOS 

RUTA DEL EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL EN EL QUE 

REPOSA LA EVIDENCIA. (Incluir 
nombre del archivo con el cual fue 

cargado en SECOP). 

especificaciones técnicas 
descritas en las fichas del Lote  

 Los demás ítems (2,3,4) no 
llegaron 
 

- Acta 2 de Recibo a 
Satisfacción 

- Ingreso al almacén 

2. Realizar la instalación, 
configuración y pruebas de 
funcionamiento de cada uno de 
los equipos entregados, en las 
sedes dispuestas por la 
Secretaría General, de acuerdo 
con las condiciones técnicas y 
logísticas definidas. 
 

Para los equipos del ítem 1: 
–Fueron instalados un total 
de 270 Pc y en las diferentes 
Sedes de la Entidad.  

Formatos de instalación de 
los 170 Pc iniciales. 
Formatos de instalación de 
100 Pc adición. 
 

https://community.secop.gov.co/Public/
Tendering/OpportunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.8687642&isFromPubl
icArea=True&isModal=true&asPopupVi
ew=true 
 

3. Dejar los equipos 
completamente operativos y 
funcionales, incluyendo 
integración con sistemas 
institucionales cuando aplique 
(por ejemplo, integración con 
software institucional en el caso 
de kioscos, calificadores, etc.). 

Los equipos del ítem 1 – 270 
PC se encuentran 
operativos y funcionando, .  

Formatos de instalación de 
los 170 Pc iniciales. 
Formatos de instalación de 
100 Pc adición 

https://community.secop.gov.co/Public/
Tendering/OpportunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.8687642&isFromPubl
icArea=True&isModal=true&asPopupVi
ew=true 
 

4. Prestar garantía OnSite por el 
término mínimo indicado en 
cada ficha técnica, contados 
desde la fecha de ingreso de los 
bienes al almacén de la 
Entidad. 

 

N/A obligación Post-contractual https://community.secop.gov.co/Public/
Tendering/OpportunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.8687642&isFromPubl
icArea=True&isModal=true&asPopupVi
ew=true 
 

5. Realizar mínimo un (1) 
mantenimiento preventivo anual a 
cada equipo durante el periodo de 
garantía 

N/A obligación Post-contractual  

6. Atender de manera oportuna 
todos los requerimientos de 
mantenimiento correctivo que 
se presenten durante el periodo 
de garantía, sin costo adicional 
para la Entidad. 

 

N/A obligación Post-contractual  

7. Asegurar la disponibilidad de 
repuestos y soporte técnico 

Esta actividad se reviso 
durante la etapa 

Presento documento 
respectivo. Propuesta 

Propuesta proceso SGA-SASI-14-2025 
10. TSG THE IT EXPERTS SAS 
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OBLIGACIONES ACTIVIDADES ANEXOS 

RUTA DEL EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL EN EL QUE 

REPOSA LA EVIDENCIA. (Incluir 
nombre del archivo con el cual fue 

cargado en SECOP). 

certificado del fabricante 
durante el periodo de garantía. 

 

precontractual – Evaluación 
de la oferta 

proceso SGA-SASI-14-
2025 10. TSG THE IT 
EXPERTS SAS 

8. Proveer capacitación básica a 
los servidores públicos 
designados por la Entidad 
sobre el uso, administración y 
funcionalidades principales 
de los equipos y/o softwares 
adquiridos, cuando aplique 
(especialmente en 
calificadores, kioscos, 
solución de videoconferencia, 
escáneres especializados). 

 

Los equipos del ítem 1 –  
Se dictará una capacitación 
en la semana del 7 al 11 de 
septiembre. 

 https://community.secop.gov.co/Public/
Tendering/OpportunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.8687642&isFromPubl
icArea=True&isModal=true&asPopupVi
ew=true 
 

9. Entregar los manuales técnicos, 
instructivos de uso y 
documentación en medios 
digitales con la totalidad de los 
bienes. 

 

Los equipos del ítem 1 - – la 
adición de los Pc se 
encuentra operando. No hay 
manuales 

N/A N/A 

 
3. GESTIÓN DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS: 
 

 

PAGO Nro. 1 

Requisitos Descripción 

Ruta del expediente contractual en el que 
reposa la evidencia y enlace de acceso al 

SECOP donde están publicados los 
documentos (incluir nombre del archivo 

con el cual fue cargado en SECOP). 

Facturas o documentos equivalentes No. 2496 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=Tru
e&isModal=true&asPopupView=true  

 

Anexos (Actas de Comité) (Informes) 
Informe de supervisión del contrato https://community.secop.gov.co/Public/Ten

dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=Tru
e&isModal=true&asPopupView=true  

Número y periodo del certificado de cumplimiento 
expedido por el Supervisor (21/10/2025) a 
(04/03/2026) 

Certificación No. 1832 
 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=Tru
e&isModal=true&asPopupView=true  

 

Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral 
de Seguridad Social y Parafiscales 

Se aporta certificación suscrita por el 
revisor fiscal en el que se acredita el 
cumplimiento de las obligaciones al 
sistema de seguridad social 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=Tru
e&isModal=true&asPopupView=true 

N/A  

Comprobante de ingreso de elementos a almacén. 

Comprobante No. 7 https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=Tru
e&isModal=true&asPopupView=true 

N/A  

Número y fecha de la Orden de pago 

3000244367 del 23/03/2026 https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=Tru
e&isModal=true&asPopupView=true 

N/A  

Nota: Indicar si existen reintegros o devoluciones.  
 
 

PAGO Nro. 2 

Requisitos Descripción 

Ruta del expediente contractual en el que 
reposa la evidencia y enlace de acceso al 

SECOP donde están publicados los 
documentos (incluir nombre del archivo 

con el cual fue cargado en SECOP). 
 

Facturas o documentos equivalentes No.2573 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=Tru
e&isModal=true&asPopupView=true 

 

Anexos (Actas de Comité) (Informes) 

Informe de supervisión del contrato https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=Tru
e&isModal=true&asPopupView=true 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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Número y periodo del certificado de cumplimiento 
expedido por el Supervisor (15/05/2026) a 
(15/05/2026) 

Certificación No. 5068 https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=Tru
e&isModal=true&asPopupView=true 

 

Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral 
de Seguridad Social y Parafiscales 

Se aporta certificación suscrita por el 
revisor fiscal en el que se acredita el 
cumplimiento de las obligaciones al 
sistema de seguridad social 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=Tru
e&isModal=true&asPopupView=true 

 

Comprobante de ingreso de elementos a almacén. 
N/A  N/A  

Número y fecha de la Orden de pago 

3000771251 del 24/07/2026 https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=Tru
e&isModal=true&asPopupView=true 

 

 

PAGO Nro. 3 

Requisitos Descripción 

Ruta del expediente contractual en el que 
reposa la evidencia y enlace de acceso al 

SECOP donde están publicados los 
documentos (incluir nombre del archivo 

con el cual fue cargado en SECOP). 

Facturas o documentos equivalentes No. 2543 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=Tru
e&isModal=true&asPopupView=true 

 

Anexos (Actas de Comité) (Informes) 

Informe de supervisión del contrato https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=Tru
e&isModal=true&asPopupView=true 

 

Número y periodo del certificado de cumplimiento 
expedido por el Supervisor (15/05/2026) a 
(15/05/2026) 

Certificación No. 5885 
 

Certificación No. 5893 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=Tru
e&isModal=true&asPopupView=true 

 

Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral 
de Seguridad Social y Parafiscales 

Se aporta certificación suscrita por el 
revisor fiscal en el que se acredita el 
cumplimiento de las obligaciones al 
sistema de seguridad social 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=Tru
e&isModal=true&asPopupView=true 
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Comprobante de ingreso de elementos a almacén. 

Comprobante No 12 y 13 https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=Tru
e&isModal=true&asPopupView=true 

 

Número y fecha de la Orden de pago 

3000896999 del 25/08/2026 
3000896999 del 25/08/2026 
3000897000 del 25/08/2026  
3000896999 del 25/08/2026 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=Tru
e&isModal=true&asPopupView=true 

Nota: Indicar si existen reintegros o devoluciones.  
 

PAGO Nro. 4 

Requisitos Descripción 

Ruta del expediente contractual en el que 
reposa la evidencia y enlace de acceso al 

SECOP donde están publicados los 
documentos (incluir nombre del archivo 

con el cual fue cargado en SECOP). 

Facturas o documentos equivalentes No. 2591 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=Tru
e&isModal=true&asPopupView=true 

 

Anexos (Actas de Comité) (Informes) 

Informe de supervisión del contrato https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=Tru
e&isModal=true&asPopupView=true 

 

Número y periodo del certificado de cumplimiento 
expedido por el Supervisor (15/05/2026) a 
(15/05/2026) 

Certificación No. 6560 
 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=Tru
e&isModal=true&asPopupView=true 

 

Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral 
de Seguridad Social y Parafiscales 

Se aporta certificación suscrita por el 
revisor fiscal en el que se acredita el 
cumplimiento de las obligaciones al 
sistema de seguridad social 

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=Tru
e&isModal=true&asPopupView=true 

 

Comprobante de ingreso de elementos a almacén. 

N/A https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=Tru
e&isModal=true&asPopupView=true 

 

Número y fecha de la Orden de pago 
A tramitar 

 
https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=



 
PROCESO Gestión de Contratación CÓDIGO 4231000- FT-964 

PROCEDIMIENTO Contratación Directa, Procesos de 
Selección Publica de Oferentes 

VERSIÓN 10 

FORMATO Informe final/parcial de supervisión 
contrato y/o convenio 

PÁGINA: 7 de 11 

 

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO 
Nº 4204000-1183-2025 

 

 
 
 
 
 
 

CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=Tru
e&isModal=true&asPopupView=true 

 

Nota: Indicar si existen reintegros o devoluciones.  
 

4. DESARROLLO DEL CONTRATO 
 

4.1 GARANTÍAS  
 

Las aprobaciones de la garantía única se dieron los días 09/10/2025, 09/02/2026, 06/01/2026, 09/02/2026, 09/03/2026 las cuales 
se constituyeron así: 

FECHA 
APROBACIÓN 

 
PÓLIZA No. AMPAROS 

VALORES 
ASEGURADOS 

VIGENCIAS 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

09/10/2025 
33-40-101087612 

DAÑO EMERGENTE Y LUCRO 
CESANTE 284,700,000.00 2/10/2025 31/12/2025 

09/10/2025 33-40-101087612 PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES 284,700,000.00 2/10/2025 31/12/2025 

09/10/2025 33-40-101087612 CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 
INDEPENDIENTES 284,700,000.00 2/10/2025 31/12/2025 

09/10/2025 33-40-101087612 RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL 284,700,000.00 2/10/2025 31/12/2025 

09/10/2025 33-40-101087612 RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA 284,700,000.00 2/10/2025 31/12/2025 

09/10/2025 33-40-101087612 VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS 284,700,000.00 2/10/2025 31/12/2025 

09/10/2025 33-40-101087612 PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES 284,700,000.00 2/10/2025 31/12/2025 

09/10/2025 33-44-101267994 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 291,153,311.70 2/10/2025 30/06/2026 

09/10/2025 33-44-101267994 CALIDAD DEL SERVICIO 194,102,207.80 2/10/2025 30/06/2026 

09/10/2025 33-44-101267994 CALIDAD Y CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES 194,102,207.80 2/10/2025 30/06/2026 

09/10/2025 
33-40-101087 

DAÑO EMERGENTE Y LUCRO 
CESANTE 284,700,000.00 2/10/2025 28/02/2026 

09/10/2025 33-40-101087612 PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES 284,700,000.00 2/10/2025 28/02/2026 

09/10/2025 33-40-101087612 CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 
INDEPENDIENTES 284,700,000.00 2/10/2025 28/02/2026 

09/10/2025 33-40-101087612 RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL 284,700,000.00 2/10/2025 28/02/2026 

09/10/2025 33-40-101087612 VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS 284,700,000.00 2/10/2025 28/02/2026 

09/10/2025 33-40-101087612 PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES 284,700,000.00 2/10/2025 28/02/2026 

09/10/2025 33-44-101267994 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 291,153,311.70 2/12/2025 31/08/2026 

09/10/2025 33-44-101267994 CALIDAD DEL SERVICIO 194,102,207.80 2/12/2025 31/08/2026 

09/10/2025 33-44-101267994 CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE LO 194,102,207.80 2/12/2025 31/08/2026 
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09/10/2025 33-40-101087612 DAÑO EMERGENTE Y LUCRO 
CESANTE 365,238,000.00 2/10/2025 28/02/2026 

09/10/2025 33-40-101087612 PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES 365,238,000.00 2/10/2025 28/02/2026 

09/10/2025 33-40-101087612 CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 
INDEPENDIENTES 365,238,000.00 2/10/2025 28/02/2026 

09/10/2025 33-40-101087612 RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL 365,238,000.00 2/10/2025 28/02/2026 

09/10/2025 33-40-101087612 VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS 365,238,000.00 2/10/2025 28/02/2026 

09/10/2025 33-40-101087612 PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES 365,238,000.00 2/10/2025 28/02/2026 

09/10/2025 33-44-101267994 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 436,462,571.70 2/10/2025 31/08/2026 

09/10/2025 33-44-101267994 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 436,462,571.70 2/10/2025 31/08/2026 

09/10/2025 33-44-101267994 CALIDAD DEL SERVICIO 290,975,047.80 2/10/2025 31/08/2026 

09/10/2025 33-44-101267994 CALIDAD DEL SERVICIO 290,975,047.80 2/10/2025 31/08/2026 

09/10/2025 33-44-101267994 CALIDAD Y CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES 290,975,047.80 2/10/2025 31/08/2026 

09/10/2025 33-44-101267994 CALIDAD Y CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES 290,975,047.80 2/10/2025 31/08/2026 

09/10/2025 33-40-101087612 DAÑO EMERGENTE Y LUCRO 
CESANTE 365,238,000.00 2/10/2025 15/05/2026 

09/10/2025 33-40-101087612 PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES 365,238,000.00 2/10/2025 15/05/2026 

09/10/2025 33-40-101087612 CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 
INDEPENDIENTES 365,238,000.00 2/10/2025 15/05/2026 

09/10/2025 33-40-101087612 RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL 365,238,000.00 2/10/2025 15/05/2026 

09/10/2025 33-40-101087612 VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS 365,238,000.00 2/10/2025 15/05/2026 

09/10/2025 33-40-101087612 PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES 365,238,000.00 2/10/2025 15/05/2026 

09/10/2025 33-44-101267994 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 436,462,571.70 2/10/2025 15/11/2026 

09/10/2025 33-44-101267994 CALIDAD DEL SERVICIO 290,975,047.80 2/10/2025 15/11/2026 

09/10/2025 33-44-101267994 CALIDAD Y CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES 290,975,047.80 2/10/2025 15/11/2026 

 
4.2 MODIFICACIONES 
 
En desarrollo del contrato se han surtido las siguientes modificaciones contractuales: 
 

CLASE DE MODIFICACIÓN FECHA 
VALOR  

(En caso de ser 
adición) 

TIEMPO  
(En caso de que sea 

prórroga) 

RUTA DEL 
EXPEDIENTE 

CONTRACTUAL EN 
EL QUE REPOSA LA 

EVIDENCIA Y 
ENLACE DE ACCESO 

AL SECOP DONDE 
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ESTÁN PUBLICADOS 
LOS DOCUMENTOS 

Prorroga, Aclaración y 
Modificación 

09/12/2025 $0 
2 mes(es) N/A 

Adición y 
Modificación 

30/12/2025 $484.364.200,00 
N/A  

Prorroga, Aclaración y 
Modificación 

27/02/2026 $0 
76 días cale  

 
5. EL SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICA QUE: 
 

TIPO DE 
INFORME 

 
CUMPLIMIENTO 

MARQUE CON UNA X EN CASO DE 
QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, 
EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS 

RAZONES POR LAS CUALES HA 
INCUMPLIDO EL CONTRATISTA 

INFORME 
PARCIAL  

 

El (la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfacción el objeto 
contractual.  

Se cumplió de forma parcial solo para el 
item 1 con la entrega e instalación de 270 
pc. 
 

El supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto que, las 
obligaciones contractuales vienen siendo ejecutadas de conformidad 
con lo pactado y en su totalidad a la fecha de corte del informe, con 
oportunidad y diligencia. 

Se cumplió de forma parcial solo para el 
item 1 con la entrega e instalación de 170 
pc. 
Y para la adición del contrato al item1 
entrega de 100 pc 

El (la) contratista a la fecha viene cumpliendo, durante la ejecución del 
contrato y con corte al periodo del presente informe, con el pago de los 
aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión, 
Riesgos Laborales y aportes parafiscales, si aplica, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

X 

El (la) contratista a la fecha ha entregado los informes, productos o 
bienes o servicios pactados entre las partes, cuya evidencia se 
encuentra cargada en SECOP. 

El contratista ha entregado solamente el 
item 1. 

La ejecución presupuestal ha obedecido a los pagos o desembolsos 
pactados contractualmente y las modificaciones, si a ello hubiere lugar. 

X 

 
 

6.CONTROL SOBRE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES (SI APLICA) 
 
A continuación, se describen las obligaciones post contractuales resultantes de la ejecución del presente contrato o convenio 
No 1183  de 2025 y la forma en que se realizará el seguimiento de su cumplimiento por parte de la supervisión: 
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DESCRIPCIÓN DE LAS 
OBLIGACIONES POST 

CONTRACTUALES 

MODO DE SEGUIMIENTO 
POR PARTE DE LA 

SUPERVISIÓN 

FECHA ESTIMADA DE 
CULMINACIÓN DE LA 
OBLIGACIÓN POST 

CONTRACTUAL  

DESCRIPCIÓN DEL 
SOPORTE DEL 

SEGUIMIENTO (Deberá 
encontrarse cargado en el 

SECOP) 

Prestar garantía OnSite por 
el término mínimo indicado 
en cada ficha técnica, 
contados desde la fecha de 
ingreso de los bienes al 
almacén de la Entidad. 

Se solicitará al contratista 
cada vez que se requiera una 
vez entregados los bienes al 
almacén de la entidad 

Hasta el 31/12/2028 N/A 

Realizar mínimo un (1) 
mantenimiento preventivo 
anual a cada equipo 
durante el periodo de 
garantía  

Se solicitará al contratista 
cada año durante 3 años, 
una vez entregados los 
bienes al almacén de la 
entidad 

Hasta el 31/12/2028 N/A 

Atender de manera 
oportuna todos los 
requerimientos de 
mantenimiento correctivo 
que se presenten durante 
el periodo de garantía, sin 
costo adicional para la 
Entidad. 
 

Se solicitará al contratista 
cada vez que se requiera 
durante el periodo de 
garantía., una vez 
entregados los bienes al 
almacén de la entidad 

Hasta el 31/12/2028 N/A 

 
7. MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO 
 
Dentro de los riesgos identificados en la matriz de riesgos del contrato, se materializó el riesgo relacionado con demoras 
en la entrega derivadas del desabastecimiento de los bienes y/o retrasos en los procesos de importación y fabricación 
por parte del proveedor. 
 
En atención a lo anterior, y conforme al plan de mitigación establecido, la supervisión ha adelantado el seguimiento 
permanente al contratista mediante acompañamiento continuo a través de sesiones presenciales y virtuales, en las cuales 
se ha requerido información detallada sobre el estado de los pedidos, tiempos estimados de entrega y acciones adoptadas 
para minimizar el impacto del retraso. Así mismo, se solicitó y recibió copia de la orden de compra emitida por el contratista 
al fabricante, como soporte del trámite adelantado, y se allegó certificación expedida por el fabricante en la que se informa 
que la entrega de los equipos se efectuaría en fecha posterior a la terminación inicialmente pactada del contrato, debido a 
las circunstancias de producción y logística previamente señaladas. 
 
En consecuencia, y con el propósito de salvaguardar el cumplimiento del objeto contractual y garantizar la adecuada 
ejecución de las obligaciones pactadas, la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones solicitó la 
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Prórroga No. 1 del contrato, con el fin de ampliar el plazo de ejecución y permitir la recepción efectiva de los bienes, 
asegurando así la satisfacción de la necesidad institucional que dio origen al proceso contractual. 
 
8. OBSERVACIONES 
 
De conformidad con los antecedentes y soportes que reposan en el expediente contractual, se deja constancia de que los 
bienes correspondientes al ítem 1 de la adición contractual fueron entregados e instalados por el contratista con 
posterioridad al vencimiento del plazo de ejecución establecido contractualmente. No obstante, en atención a la necesidad 
institucional de garantizar la continuidad de la operación de la Entidad y una vez verificado el cumplimiento material de la 
obligación, los bienes fueron recibidos, ingresados al almacén e instalados en las diferentes sedes para su puesta en 
funcionamiento. 
 
Así mismo, la Entidad adelantó las actuaciones administrativas a que hubo lugar por la entrega extemporánea de los 
bienes, las cuales culminaron con la expedición de las Resoluciones Nos. 002 y 003 de 2026, mediante las cuales se 
declaró el incumplimiento parcial y se ordenó hacer efectiva la compensación prevista contractualmente, la cual fue 
aplicada y descontada conforme a lo dispuesto en los respectivos actos administrativos. 
 
En consecuencia, una vez verificada la entrega, instalación y puesta en operación de la totalidad de los cien (100) equipos 
de cómputo (PC) correspondientes al ítem 1 de la adición contractual, se certifica el cumplimiento material de la prestación 
para efectos del trámite de pago del saldo pendiente equivalente al cuarenta por ciento (40 %) del valor de la adición. Lo 
anterior sin que dicho pago implique reconocimiento del cumplimiento oportuno de las obligaciones contractuales, ni afecte 
los efectos jurídicos, económicos o administrativos derivados del incumplimiento previamente declarado y ejecutado por la 
Entidad. 
 

NOMBRE DEL 
SUPERVISOR/INTERVENTOR 

CARGO FIRMA 

Arleth Patricia Saurith contreras  
Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones 
 

 

NOMBRE DEL APOYO A LA 
SUPERVISÓN 

CARGO FIRMA 

Angelia Espitia Garzon 
Contratista Oficina de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 

N/A 

Zulma Gleano Sotomayor 
Profesional especializado Oficina de 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones 

N/A 

 


