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GRUPO ORIENTE

Ingeniero
JAVIER AUGUSTO CANON BONILLA
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL
PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como:
obra e interventoria).
Periodo: Del 01 al 31 del mes de Agosto de 2024
No. y fecha de Resolucién de RESOLUCION No. 0726 de 14 de marzo de 2024
Designacion de Supervisor

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, asi como lo
precitado en el Manual de Contratacién del Instituto Nacional de Vias respecto a las
responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoria y Supervisores distintos
a los contratos de interventoria, de manera atenta presento a ustedes el informe de
actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, asi:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Puente Arimena — El Viento — Santa

Cecilia — Vias para la legalidad.
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 60 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACION GENERAL
CONTRATO DE OBRA O 974 de 2021
CONVENIO NO.
CONTRATISTA: CONSORCIO SD VICHADA ‘ NIT: ] 901.476.214-0
INTEGRANTES Integrado por PAVIMENTOS EL DORADO S.A.S con NIT.
(CONSORCIO O UNIONES 800.107.800-9 y con una participacion del 30% y SOLARTE
TEMPORALES): NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S.A.S con una

participacion del 70% con NIT. 830.129.289-8
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OBIJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL,
SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXION
PACIFICO — ORINOQUIA SECTOR PUENTE ARIMENA —
VIENTO — SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA — VIENTO;
JURIEPE — PUERTO CARRENO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE
META'Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA
“ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION
2030”. MODULO 4.

FECHA DE INICIO: 28 de
junio de DO-GGP 33135 GGP2
2021

VALOR INICIAL: $205.918.749.263 M/CTE INCLUIDO IVA

VALOR ADICIONES:

ADICION 1:

ADICION NN:

VALOR ACTUAL: $205.918.749.263 M/CTE INCLUIDO IVA

ANTICIPO

ANTICIPO OTORGADO:

ANTICIPO AMORTIZADO:

SALDO POR AMORTIZAR:

PLAZO INICIAL: 114 meses
TOTAL PRORROGAS: Meses y dias
PRORROGA 1:

PRORROGA N:

FECHA DE FINALIZACION:

31 agosto 2030

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
VIGENCI
REGIST| ADEL | RECUR RUBRO VALOR VALOR SALDO
RO |REGISTR| SO REGISTRO UTILIZADO REGISTRO
o)
c-2401-0600-118-0-
240118-02

416921 2021 54 3.682.749.263,00 | 109.851.067,00 | 3.572.898.196,00
c-2401-0600-118-0-

416921 240118-02 3.572.898.196,00 1.602.287,00 | 3.571.295.909,00
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2021 54

c-2401-0600-118-0-
240118-02

416921 | 2021 54 3.571.295.909,00 278.958.252,0 | 3.292.337.657,00
c-2401-0600-118-0-
240118-02

416921 | 2021 54 3.271.337.657,00 | 1.205.705,00 3.270.131.952,00
c-2401-0600-118-0-
240118-02

416921 | 2021 54 3.270.131.952,00 | 242.125.528,00 3.049.006.424,0
¢-2401-0600-118-0-
240118-02

416921 | 2021 54 3.049.006.424,0 201.657,00 3.048.804.767,00
¢-2401-0600-118-0-
240118-02

416921 | 2021 54 3.048.804.767,00 113.133.675, 2.935.671.092,00
c-2401-0600-118-0-
240118-02

416921 | 2021 54 2.935.671.092,00 | 1.664.238,00 2.934.006.854,00
c-2401-0600-118-0-
240118-02

416921 | 2021 54 2.934.006.854,00 | 2.837.580.397,00 96.426.457,00
c-2401-0600-118-0-
240118-02

416921 | 2021 54 96.426.457,00 46.163.801,00 50.262.656,00
c-2401-0600-118-0-
240118-02

137322 | 2021 54 10.644.000.000,0 10.694.262.656,0
c-2401-0600-118-0-

240118-02 53.199.694,0

137322 | 2021 54 10.694.262.656,0 10.641.062.962,0
c-2401-0600-118-0-
240118-02

137322 | 2021 54 10.641.062.962,0 762.241,0 10.640.300.703,0
c-2401-0600-118-0-
240118-02

137322 | 2022 54 10.640.300.703,0 | 1.935.037.533,00 | 8.705.263.170,0
c-2401-0600-118-0-
240118-02

137322 | 2022 54 8.705.263.170,0 120.293,00 8.705.142.877,0
¢c-2401-0600-118-0-

240118-02 | 8.705.142.877,0 4.979.011.240,0
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137322 | 2022 54 3.726.131.637,00
c-2401-0600-118-0-
240118-02
137322 | 2022 54 4.979.011.240,0 | 3.368.476.965,00 | 1.610.534.275,0
c-2401-0600-118-0-
240118-02
137322 | 2022 54 1.610.534.275,0 | 1.607.650.691,0 8.783.854,00
c-2401-0600-118-0-
240118-02
137322 | 2022 54 8.783.854,00 5.192.222,00 3.591.632,00
¢-2401-0600-118-0-
240118-02
137322 | 2022 54 3.591.632,00 3.591.632,00 0
¢-2401-0600-118-0-
240118-02
743322 | 2022 54 10.000.000.000 | 2.783.077.434,00 | 7,216,922,566
c-2401-0600-118-0-
240118-02
743322 | 2022 54 7,216,922,566 1,602,642,706 | 5.614.279.860,00
c-2401-0600-118-0-
240118-02
743322 | 2022 54 5.614.279.860,00 472.231.556 5.142.048.304
c-2401-0600-118-0-
240118-02
743322 | 2022 54 5.142.048.304 56.364.714 5.085.683.590
c-2401-0600-118-0-
240118-02
743322 | 2022 54 5.085.683.590 153.792.616 4.931.890.974
¢c-2401-0600-118-0-
240118-02
743322 | 2022 54 4.931.890.974 151.912.806 | 4.779.978.168
c-2401-0600-118-0-
240118-02
743322 | 2022 54 4.779.978.168 80.961.627 | 4.699.016.541
c-2401-0600-118-0-
240118-02
743322 | 2022 54 4.699.016.541 165.237.716 | 4.533.778.825
c-2401-0600-118-0-
240118-02
743322 | 2022 54 4.533.778.825 108.739.155| 4.425.039.670
c-2401-0600-118-0-
743322 240118-02 | 4.425.039.670 4.370.035.721
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2022 54 55.003.949
c-2401-0600-118-0-
240118-02
743322 | 2022 54 4.370.035.721 80.267.639 | 4.289.768.082
c-2401-0600-118-0-
2022 240118-02
743322 54 4.289.768.082 955.966.537 | 3.333.801.563
108652 | 2022 54 PROPIAS
2 10.000.000.000 0| 13.333.801.563
¢-2401-0600-118-0-
108652 | 2022 240118-02
2 54 13.333.801.563 1.972.776.670 | 11.441.292.514
¢-2401-0600-118-0-
108652 | 2022 240118-02
2 54 11.441.292.514 3.723.048.718| 7.564.307.229
c-2401-0600-118-0-
108652 | 2022 240118-02
2 54 7.564.307.229 159.338.717 | 7.404.968.512
c-2401-0600-118-0-
108652 | 2022 240118-02
2 54 7.404.968.512 432.436.367 | 6.972.532.145
c-2401-0600-118-0-
108652 | 2022 240118-02
2 54 6.972.532.145 6.972.445.730 $86.415
C-2401-0600-118-
2023 0-2401008-02
202923 54 21.288.000.000 $12.054.837 | 21.275.945.163
C-2401-0600-118-
2023 0-2401008-02
202923 54 21.275.945.163 $593.363.341 20.682.581.822
C-2401-0600-118-
0-2401008-02
202923 | 2023 54 20.682.581.822 $512.454.360 20.170.127.462
C-2401-0600-118-
2023 0-2401008-02
202923 54 20.170.127.462 $184.390.172 19.985.737.290
C-2401-0600-118-
2023 0-2401008-02
202923 54 19.985.737.290 $109.332.851 19.876.404.438
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 0-2401008-02
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54 19.876.404.438 | $3.465.931.080 | 16.410.473.358
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 16.410.473.358 $18.806.424 $15.617.295.253
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $15.617.295.253 $641.476.708 | $14.975.818.545
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $14.975.818.545 | $3.234.304.077 | $11.741.514.468
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $11.741.514.468 $52.238.636 $11.689.275.832
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $11.689.275.832 | $613.111.679 $11.076.164.153
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $11.076.164.153 | $2.595.731.757 $8.480.432.396
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $8.480.432.396 $25.303.071 $8.455.129.325
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $8.455.129.325 $526.462.683 $7.928.666.642
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $7.928.666.642 | $1.785.362.551 $6.143.304.091
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $6.143.304.091 $112.764.170| $6.030.539.921
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $6.030.539.921 $11.402.650| $6.019.137.271
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $6.019.137.271 $393.508.924 | $5.625.628.347
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02

202923 $5.625.628.347 $582.605.207 | $5.043.023.140
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02
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$5.043.023.140 $4.178.266 | $5.038.844.874
C-2401-0600-118-
2023 54 0-2401008-02
202923 $5.038.844.874 $181.612.335| $5.631.604.220
C-2401-0600-118-
108652 | 2022 54 0-2401008-02
2 $5.631.604.220 $86.415| $5.631.517.805
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02
$5.631.517.805| $1.561.835.302| $4.069.682.503
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02
$4.069.682.503 $6.442.595 $3.288.868.227
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02
$3.288.868.227 | $464.811.165 $2.824.057.062
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02
$2.824.057.062 | $1.691.143.714 | $1.132.913.348
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02
$1.132.913.348 | $465.196.948 $667.716.400
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02
$667.716.400 $421.340.874 $246.375.526
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02
$246.375.526 $6.450.142 $239.925.384
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02
$239.925.384 $125.897.775 $114.027.609
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02
$114.027.609 $41.908.341 $72.119.268
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02 $72.119.268 $936.054 $71.183.214
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02 $71.183.214 $35.669.479 $35.513.735
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02 $35.513.735 $20.280.541 $15.233.194
C-2401-0600-118-
202923 | 2023 54 0-2401008-02 $15.233.194 $12.066.182 $3.167.012
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208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $12.746.554.999 $204.931 $12.746.350.068
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $12.746.350.068 $27.416 $12.746.322.652
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $12.746.322.652 | $631.887.271 | $12.114.435.381
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $12.114.435.381 | $178.820.499 | $11.965.026.896
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $11.965.026.896 | $900.596.362 | $11.064.430.535
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $11.064.430.535 | $208.155.743 | $10.856.274.792
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $10.856.274.792 | $1.427.590.582 | $9.428.684.210
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $9.428.684.210 $16.432.525 $9.412.251.688
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $9.412.251.688 $361.440.687 | $9.050.811.001
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $9.050.811.001 | $1.246.943.410 | $7.803.867.591
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $7.803.867.591 $10.594.291 $7.793.273.300
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $7.793.273.300 | $342.836.304 $7.450.436.996
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $7.450.436.996 | $800.515.528 $6.649.921.468
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $6.649.921.468 $1.142.500 $6.648.778.968
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $6.648.778.968 | $290.945.288 $6.357.833.680
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $6.357.833.680 | $823.980.670 $5.533.853.010
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $5.533.853.010 $8.929.752 $5.524.923.258
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $5.524.923.258 $294.629.697 | $5.230.293.561
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $5.230.293.561 $817.823.964 | $4.412.469.597
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $4.412.469.597 $289.044.796 $4.123.424.801
51102D-2401008-02

208024 | 2024 11 C-2401-0600-118- | $4.123.424.801 $915.743.185 $3.207.681.616
51102D-2401008-02
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1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO
DESCRIPCION VALOR BASICO IVA VALOR VALOR
AMORTIZADO FACTURADO
DEL ANTICIPO
Acta de ajuste 37D Y $288.202.358 $842.438 ] $289.044.796
38P
Acta de Recibo Parcial $913.074.199 $2.668.986 ) $915.743.185
de Obra No.38
1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Segun el informe de interventoria de fecha agosto, para el periodo 2024, se reporta un
avance para el contrato de obra, relacionado a continuacion:

1.4.1. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM VALOR %
(MILLONES)

VALOR BASICO DEL CONTRATO DE OBRA $182,451,868,100 100
INVERSION OBRA PROGRAMADA

ACUMULADA $56.837.254.000 31,13
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA $56.892.266.000 31,19
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS - -
TOTAL, INVERSION EJECUTADA $56.892.266.000 31,19

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado |SN.A
Amortizado |S N.A
Saldo SN.A

1.4.3. AVANCE FiSICO DEL CONTRATO

Meta fisica programada %: 31,13, Meta fisica ejecutada %: 31,19
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1.5. ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL
PERIODO
FECHA iTEM DESCRIPCION iTEM
ACTA
1.6. ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA Y/O

REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA | ACTA No.

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO
FECHA ULTIMA NUMERO DE ESTADO (Aprobado, en tramite, en
ACTUALIZACION: REPROGRAMACION correccion o rechazado)
1.8. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO
_FECHA ACTA ACTA DE PERIODO DE FECHA DE
ACTA No. AMPLIACION SUSPENSION REANUDACION
No. DESDE - HASTA
1.9. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL
PERIODO
FECHA TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en tramite,
COMITE en correccion o rechazado)

De acuerdo con el Contrato de obra No 974 de 2021, se presenta en la siguiente tabla los
valores financieros iniciales, la adicion y la redistribucidn que tuvo en la vigencia 2022.
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VIGENCIAS
VALORDELA
CONTRATO . : VALOR VIGENCIAS VIGENCIA
VIGENCIA ADICION No. 1 REDISTRIBUCION
DE OQB;T No. CONTRACTUAL ACTUALIZADAS ACUMULADAS
2021 $ 3682.749.263 $ 3682749263 | % 3682.749.263
2022 $ 10.644.000.000 | $ 10.000.000.000 | $§ 10.000.000.000 | $ 30.644.000.000 | $ 34.326.749.263
2023 $ 21.288.000.000 $ 21.288.000.000 | $ 55614.749.263
2024 $ 12.772.800.000 $ 12.772.800.000 | $ 68.387.549.263
2025 $ 12.772.800.000 $ 12772800000 | $ 81.160.349.263
2026 $  27.674.400.000 $ 27674.400.000 [$ 108.834.749.263
2027 $ 27.674.400.000 $ 27674.400.000 [ $ 136.509.149.263
2028 $  29.803.200.000 $ 29.803.200.000 [ $  166.312.349.263
2029 $ 29.803.200.000 $ 29.803.200.000 | $ 196.115.549.263
2030 $  29.803.200.000 $ (10.000.000.000)| $ 19.803.200.000 [ $ 215.918.749.263
TOTAL $ 205918.749.263 | $ 10.000.000.000 | $ $ 215.918.749.263
1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL; ADICION
FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 28/07/2023
MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y
GARANTIAS:
FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 28/07/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI XO NO _

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: UNICA DE CUMPLIMIENTO
NACIONAL DE SEGUROS
Péliza de Cumplimiento

Valor Péliza No. . .
Amparos Vigencia
Asegurado Anexo No.
Desde Hasta
Cumplimiento 8.116.034.927 400035701 28/07/2023 03/12/2025
Buen Manejo Anticipo N/A N/A N/A N/A
Pago de Salarios, 28/07/2023 03/12/2028
Pre'stauonjes S'OC|aIes e | 16.232.069.852.60 400035701
indemnizaciones.
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Estabilidad de la Obra 21.348.104.788 400035701 31/12/2025 | 31/12/2030
Calidad 182.070.000 400035701 31/12/2025 | 31/12/2030
Garantia de RCE
Amparos Valor Asegurado Péliza No. Vigencia
Anexo No. Desde Hasta
Predios,
Laboresy 3.558.017.464,50 400035702 03/10/2022 31/12/2025
Operaciones

1.11.

PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL

PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No

CAUSAL
INTERPUEST
A

No. MEMORANDO | ESTADO
ENVIADO A ACTUAL
JURIDICA

FECHA
AUDIENCI
A

OBSERVACIONE
S

1.12.

1.13.

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO
No.

FECHA

DESTINATARIO

ASUNT
o)

DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO

No.

FECHA DESTIN

ATARIO

ASUNT
)

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las
normas vigentes sobre la materia, el sequimiento al contrato de obra lo realiza la
interventoria. (cuando aplique)
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2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL
CONTRATO DE 1065 de 2021
INTERVENTORIA NO.
CONTRATISTA: CONSORCIO CORREDORES ICC ‘ NIT: ‘ 901.482.408-7
INTEGRANTES INTECSA — INARSA SUCURSAL COLOMBIA (40%)
(CONSORCIO O UNION CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS S.A.S (30%)
TEMPORAL): CALY MAYOR Y ASOCIADOS S.C. (30%)
OBIJETO: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO,

MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL
SOSTENIBLE DE LA CONEXION PACIFICO - ORINOQUIA
(PUENTE ARIMENA - VIENTO; JURIEPE — PUERTO CARRENO),
EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO
DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "ViAS PARA LA LEGALIDAD Y
LA REACTIVACION VISION 2030". MODULO 2.

FECHA DE INICIO: DO-GGP GGP2
28/06/2021 33108

VALOR INICIAL: $30.499.980.246

VALOR ADICIONES:

ADICION 1:

ADICION N:

VALOR ACTUAL: $30.499.980.246

ANTICIPO $640.748.002

ANTICIPO OTORGADO:

ANTICIPO EN FIDUCIA:

$640.748.002

ANTICIPO AMORTIZADO:

SALDO POR AMORTIZAR: | $0

PLAZO INICIAL: 114 Meses
TOTAL PRORROGAS: Meses y dias
PRORROGA 1:

PRORROGA N:

FECHA DE FINALIZACION:

31/08/2030
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2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
VIGENCI
REGISTR | A DEL RECURSO RUBRO VALOR VALOR SALDO
(0] REGISTR REGISTRO UTILIZADO REGISTRO
(o)
C-2401-0600-
118-0-
467621 2021 2401008-02 54 1.524.980.246 0| 1.524.980.246
C-2401-0600-
118-0-
2021 2401008-02 54
467621 884.232.244 1.419.365| 882.812.879
C-2401-0600-
118-0-
2021 2401008-02 54
467621 882.812.879 87.328.638| 795.484.241
C-2401-0600-
118-0-
467621 2021 2401008-02 54 795.484.241 142.018.352| 653.465.889
C-2401-0600-
118-0-
467621 2021 2401008-02 54 653.465.889 158.787.148 | 494.678.741
C-2401-0600-
118-0-
467621 2021 2401008-02 54 494.678.741 165.770.046 | 340.022.900
C-2401-0600-
118-0-
2021 2401008-02 54
467621 340.022.900 168.092.807 | 181.817.905
C-2401-0600-
118-0-
2021 2401008-02 54
467621 181.817.905 166.962.902 24.676.350
C-2401-0600-
467621/ 118-0-
154722 2021 2401008-02 54 $1.549.676.350 170.184.893 | 1.389.502.333
C-2401-0600-
118-0-
154722 2022 2401008-02 54 1.389.502.333 156.043.878 | 1.242.637.507
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154722

2022

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

1.242.637.507

149.562.389,00

1.101.872.906

154722

2022

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

1.101.872.906

171.063.694

940.871.782

154722

2022

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

940.871.782

189.909.287

762.133.630

154722

2022

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

762.133.630

192.652.787,00

580.813.360

154722

2022

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

580.813.360

214.894.658

378.559.564

450.000.000

0

828.559.564

154722

2022

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

828.559.564

240.067.796

709.612.155

154722

2022

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

709.612.155

238.482.969

570.968.323

154722

2022

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

570.968.323

252.011.160

388.957.163

154722

2022

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

388.957.163

252.904.605

206.052.558

154722

2022

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

206.052.558

241.077.469

0

188723

2023

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

3.050.000.000

238.194.457

2.825.816.983

188723

2023

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

2.825.816.983

$257.500.568

2.583.463.507

188723

2023

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

2.583.463.507

$242.053.665

2.355.648.293
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188723

2023

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

2.355.648.291

$263.981.230

2.107.195.371

188723

2023

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

2.107.195.371

$268.174.872

1.854.795.491

188723

2023

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

1.854.795.491

$285.756.117

1.585.848.556

188723

2023

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

1.585.848.556

$315.107.615

1.289.276.683

188723

2023

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

1.289.276.683

$330.829.510

977.907.733

188723

2023

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

977.907.733

$348.196.516

640.789.993

188723

2023

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

640.789.993

$339.286.034

$301.503.959

188723

2023

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

301.503.959

$290.209.257

$11.294.702

188723

2023

C-2401-0600-
118-0-
2401008-02

11

1.841.294.702

$224.548.845

1.616.745.856

234924

2024

C-2401-0600-
118-51102D-
2401008-02

11

1.616.745.856

$232.036.438

1.384.709.419

234924

2024

C-2401-0600-
118-51102D-
2401008-02

11

1.384.709.419

$227.266.188

1.157.443.231

234924

2024

C-2401-0600-
118-51102D-
2401008-02

11

1.157.443.231

$237.417.926

920.025.305

234924

2024

C-2401-0600-
118-51102D-
2401008-02

11

920.025.305

$232.613.737

687.411.570

234924

2024

C-2401-0600-
118-51102D-
2401008-02

11

687.411.570

$257.620.651

429.790.919
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C-2401-0600-

234924 2024 118-51102D- 11 429.790.919 $253.755.097 176.035.822
2401008-02
C-2401-0600-

047124 2024 118-51102D- 20 1.500.000.000 1.676.035.822
2401008-02
C-2401-0600-

047124 2024 118-51102D- 20 1.676.035.822 $268.453.355 | 1.407.582.467
2401008-02
C-2401-0600-

047124 2024 118-51102D- 20 1.407.582.467 $261.802.610 | 1.145.779.857
2401008-02

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO
. . VALOR VALOR
DESCRIPCION VALOR BASICO IVA AMORTIZADO FACTURADO
Acta de costos No. 39 $220.002.193 $41.800.417 - $261.802.610
2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Segun el informe de interventoria del mes de agosto para el periodo 2024 el contrato
de interventoria reporta un avance de 28,64% y S 8.734.200.390,00 de avance
financiero.

2.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversion programada: 28,75%
Total inversion ejecutada: 28,64%

2.6. ACTAS DE MODIFICACION DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTANo. | ESTADO
ACTA
30-06-24 3 Aprobada

2.7. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO
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FECHA ACTA ACTA DE PERIODO DE FECHA DE
ACTA No. AMPLIACION SUSPENSION REANUDACION
No. DESDE - HASTA
2.8. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL
PERIODO
FECHA No. TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en
COMITE COMITE tramite, en correccion o

rechazado)

2.9 ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES

A continuacion, se relaciona de forma consecutiva la informacidn para cada uno de los
certificados o anexos de modificacion de las garantias aprobados por el Instituto en

desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: UNICA CUMPLIMIENTO
SEGUROS MUNDIAL
Péliza de Cumplimiento
Valor Pdliza No. . .
Amparos Vigencia
Asegurado Anexo No.
Desde Hasta
Cumplimiento 1'020'5998'02 NB-100166285 31/08/2023 31/12/2025
Buen Manejo Anticipo 640.748.002, | Ng-100166285 81/08/2023 | 391972025
Pago de Salarios,
Prestaciones Sociales e 2'041'396'04 NB-100166285 81/08/2023 31/12/2028
indemnizaciones.
Calidad del Servicio 300299407 | NB-100166285 | 31/12/2025 | 31/1212030

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL; ADICION

FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 31-08-23

MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y

GARANTIAS:

FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NOX
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2.10 PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL
PERIODO
No CAUSAL No. MEMORANDO | ESTADO FECHA OBSERVACIONE
INTERPUEST ENVIADO A ACTUAL | AUDIENCI s
A JURIDICA A
1
2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO
OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO
2024S-VMET- | 02-08-24 CONSORCIO CIRCULAR INTERVENTORES - Comunicado No.
052521 CORREDORES ICC 2024S-VB0OG-024904 del 25 de abril de 2024.
2024S-VMET- | 02-08-24 | CONSORCIO VIAL 2030 CIRCULAR INTERVENTORES - Comunicado No.
052521 2024S-VB0OG-024904 del 25 de abril de 2024.
2024S-VMET- | 12-08-24 CONSORCIO Respuesta al radicado 2024E-VUVRAZ-068156 -
054738 CORREDORES ICC Ingreso Especialista Ambiental
2024S-VMET- | 13-08-24 | CONSORCIO VIALC.D Respuesta radicado 2024E-VUVRAZ-072717 -
056707 Autorizacidon de ingreso Personal de
Interventoria.
2024S-VMET- 14-08-24 CONSORCIO VIALC.D Respuesta 2024E-VUVRAZ-074933 - Personal
055821 Interventoria Cto 2021-24
2024S-VMET- 15-08-24 | CONSORCIO VIAL 2030 Respuesta al comunicado 2024E-VUVRAZ-
056709 074997, Solicitud de complemento
2024S-VMET- 21-08-24 CONSORCIO Respuesta radicado 2024E-VUVRAZ-078451,
058296 CORREDORES ICC Aprobacidn Ingreso Inspector T5
2024S-VMET- | 21-08-24 CONSORCIO Alcance a la comunicacién con N° Radicado:
058332 CORREDORES ICC 2024E-VUVR-065656
2024S-VMET- | 23-08-24 CONSORCIO Alcance a la comunicacién con N° Radicado
058480 CORREDORES ICC 2024E-VUVR-065656
2024S-VMET- | 23-08-24 CONSORCIO Respuesta al comunicado 2024E-VUVRAZ-
058547 CORREDORES ICC 079543, Autorizacién de Ingreso Inspectora
2024S-VMET- | 23-08-24 CONSORCIO Respuesta radicado 2024E-VUVR-065656, Queja
058823 CORREDORES ICC Contrato 1065-21
2024S-VMET- | 27-08-24 CONSORCIO Autorizacidn de ingreso Profesional Social
051897 CORREDORES ICC
2024S-VMET- | 27-08-24 Andnimo PQRSD Respuesta radicado 2024E-VUVR-065656, Queja
059287 2024E-VUVR-065656 Contrato 1065-21



https://invitramites.invias.gov.co/SGDEA_Produccion/Radicacion/RadicacionVentanilla/Frm_RadicacionVentanilla.php?Accion=Editar&_token=ddd320ab9cbbc77fe7-dc385dd69509cd0db9-1d81&RaNumero=2024S%2dVMET%2d056707&TipoReporte=RE&Id=329329
https://invitramites.invias.gov.co/SGDEA_Produccion/Radicacion/RadicacionVentanilla/Frm_RadicacionVentanilla.php?Accion=Editar&_token=ddd320ab9cbbc77fe7-dc385dd69509cd0db9-1d81&RaNumero=2024S%2dVMET%2d056707&TipoReporte=RE&Id=329329
https://invitramites.invias.gov.co/SGDEA_Produccion/Radicacion/RadicacionVentanilla/Frm_RadicacionVentanilla.php?Accion=Editar&_token=ddd320ab9cbbc77fe7-dc385dd69509cd0db9-1d81&RaNumero=2024S%2dVMET%2d056707&TipoReporte=RE&Id=329329
https://invitramites.invias.gov.co/SGDEA_Produccion/Radicacion/RadicacionVentanilla/Frm_RadicacionVentanilla.php?Accion=Editar&_token=ddd320ab9cbbc77fe7-dc385dd69509cd0db9-1d81&RaNumero=2024S%2dVMET%2d056709&TipoReporte=RE&Id=333657
https://invitramites.invias.gov.co/SGDEA_Produccion/Radicacion/RadicacionVentanilla/Frm_RadicacionVentanilla.php?Accion=Editar&_token=ddd320ab9cbbc77fe7-dc385dd69509cd0db9-1d81&RaNumero=2024S%2dVMET%2d056709&TipoReporte=RE&Id=333657
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20241-VMET- 27-08-24 JAVIER AUGUSTO Respuesta al radicado No 20241-VBOG-051866
060606 CANON BONILLA
2024S-VMET- 29-08-24 CONSORCIO VIALC.D Respuesta comunicado
060061
20241-VMET- 29-08-24 JAVIER AUGUSTO Sugerencia de cambio de Director de
061445 CANON BONILLA Interventoria del Contrato N° 2021 de 2024
2.12 DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO
MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS DE

OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO.

3.1 ASPECTOS TECNICOS.

- Se continua con el

mantenimiento de los sitios criticos para garantizar

transitabilidad en el tramo de ejecucién. El saldo para las actividades de
mantenimiento, se tiene programados para las actividades de los meses de agosto
a diciembre de 2024, teniendo en cuenta la Ultima aprobacién de modificacion de

cantidades aprobada.

ASPECTOS JURIDICOS.

3.2 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.



https://invitramites.invias.gov.co/SGDEA_Produccion/Radicacion/RadicacionVentanilla/Frm_RadicacionVentanilla.php?Accion=Editar&_token=ddd320ab9cbbc77fe7-dc385dd69509cd0db9-1d81&RaNumero=2024S%2dVMET%2d060061&TipoReporte=RE&Id=347033
https://invitramites.invias.gov.co/SGDEA_Produccion/Radicacion/RadicacionVentanilla/Frm_RadicacionVentanilla.php?Accion=Editar&_token=ddd320ab9cbbc77fe7-dc385dd69509cd0db9-1d81&RaNumero=2024I%2dVMET%2d061445&TipoReporte=RE&Id=347364
https://invitramites.invias.gov.co/SGDEA_Produccion/Radicacion/RadicacionVentanilla/Frm_RadicacionVentanilla.php?Accion=Editar&_token=ddd320ab9cbbc77fe7-dc385dd69509cd0db9-1d81&RaNumero=2024I%2dVMET%2d061445&TipoReporte=RE&Id=347364
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De acuerdo con el Contrato de Interventoria No 1065 de 2021, se presentan en la
siguiente tabla los valores financieros iniciales y la redistribucidon que tuvo en la vigencia

2022y 2024.

VIGENCIA DEL VALORDE LA ) , VALORDELA VEGENCIAS
CONTRATO VIGENCIA ADICION No. 1 REDISTRIBUCION VIGENCIAS ACUMULADAS

1065 DE2021| CONTRACTUAL ACTUALIZADAS
2021 $  1524.980.246 $ 1524.980.246 | § 1.524.980.246
2022 $  1525.000.000 $ 450.000.000 | § 1.975.000.000 | § 3.499.980.246
2023 $  3.050.000.000 $ 3.050.000.000 | $ 6.549.980.246
2024 $  1.830.000.000 $  1.500.000.000 | $ 3.330.000.000 | $ 9.879.980.246
2025 $  1.830.000.000 $ 1.830.000.000 | $  11.709.980.246
2026 $  3.965.000.000 $ 3.965.000.000 | $§  15674.980.246
2027 $  3.965.000.000 $ 3965.000.000 | $§  19.639.980.246
2028 $  4.270.000.000 $ 4270.000.000 | $§  23.909.980.246
2029 $  4270.000.000 $ 4270000000 | §  28.179.980.246
2030 $  4.270.000.000 $ (1.950.000.000)| $ 2.320.000.000 | $§  30.499.980.246

TOTAL $  30.499.980.246 $ $  30499.980.246

3.3 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

- Ambiental: El documento Plan de Adaptacién de la Guia Ambiental - PAGA v5 de
2023, el cual fue actualizado a raiz del permiso ambiental de Aprovechamiento
Forestal Unico — PAFU, otorgado por CORMACARENA, mediante el acto
administrativo Resolucidon PS-GJ 1.2.6.23.2033 del 31 de agosto de 2023, el cual
reposa en el expediente PM-GA 3.37.13.022.017, estd en revision por parte de
interventoria.

- Para el presente periodo del mes de agosto de 2024, El contratista Consorcio SD
Vichada reporta avance o gestion ambiental, en el cumplimiento de los
requerimientos del acto administrativo Resolucidon PS.GJ. 1.2.6.22.1740 del 21 de
noviembre de 2022, con la entrega a Cormacarena del informe de monitoreo
ISOCINETICO anual, mediante comunicado 2024- SNCPPAL-CENV-0413 con radicado
interno Cormacarena E - 000018747 del 05 de agosto de 2024.

- Social: Durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto de 2024 el
contratista presenta atencion en la Oficina de Atencién a la Comunidad de Puente
Arimena y recibe PQRS.
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- En el mes de agosto del 2024, se realizd la reuniéon de comité de participacion
comunitaria en la vereda de Puente Arimena para informar el avance que se tiene
en el corredor vial.

- Durante los dias 16 al 22 de agosto de 2024, el contratista Consorcio SD VICHADA
ha mantenido contacto a los lideres comunales de las veredas Puente Arimena,
Carimagua |, Carimagua ll, el viento y lideres del gremio de los transportadores tras
el cierre de la via por actividades de mantenimiento.

- Se socializaron las actividades de mantenimiento desarrolladas desde el inicio del
Contrato de Obray las actividades desarrolladas en el transcurso de la vigencia 2024.
A corte del 31 de agosto de 2024, el proyecto se mantiene con la vinculacion por
parte del Consorcio SD Vichada con 55 personas laborando; en los cuales, 9 de ellas
son locales representado el 18% y 46 al personal foraneo que corresponde al 82%.

TRAMO PUENTE ARIMENA- EL VIENTO # PREDIOS

- Predial:

» ENAJENACIO!\I VOLUNTARIA 26
(@) EXPROPIACION 1
B PREDIO INVIAS 1
E PREDIO CON MEJORAS 4

PREDIO BALDIO 4

- Durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto de 2024, el Consorcio
SD VICHADA reporta que la interventoria se encuentra en revisién del diagnéstico
predial con la informacién relacionada de la recuperacién del derecho de via, en el
tramo que corresponde desde Puente Arimena en el K1+705 al K30+705.

- Sostenibilidad:

Evento Fecha del evento

No Animal Observado Lesionado Dia  Mes  Afio PR Codigo de via Departameto Municipio Vereda
1 Ave X 3 10 2023 7+800 4010 Meta Puente Arimena
2 Morrocoy X ) 10 2023 3+100 4010 Meta Puente Arimena
3 Babilla X 22 10 2023 2+450 4010 Meta Puente Arimena

4 RELACION DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

En el transcurso del presente mes no se realizaron reuniones presenciales para este
contrato de obra, solo las virtuales.
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5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se realiza el acompanamiento en los comités técnicos de obra e Interventoria virtuales
del periodo, para el seguimiento de los contratos, avances y verificacién de los
inconvenientes que se encuentran en la obra.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL
CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO

Las principales recomendaciones realizada por esta supervision son:
- Continuar aunando esfuerzos para mantener la transitabilidad en el corredor.
- Verificar mas fuentes de extraccién de material para terraplén. Teniendo en cuenta
que en algunas dreas laterales no se tiene material de préstamo para terraplén.

Cordialmente,

CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Matricula No. 25202-250038 CND
DIRECTOR TERRITORIAL META




