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Obligación especifica 11. Realizar evento de cierre de la convocatoria a través de la 

entrega de capital semilla, liderado por la administración municipal y los 

emprendedores. 

En cumplimiento de la obligación relacionada con la elaboración y entrega de los 

informes sobre la ejecución técnica y administrativa del programa, se elaboraron y 

presentaron a la Alcaldía Municipal de Sesquilé los informes correspondientes a las 

diferentes etapas de ejecución contractual. 

Los informes permitieron documentar los avances alcanzados, las actividades 

desarrolladas, los resultados obtenidos y las evidencias asociadas a la ejecución del 

Centro para el Emprendedor Sesquileño (CES) – Versión 2025, y sirvieron como 

soporte para las respectivas solicitudes de pago. 

Durante la ejecución contractual se presentaron los siguientes informes: 

Informe 
Porcentaje 

asociado 
Valor Estado 

Primer informe de 

ejecución 
35 % $158.978.400 

Presentado y disponible en 

SECOP 

Segundo informe de 

ejecución 
60 % $272.534.400 

Presentado y disponible en 

SECOP 

Informe final 5 % $22.711.200 
Se presenta con el cierre de la 

ejecución contractual 

Total 100 % $454.224.000  

Los informes correspondientes al primer y segundo pago fueron presentados 

oportunamente a la Alcaldía Municipal de Sesquilé y reposan en el Sistema 

Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, como parte de los documentos 

asociados a la ejecución contractual. 

Para el cierre de la ejecución contractual, se presenta el informe final, en el cual se 

consolidan las actividades desarrolladas, los resultados alcanzados y las evidencias 

correspondientes a la ejecución técnica y administrativa del programa. Este informe 

constituye el soporte del último pago contractual, correspondiente al 5 % del valor 

contractual, por un valor de $22.711.200. 

 

2. Marco de ejecución del programa 

La ejecución se desarrolló en el marco del objeto contractual: 

“CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE CORPORACIÓN COLOMBIA 

INTERNACIONAL CCI Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ PARA LLEVAR A CABO LA 

EJECUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO PARA EL EMPRENDEDOR 

SESQUILEÑO (CES) VERSIÓN 2025, EN EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ - 

CUNDINAMARCA.” 

Así mismo, se tuvo como referencia el Decreto Municipal 115 de septiembre de 2024, 

“Por el cual se expide el Reglamento de Presupuesto Participativo establecido en el 
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Acuerdo N.° 007 de 2022 por medio del cual se expide el Estatuto Orgánico del 

Presupuesto del municipio de Sesquilé, Cundinamarca y se deroga el Decreto 034 de 

2023”, así como la metodología establecida para el desarrollo del programa. 

La metodología contempló las siguientes etapas: 

• Etapa 1 – Siembra  

• Etapa 2 – Crece  

o Entrenamiento I  

o Entrenamiento II  

o Entrenamiento III  

• Etapa 3 – Cosecha  

 

3. Ejecución presupuestal 

En desarrollo del contrato, la ejecución presupuestal se estructuró en los siguientes 

rubros: 

Rubro Valor inicial Valor total 

Personal $76.900.000 $76.900.000 

Inversión Capital semilla $317.959.000 $317.959.000 

Sesiones formativas $5.722.600 $5.722.600 

Materiales $2.000.000 $2.000.000 

Eventos $6.220.000 $6.220.000 

Administración CCI $45.422.000 $45.422.000 

Total propuesta $454.224.000 $454.224.000 

La distribución presupuestal contempló los recursos destinados al desarrollo de las 

actividades previstas en el programa, incluyendo el componente de capital semilla, las 

sesiones formativas, los materiales, los eventos y los costos asociados a la 

administración del contrato. 
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