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Remitente: SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS
Destinatario: GRUPO PROCESOS CONTRACTUALES y Otros...

MEMORANDO

PARA: MARITZA GAMERO TORRES
Directora Adminsitrativa (E)

DE: FANNY DEL SOCORRO PEREIRA GOEZ
Secretaria de Servicios Aeroportuarios(E)

Ref 1: Contrato de Obra No. 24001198 H4 de 2024, "REALIZAR LA 
CONSTRUCCIÓN TERMINAL, TORRE DE CONTROL, SSEI Y 
MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA, PAISAJISMO, INSTALACIONES 
EXTERIORES Y AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE 
IPIALES, NARIÑO (VF)".

Ref 2: Contrato de Interventoría No. 24001360 H3 de 2024, cuyo objeto es 
"REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN 
TERMINAL, TORRE DE CONTROL, SSEI Y MEJORAMIENTO DE LA 
PLATAFORMA, PAISAJISMO, INSTALACIONES EXTERIORES Y 
AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES, NARIÑO 
(VF)".

Asunto: Solicitud de Comité de Contratación Extraordinario para aprobación de 
prorroga por 6 meses - Alcance a la comunicación 2026392030052747 Id: 
2708224 de fecha 11 de septiembre de 2026.

Respetada Doctora Maritza,

En mi calidad de Ordenadora del Gasto de los contratos de la referencia y en observancia 
de los lineamientos institucionales establecidos en la Circular Administrativa 0015 del 16 de 
febrero de 2026, me permito solicitar el trámite de revisión documental previa ante el Grupo 
Contractual, conforme a los requisitos y procedimientos previstos para las modificaciones 
contractuales.

La presente gestión tiene por objeto adelantar las actuaciones pertinentes para el trámite 
de las modificaciones contractuales asociadas a la Construcción de la infraestructura San 
Luis de Aldana – Nariño, así:
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1. Contrato de Obra No. 24001198 H4 de 2024 (Referencia 1): Prórroga del plazo de 
ejecución por un (6) mes sin adición de recursos.

2. Contrato de Interventoría No. 24001360 H3 de 2024 (Referencia 2): Prórroga del plazo 
de ejecución por seis (6) meses, sin adición de recursos.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la solicitud de autorización previa y expresa ante la 
Dirección General se encuentra mediante radicado 2026392030052747 Id: 2708224 del 11 
de septiembre de 2026, con copia a su Despacho, respetuosamente solicito que desde su 
Dirección se adelante de manera concurrente la revisión de la documentación y tramite de 
la solicitud ante el comité de contratación.

Lo anterior permitirá contar oportunamente con las validaciones correspondientes, de 
manera que, una vez sea emitida la autorización por parte del Despacho del Director 
General, puedan adelantarse de forma inmediata las actuaciones subsiguientes, incluida la 
convocatoria y realización del Comité de Contratación Extraordinario del asunto. 

Para efectos del trámite, los documentos soporte de la solicitud se encuentran dispuestos 
en los siguientes enlaces:

Secretaria de Servicios Aeroportuarios - Documentos - IPIALES_CONST-TERMINAL-
TWR-SEI-MEJPLATAFORMA-AYVISUALES_24001198H4_OBRA - Todos los 
documentos

Secretaria de Servicios Aeroportuarios - Documentos - IPIALES_CONST-TERMINAL-
TWR-SEI-MEJPLATAFORMA-AYVISUALES_24001360H3_INT - Todos los documentos

Agradezco por su atención y trámite a las solicitudes de este documento,

Atentamente,

 

FANNY DEL SOCORRO PEREIRA GOEZ
Secretaria de Servicios Aeroportuarios (E)
 

Elaboró: Diego Paúl Martínez Eraso  Especialista Aeronáutico II - DIAA
 

Revisó: Alba Lucía Riapira Rodríguez   Profesional Aeronáutico II - SSA
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